



# **POR CALABRIA FESR FSE 2014-2020**

## **COMITATO DI SORVEGLIANZA**

12 marzo 2021

Gli effetti dell'emergenza epidemiologica COVID-19  
e lo stato di attuazione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020

## SOMMARIO

|             |                                                                                            |           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>    | <b>Stato di attuazione del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020</b> .....                       | <b>1</b>  |
| <b>1.1</b>  | <b>Considerazioni di carattere generale</b> .....                                          | <b>1</b>  |
| <b>2</b>    | <b>Stato di attuazione per Assi Prioritari</b> .....                                       | <b>3</b>  |
| <b>2.1</b>  | <b>Asse 1 - Promozione della Ricerca e dell'Innovazione (FESR)</b> .....                   | <b>3</b>  |
| <b>2.2</b>  | <b>Asse 2 - Sviluppo dell'Agenda Digitale (FESR)</b> .....                                 | <b>5</b>  |
| <b>2.3</b>  | <b>Asse 3 - Competitività dei Sistemi Produttivi (FESR)</b> .....                          | <b>8</b>  |
| <b>2.4</b>  | <b>Asse 4 - Efficienza Energetica e Mobilità Sostenibile (FESR)</b> .....                  | <b>11</b> |
| <b>2.5</b>  | <b>Asse 5 - Prevenzione dei Rischi (FESR)</b> .....                                        | <b>14</b> |
| <b>2.6</b>  | <b>Asse 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale (FESR)</b> ..... | <b>15</b> |
| <b>2.7</b>  | <b>Asse 7 - Sviluppo delle Reti di Mobilità Sostenibile (FESR)</b> .....                   | <b>20</b> |
| <b>2.8</b>  | <b>Asse 8 – Promozione dell'occupazione sostenibile e di qualità (FSE)</b> .....           | <b>22</b> |
| <b>2.9</b>  | <b>Asse 9 - Inclusione Sociale (FESR)</b> .....                                            | <b>25</b> |
| <b>2.10</b> | <b>Asse 10 – Inclusione sociale (FSE)</b> .....                                            | <b>27</b> |
| <b>2.11</b> | <b>Asse 11 Istruzione e formazione (FESR)</b> .....                                        | <b>28</b> |
| <b>2.12</b> | <b>Asse 12 – Istruzione e Formazione (FSE)</b> .....                                       | <b>30</b> |
| <b>2.13</b> | <b>Asse 13 - Capacità Istituzionale (FSE)</b> .....                                        | <b>33</b> |
| <b>2.14</b> | <b>Asse 14 - Assistenza Tecnica (FESR)</b> .....                                           | <b>35</b> |

## **1 Stato di attuazione del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020**

### **1.1 Considerazioni di carattere generale**

Il Programma, nella sua formulazione originaria, prevedeva una dotazione finanziaria complessiva di 2.378,9 M€, così articolata: 2.039,8 M€ in favore dei dieci Assi cofinanziati dal FESR; 339,1 M€ in favore dei quattro Assi cofinanziati dal FSE.

Nell'ambito del complesso processo di revisione cui è stato sottoposto il Programma negli ultimi 6 mesi dello scorso anno, culminato poi con l'adozione della decisione comunitaria di approvazione (C(2020) 8335 del 24 novembre 2020), si è proceduto alla riduzione del cofinanziamento nazionale in coerenza con quanto riportato nella Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 in materia di programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020.

Per effetto della rideterminazione dei tassi di cofinanziamento comunitario e nazionale, il valore complessivo del Programma è passato da euro 2.378.956.841,00 a euro 2.260.531.679,00 con una riduzione di 118.421.162,00 euro (per un dettaglio si rinvia all'informativa di cui al punto 2a "*il processo di revisione del Programma*" dell'OdG, paragrafo 1.2).

A fronte, quindi, del nuovo piano finanziario i principali parametri finanziari, registrati su SFC al 31/12/2020, registrano i seguenti valori: costo totale operazioni selezionate, 2.267,92 M€ circa (100,3%); spesa ammissibile dichiarata dai beneficiari, 860,24 M€ circa (38,1%).


Tra i due fondi, il FESR è quello che registra valori maggiormente significativi sia in termini di costo totale delle operazioni selezionate (109,6%) sia in termini di spesa ammissibile (39,6%).

Nell'ambito degli Assi, si segnalano: l'Asse 7 "Sviluppo delle Reti di Mobilità Sostenibile" (costo ammissibile 266,6%, spesa ammissibile 107,4%); l'Asse 5 "Prevenzione dei rischi" (costo ammissibile, 262,6%; spesa ammissibile 88,8%); l'Asse 4 "Efficienza Energetica e Mobilità Sostenibile" (costo ammissibile, 133,4%, spesa ammissibile 23,9%).

Il FSE registra, per contro, un costo totale delle operazioni selezionate e una spesa ammissibile pari, rispettivamente, al 57,2% e al 30,9% della dotazione finanziaria. Registrano le migliori performance l'Asse 12 "Istruzione e Formazione" (costo ammissibile 91,8%, spesa ammissibile 56,2%) e l'Asse 13 "Capacità Istituzionale" (costo ammissibile 57,3%, spesa ammissibile 38,4%).



### Spesa pubblica ammissibile delle operazioni selezionate (Valori in milioni di euro)



**Tabella n. 1: POR Calabria FESR-FSE 2014-2020. Stato di attuazione per Assi Prioritari (Fonte: SFC al 31/12/2020)**

| Assi prioritari                                                        | Finanziamento Totale<br>Decisione C(2020) 8335<br>del 24/11/2020 | Costo ammissibile delle<br>operazioni selezionate |               | Spesa pubblica ammissibile<br>delle operazioni selezionate |              | Nr.<br>Operazioni<br>selezionate |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|
|                                                                        | A                                                                | B                                                 | C=B/A         | D                                                          | E=D/A        |                                  |
| Asse 1 - Promozione della Ricerca e dell'Innovazione                   | 237.907.407                                                      | 114.028.391                                       | 47,9%         | 66.716.134                                                 | 28,0%        | 339                              |
| Asse 2 - Sviluppo dell'Agenda Digitale                                 | 146.972.388                                                      | 132.961.320                                       | 90,5%         | 72.372.782                                                 | 49,2%        | 35                               |
| Asse 3 - Competitività dei Sistemi Produttivi                          | 319.213.520                                                      | 187.272.952                                       | 58,7%         | 101.887.770                                                | 31,9%        | 591                              |
| Asse 4 - Efficienza Energetica e Mobilità Sostenibile                  | 289.456.119                                                      | 386.085.544                                       | 133,4%        | 69.204.404                                                 | 23,9%        | 268                              |
| Asse 5 - Prevenzione dei Rischi                                        | 93.879.441                                                       | 246.495.867                                       | 262,6%        | 83.340.471                                                 | 88,8%        | 141                              |
| Asse 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale | 324.491.231                                                      | 345.323.091                                       | 106,4%        | 90.389.277                                                 | 27,9%        | 497                              |
| Asse 7 - Sviluppo delle Reti di Mobilità Sostenibile                   | 126.720.321                                                      | 337.827.307                                       | 266,6%        | 136.048.656                                                | 107,4%       | 33                               |
| Asse 8 - Promozione occupazione sostenibile e di qualità               | 218.793.337                                                      | 87.770.457                                        | 40,1%         | 42.677.762                                                 | 19,5%        | 444                              |
| Asse 9 - Inclusione Sociale                                            | 112.424.381                                                      | 64.212.907                                        | 57,1%         | 20.557.494                                                 | 18,3%        | 87                               |
| Asse 10 – Inclusione sociale                                           | 38.447.461                                                       | 15.744.381                                        | 41,0%         | 3.706.230                                                  | 9,6%         | 73                               |
| Asse11 - Istruzione e formazione                                       | 131.546.698                                                      | 134.544.082                                       | 102,3%        | 43.427.004                                                 | 33,0%        | 632                              |
| Asse 12 - Istruzione e Formazione                                      | 126.150.000                                                      | 115.823.555                                       | 91,8%         | 70.876.609                                                 | 56,2%        | 1.260                            |
| Asse 13 - Capacità Istituzionale                                       | 16.394.835                                                       | 9.399.470                                         | 57,3%         | 6.301.560                                                  | 38,4%        | 11                               |
| Asse 14 - Assistenza Tecnica                                           | 78.134.540                                                       | 90.433.314                                        | 115,7%        | 52.737.574                                                 | 67,5%        | 172                              |
| <b>Totale FESR</b>                                                     | <b>1.860.746.046</b>                                             | <b>2.039.184.772</b>                              | <b>109,6%</b> | <b>736.681.565</b>                                         | <b>39,6%</b> | <b>2.795</b>                     |
| <b>Totale FSE</b>                                                      | <b>399.785.633</b>                                               | <b>228.737.863</b>                                | <b>57,2%</b>  | <b>123.562.161</b>                                         | <b>30,9%</b> | <b>1.788</b>                     |
| <b>Totale POR</b>                                                      | <b>2.260.531.679</b>                                             | <b>2.267.922.635</b>                              | <b>100,3%</b> | <b>860.243.725</b>                                         | <b>38,1%</b> | <b>4.583</b>                     |

I dati illustrati nella precedente tabella sono il risultato dei 55 avvisi pubblici attivati, per un importo di circa 800 M€ e delle ulteriori procedure avviate nel rispetto delle disposizioni dettate dal S.I.GE.CO.

Per ciascuno degli Assi del Programma si riportano i principali risultati conseguiti:

*Asse 1 - Promozione della Ricerca e dell'Innovazione*

- 559 imprese sostenute per progetti di innovazione e ricerca & sviluppo e 8 Poli di innovazione tecnologica con il coinvolgimento di 395 imprese che cooperano con istituti di ricerca

*Asse 2 - Sviluppo dell'Agenda Digitale*

- 165 comuni ulteriori raggiunti per completare l'infrastruttura Banda Ultra Larga
- 39 sistemi applicativi ed informativi finanziati per servizi digitali per cittadini e imprese e per la digitalizzazione e la semplificazione della PA regionale

*Asse 3 - Competitività dei Sistemi Produttivi*

- 39.284 imprese sostenute per progetti di internazionalizzazione, riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, per l'introduzione di soluzioni ICT nei processi produttivi e potenziamento delle micro filiere produttive locali, per sostenere la competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche nonché per sostenere le imprese dagli effetti negativi della crisi economica generata dalle misure di contenimento conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19

*Asse 4 - Efficienza Energetica e Mobilità Sostenibile*

- 255 Comuni finanziati per la riduzione dei consumi energetici

*Asse 5 - Prevenzione dei Rischi*

- 138 progetti finanziati per il contrasto all'erosione costiera e al rischio idrogeologico
- 7 Sistemi applicativi ed informatici finanziati

*Asse 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale*

- 59 operazioni finanziate per la valorizzazione e il recupero dei beni culturali
- 78 operazioni finanziati per la fruizione integrata e la promozione
- 76 progetti finanziati per la tutela e il monitoraggio ambientale
- 259 Comuni finanziati per garantire una gestione efficiente del ciclo dei rifiuti

*Asse 7 - Sviluppo delle Reti di Mobilità Sostenibile*

- 6 infrastrutture portuali finanziati per il potenziamento delle infrastrutture e attrezzature portuali e interportuali (Isola Capo Rizzuto, Cetraro, Roccella, Cirò Marina, Scilla e Belvedere M.mo)

*Asse 8 - Promozione occupazione sostenibile e di qualità e Asse 10 – Inclusione sociale*

- 145 operazioni finanziate per attivare percorsi di inclusione lavorativa che hanno consentito di raggiungere 3.120 destinatari
- 16.773 disoccupati di lunga durata beneficiari delle iniziative attivate

*Asse 9 - Inclusione Sociale*

- 24 progetti edilizia sociale finanziati per il ripristino di 140 alloggi in aree urbane

#### *Asse11 - Istruzione e formazione*

- 44 edifici scolastici comunali finanziati per interventi di adeguamento strutturale, antisismico e di efficientamento energetico
- 549 istituti scolastici finanziati per la dotazione di 305 laboratori e classi digitali e 244 Piattaforme web e di strumenti innovativi di apprendimento on line

#### *Asse 12 - Istruzione e Formazione*

- 16.770 borse di studio erogate a studenti meritevoli in condizione economica svantaggiata
- 691 studenti sostenuti per il conseguimento dei master attraverso l'erogazione di voucher
- 149 iniziative di "fare scuola fuori dalle aule" finanziate con il coinvolgimento di 8.068 alunni in attività didattiche extracurricolari
- 364 istituti scolastici finanziati per il sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le persone con disabilità nell'ambito dell'emergenza COVID-19

#### *Asse 13 - Capacità Istituzionale*

- 11 progetti finanziati per la capacità istituzionale della Pubblica Amministrazione



## 2 Stato di attuazione per Assi Prioritari

### 2.1 Asse 1 - Promozione della Ricerca e dell'Innovazione (FESR)

L'Asse 1 è finalizzato a rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione attraverso: il potenziamento dell'infrastruttura per la R&I, le capacità di sviluppare l'eccellenza, la promozione di centri di competenza, la facilitazione degli investimenti delle imprese attraverso sinergie con i centri di ricerca, lo sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, l'aumento del mercato delle reti dei cluster attraverso la specializzazione intelligente.

Nell'ambito della riprogrammazione del Programma, approvata con Decisione (C) 8335 del 24/11/2020, l'Asse è stato incrementato di 49,2 M€, confluiti in favore dell'azione COVID 1.6.1 "Investimenti necessari per rafforzare la capacità del complesso dei servizi sanitari di rispondere alla crisi provocata dall'emergenza epidemiologica", passando da 188,7 M€ a 237,9 M€.

A fronte dell'attuale dotazione finanziaria pari a 237,9 M€, l'Asse registra un costo ammissibile totale delle operazioni selezionate per 114,0 M€ (47,9%) e spese ammissibili 66,7 M€ (28%).

Di seguito, si riportano le procedure che compongono il quadro di attuazione dell'Asse, con particolare riferimento a quelle che hanno contribuito all'avanzamento della spesa:

- *Avviso pubblico per l'acquisizione di servizi di innovazione imprese esistenti a valere sull'azione 1.1.2 per un importo pari a 5,3 M€.* Delle 102 operazioni ammesse a finanziamento, 99 risultano concluse. Alla data del 31 dicembre 2020 si registra, sul sistema SFC, un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 5,3 M€ e spese ammissibili per 4,7 M€;
- *avviso pubblico per l'accesso a servizi di primo livello per l'innovazione – IDEAZIONE a valere sull'azione 1.1.2 per un importo pari a 0,5 M€.* Sono in corso di erogazione da parte di Fincalabra i servizi richiesti dalle 27 imprese partecipanti che ricevono un sostegno (audit tecnologico, analisi brevettuale e desk analysis, scouting di nuove tecnologie). Alla data del 31 dicembre 2020 si registra, sul sistema SFC, un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 0,5 M€ e spese ammissibili per 0,3 M€;
- *avviso pubblico per il sostegno alle attività di animazione dei Poli, tutoraggio e accompagnamento delle imprese aderenti ai Poli di innovazione e per la valorizzazione delle infrastrutture territoriali di ricerca dei Poli, a valere sulle azioni 1.1.4 e 1.5.1 per un importo di 22,4 M€.* Sono stati ammessi a finanziamento 8 Poli che coinvolgono 95 imprese, le cui attività sono in fase di realizzazione. Alla data del 31 dicembre 2020, sul sistema SFC, si registra un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 21,4 M€ e spese per 7,0 M€;
- *progetto European Research Area Network for Materials Research and Innovation.* Nell'ambito del consorzio MERANET, a valere sull'azione 1.1.4, sono state attivate le call per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019 per un importo pari a 2,7 M€ che hanno consentito il finanziamento di 11 operazioni. Tali progetti, alla data del 31 dicembre 2020, sul sistema SFC, registrano un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 2,7 M€ e spese per 0,8 M€;
- *progetto ERA-MIN 2 a valere sull'azione 1.1.4 per un importo di 0,5 M€.* Con l'adesione alla call 2018 sono state finanziate 2 operazioni per il rafforzamento della cooperazione nel campo della ricerca in partenariato pubblico nell'ambito di Horizon 2020. Tali progetti, alla data del 31 dicembre 2020, sul sistema SFC, registrano un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 0,3 M€ e spese per 0,05 M€;



- *percorso INGEGNO*, a valere sull'azione 1.1.5, articolato in due fasi. Nell'ambito della fase 1 è stata pubblicata, nel mese di gennaio 2018, una *manifestazione di interesse a candidare risultati della ricerca al percorso INGEGNO (Fase 1)*, con un importo di 0,8 M€ per la selezione dei risultati della ricerca presentati sul sito/vetrina [www.convalideindustriali.it](http://www.convalideindustriali.it). Con la fase 2 è stato pubblicato, nel mese di novembre 2019, un *avviso per l'accesso ai servizi e la concessione dei contributi per la realizzazione dei progetti di convalida industriale (Fase 2)*, per un importo di 4,9 M€, cui hanno partecipato le imprese selezionate nella Fase 1. Nel mese di dicembre sono state ammesse a finanziamento, in via provvisoria, 5 imprese. Alla data del 31 dicembre 2020, tale procedura registra, sul sistema SFC, un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 0,8 M€ e spese per 0,6 M€;
- *avviso pubblico azioni di sistema per il sostegno alla partecipazione degli attori dei territori a piattaforme di concentrazione e reti - Horizon 2020* a valere sull'azione 1.2.1 per un importo pari a 1,2 M€. Sono state ammesse 16 imprese le cui attività sono in corso di realizzazione. Alla data del 31 dicembre 2020, tale avviso registra, sul sistema SFC, un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 0,2 M€ e spese per 0,086 M€;
- *erogazione di servizi per la partecipazione a reti nazionali ed europee per la Ricerca e l'Innovazione*, a valere sull'azione 1.2.1. Tale procedura prevede la realizzazione di attività nell'ambito del Progetto strategico CalabriaInnova, per un importo di 0,6 M€. Alla data del 31 dicembre 2020, tale progetto registra, sul sistema SFC, un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 0,6 M€ e spese per 0,4 M€;
- *avviso pubblico per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo*, a valere sull'azione 1.2.2, per un importo di 59,0 M€. Le 142 operazioni ammesse a finanziamento, in corso di realizzazione, alla data 31 dicembre 2020, registrano, sul sistema SFC, un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 59 M€ e spese per 43,9 M€;
- *qualificazione domanda di innovazione della PA*, a valere sull'azione 1.3.1, per un importo pari a 0,2 M€. Le attività, in corso di realizzazione, sono state attivate nell'ambito del Progetto strategico CalabriaInnova, e prevedono la realizzazione di un'analisi dei fabbisogni di innovazione della PA a cui fornire risposta mediante la procedura del *precommercial public procurement*. Alla data 31 dicembre 2020, registrano, sul sistema SFC, un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 0,2M€ e spese per 0,1 M€;
- *progetto Living Labs*, a valere sull'azione 1.3.2, articolato su due fasi. La fase 1 prevede l'*erogazione di servizi per il sostegno alla generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale* per un importo di 0,15 M€. La procedura, in corso di realizzazione, ha consentito la pubblicazione sul sito/vetrina [www.openlivinglab.it](http://www.openlivinglab.it) di 192 risultati afferenti all'analisi dei fabbisogni espressi dalla collettività. Con la fase 2 è stato pubblicato nel mese di aprile 2019, l'*avviso a supporto della generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale, anche attraverso l'utilizzo di ambienti di innovazione aperta come i Living Labs*, per un importo di 2 M€. Sono state ammesse a finanziamento 5 operazioni. Alla data del 31 dicembre 2020, le due procedure dei Living Labs registrano, sul sistema SFC, un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 1,97 M€ e spese per 0,7 M€;
- *operazione Talent Lab*, a valere sull'azione 1.4.1 con un importo pari a 1 M€. Il suddetto intervento, attivato nell'ambito del Progetto strategico CalabriaInnova ha consentito il finanziamento di 70 imprese di cui 53 hanno concluso le attività. Alla data del 31 dicembre

2020, si registra, sul sistema SFC, un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 1,0 M€ e spese per 0,6 M€;

- *operazione start cup*, a valere sull'azione 1.4.1 con un importo pari a 0,2 M€. Con il suddetto intervento, attivato nell'ambito del Progetto strategico CalabriaInnova, sono state realizzate 2 edizioni nelle quali sono state premiate le migliori idee d'impresa innovativa. Alla data del 31 dicembre 2020, si registra, sul sistema SFC, un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 0,2 M€ e spese di pari importo;
- *avviso pubblico per il sostegno alla creazione di microimprese innovative start up e spin off della ricerca*, pubblicato nel mese di novembre 2017 per un importo di 10 M€. Tale Avviso è articolato nelle seguenti due fasi: fase 1 con la presentazione e selezione di idee imprenditoriali da parte dei soggetti proponenti che, se selezionati, beneficeranno dell'erogazione di un ciclo breve di formazione e la successiva presentazione delle domande; fase 2 con la concessione di incentivi “*de minimis*” per l'avvio dell'attività imprenditoriale. Alla fase 1, per la call I sono state ammesse 50 start up e 18 spin off. Delle suddette imprese sono state ammesse alla fase 2, in via definitiva, 17 start up e 10 spin off (I<sup>a</sup> call), e, in via definitiva, nel mese di luglio 2020, 29 proposte di start up e 2 di spin off (II<sup>a</sup> call). Alla data del 31 dicembre 2020, le operazioni registrano, sul sistema SFC, un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 4,8 M€ e spese per 1,1 M€;
- *procedura concertativa negoziale per il consolidamento e la proiezione extra-regionale delle 3 Infrastrutture di Ricerca indicate nel PNIR*, a valere sull'azione 1.5.1 per un importo di 15 M€. Nell'ambito della suddetta procedura sono stati ammessi a finanziamento n. 3 operazioni al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e il rafforzamento dimensionale e qualitativo delle infrastrutture di ricerca. Alla data del 31 dicembre 2020, tali operazioni registrano, sul sistema SFC, un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 15,0 M€ e spese per 6,0 M€.

## 2.2 Asse 2 - Sviluppo dell'Agenda Digitale (FESR)

L'Asse sostiene da un lato il consolidamento dell'infrastruttura a banda ultra larga, con l'obiettivo di dotare tutti i comuni calabresi di una connessione minima pari a 30 MB al secondo e, dall'altro, lo sviluppo e l'offerta di nuovi servizi online.

Nell'ambito della riprogrammazione del Programma, approvata con Decisione (C) 8335 del 24/11/2020, l'Asse è stato ridotto di 21,9 M€ (passando da 168,9 M€ a 147 M€) destinate in favore delle iniziative COVID-19.

A fronte della nuova dotazione finanziaria, al 31 dicembre 2020, l'Asse registra un costo ammissibile totale delle operazioni selezionate di 132,9 M€ (90,5%) ed una spesa di 72,4 M€ (49,2%).

Di seguito, si riportano le procedure che compongono il quadro di attuazione dell'Asse, con particolare riferimento a quelle che hanno contribuito all'avanzamento della spesa:

- *Banda Ultra Larga e sviluppo digitale seconda fase (modello A)* a valere sull'azione 2.1.1, per un importo pari a 30,1 M€ ed una spesa di 23,2 M€. Per la realizzazione del programma di interventi volto allo sviluppo della banda ultra larga nel territorio regionale è stato individuato il Ministero dello Sviluppo Economico (Convenzione Operativa sottoscritta in data 07/08/2014).

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha delegato la propria società “in house” Infratel Italia S.p.A. per la realizzazione di tutte le attività oggetto della citata convenzione, nell'ambito

della quale sono stati programmati interventi di infrastrutturazione del territorio mediante la realizzazione di nuovi impianti in fibra ottica.

Nello specifico, sono stati identificati, in particolare, 165 comuni, cui destinare gli interventi di infrastrutturazione della fibra ottica della Aree Bianche, raggruppate nel Cluster D abilitante servizi di connessione over 30Mbit/s in downstream e over 15 Mbit/s in upstream sul 100% delle unità immobiliari.

Allo stato, sono stati ultimati i lavori in 160 comuni, così distribuiti: 61 nella Provincia di Cosenza; 20 nella Provincia di Vibo Valentia; 39 nella Provincia di Reggio di Calabria; 33 nella Provincia di Catanzaro; 7 nella Provincia di Crotona.

I lavori nei comuni non ancora completati sono in fase di realizzazione e solo uno presenta, al momento della fotografia, criticità procedurali nell'ottenimento delle autorizzazioni. È inoltre, in corso, una ulteriore integrazione progettuale su 10 comuni di ottimizzazione della rete primaria, attraverso l'estensione della stessa su nuove dorsali in fibra. Si tiene che l'intervento possa concludersi entro il 30 giugno 2022.

Rispetto agli indicatori di output previsti dal POR Calabria FESR FSE 2014/2020 si ha il seguente stato d'avanzamento:

| Indicatori di output Comuni e specifici |                                                                                      | 2020    | 2023    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| SO21b                                   | Unità abitative addizionali con accesso alla banda larga ad almeno 30 Mbps (SO21b)   | 102.345 | 108.669 |
| SO21c                                   | Unità immobiliari addizionali con accesso alla banda larga ad almeno 30 Mbps (SO21c) | 109.573 | 114.103 |

- *Sistema Informativo Sanitario Regionale*. Si tratta di un progetto a cavallo tra le due programmazioni 2007/2013 e 2014/2020, a valere sull'azione 2.2.1, per un importo pari a 16,0 M€ ed una spesa di 16 M€. Allo stato attuale risultano concluse le attività di sviluppo e implementazione e sono in corso le attività di collaudo delle numerose componenti del sistema e sono stati rilasciati 5 applicativi;
- *Progetto strategico "Calabriaimpresa.eu"* a valere sulle azioni 2.2.1 e 2.2.2 per un importo pari a 4 M€ e una spesa ammissibile di 3,3 M€. Tale intervento, in corso di attuazione, prevede la realizzazione di una soluzione di accesso unico ai servizi e agli strumenti digitali dell'Amministrazione regionale per le imprese. È stato rilasciato l'applicativo SURAP;
- *Progetto Postazioni di Lavoro sicurezza, privacy e produttività*, a valere sull'azione 2.2.1 per un importo pari a 6,5 M€ e una spesa di 4,6 M€. Tale progetto, in corso di attuazione, mira a dotare l'ente regionale di un sistema di produttività integrato coerente con le linee guida per i requisiti minimi di sicurezza informatica, di cloud computing e di tutela e privacy del dato;
- *Servizio di evoluzione del sistema informativo dell'Amministrazione regionale (SIAR)* a valere sull'azione 2.2.1, per un importo pari a 7,7 M€ e una spesa di 4,2 M€. Tale intervento, aggiudicato a maggio 2018 e avviato nel successivo mese di agosto, mira ad evolvere i sistemi informativi regionali verso soluzioni integrate di programmazione, monitoraggio e controllo digitali avanzate in grado di supportare i processi decisionali e la governance dell'ente regionale;

- *Servizio di potenziamento, aggiornamento e manutenzione della piattaforma software per la gestione degli avvisi pubblici della Regione Calabria, a valere sull'azione 2.2.2 per un importo pari a 0,2 M€ e una spesa di pari importo. L'intervento risulta concluso;*
- *Evoluzione del Sistema informativo per la gestione degli appalti pubblici e dei servizi ad esso connessi (SISGAP), a valere sull'azione 2.2.2, per un importo pari a 2,7 M€ e una spesa ammissibile pari a 2,3 M€. Tale intervento, in corso di attuazione, interviene nell'ambito dell'e-procurement e prevede l'evoluzione della piattaforma attualmente in uso presso la Stazione Unica Appaltante al fine di migliorarne e incrementarne le funzioni, renderla conforme alle norme che hanno recepito le direttive comunitarie sui contratti pubblici e alle norme sulla trasparenza e l'anticorruzione, estendendone l'utilizzo a tutti i Dipartimenti regionali e i soggetti pubblici regionali. Il progetto ha ottenuto un riconoscimento per la qualità nell'ambito del ForumPA 2018;*
- *Piattaforma Software a supporto dei processi di internazionalizzazione (Osservatorio - SPC Cloud Lotto 3), a valere sull'azione 2.2.2, per un importo pari a 0,4 M€ e una spesa ammissibile pari a 0,3 M€. L'intervento, in corso di attuazione, prevede la realizzazione di una piattaforma per l'aggregazione di dati economici strategici per le politiche di internazionalizzazione delle imprese calabresi;*
- *Realizzazione del progetto per il miglioramento della sicurezza e implementazione di una rete WiFi per la Cittadella Regionale e le principali sedi regionali e ampliamento delle prestazioni di Networking, a valere sull'azione 2.2.1. Il progetto, per un importo pari a 5,7 M€, in fase di attuazione, consentirà di dotare le sedi della Regione Calabria di infrastrutture di connettività wireless basate su tecnologie in grado di assicurare sicurezza e privacy adeguate alle normative vigenti. Al 31 dicembre 2020 sono state sostenute spese per un importo pari ad 1,8 M€;*
- *Sistema SEC-SISR-AP, a valere sull'azione 2.2.1, per un importo pari a 22,5 M€. Tale progetto, avviato nell'ultimo trimestre del 2018, prevede due anni di sviluppo ed evoluzione degli applicativi sanitari digitali e la relativa manutenzione correttiva ed evolutiva. Le spese sostenute alla data del 31 dicembre 2020 sono pari a 6,5 M€;*
- *Fascicolo Sanitario Elettronico in Calabria ini spc13 e spc14 (SPC Cloud Lotti 3 e 4), a valere sull'azione 2.2.1. Il progetto, per un importo pari a 2,6 M€, nel corso del 2018 ha subito un rallentamento di natura tecnica derivante dalla necessità di assicurare l'interoperabilità con i sistemi regionali e nazionali. Di concerto con fornitore e Agenzia per l'Italia Digitale sono state individuate le soluzioni tecniche per rilanciare le attività e recuperare i ritardi registrati. Le spese sostenute al 31 dicembre 2020, frutto del primo stato di avanzamento progettuale, ammontano a 0,8 M€;*
- *Realizzazione del sistema gestionale identità digitale - CALABRIA LOGIN, a valere sull'azione 2.2.2, per un importo pari a 1,6 M€. Tale progetto, avviato nel mese di marzo 2019, si pone l'obiettivo di sviluppare una soluzione tecnologica di gestione dell'accesso ai servizi pubblici mediante identità digitale in coerenza con la piattaforma abilitante SPID propria del Piano Triennale per l'informatica nella PA 2017-2019 del Governo italiano. A seguito dell'approvazione con Decreto a contrarre del 27.02.2019, in adesione al contratto quadro Consip "SGI Lotto 3", il relativo contratto è stato sottoscritto nel mese di marzo 2019. Alla data del 31 dicembre 2020 sono sostenute spese per 0,2 M€ circa;*
- *Realizzazione del sistema gestionale dei pagamenti elettronici della PA - MyPay Calabria, a valere sull'azione 2.2.2, per un importo pari a 1,6 M€. Tale progetto, in corso di realizzazione,*

sostiene la realizzazione di una soluzione tecnologica dedicata ai pagamenti elettronici per i servizi della PA coerente con la piattaforma abilitante MYPAY propria del Piano Triennale per l'informatica nella PA 2017-2019 del Governo italiano. Alla data del 31 dicembre 2020, le spese sostenute ammontano a 0,6 M€;

- *Operazioni incluse nell'ambito della strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile.* La strategia, approvata a luglio 2018, prevede, a valere sull'Asse 2, un investimento di 0,8 M€ a favore del Polo urbano di Catanzaro, con il quale è stato stipulato un protocollo di intesa e sottoscritta la convenzione per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio. Le spese ammissibili sostenute dal beneficiario, alla data del 31 dicembre 2020, sono pari a 0,6 M€.

### **Grande Progetto Nazionale Banda Ultra Larga a titolarità nazionale**

Il progetto, in attuazione alla delibera CIPE del 6 agosto 2015, n. 65 e all'Accordo Quadro tra il Governo e le Regioni dell'11 febbraio 2016, nonché al successivo l'Accordo di programma del 18 gennaio 2018 sottoscritto dalla Regione Calabria ed il Ministero dello Sviluppo Economico, prevedeva un investimento complessivo pari a 13,5 M€ a valere sul POR Calabria FESR FSE 2014-2020.

A seguito della sottoscrizione della convenzione operativa con il MiSE, in data 30/03/2018 (rep. n. 997), e della sottoscrizione di una seconda convenzione operativa, n. 998 in data 30/03/2018 per la gestione temporanea dell'infrastrutturazione delle reti di comunicazione, Infratel ha pubblicato, in data 17/04/2018, il bando per la costruzione e gestione di una infrastruttura passiva a banda ultra-larga nelle aree bianche del territorio delle regioni Calabria, Puglia e Sardegna.

Al termine della valutazione delle offerte pervenute, la relativa procedura di gara è stata aggiudicata in favore di Open Fiber SpA in data 5 aprile 2019.

È ancora in via di definizione la bozza del piano operativo per la Regione Calabria da parte del soggetto attuatore.

Il progetto non registra né impegni giuridicamente vincolanti né tantomeno pagamenti sebbene, con decreto dirigenziale n. 2696 del 29/03/2018, siano stati assunti impegni contabili per complessivi euro 13.461.248,00.

In virtù dei ritardi registrati, in occasione della revisione del Programma, approvata con decisione comunitaria Decisione (C) 8335 del 24/11/2020, si è ritenuto opportuno procedere all'esclusione dal POR del progetto in questione garantendone, in ogni caso, la copertura finanziaria con le risorse del FSC 2014/2020, in considerazione della rilevanza strategica che il progetto riveste rispetto all'impianto strategico del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 e alle sue priorità.

### **2.3 Asse 3 - Competitività dei Sistemi Produttivi (FESR)**

L'Asse interviene per sostenere i processi di aggregazione di imprese, il rafforzamento della competitività e il miglioramento dell'accesso al credito.

La dotazione finanziaria dell'Asse 3, per effetto della riprogrammazione cui è stato sottoposto il Programma, è stata incrementata di 94,4 M€ (il totale passa da 224,9 M€ a 319,2 M€). Dette risorse, unitamente a quelle ulteriori intercettate all'interno dell'Asse, sono state destinate in favore dell'azione 3.2.1 per il finanziamento di "*Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffuse delle attività produttive finalizzate alla mitigazione degli effetti industriali sugli individui e sulle imprese*".



A fronte dell'attuale dotazione finanziaria, pari a 319,2 M€, l'Asse 3 alla data del 31 dicembre 2020, registra sul sistema SFC, un costo ammissibile totale delle operazioni selezionate di 187,3 M€ (58,7%) e spese ammissibili pari a 101,9 M€ (31,9%).

Di seguito, si riportano le procedure che compongono il quadro di attuazione dell'Asse, con particolare riferimento a quelle che hanno contribuito all'avanzamento della spesa:

- *Avviso pubblico "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale"* a valere sull'azione 3.1.1 per un importo pari a 25 M€. Tale avviso ha consentito il sostegno delle 225 imprese appartenenti alle aree di innovazione della S3 mediante investimenti per l'innovazione produttiva e l'efficienza energetica. Alla data del 31 dicembre 2020, si registra, sul sistema SFC, un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 25 M€ e spese ammissibili per 15 M€;
- *adesione al Credito d'imposta nazionale* (di cui alla L. 208/2015, art. 1, commi 98-108), a valere sull'azione 3.1.1 per un importo di 20 M€. A seguito della sottoscrizione della convenzione tra la Regione Calabria ed il MiSE in qualità di Organismo Intermedio per la gestione della suddetta misura, sono stati modificati, con procedura scritta conclusa in data 11 aprile 2019 i Criteri di Selezione del POR al fine di procedere all'individuazione delle operazioni destinatarie di un sostegno mediante l'introduzione di specifici criteri di selezione e di priorità. Alla data del 31 dicembre 2020, si registra, sul sistema SFC, un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 5,5 M€ e spese ammissibili per 3,6 M€;
- *avviso pubblico "Contratti di Investimento per la realizzazione o il potenziamento di micro-filiere produttive locali all'interno dei Progetti Locali di Sviluppo (PISL)"* a valere sull'azione 3.3.1 per un importo pari a 9,8 M€. Tale avviso sostiene la realizzazione di 78 Piani di Sviluppo Aziendali all'interno dei PISL, le cui operazioni sono in corso di realizzazione, al fine di creare e/o rafforzare i micro sistemi e le micro-filiere produttive territoriali. Tali operazioni, selezionate ai sensi dell'art 65, par 6 Reg (UE) 1303/2013 e pienamente coerenti con gli obiettivi del POR, sono state incluse nel Programma anche ai fini dell'accelerazione della spesa e per garantire un utilizzo ottimale delle risorse. Alla data del 31 dicembre 2020, si registra, sul sistema SFC, un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 9,8 M€ e spese ammissibili per 5,1 M€;
- *avviso pubblico "Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa"* a valere sull'azione 3.3.4 per un importo pari a 15,4 M€. Nell'ambito del suddetto Avviso sono state ammesse a finanziamento 87 imprese al fine di migliorare e qualificare i servizi turistici e l'offerta ricettiva nelle destinazioni turistiche regionali, attraverso la realizzazione di interventi materiali e immateriali. Alla data del 31 dicembre 2020, si registra, sul sistema SFC, un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 15,4 M€ e spese ammissibili per 7,1 M€;
- *avviso pubblico "Incentivi all'acquisto di servizi per l'internazionalizzazione in favore delle PMI"* (I edizione) a valere sull'azione 3.4.2 per un importo pari a 1,8 M€. Tale avviso mira a sostenere le PMI calabresi, singole o associate, nella partecipazione a fiere, nella creazione di sale espositive all'estero, nella realizzazione di azioni promozionali, incontri bilaterali e campagne di comunicazione sul mercato target. Le 31 operazioni ammesse a finanziamento risultano concluse, è in corso la rendicontazione finale. Alla data del 31 dicembre 2020, si registra, sul sistema SFC, un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 1,6 M€ e spese ammissibili per 1,1 M€;

- *avviso pubblico "Incentivi all'acquisto di servizi per l'internazionalizzazione in favore delle PMI" (II edizione) a valere sull'azione 3.4.2 per un importo pari a 1,7 M€, finanziato con le economie maturate nell'ambito del primo avviso. Sono state ammesse a finanziamento 37 operazioni, in corso di realizzazione. Alla data del 31 dicembre 2020, si registra, sul sistema SFC, un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 1,4 M€ e spese ammissibili per 0,3 M€;*
- *avviso pubblico "Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI, coerentemente con la strategia di smart specialization, con particolare riferimento a: commercio elettronico, cloud computing, manifattura digitale e sicurezza informatica", a valere sull'azione 3.5.2 per un importo pari a 2,5 M€. Tale avviso consente di supportare 52 imprese calabresi, le cui attività sono in corso di realizzazione, per l'adozione di soluzioni ICT nei processi produttivi relativi alle aree di innovazione della S3 e al fine di impattare nella componente organizzativa delle imprese, promuovendo in modo diffuso l'innovazione nei processi, nei prodotti e nella gestione delle imprese e delle loro reti. Alla data del 31 dicembre 2020, si registra, sul sistema SFC, un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 2,5 M€ e spese ammissibili per 1,8 M€;*
- *strumenti di ingegneria finanziaria, a valere sull'azione 3.6.1, per un importo complessivo pari a 38,3 M€ Sono stati attivati a dicembre 2017 il Fondo regionale di ingegneria finanziaria (FRIF) per un importo di 24,0 M€, implementato successivamente a novembre 2018 per ulteriori risorse finanziarie pari 5,0 M€ e il Fondo per l'Occupazione e l'Inclusione (FOI), per un importo di 4,3 M€. Nel mese di luglio 2018 è stato pubblicato il Regolamento Operativo rivolto ai destinatari finali per il FRIF ed il FOI. Sono state presentate 104 domande e, allo stato attuale, risultano ammesse 57 imprese. Nel mese di ottobre 2018, è stata sottoscritta la convenzione tra la Regione Calabria, il MISE e il MEF per l'attivazione del Fondo centrale di garanzia in favore delle PMI per un importo di 5 M€, con l'ammissione a finanziamento di 106 operazioni. Alla data del 31 dicembre 2020, tali strumenti di ingegneria finanziaria registrano, sul sistema SFC, un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 38,3 M€ e spese ammissibili per 28,7 M€.*

Inoltre, in considerazione delle importanti ricadute di carattere sociale oltre che economico che potranno generare, in termini di sostegno alla liquidità delle imprese nonché di preservazione delle posizioni lavorative, la cui sopravvivenza è messa in discussione dall'interruzione dell'attività delle imprese per effetto dell'emergenza sanitaria determinata dal Coronavirus, si segnala l'approvazione dei seguenti avvisi pubblici a valere sull'azione 3.2.1, rinviando, per un maggior dettaglio, all'informativa "Quadro delle iniziative per fronteggiare l'emergenza COVID-19" di cui al punto 2b all'OdG:

- *avviso pubblico Riapri Calabria (I edizione) - Contributo una tantum alle imprese che hanno subito gli effetti dell'emergenza COVID-19, a seguito della sospensione dell'attività economica ai sensi dei D.P.C.M. 11.03.20 e 22.03.2020, pubblicato nel mese di maggio 2020, per un importo di 33,5 M€. Alla data del 31 dicembre 2020, le 15.024 imprese ammesse a finanziamento, registrano, sul sistema SFC, un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 33,4 M€ e spese ammissibili per 29,6 M€;*
- *avviso pubblico Riapri Calabria (II edizione) - Contributo una tantum alle imprese interessate dagli effetti negativi della crisi economica generata dalle misure di contenimento conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19, pubblicato nel mese di novembre 2020, per un importo di 65 M€. A dicembre 2020 è stato approvato un primo elenco per 21.407 operazioni e, nel successivo mese febbraio 2021, un ulteriore elenco di 43 operazioni*



ammissibili a finanziamento. Alla data del 31 dicembre 2020, non registra avanzamento finanziario sul sistema SFC;

- *avviso pubblico Lavora Calabria - Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19*, pubblicato nel mese di giugno 2020, per un importo pari a 14,2 M€. Alla data del 31 dicembre 2020, le 2.352 imprese ammesse a finanziamento, registrano, sul sistema SFC, un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 14,2 M€ e spese ammissibili per 9,6 M€;
- *Fondo Calabria Competitiva (FCC). Emergenza COVID 19 - Misure di aiuto Imprese e competitività Sistema Produttivo Regionale*, per un importo di 40 M€. Per il suddetto fondo, istituito il 15 dicembre 2020, è stato approvato un primo elenco di 100 istanze ammissibili in data 9 febbraio 2021. Alla data del 31 dicembre 2020, si registra sul sistema SFC un costo ammissibile delle operazioni selezionate pari a 40 M€.

Si riportano di seguito le principali ulteriori procedure avviate che contribuiranno in futuro al conseguimento degli obiettivi dell'Asse relative alle *Strategie Territoriali*:

- operazioni incluse nella *Strategia per le Aree Interne – SNAI Reventino Savuto* a valere sulle azioni 3.1.1, 3.3.4, 3.3.5 e 3.7.3 per un importo complessivo pari a 2,1 M€. A seguito dell'approvazione definitiva della strategia, è stato sottoscritto l'Accordo di Programma Quadro (APQ) e le relative schede riepilogative degli interventi che danno formalmente avvio alla fase attuativa;
- operazioni incluse nella *Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile*. La strategia, approvata con DGR n. 283 del 4 luglio 2018, prevede, a valere sull'Asse 3, un investimento di 21,6 M€ a favore dei principali Poli urbani regionali (Catanzaro, Reggio Calabria e Cosenza-Rende), con i quali sono stati stipulati i protocolli di intesa e sottoscritte le convenzioni per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio.

Infine, si specifica che per le operazioni ricadenti nella strategia delle Aree Urbane – Poli urbani minori per un importo 7,5 M€ e per le operazioni incluse nella strategia regionale delle Aree interne, che risultano non attivate, per un importo pari a 0,9 M€, in ragione delle criticità di carattere attuativo, con la riprogrammazione del Programma approvata con Decisione (C) 8335 del 24/11/2020, non saranno più finanziate dai Fondi europei ma la copertura sarà assicurata con le risorse FSC 2014/2020. Per un maggior dettaglio si rinvia all'informativa "*il processo di revisione del Programma*" di cui al punto 2a dell'OdG.

#### **2.4 Asse 4 - Efficienza Energetica e Mobilità Sostenibile (FESR)**

L'Asse 4 promuove l'efficienza energetica attraverso la riduzione e la razionalizzazione dei consumi nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici e l'aumento della mobilità sostenibile.

Per effetto della riprogrammazione cui è stato sottoposto il Programma, la dotazione finanziaria dell'Asse ha subito una significativa riduzione, pari a circa 153 M€, passando da 442,4 M€ a 289,5 M€.

Rispetto alla riduzione complessiva registrata a livello dell'Asse: 34,5 M€ sono stati rimodulati in favore delle azioni individuate per fronteggiare l'emergenza COVID-19; i restanti 118,4 M€, derivanti dalla riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale, sono destinati al Programma di Azione e Coesione (PAC) complementare alla programmazione europea 2014-2020 (per un dettaglio si rinvia all'informativa "*il processo di revisione del Programma*" di cui al punto 2a dell'OdG).

Rispetto alla nuova dotazione finanziaria pari a 289,5 M€, l'Asse registra un costo ammissibile totale delle operazioni selezionate di 386 M€ (133,4%) mentre le spese sostenute sono pari a 69,2 M€ (23,9%).

L'overbooking di programmazione è legato alla presenza di operazioni, selezionate ai sensi dell'art 65, par 6 Reg (UE) 1303/2013 e pienamente coerenti con gli obiettivi del POR ai fini dell'accelerazione della spesa e per garantire un utilizzo ottimale delle risorse.

Di seguito, si riportano le procedure che compongono il quadro di attuazione dell'Asse, con particolare riferimento a quelle che hanno contribuito maggiormente all'avanzamento della spesa:

#### Tema efficienza energetica

- *Interventi di efficientamento energetico Università della Calabria (UCA 04)*, a valere sull'azione 4.1.1, per un importo pari a 18,1 M€. L'intervento risulta concluso ed ha consentito l'efficientamento del sistema di illuminazione dell'università attraverso tecnologia a LED. Alla data del 31 dicembre 2020 la spesa sostenuta è pari a 12,6 M€.
- *Realizzazione di interventi di efficienza energetica delle strutture ospedaliere - "Progetto Demetra"*. L'intervento risulta in corso di realizzazione, a valere sull'azione 4.1.1, per un importo di 2,8 M€. Alla data del 31 dicembre 2020 la spesa sostenuta è pari a 1,7 M€;
- *Realizzazione interventi di efficienza energetica degli edifici scolastici e formativi*, a valere sull'azione 4.1.2 per un importo pari a 3,8 M€. Vi rientrano 3 operazioni che prevedono la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile. Alla data del 31 dicembre 2020 sono state sostenute spese per 1,4 M€;
- *Avviso pubblico per l'adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica (Linea 1 e 2)*, a valere sull'azione 4.1.3, per un importo pari a 48,6 M€. Tale Avviso, articolato in due linee di attività, ha consentito il finanziamento di 255 operazioni in favore dei comuni calabresi di cui 36 operazioni nell'ambito della linea 1 e 219 operazioni nell'ambito della linea 2. Alla data del 31 dicembre 2020, le spese ammissibili sostenute dai beneficiari ammontano a poco più di 5 M€.
- *Operazioni incluse nell'ambito della strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile*. La strategia, approvata con DGR n. 283 del 4 luglio 2018, prevede, a valere sull'Asse 4, un investimento di 34,4 M€ a favore dei principali Poli urbani regionali (Catanzaro, Reggio Calabria e Cosenza-Rende), con i quali sono stati stipulati i protocolli di intesa e sottoscritte le convenzioni per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio. Il Polo urbano di Catanzaro è l'unico a far registrare spese: al 31 dicembre 2020, infatti, a valere sul progetto di "Completamento reti illuminazione pubblica a LED e soluzioni Smart City", sono stati rendicontati 0,7 M€.

#### Tema mobilità sostenibile

- *Nuovo collegamento metropolitano ferroviario tra la nuova stazione FS di Catanzaro in località Germaneto e l'attuale stazione di Catanzaro Sala e adeguamento a linea metropolitana della rete ferroviaria esistente nella valle della Fiumarella tra Catanzaro Sala e Catanzaro Lido*. Si tratta di un Grande Progetto a cavallo tra le programmazioni 2007-2013 e 2014-2020 per un importo complessivo pari a 142 M€ di cui, 130,5 M€ a valere sull'azione 4.6.1 e 11,5 M€, a valere sull'azione 4.6.2, per l'acquisto del materiale rotabile. Le spese totali sostenute sono pari a 41,2 M€ di cui, 33,4 M€ sull'azione 4.6.1 e 7,8 M€ sull'azione 4.6.2. L'intervento, in corso di realizzazione, consentirà la connessione attraverso un sistema di trasporto a guida vincolata del centro urbano della Città di Catanzaro con l'area servizi di località "Germaneto" (Cittadella Universitaria, Cittadella Regionale ed Ospedale),

prevedendo, inoltre, l'integrazione modale con la rete ferroviaria esistente nelle località "Sala" e "Lido" di Catanzaro. Il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, per effetto della perizia approvata con Decreto 8373 del 06/08/2020 e della sospensione disposta dal RUP per fronteggiare la situazione di emergenza dovuta alla diffusione del Covid-19 (intercorsa tra il 16/03/2020 ed il 23/05/2020), è stato prorogato al 23/02/2022. L'opera risulta in fase di avanzamento su tutto il territorio comunale. Diffusamente si è proceduto alla realizzazione delle opere minori quali, scatolari idraulici, con complementare risoluzione delle interferenze. Il tracciato della linea C, tratto sul quale insistono le opere d'arte maggiore, è sicuramente quello che più connota l'opera. Sono stati realizzati i complessi sistemi di fondazione delle pile del viadotto le cui armature di elevazione sono già visibili; la galleria naturale i cui imbocchi sono ormai completati avanzano da entrambi i fronti a campi di circa 10 metri con cadenza settimanale. Risultano in parte completate le gallerie artificiali TG1, TG2 e TG3;

- *Sistema di collegamento metropolitano tra Cosenza Rende e Università della Calabria.* Il Grande Progetto a cavallo tra le programmazioni 2007-2013 e 2014-2020 a valere sull'azione 4.6.1 per un importo pari a 156,8 M€, in virtù dei ritardi registrati nell'approvazione della progettazione esecutiva e delle criticità finanziarie nel frattempo sopravvenute hanno indotto l'AdG a ritirare dal Programma il progetto. Come illustrato in dettaglio nel documento di cui al punto 2a all'OdG, la copertura sarà garantita dalle risorse del FSC 14/20, in via temporanea, nelle more dell'assegnazione delle risorse a valere sul FSC 21/27, per garantire la copertura delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) assunte dall'Amm.ne regionale, sulla base del contratto di appalto integrato stipulato il 25/07/2017. A seguito dell'assegnazione delle risorse sul FSC 21/27, i 118,4 M€ temporaneamente destinati alla Metro di CS, saranno utilizzati per finanziare nuovi interventi di mobilità sostenibile da realizzarsi sempre nel territorio della Città di Cosenza.
- *Lavori di risanamento ambientale per la riqualificazione urbana della frazione Marina nel comune di Vibo Valentia - Costruzione di un sottopasso F.S.*, a valere sull'azione 4.6.1 per un importo pari a 2,5 M€. Si tratta di un'operazione selezionata ai sensi dell'art. 65, paragrafo 6, del Regolamento (UE) 1303/2013 che consentirà la connessione delle due aree della città di Vibo Valentia, anche attraverso percorsi ciclopeditoni, ai sistemi di trasporto pubblico esistenti. Alla data del 31 dicembre 2020, le spese sostenute sono pari a 1,7 M€.

Si riportano di seguito le principali ulteriori procedure avviate che contribuiranno in futuro al conseguimento degli obiettivi dell'Asse:

#### Tema efficienza energetica

- *Avviso Pubblico per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico negli edifici*, per un importo complessivo di 21,4 M€ di cui, 17,1 M€ a valere sull'azione 4.1.1 e 4,3 M€ a valere sull'azione 4.1.2. Tale Avviso, pubblicato nel mese di maggio 2019, prevede una riserva in favore dei Comuni classificati ai sensi della DGR 215/2018 che ha approvato le Linee d'Indirizzo per la Strategia delle Aree Interne (importo 21,4 M€). Entro il termine del 31/10/2019 sono pervenute complessivamente sulle due azioni n. 187 domande. Con Decreto n. 3915 del 06/04/2020 sono stati approvati gli elenchi relativi alle istanze ricevibili e non ricevibili. Al termine dei lavori della commissione di valutazione (nominata con decreto n. 6145 del 08/06/2020), con decreto n. 14255 del 22/12/2020 è stata pubblicata la graduatoria provvisoria a seguito della quale sono state ritenute ammissibili n. 44 operazioni. Solo al termine della valutazione dei ricorsi pervenuti la Commissione potrà procedere alla definizione della graduatoria definitiva;

Si specifica, infine, che le operazioni ricadenti nella strategia delle Aree Urbane – Poli urbani minori per un importo 21,7 M€ e le operazioni incluse nella strategia regionale delle Aree interne, per un importo pari a 4,0 M€, in ragione delle criticità che ne caratterizzavano l’attuazione, in occasione del processo di revisione del Programma sono state escluse dal Programma ma la copertura sarà assicurata con le risorse FSC 2014/2020. Le relative risorse Programma sono state destinate alle operazioni finalizzate a sostenere l’emergenza COVID-19 (per un approfondimento si rinvia all’informativa “*il processo di revisione del Programma*” di cui al punto 2a dell’OdG).

## **2.5 Asse 5 - Prevenzione dei Rischi (FESR)**

L’Asse 5 sostiene la realizzazione di misure volte alla riduzione del rischio idrogeologico e dell’erosione costiera come premesse indispensabili per la sicurezza del territorio e la sua concreta possibilità di sviluppo.

A fronte di una dotazione finanziaria pari a 93,9 M€, sulla quale non ha inciso la riprogrammazione cui è stato sottoposto il Programma, l’Asse 5, alla data del 31 dicembre 2020, registra sul sistema SFC, un costo ammissibile totale delle operazioni selezionate pari a 246,5 M€ (262,6%) e spese ammissibili pari a 83,3 M€ (88,8%).

L’overbooking di programmazione è legato alla presenza di operazioni, selezionate ai sensi dell’art 65, par 6 Reg (UE) 1303/2013 e pienamente coerenti con gli obiettivi del POR ai fini dell’accelerazione della spesa e per garantire un utilizzo ottimale delle risorse.

Di seguito, si riportano le procedure che compongono il quadro di attuazione dell’Asse, con particolare riferimento a quelle che hanno contribuito all’avanzamento della spesa:

### *Tema Difesa del suolo ed erosione costiera:*

- *interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza delle infrastrutture nei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera, a valere sull’azione 5.1.1 per un importo pari a 76 M€. Nell’ambito del Programma Difesa Suolo, di cui alla DGR 355/2017, sono stati individuati 25 operazioni di cui 19 afferiscono ad opere di difesa costiera e 6 ad opere di ripristino dell’officiosità idraulica. Tali operazioni registrano ritardi di carattere attuativo e per circa 10 di essi, sulla base dei cronoprogrammi trasmessi dal Settore competente, l’ultimazione dei lavori prevista è successiva alla del 31 dicembre 2023. Al fine di garantire un utilizzo ottimale delle risorse per tali progetti, sarà effettuato un monitoraggio stringente per valutare le opportune azioni correttive da porre in essere. Alla data del 31 dicembre 2020, si registra, sul sistema SFC, un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 76,0 M€ e spese ammissibili per 1,1 M€;*
- *interventi per la messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza delle infrastrutture nei territori più esposti a rischio idrogeologico ed all’erosione costiera, a valere sull’azione 5.1.1 per un importo a pari a 154,8 M€. Tali operazioni, selezionate ai sensi dell’art 65, par 6 Reg (UE) 1303/2013 e pienamente coerenti con gli obiettivi del POR, sono state incluse nel Programma anche ai fini dell’accelerazione della spesa e per garantire un utilizzo ottimale delle risorse. Le operazioni attivate sono complessivamente 113, di cui 99 nell’ambito della Difesa del Suolo (ed in particolare, 61 per opere di mitigazione del rischio frana e 38 per opere di sistemazione idraulica), attuati a cura del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Calabria e 14 interventi nell’ambito dell’Erosione Costiera, attuati a titolarità regionale, in corso di realizzazione. Alla data del 31 dicembre 2020, si registra, sul sistema SFC, un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 154,8 M€ e spese ammissibili per 76,8 M€.*



### Tema Protezione civile:

- *realizzazione del sistema regionale integrato della Protezione Civile: adesione convenzione CONSIP SPC a valere sull'azione 5.1.4 per un importo pari a 3,7 M€.* Le attività previste dal progetto, concluse e collaudate, hanno consentito la realizzazione di una infrastruttura di una rete sicura dedicata alla Protezione Civile regionale per garantire lo scambio delle informazioni in sicurezza ed in tempo reale. Alla data del 31 dicembre 2020, si registra, sul sistema SFC, un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 3,7 M€ e spese ammissibili per 3,3 M€;
- *centro Funzionale Multirischi 2.0 a valere sull'azione 5.1.4 per un importo pari a 11,0 M€.* L'intervento, in corso di realizzazione per il rafforzamento del centro funzionale multirischio, registra, alla 31 dicembre 2020, un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 11,0 M€ e spese ammissibili per 2,1 M€;

Si riportano di seguito l'ulteriore procedura avviata che contribuirà in futuro al conseguimento degli obiettivi dell'Asse:

- *Servizi di Gestione delle Identità digitali e sicurezza applicativa a valere sull'azione 5.1.4 per un importo pari a 0,97 M€.* Tale progetto, approvato nel mese di dicembre 2020, registra sul sistema SFC, un costo ammissibile delle operazioni selezionate di pari importo.

### **2.6 Asse 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale (FESR)**

L'Asse 6 promuove la gestione efficiente del ciclo dei rifiuti e delle acque, sostiene la tutela delle risorse naturali e culturali da valorizzare attraverso la tutela degli habitat naturali e l'incremento delle strutture finalizzate alla loro fruizione sostenibile nonché la valorizzazione e promozione delle destinazioni turistiche regionali.

A fronte di una dotazione pari a 324,5 M€, sulla quale non ha inciso la riprogrammazione cui è stato sottoposto il Programma, l'Asse, alla data del 31 dicembre 2020, registra sul sistema SFC, un costo ammissibile totale delle operazioni selezionate pari a 345,3 M€ (106,4%) spese ammissibili per 90,4 M€ (27,9%).

L'overbooking di programmazione è legato alla presenza di operazioni, selezionate ai sensi dell'art 65, par 6 Reg (UE) 1303/2013 e pienamente coerenti con gli obiettivi del POR ai fini dell'accelerazione della spesa e per garantire un utilizzo ottimale delle risorse.

Di seguito, si riportano le procedure che compongono il quadro di attuazione dell'Asse, con particolare riferimento a quelle che hanno contribuito all'avanzamento della spesa:

### Tema Rifiuti

- *piano di azione "interventi per il miglioramento del servizio di raccolta differenziata" a valere sull'azione 6.1.2, per un importo pari a 64,1 M€, per un totale di 227 operazioni.* Nell'ambito del suddetto Piano sono incluse i seguenti avvisi:
  - *avviso pubblico rivolto ai Comuni con popolazione  $\geq$  a 5.000 abitanti, pubblicato nel mese di gennaio 2017, per un importo di 53,7 M€.* Le 76 operazioni ammesse a finanziamento, sono in corso di realizzazione e, alla data del 31 dicembre 2020 registrano, sul sistema SFC un costo ammissibile pari a 53,7 M€ e spese ammissibili per 19,9 M€;
  - *avviso pubblico rivolto ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, pubblicato nel mese di settembre 2017, per un importo di 10,3 M€.* Le 151 operazioni ammesse a finanziamento, sono in corso di realizzazione e, alla data del 31 dicembre

2020 registrano, sul sistema SFC un costo ammissibile pari a 10,3 M€ e spese ammissibili per 1,5 M€;

- *realizzazione e adeguamento di centri di raccolta a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani (Isole ecologiche)*, a valere sull'azione 6.1.2, per un importo pari a 2,0 M€. Le 14 finanziate, sono in fase di attuazione, ed alla data del 31 dicembre 2020 registrano, sul sistema SFC, un costo ammissibile pari a 1,3 M€ e spese ammissibili per 0,3 M€;
- *realizzazione dell'impianto nel comune di Reggio Calabria, loc. Sambatello* a valere sull'azione 6.1.2 per un importo di 42,9 M€. I lavori per la realizzazione dell'impianto sono stati consegnati nel mese di dicembre 2020. Alla data del 31 dicembre 2020, si registra, sul sistema SFC, un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 42,9 M€ e spese ammissibili per 0,063 M€;
- *gli interventi sul sistema impiantistico per il trattamento dei rifiuti, negli impianti localizzati nei comuni di Crotona, Siderno e Gioia Tauro*, a valere sull'azione 6.1.3, per un importo 13,8 M€. Tali operazioni, i cui lavori sono in corso di realizzazione, sono state selezionate ai sensi dell'art 65, par 6 Reg (UE) 1303/2013 e pienamente coerenti con gli obiettivi del POR ed incluse nel Programma anche ai fini dell'accelerazione della spesa e per garantire un utilizzo ottimale delle risorse. Alla data del 31 dicembre 2020, si registra, sul sistema SFC, un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 13,8 M€ e spese ammissibili per 9,3 M€;

#### Tema Risorse Idriche

- *Ingegnierizzazione delle reti idriche di distribuzione urbana e lavori di manutenzione straordinaria e infrastrutturazione delle reti funzionali al miglioramento della gestione del servizio di distribuzione idrica e alla riduzione delle perdite nella regione Calabria (Prov. CZ, CS, RC, VV, KR)*, a valere sull'azione 6.3.1 per un importo di 30,7 M€. Le 5 operazioni ammesse a finanziamento risultano in corso di realizzazione ed alla data del 31 dicembre 2020, registrano, sul sistema SFC, un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 30,7 M€ e spese ammissibili per 11,3 M€;
- *interventi previsti nell'APQ "Depurazione" del 03/03/2013* a valere sull'azione 6.3.1 per un importo di 33,8 M€. Vi rientrano n. 4 interventi di infrastrutturazione di opere fognarie e depurative negli agglomerati in procedura di infrazione (Crotona, Siderno, Scalea, Soverato-Satriano) e n. 2 interventi ubicati nel comune di Vibo Valentia. Tali operazioni, selezionate ai sensi dell'art 65, par 6 Reg (UE) 1303/2013 e pienamente coerenti con gli obiettivi del POR, sono state incluse nel Programma anche ai fini dell'accelerazione della spesa e per garantire un utilizzo ottimale delle risorse. Alla data del 31 dicembre 2020, registrano, sul sistema SFC, un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 33,8 M€ e spese ammissibili per 5 M€ circa;
- *interventi per il servizio idrico integrato*, a valere sull'azione 6.3.1 per un importo di 11,1 M€. Vi rientrano n. 3 operazioni, in corso di attuazione, relative ai lavori di completamento ed ampliamento depuratore sito in località Piscopio (VV), al completamento dello schema idrico del Menta ed al progetto generale di ammodernamento del sistema di acque bianche e nere nel territorio del comune di Vibo Valentia. Tali operazioni, selezionate ai sensi dell'art 65, par 6 Reg (UE) 1303/2013 e pienamente coerenti con gli obiettivi del POR, sono state incluse nel Programma anche ai fini dell'accelerazione della spesa e per garantire un utilizzo ottimale delle risorse. Alla data del 31 dicembre 2020, registrano, sul sistema SFC, un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 11,4 M€ e spese ammissibili per 5,1 M€;

- Progetto a cavallo (POR 2007-2013) a valere sull'azione 6.4.2, per un importo pari a 7,1 M€ relativo al biennio di monitoraggio quali-quantitativo dei corpi idrici, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE e del d.lgs. 152/2006 ed al successivo completamento del ciclo triennale di monitoraggio operativo relativo ai servizi analoghi. Le attività sono concluse per entrambe le operazioni. Alla data del 31 dicembre 2020, si registra, sul sistema SFC, un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 7,1 M€ e spese ammissibili per 5,4 M€.

#### Tema Parchi e Aree Protette

- *progetto per la tutela dell'ululone appenninico (Bombina Pachypus)*, a valere sull'azione 6.5.A.1 per un importo pari a 0,2 M€. Tale progetto ha consentito la realizzazione di un centro di riproduzione e allevamento per il ripopolamento della specie, inserita nella "lista rossa" delle specie a rischio. Alla data del 31 dicembre 2020 registra un costo ammissibile pari a 0,2 M€ e spese ammissibili per 0,16 M€;
- *Monitoraggio dello stato di conservazione dei SIC sia all'interno che all'esterno delle aree protette*, a valere sull'azione 6.5.A.1 per un importo complessivo di 3,85 M€. Nell'ambito di tale progetto vi rientrano le attività di monitoraggio degli habitat e delle specie marine, l'osservatorio regionale della Biodiversità e l'avviso per la selezione di 10 esperti per le attività di monitoraggio con rilevamento in campo nei siti della Rete Natura 2000 in Calabria. Le relative operazioni, in corso di realizzazione, consentiranno anche di adempiere all'obbligo di comunicazione dei dati alla CE, previsti dalla Direttiva Habitat. Alla data del 31 dicembre 2020 registrano un costo ammissibile pari a 3,4 M€ e spese ammissibili per 2,6 M€;
- *avviso pubblico per la conservazione e il ripristino di habitat e specie della Rete Natura 2000*, a valere sull'azione 6.5.A.1 per un importo di 3 M€ e una spesa certificata di 0,1 M€. Le 39 operazioni ammesse a finanziamento, in corso di realizzazione, registrano alla data del 31 dicembre 2020, un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 2,9 M€ e spese ammissibili per 0,9 M€;
- *progetto per la realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale Regionale per la Biodiversità (SIT - BIOCAL)* a valere sull'azione 6.5.A.1 per un importo pari a 0,25 M€. Tale progetto, in corso di realizzazione, registra alla data del 31 dicembre 2020, un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 0,2 M€ e spese ammissibili per 0,19 M€;
- *avviso pubblico integrato per la tutela degli habitat e delle specie della Rete Natura 2000 nei SIC marini e costieri dell'Area Marina Protetta Capo Rizzuto*, a valere sull'azione 6.5.A.1 per un importo pari a 0,3 M€. Tale progetto, in corso di realizzazione, registra alla data del 31 dicembre 2020, un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 0,29 M€ e spese ammissibili per 0,22 M€;
- *progetto supporto scientifico alle attività di monitoraggio* a valere sull'azione 6.5.A.1 per un importo pari a 0,5 M€. Tale progetto, in corso di realizzazione registra alla data del 31 dicembre 2020, un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 0,25 M€ e spese ammissibili per 0,1 M€;
- *progetto di comunicazione e sensibilizzazione ambientale*, a valere sull'azione 6.5.A.1 per un importo complessivo pari a 2,16 M€. Tale progetto comprende:
  - *l'avviso di educazione ambientale (I edizione)* per un importo di 1,5 M€. Nell'ambito di tale Avviso sono state selezionate, nel mese di aprile 2019, 16 operazioni in corso di realizzazione nelle aree protette e nei siti della Rete Natura 2000. Tali operazioni



registrano, alla data del 31 dicembre 2020, un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 1,2 M€ e spese ammissibili per 0,12 M€;

- *il progetto "Follow Environment"* a valere sull'azione 6.5.A.1 per un importo pari a 0,4 M€. Tale progetto, in corso di realizzazione, registra alla data del 31 dicembre 2020, un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 0,37 M€ e spese ammissibili per 0,22 M€;
- *l'avviso educazione ambientale 2.0* (II edizione) per un importo di 0,29 M€ ricompreso nel Progetto di comunicazione e sensibilizzazione ambientale. Tale Avviso, pubblicato nel mese di giugno 2019, è rivolto ai 5 ambiti residuali non precedentemente rientranti nella prima edizione. Tale progetto, in corso di realizzazione, registra alla data del 31 dicembre 2020, un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 0,14 M€.
- *progetto per la realizzazione di percorsi e sentieri nella zona umida SIC laghi La Vota di Gizzeria*. a valere sull'azione 6.6.1 per un importo pari a 2 M€. Tale progetto, in corso di realizzazione, registra alla data del 31 dicembre 2020, un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 2,0 M€ e spese ammissibili per 0,088 M€;
- *progetto "Pista ciclabile dei Parchi della Magna Grecia"*, a valere sull'azione 6.6.1 per un importo pari a 9,4 M€. Gli interventi, in corso di realizzazione, prevedono la realizzazione della Ciclovía dei Parchi della Magna Grecia. Alla data del 31 dicembre 2020, tali operazioni registrano sul sistema SFC un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 9,4 M€ e spese ammissibili per 5,2 M€;
- *progetto "Sentieristica Calabria"*, a valere sull'azione 6.6.1 per un importo pari a 6,3 M€. Gli interventi, in corso di realizzazione, prevedono la realizzazione di sentieri e percorsi finalizzati a migliorare l'accessibilità e fruibilità delle aree protette, collegati al percorso escursionistico del Sentiero Italia. Alla data del 31 dicembre 2020, tali operazioni registrano sul sistema SFC un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 6,3 M€ e spese ammissibili per 2,3 M€;
- *piano di marketing turistico-territoriale per le aree naturali protette calabresi*, a valere sull'azione 6.6.1 per un importo pari a 1,2 M€. Le 6 operazioni, in corso di realizzazione, alla data del 31 dicembre 2020, registrano sul sistema SFC un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 1,2 M€ e spese ammissibili per 0,3 M€

#### Tema Beni Culturali e Turismo

- *interventi inclusi nei piani dei beni culturali*, a valere sull'azione 6.7.1, per un importo di 22,1 M€. Nei suddetti piani vi rientrano 25 operazioni, in corso di realizzazione, finalizzati al recupero e alla valorizzazione del patrimonio culturale. Tali operazioni sono state selezionate ai sensi dell'art 65, par 6 Reg (UE) 1303/2013 e pienamente coerenti con gli obiettivi del POR ed incluse nel Programma anche ai fini dell'accelerazione della spesa e per garantire un utilizzo ottimale delle risorse. Alla data del 31 dicembre 2020, registrano, sul sistema SFC, un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 22,1 M€ e spese ammissibili per 6 M€ circa;
- *progetto di ristrutturazione dell'ex Convento dei Padri Minori Osservanti, già caserma Garibaldi, da destinare a Palazzo dei Musei (VV)*, a valere sull'azione 6.7.1, per un importo di 3,2 M€. Tale progetto è stato selezionato ai sensi dell'art 65, par 6 Reg (UE) 1303/2013 e pienamente coerenti con gli obiettivi del POR ed incluso nel Programma anche ai fini dell'accelerazione della spesa e per garantire un utilizzo ottimale delle risorse. Alla data del

31 dicembre 2020, registra, sul sistema SFC, un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 3,2 M€ e spese ammissibili per 2,4 M€;

- *azioni promozionali* a valere sull'azione 6.8.3 per un importo complessivo di 12,3 M€. Tra le suddette azioni si segnalano le seguenti: borse e manifestazioni fieristiche internazionali specializzate per segmenti di mercato strategici; avviso per la realizzazione di materiale promozionale per le campagne di comunicazione istituzionale e per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche; attività di comunicazione integrata per la promozione della destinazione Calabria nel mercato cinese; promozione di prodotti turistici enogastronomici e acquisizione di spazi promozionali. Alla data del 31 dicembre 2020, tali operazioni registrano, sul sistema SFC, un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 11,9 M€ e spese ammissibili per 10,5 M€.

Si riportano di seguito le ulteriori procedure avviate che contribuiranno in futuro al conseguimento degli obiettivi dell'Asse:

- *realizzazione di centri di compostaggio di prossimità nei piccoli comuni* a valere sull'azione 6.1.3 per un importo di 10,2 M€. In data 28 ottobre 2020 è stata approvata la graduatoria per le 23 operazioni ammesse a finanziamento per un ammontare di risorse pari a 6,7 M€. Alla data del 31 dicembre 2020, tali operazioni non registrano, sul sistema SFC, avanzamento finanziario;
- *Operazioni avviate nell'ambito delle Strategie Territoriali*: vi rientrano le operazioni incluse nella *Strategia per le Aree Interne – SNAI Reventino Savuto* a valere sulle azioni 6.7.2 e 6.8.3 per un importo complessivo pari a 0,4 M€. A seguito dell'approvazione definitiva della strategia, è stato sottoscritto l'Accordo di Programma Quadro (APQ) e le relative schede riepilogative degli interventi che danno formalmente avvio alla fase attuativa;
- *programma degli interventi nel settore della depurazione per la messa in conformità degli agglomerati ai sensi della direttiva 91/271/CEE*, a valere sull'azione 6.3.1 per un importo di 49,4 M€. Nel mese di ottobre 2018 sono state ammesse a finanziamento 19 operazioni. Allo stato attuale, per 9 di esse, sulla base dei dati trasmessi dai soggetti beneficiari al settore competente, si registrano criticità di carattere attuativo che potrebbero non garantire la conclusione entro il termine di eleggibilità del Programma. Pertanto, l'amministrazione regionale provvederà ad effettuare un monitoraggio stringente al fine di porre in essere tempestivamente adeguate azioni correttive. Tali operazioni, alla data del 31 dicembre 2020, registrano, sul sistema SFC, un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 49,4 M€;
- *progetto sistema Carta Natura* a valere sull'azione 6.5.A.1 per un importo di 0,27 M€. Tale progetto, approvato nel mese di dicembre 2019, prevede la realizzazione di una cartografia che rappresenti la distribuzione dei sistemi naturali del territorio regionale al fine di migliorare e mantenere lo stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario e contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità in ambito terrestre e marino. Alla data del 31 dicembre 2020, si registra sul sistema SFC un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 0,21 M€;
- *programma di interventi per migliorare le condizioni e gli standard di offerta e di fruizione del patrimonio culturale nelle aree di attrazione* per un importo complessivo di 22,3 M€ di cui 21,5 M€ a valere sull'azione 6.7.1 e 0,8 M€ a valere sull'azione 6.7.2. Nel mese di dicembre 2019 sono state ammesse complessivamente sulle due azioni 32 operazioni, di cui 12 relative alle aree archeologiche, 18 al sistema dei castelli e delle fortificazioni e 2 riguardanti i grandi attrattori religiosi e gli edifici di pregio. Alla data del 31 dicembre 2020,

tali operazioni registrano sul sistema SFC un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 22,3 M€;

## **2.7 Asse 7 - Sviluppo delle Reti di Mobilità Sostenibile (FESR)**

L'Asse 7 promuove il miglioramento della mobilità regionale attraverso il collegamento dei nodi secondari e terziari alla rete globale, il rafforzamento dei nodi multimodali, la crescita di sostenibilità ambientale e di competitività del sistema portuale e interportuale della Calabria.

Per effetto del processo di revisione cui è stato sottoposto il Programma, la dotazione finanziaria dell'Asse ha subito una importante riduzione, pari a circa 96,8 M€, passando da 223,5 M€ a 126,7 M€, che sono stati destinati alle azioni atte a fronteggiare l'emergenza COVID-19.

Rispetto alla nuova dotazione finanziaria, il costo ammissibile totale delle operazioni selezionate è pari a 337,8 M€ (266,6%) mentre la spesa ammissibile si attesta a 136 M€ (107,4%).

L'overbooking di programmazione è legato alla presenza di operazioni, selezionate ai sensi dell'art 65, par 6 Reg (UE) 1303/2013 e pienamente coerenti con gli obiettivi del POR ai fini dell'accelerazione della spesa e per garantire un utilizzo ottimale delle risorse.

Di seguito, si riportano le procedure che compongono il quadro di attuazione dell'Asse, con particolare riferimento a quelle che hanno contribuito all'avanzamento della spesa:

- “*Avviso pubblico per la selezione di interventi infrastrutturali nei porti di rilievo regionale ed interregionale*”, a valere sull'azione 7.2.2. Con Decreto n. 14427 del 18/12/2017, sono state considerate ammissibili n. 8 operazioni di cui 4 finanziate interamente dalle risorse del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 (Isola Capo Rizzuto, Roccella Jonica, Cirò Marina e Cetraro), per un importo complessivo pari a euro 19.935.000. Tali interventi prevedono la realizzazione di interventi di infrastrutturazione terrestre, marittima e di connessione alle reti di trasporto funzionale all'implementazione della funzione portuale nonché per l'incremento dei collegamenti della modalità mare della domanda turistica. In data 22.11.2018 sono stati ammessi a finanziamento: gli interventi riguardanti i porti di Scilla e Belvedere Marittimo cofinanziati dalle risorse del POR (per euro 934.296,09) e dalle risorse del FSC 14/20 (per euro 4.470.725) e del PAC 14/20 (per euro 4.594.978,91); i porti di Tropea e Amantea finanziati integralmente dalle risorse del FSC, per un importo complessivo pari ad euro 8.399.275. Alla data del 31.12.2020 le operazioni risultano in fase di progettazione. Dalla lettura dei corrispondenti cronoprogrammi, trasmessi di recente dai beneficiari, le operazioni dovrebbero concludersi entro il 2023;
- “*Collegamento Gallico – Gambarie, III Lotto Tratto Mulini di Calanna. Svincolo per Podargoni – Santo Stefano d'Aspromonte*”, a valere sull'azione 7.4.1 per un importo di 64,6 M€. L'intervento a valere sull'azione 7.4.1, a cavallo tra le due programmazioni 2007/2013 e 2014/2020, è finalizzato alla realizzazione della connessione dei nodi della rete di livello inferiore, appartenenti a contesti di aree interne, con la rete globale (Autostrada “A2 del Mediterraneo”). La spesa sostenuta alla data del 31 dicembre 2020 ammonta a 30,4 M€. L'andamento del cantiere è stato fortemente influenzato da una serie di criticità che hanno reso necessario apportare una serie di varianti in corso d'opera, per effetto delle quali l'importo dei lavori del contratto originario è passato da euro 42.437.260,80 ad euro 42.749.783,84 e gli oneri inerenti alla sicurezza sono passati da euro 480.000,00 ad euro 657.411,23. L'ultimo cronoprogramma redatto dall'impresa, trasmesso alla Stazione Appaltante in data 24 aprile 2020, prevedeva 19 mesi per l'ultimazione dei lavori decorrenti dalla data di ripresa degli stessi, dopo la sospensione dovuta a causa dell'emergenza pandemica da COVID-19. L'attuale data di ultimazione dei lavori è fissata al 31 dicembre

2021. Rispetto a tale data, si sono registrati ulteriori rallentamenti che potrebbero incidere sul rispetto dei tempi previsti nel citato cronoprogramma che ne potrebbero fare slittare la conclusione dell'operazione in questione di ulteriori 12 mesi;

- “*Elettrificazione della tratta Cosenza-Rogliano*”, per un importo di 11,2 M€. Si tratta di un progetto a cavallo tra le due programmazioni 2007/2013 e 2014/2020, a valere sull'azione 7.3.1, la cui attuazione continua a registrare, ormai da anni, significative criticità che hanno indotto il competente Settore, anche a seguito degli ulteriori approfondimenti condotti di recente, a procedere all'esclusione del progetto dal POR Calabria FESR FSE 2014-2020. Le spese certificate, pari a 1,3 M€, che non registrano alcun incremento da dicembre 2018, saranno ritirate in occasione della prima domanda di pagamento utile dell'anno 2021. Analogamente, come già comunicato ai competenti servizi della Commissione europea, con nota prot. n. 65272 del 12 febbraio - di riscontro della nota Ares(2020) 7606863 del 15 dicembre 2020, recante la proposta di pre-chiusura del POR Calabria FESR 2007-2013 - sono state ritirate anche le spese incluse nella domanda di pagamento finale del citato Programma;
- “*Piano di investimenti per acquisto di materiale rotabile ferroviario e tramviario*”, a valere sull'azione 7.3.1. Il Piano di investimenti in coerenza con il Piano Regionale dei Trasporti, approvato con DGR n. 388 del 10/08/2017, prevedeva, tra l'altro, l'acquisto di circa n. 27 vetture da immettere in servizio sulle linee ferroviarie ricadenti nel territorio regionale per costo complessivo pari a 72,8 M€. Rispetto a detto importo complessivo, nell'ambito della revisione del Programma, si è deciso di finanziare con le risorse del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 il costo delle prime 4 vetture, per una spesa di 25 M€, riferito a quelle che potranno essere messe in esercizio entro il periodo di eleggibilità di detto Programma: si tratta di convogli a trazione elettrica per il servizio ferroviario regionale tipologia Pop Alstom, già acquistati ed in esercizio. Alla data del 31 dicembre 2020 sono state sostenute spese per 23,8 M€. A seguito dell'emissione dell'attestato di positive verifiche in esercizio, Trenitalia provvederà all'erogazione ad Alstom del saldo del corrispettivo della fornitura. Successivamente la Regione Calabria provvederà ad erogare il saldo delle somme dovute a Trenitalia. Si prevede che tutta l'operazione venga conclusa entro il 2021. La copertura della parte residua, pari a 46,8 M€, sarà, invece, garantita dalle risorse del POC derivanti, anche in tal caso, dalla riduzione del cofinanziamento statale che ha fatto seguito alla riprogrammazione del Programma.
- “*Interventi di ammodernamento delle tratte ferroviarie*”, a valere sull'azione 7.3.1, per un importo pari a 73,2 M€. Si tratta di n. 14 operazioni, selezionate nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 65, paragrafo 6, del Regolamento (UE) 1303/2013, alcuni finalizzati al potenziamento della rete e dei nodi di trasporto pubblico a scala regionale ed interregionale nelle tratte dotate di domanda potenziale significativa delle aree costiere. Vi rientrano le seguenti operazioni: “Crotone - Catanzaro Lido, linea Metaponto - Reggio Calabria” e “Villa San Giovanni - Belvedere, linea Battipaglia - Reggio Calabria”. Alla data del 31 dicembre 2020 sono state sostenute spese per 57,4 M€;
- Si segnala, infine, la presenza di ulteriori operazioni di infrastrutturazione stradale, selezionate ai sensi dell'art. 65, paragrafo 6, del Regolamento (UE) 1303/2013, a valere sull'azione 7.4.1:
  - “*Strada di collegamento fra le superstrade dei due mari e del medio Savuto attraverso la comunità montana del Reventino - 1° stralcio funzionale dalla superstrada del medio Savuto S.S. 616 alla strada Provinciale per Serrastretta - lotto funzionale - 4 Fase*”, per



un importo pari a 13,8 M€. Tale intervento, in corso di attuazione, alla data del 31 dicembre 2020, ha prodotto spese per 1,8 M€.

- *“Lavori di manutenzione straordinaria SP 56 Tratto Santa Severina - San Mauro Marchesato”*, per un importo pari a 0,4 M€. I lavori risultano conclusi. Resta da acquisire la rendicontazione finale delle ulteriori spese sostenute ai fini della successiva inclusione delle stesse nella prossima DdP. Al 31 dicembre 2020, le spese sostenute e rendicontate dal beneficiario ammontano a poco meno di 0,2 M€;
- *“Interventi facenti parte dell’APQ Infrastrutture di Trasporto Città Metropolitana di Reggio Calabria (Pedemontana)”*. Si tratta di n. 3 operazioni, per un importo complessivo pari a 78,8 M€ ed una spesa sostenuta al 31 dicembre 2020 di 15,4 M€. Di recente, in occasione della chiusura dei conti del periodo contabile 2019/2020, a seguito dei rilievi formulati dall’AdA, è stata ritirata la spesa di uno dei tre interventi in questione con conseguente esclusione dal POR del progetto *“Strada Provinciale Delianuova – A3. 1° lotto, 1° stralcio “Innesto S.P. Delianuova Scido – svincolo Calabretto Km. 4+390”*.

Si accenna, infine, che nell’ambito dell’Asse 7 era prevista, inoltre, la realizzazione dei seguenti interventi:

- Sistema di collegamento Multimodale *“Germaneto – Catanzaro Lido”* – Tratta Stazione Lamezia Terme – Stazione di Catanzaro Lido, a valere sull’azione 7.3.1, per un importo pari a 25 M€.
- Sistema di collegamento Multimodale *“Germaneto – Catanzaro Lido”* - Tratta Aeroporto-Stazione Lamezia Terme, a valere sull’azione 7.3.2, per un importo pari a 25 M€.

Attese le criticità che ne caratterizzavano l’attuazione, in occasione della citata revisione del Programma, si è deciso di ritirare detti interventi dal Programma e assicurarne la relativa copertura residua, pari a 46,8 M€, con le risorse del POC derivanti, come già sottolineato, dalla riduzione del cofinanziamento statale che ha fatto seguito alla citata revisione del Programma.

## **2.8 Asse 8 – Promozione dell’occupazione sostenibile e di qualità (FSE)**

L’Asse 8 è finalizzato a promuovere l’accesso al Mercato del Lavoro attraverso interventi di politica attiva (incluse le azioni di qualificazione e riqualificazione professionale e di sostegno all’inserimento lavorativo, alla creazione d’impresa e all’autoimpiego) delle componenti giovanili e femminili della popolazione, l’inserimento lavorativo della popolazione immigrata e delle persone svantaggiate, il sostegno alle situazioni di disoccupazione di lunga durata e di crisi occupazionale aziendale o settoriale; il rafforzamento e l’ammodernamento dei centri per l’impiego.

La dotazione finanziaria dell’Asse 8, per effetto della riprogrammazione cui è stato sottoposto il Programma, è stata incrementata di 50,0 M€ (il totale passa da 168,8 M€ a 218,8 M€). Dette risorse, unitamente a quelle ulteriori intercettate all’interno dell’Asse, sono state destinate in favore dell’azione 8.6.1 *“Azioni integrate di politiche attive e politiche passive, tra cui azioni di riqualificazione e di outplacement dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi collegate a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale o per mantenere i livelli di occupazione in seguito all’emergenza Covid-19”*.

A fronte dell’attuale dotazione finanziaria, pari a 218,8M€, alla data del 31 dicembre 2020, l’Asse 8 registra, sul sistema SFC, un costo ammissibile totale delle operazioni selezionate per 87,8 M€ (40,1%) e spese ammissibili per 42,7 M€ (19,5%).

Di seguito, si riportano le procedure che compongono il quadro di attuazione dell’Asse, con particolare riferimento a quelle che hanno contribuito all’avanzamento della spesa:

- *piano regionale per i servizi per l'impiego per le annualità 2016 e 2017*, a valere sulle azioni 8.1.1, 8.5.1, 8.7.1, 8.7.2, 8.7.4, per l'annualità 2016 ha un importo di 5,9 M€, per l'annualità 2017 ha un importo di 4,7 M€. Le operazioni concluse hanno contribuito al miglioramento e al rafforzamento dei servizi di politica attiva e, alla data del 31 dicembre 2020, registrano sul sistema SFC un costo totale delle operazioni selezionate pari a 10,7 M€ e spese ammissibili per 7,8 M€;
- *avviso pubblico per "la raccolta delle manifestazioni di interesse dei soggetti ospitanti e dei soggetti promotori di tirocini extracurricolari"*, a valere sull'azione 8.1.1 per un importo di 13,5 M€. Con tale avviso si intende favorire, attraverso il tirocinio extra curriculare, la qualificazione dei giovani, di età compresa tra i 18 e i 29 anni, attraverso l'attivazione di percorsi formativi finalizzati a favorire l'acquisizione di competenze coerenti con i fabbisogni professionali espressi dal sistema produttivo regionale. Sono state stipulate n. 108 convenzioni tra la Regione Calabria e i beneficiari (soggetti promotori del tirocinio formativo, approvate 6.406 domande degli enti ospitanti e risultano avviati 3.180 tirocini. Alla data del 31 dicembre 2020 si registra, sul sistema SFC, un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 7,4 M€ e spese ammissibili per 4,1 M€;
- *avviso pubblico per la "presentazione delle candidature per la realizzazione delle azioni di presa in carico, colloquio individuale e profiling, consulenza orientativa, accompagnamento al lavoro"*, a valere sull'azione 8.1.1 per un importo di 5,8 M€. Tale avviso finanzia, con procedura a sportello, la presa in carico, il colloquio individuale e profiling, la consulenza orientativa e l'accompagnamento al lavoro dei NEET. Sono state stipulate n. 72 convenzioni tra la Regione Calabria e i beneficiari (enti accreditati ai servizi per il lavoro e Centri per l'impiego). Alla data del 31 dicembre 2020 si registra, sul sistema SFC, un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 3,1 M€ e spese ammissibili per 0,5 M€;
- *avviso pubblico per il sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità*, a valere sulle azioni 8.2.5 e 8.5.3, per un importo di 10,1 M€. L'avviso è finalizzato a sostenere chi non ha un impiego e vuole avviare nuove iniziative imprenditoriali o lavorare in autonomia, tramite la concessione di incentivi economici e l'offerta di servizi di tutoraggio, accompagnamento e consulenza. Nel mese di ottobre 2018 sono state ammesse, con graduatoria definitiva, 270 domande complessive di cui 85 sull'azione 8.2.5 e 186 sull'azione 8.5.3. Nel corso del 2019, a seguito di decadenze e/o rinunce, è stato effettuato lo scorrimento della graduatoria definitiva con l'individuazione di ulteriori 139 beneficiari, di cui 70 sull'azione 8.2.5 e 69 sull'azione 8.5.3, per un totale di 409 domande. Allo stato attuale, risultano avviate 179 operazioni. Alla data del 31 dicembre 2020 si registra, sul sistema SFC, un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 6,6 M€ e spese ammissibili per 2,7 M€;
- *avviso pubblico "Dote Lavoro e Inclusione attiva"* per un importo complessivo di 37,1 M€, al netto dell'economie maturate, è cofinanziato dalle azioni 8.5.1, 8.5.3, 8.5.5, per un importo di 29,6 M€ e dalle azioni 9.2.2 e 9.2.3 per un importo di 7,4 M€. L'avviso, pubblicato nel corso del 2017 ed in corso di attuazione, mira a sostenere l'inserimento e/o il reinserimento nel mercato del lavoro dei disoccupati, delle persone con disabilità e maggiormente vulnerabili attraverso un'offerta personalizzata di strumenti di politica attiva. Alla data del 31 dicembre 2020 risultano attivate 145 operazioni, di cui n. 85 sull'Asse 8 (con 2.418 beneficiari) e n. 60 sull'Asse 10 (con 702 beneficiari). Alla stessa data, sul sistema SFC, tali operazioni registrano, sull'Asse 8, un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 23,6 M€ e spese ammissibili per 6,3 M€;

- *strumento agevolativo "Incentivo occupazione Sud"* a valere sull'azione 8.5.1 per un importo di 18,00 M€. Lo strumento, gestito da ANPAL, in qualità di Organismo Intermedio, che ha svolto le funzioni di selezione, gestione, trattamento delle domande di rimborso e controllo, ha consentito la concessione di un incentivo, sotto forma di decontribuzione, alle imprese che assumono i disoccupati a tempo indeterminato raggiungendo 6.011 soggetti disoccupati. Alla data del 31 dicembre 2020 si registra, sul sistema SFC, un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 18,00 M€ circa e spese ammissibili di pari importo;
- *avviso pubblico per l'avvio di piani individuali di avviamento al lavoro - Percorsi integrati di orientamento, Formazione e lavoro nell'ambito dei Piani Locali per il Lavoro (PLL) - Voucher formativi*, a valere sull'azione 8.5.1, per un importo di 0,9 M€. Nel mese di dicembre 2018 sono state selezionate ai sensi dell'art 65, par 6 Reg (UE) 1303/2013, 13 operazioni, pienamente coerenti con gli obiettivi del POR, incluse nel Programma anche ai fini dell'accelerazione della spesa e per garantire un utilizzo ottimale delle risorse. Alla data del 31 dicembre 2020, tali operazioni registrano, sul sistema SFC, un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 0,9 M€ e spese ammissibili per 0,7 M€;
- *Fondo Regionale Occupazione, Inclusione e Sviluppo (FROIS)* a valere sull'azione 8.5.3, per un importo di 10,00 M€. Il Fondo, approvato a dicembre 2018, mira a sostenere il finanziamento alle PMI, anche attraverso, un accesso più agevole ai finanziamenti. Attraverso la linea 1 del Fondo "Microcredito per l'Occupazione e l'Inclusione (MOI)" si intende sostenere i disoccupati di lunga durata soggetti con maggiori difficoltà di inserimento lavorativo, persone a rischio di disoccupazione di lunga durata, i percettori di ammortizzatori sociali, giunti al termine della fruizione degli stessi e privi di possibilità di rientro al lavoro attraverso il sostegno dell'imprenditorialità e dell'autoimpiego in tutti i settori produttivi, al fine di fornire un supporto finanziario soprattutto a soggetti svantaggiati a rischio esclusione sociale o con grandi difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro o fare impresa. A seguito dell'istituzione del FROIS, a novembre 2018, nel successivo mese di febbraio 2019 è stato istituito il Comitato di investimento in attuazione dell'art 19 dell'Accordo di Finanziamento. Nel mese di luglio 2019 è stato pubblicato in preinformazione l'Avviso, gestito dalla società *in house* Fincalabra, con l'intervento Microcredito per l'Occupazione e l'Inclusione (MOI). L'assegnazione dei finanziamenti sarà gestita attraverso una procedura a sportello fino all'esaurimento dei fondi. Tale operazione, alla data del 31 dicembre 2020 registra, sul sistema SFC, un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 10,00 M€ e spese ammissibili per 2,5 M€.

Si riportano di seguito le ulteriori procedure avviate che contribuiranno in futuro al conseguimento degli obiettivi dell'Asse:

- *avviso pubblico per la selezione di aziende e datori di lavoro beneficiari delle azioni previste dai piani locali per il lavoro (PLL) Fase 2- Azione1*, a valere sull'azione 8.5.1, per un importo di 0,4 M€. Nell'ambito di tale avviso, pubblicato in data 15 marzo 2019, sono state previste due finestre temporali per la presentazione delle domande, la prima nel mese di maggio 2019 e la seconda nel mese di settembre 2019. Con due graduatorie definitive sono stati ammessi n. 13 enti per la prima finestra temporale e n. 4 enti per la seconda. Alla data del 31 dicembre 2020, risultano sottoscritti n. 12 atti di adesione ed obbligo, tali operazioni, alla stessa data, non registrano avanzamento finanziario;
- *progetto EureSkills CalabriaEuropa*, a valere sull'azione 8.7.2, per un importo di 0,34 M€. Le modalità attuative del progetto saranno definite dal soggetto gestore Azienda Calabria Lavoro.



Alla data del 31 dicembre 2020 tale progetto registra, sul sistema SFC, un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 0,34 M€.

Infine, si specifica che per le operazioni incluse nella strategia regionale delle Aree interne, che risultano non attivate, per un importo pari a 10,2 M€, in ragione delle criticità che ne caratterizzavano l'attuazione, in occasione del processo di revisione del Programma sono state escluse dal Programma ma la copertura sarà assicurata con le risorse FSC 2014/2020. Le relative risorse Programma sono state destinate alle operazioni finalizzate a sostenere l'emergenza COVID-19 (per un approfondimento si rinvia all'informativa *"il processo di revisione del Programma"* di cui al punto 2a dell'OdG).

## **2.9 Asse 9 - Inclusione Sociale (FESR)**

L'Asse 9 sostiene interventi infrastrutturali per l'aumento, il consolidamento e la qualificazione dei servizi di cura socio-educativi destinati alle fasce deboli della popolazione regionale al fine di ridurre il numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in condizioni di disagio abitativo, la marginalità estrema con interventi di inclusione a favore delle persone senza dimora e delle popolazioni Rom, Sinti e Camminanti e aumentare la legalità nelle aree ad alta esclusione sociale con il miglioramento del tessuto urbano nelle aree a basso tasso di legalità.

A seguito della revisione del Programma la dotazione finanziaria dell'Asse ha subito una riduzione di 27,3 M€, passando da 139,7 M€ a 112,4 M€, in favore delle Azioni individuate per fronteggiare l'emergenza COVID-19.

A fronte della nuova dotazione finanziaria, il costo ammissibile totale delle operazioni selezionate ammonta a 64,2 M€ (57%) mentre le spese sostenute dai beneficiari sono pari a 20,6 M€ (18,3%).

Di seguito, si riportano le procedure che compongono il quadro di attuazione dell'Asse, con particolare riferimento a quelle che hanno contribuito all'avanzamento della spesa:

- *"Avviso Pubblico per la concessione di contributi finalizzati al potenziamento del patrimonio pubblico esistente adibito ad usi socio-assistenziali e ad alloggi sociali"*. L'Avviso, pubblicato sul BURC n. 23 dell'11/02/2019, è destinato ai Comuni ricadenti nelle aree interne e agli "altri" Comuni non ricadenti nelle aree interne, prevedeva una dotazione iniziale pari a 42,7 M€ di cui: 26,2 M€ per l'azione 9.4.1; 16,6 M€ per l'azione 9.4.4. Entro il termine di scadenza del 6/05/2019 sono state presentate 58 domande. In occasione della revisione del Programma, in virtù dei ritardi registrati nell'approvazione della graduatoria provvisoria e dei ricorsi pendenti, è stato escluso dal Programma e la relativa copertura è stata assicurata dalle risorse del FSC 2014/2020. Successivamente alla formalizzazione della revisione del Programma, con Decreto pubblicato sul BURC in data 5 ottobre 2020, sono state approvate le graduatorie definitive, per un totale di n. 7 progetti ammessi a finanziamento, per complessivi 4,6 M€ di cui, 3,6 M€ a valere sull'Azione 9.4.1 e 1 M€ a valere sull'Azione 9.4.4. Allo stato attuale, per le operazioni ammesse a finanziamento, i Comuni hanno provveduto a trasmettere tutta la documentazione propedeutica alla stipula delle Convenzioni. In considerazione della tipologia degli interventi finanziati e dei tempi necessari per la loro realizzazione, desunti dai cronoprogrammi trasmessi dai Comuni beneficiari, ampiamente compatibili con il periodo di eleggibilità del Programma, l'Amministrazione regionale sta valutando l'ipotesi di riportare l'Avviso in questione sul POR Calabria FESR FSE 2014/2020.

Si segnala, inoltre, la presenza di una serie di operazioni, selezionate ai sensi dell'art. 65, paragrafo 6, del Regolamento (UE) 1303/2013:

- *Programma di Riqualficazione Urbana a Canone Sostenibile (PRUACS)*, a valere sull'azione 9.4.1, per un importo di 15 M€. Le 8 operazioni finanziate, alcune concluse altre in avanzato stato di realizzazione, alla data del 31 dicembre 2020, hanno prodotto spese per 4,7 M€;
- *Piano Nazionale di Edilizia Abitativa (PNEA)*, a valere sull'azione 9.4.1, per un importo di 8,4 M€. Le 5 operazioni finanziate sono in corso di realizzazione e, alla data del 31 dicembre 2020, hanno sostenuto spese per 2,4 M€;
- *Interventi Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Calabria*, a valere sull'azione 9.4.1. Si tratta di 11 operazioni, per un importo di 15,4 M€, alcune concluse altre in avanzato stato di realizzazione, che, alla data del 31 dicembre 2020, hanno sostenuto spese per 8,1 M€.
- *Contratti Locali di Sicurezza*, a valere sull'azione 9.6.6, per un importo di 15,1 M€. A fronte delle 36 operazioni finanziate, in corso di realizzazione, le spese sostenute al 31 dicembre 2020 sono pari a poco meno di 2 M€;
- *Progetto per la creazione di una rete di accoglienza abitativa e di inclusione sociale nelle aree urbane per i lavoratori immigrati e le loro famiglie*, di titolarità del Comune di Rosarno, a valere sull'azione 9.5.8, per un importo di 3,1 M€. Sebbene l'intervento risulti concluso, in sede di collaudo, sono emerse una serie di significative criticità che hanno indotto l'Amministrazione regionale a procedere all'esclusione del progetto dal POR Calabria FESR FSE 2014/2020, con conseguente ritiro della spesa certificata, pari a 2,8 M€, in occasione della prima DdP utile dell'anno 2021. Nella determinazione n. 27 del 21 gennaio 2021, di presa d'atto degli atti dell'organo di collaudo e determinazioni conseguenti, infatti, emerge che:
  - le opere non possono essere collaudabili nella loro interezza, poiché non completate dall'appaltatore, malgrado le richieste del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo”;
  - non si può attestare in alternativa la collaudabilità con eventuali prescrizioni, poiché risultano non funzionali diverse opere essenziali che rendono allo stato non abitabili le unità immobiliari realizzate”.
- *Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile*. Approvata a luglio 2018, prevede, a valere sulle azioni 9.3.2, 9.5.8 e 9.6.6, un investimento complessivo di 9,6 M€ a valere sul Polo urbano regionale – Città di Catanzaro. A seguito della sottoscrizione del protocollo di intesa e della convenzione per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio, l'Amministrazione regionale ha erogato l'anticipo del 30%. Alla data del 31 dicembre 2020, risultano censite sul SIURP, 10 operazioni per un costo complessivo pari a 5,4 M€ e spese per poco meno di 0,6 M€.

Si riportano di seguito le ulteriori procedure avviate che contribuiranno in futuro al conseguimento degli obiettivi dell'Asse:

- *Strategia Urbana Sostenibile*. L'Asse 9 destina, inoltre, 11,6 M€ in favore dei Poli urbani regionali di Reggio Calabria (3,3 M€) e Cosenza (8,3 M€), per i quali sono stati stipulati i protocolli di intesa e sottoscritte le convenzioni per la delega delle funzioni agli Organismi Intermedi. L'Amministrazione regionale ha provveduto all'erogazione degli anticipi pari al 30% in favore dell'OI di Reggio Calabria. Allo stato non risultano operazioni censite sul SIURP;
- *Strategia per le Aree Interne – SNAI Reventino Savuto*, a valere sulle azioni 9.3.5 e 9.6.6, per un importo complessivo pari a 1,5 M€. A seguito dell'approvazione definitiva della strategia,

è stato sottoscritto l'Accordo di Programma Quadro (APQ) e le relative schede riepilogative degli interventi che danno formalmente avvio alla fase attuativa.

Infine, si precisa che per le operazioni incluse nell'ambito:

- della strategia delle Aree Urbane – Poli urbani minori, per un importo 31,3 M€;
- della strategia regionale delle Aree interne, per un importo pari a 1,6 M€

in ragione delle criticità di carattere attuativo, con la revisione del Programma ed in funzione dei contenuti del menzionato Accordo stipulato con Ministro per il Sud e la Coesione non saranno più finanziate dai Fondi europei ma la copertura sarà assicurata con le risorse FSC 2014/2020. Le relative risorse così individuate saranno destinate alle operazioni finalizzate a sostenere l'emergenza COVID-19.

## **2.10 Asse 10 – Inclusione sociale (FSE)**

L'Asse 10 è finalizzato a promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione. L'asse ha ad oggetto la tutela delle persone maggiormente vulnerabili, quali disabili, soggetti svantaggiati, minori, tossicodipendenti, detenuti, vittime di violenza ecc. Le misure previste riguardano percorsi di inclusione attiva e supporto al mantenimento/ricerca di occupazione ed il rafforzamento delle condizioni di partecipazione ai processi economici e sociali; il miglioramento dell'accesso ai servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie di interesse sociale; rafforzamento dell'economia sociale e una offerta di servizi sociali più qualificata.

La dotazione finanziaria dell'Asse 10, per effetto della riprogrammazione cui è stato sottoposto il Programma, è stata ridotta di 29,4 M€ (il totale passa da 67,8 M€ a 38,4 M€), al fine di destinare tali risorse in favore delle azioni individuate per fronteggiare l'emergenza COVID-19.

A fronte dell'attuale dotazione finanziaria pari a 38,4 M€, alla data del 31 dicembre 2020, l'Asse 10 registra, sul sistema SFC, un costo ammissibile totale delle operazioni selezionate pari a 15,7 M€ (41%) e spese ammissibili per 3,7 M€ (9,6%).

Di seguito, si riportano le procedure che compongono il quadro di attuazione dell'Asse, con particolare riferimento a quelle che hanno contribuito all'avanzamento della spesa:

- *avviso pubblico "Dote Lavoro e Inclusione attiva"* per un importo complessivo di 37,1 M€, al netto dell'economie maturate, cofinanziato dalle azioni 8.5.1, 8.5.3, 8.5.5, per un importo di 29,6 M€ e dalle azioni 9.2.2 e 9.2.3 per un importo di 7,4 M€. L'avviso, pubblicato nel corso del 2017 ed in corso di attuazione, mira a sostenere l'inserimento e/o il reinserimento nel mercato del lavoro dei disoccupati, delle persone con disabilità e maggiormente vulnerabili attraverso un'offerta personalizzata di strumenti di politica attiva. Alla data del 31 dicembre 2020 risultano attivate 145 operazioni, di cui n. 85 sull'Asse 8 (con 2.418 beneficiari) e n. 60 sull'Asse 10 (con 702 beneficiari). Alla stessa data, sul sistema SFC, tali operazioni registrano sull'Asse 10, un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 5 M€ circa e spese ammissibili per 1 M€;
- *Progetti di assistenza domiciliare e sostegno alle famiglie in difficoltà (FNA 2013)*, a valere sull'azione 9.3.3, per un importo di 0,13 M€. Nel mese di dicembre 2018 sono state selezionate, ai sensi dell'art 65, par 6 Reg (UE) 1303/2013, 2 operazioni, pienamente coerenti con gli obiettivi del POR, incluse nel Programma anche ai fini dell'accelerazione della spesa e per garantire un utilizzo ottimale delle risorse. Alla data del 31 dicembre 2020, tali operazioni registrano, sul sistema SFC, un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 0,13 M€ e spese ammissibili per 0,11 M€;

- *fondo Regionale Occupazione, Inclusione e Sviluppo (FROIS)*, a valere sull'azione 9.7.3 e 9.7.4 per un importo di 10 M€. Tale Fondo, approvato nel mese di dicembre 2018, è finalizzato a sostenere il finanziamento alle PMI. Attraverso la linea 2 del Fondo “Prestito partecipativo” si intende sostenere le imprese sociali e le organizzazioni del terzo settore nei processi di capitalizzazione e rafforzamento al fine di incrementare il numero degli inserimenti lavorativi di persone svantaggiate ed il mantenimento dello stato occupazionale delle persone svantaggiate. Nel mese di febbraio 2019, in attuazione dell'art 19 dell'Accordo di Finanziamento, è stato istituito il Comitato di investimento. L'obiettivo da realizzare, attraverso il FROIS, è il finanziamento di 196 micro, piccole e medie imprese (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale). Alla data del 31 dicembre 2020, tale fondo registra, sul sistema SFC, un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 10,0 M€ e spese ammissibili per 2,4 M€;
- *avviso pubblico “Promozione e potenziamento dei Centri Antiviolenza e delle Case di Accoglienza (Case rifugio) alle donne vittime di violenza e ai loro figli e per il rafforzamento della rete dei servizi territoriali”* a valere sull'azione 9.1.2, per un importo di 0,2 M€. Nel mese di dicembre 2018 sono state selezionate, ai sensi dell'art 65, par 6 Reg (UE) 1303/2013, 5 operazioni, pienamente coerenti con gli obiettivi del POR, incluse nel Programma anche ai fini dell'accelerazione della spesa e per garantire un utilizzo ottimale delle risorse. Alla data del 31 dicembre 2020, tali operazioni registrano, sul sistema SFC, un costo ammissibile delle operazioni selezionate per 0,2 M€ e spese ammissibili per 0,1 M€;

Si riportano di seguito le ulteriori procedure avviate che contribuiranno in futuro al conseguimento degli obiettivi dell'Asse:

- *Strategie Territoriali:*

- operazioni incluse nella *Strategia per le Aree Interne – SNAI Reventino Savuto* a valere sull'azione 9.3.6 per un importo complessivo pari a 0,25 M€. A seguito dell'approvazione definitiva della strategia, è stato sottoscritto l'Accordo di Programma Quadro (APQ) e le relative schede riepilogative degli interventi che danno formalmente avvio alla fase attuativa.;
- operazioni incluse nella *Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile*. Tale strategia, approvata con DGR n. 283 del 4/07/2018 prevede, a valere sull'Asse 10, risorse per 5,3 M€ in favore dei Poli urbani regionali di Catanzaro e Cosenza-Rende, per i quali sono stati stipulati i protocolli di intesa e sottoscritte le convenzioni per la delega delle funzioni agli Organismi Intermedi.

Infine, si specifica che, per le operazioni ricadenti nella strategia *delle Aree Urbane – Poli urbani minori* per un importo 31,3 M€ e per le operazioni incluse nella *strategia regionale delle Aree interne*, che risultano non attivate, per un importo pari a 1,6 M€, in ragione delle criticità di carattere attuativo, con la riprogrammazione del Programma approvata con Decisione (C) 8335 del 24/11/2020, non saranno più finanziate dai Fondi europei ma la copertura sarà assicurata con le risorse FSC 2014/2020. Per un maggior dettaglio si rinvia all'informativa “*il processo di revisione del Programma*” di cui al punto 2a dell'OdG.

## **2.11 Asse 11 Istruzione e formazione (FESR)**

L'Asse 11 sostiene la riqualificazione strutturale, la messa in sicurezza e l'efficienza energetica degli edifici scolastici e formativi nonché la realizzazione di interventi per favorire l'utilizzo delle nuove tecnologie e la diffusione di competenze digitali nella scuola ed interventi che mirano a migliorare la dotazione e il livello qualitativo e funzionale di strutture, strumenti, tecnologie e



servizi per lo svolgimento delle attività didattiche ed extra-didattiche nell'istruzione universitaria e/o equivalente.

La dotazione finanziaria dell'Asse 11, per effetto della riprogrammazione cui è stato sottoposto il Programma, è stata ridotta di 23,6 M€ (il totale è passato da 155,2 M€ a 131,5 M€), al fine di destinare tali risorse in favore delle azioni individuate per fronteggiare l'emergenza COVID-19.

A fronte dell'attuale dotazione finanziaria pari a 131,5 M€, alla data del 31 dicembre 2020, l'Asse 11 registra, sul sistema SFC, un costo ammissibile totale delle operazioni selezionate pari a 134,5 M€ (134,5%) e spese ammissibili per 43,4 M€ (33%).

L'overbooking di programmazione è legato alla presenza di operazioni, selezionate ai sensi dell'art 65, par 6 Reg (UE) 1303/2013 e pienamente coerenti con gli obiettivi del POR ai fini dell'accelerazione della spesa e per garantire un utilizzo ottimale delle risorse.

Di seguito, si riportano le procedure che compongono il quadro di attuazione dell'Asse, con particolare riferimento a quelle che hanno contribuito all'avanzamento della spesa:

- *potenziamento infrastrutturale di laboratori spazi e servizi per la didattica, lo studio, l'accessibilità e la socialità degli studenti universitari - Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, in attuazione del Progetto Strategico "Valorizzazione e Sviluppo del Sistema Universitario, dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e della Ricerca in Calabria", a valere sull'azione 10.5.7 per un importo di 43,3 M€. Gli interventi da realizzare sono finalizzati alla promozione di forme di didattica innovativa e di e-education, il potenziamento di servizi cloud, la realizzazione e ammodernamento di spazi attrezzati per attività socio-culturali e di tempo libero per gli studenti. Nel mese di settembre 2016, è stato sottoscritto un Accordo di Programma con il Sistema Universitario a seguito del quale è stata avviata la procedura concertativa negoziale con le 4 Università calabresi, che ha portato alla definizione di piani di intervento, approvati nel mese di agosto 2018. Ad oggi sono state sottoscritte le convenzioni dei singoli interventi ricadenti nei piani approvati con le singole Università. Le 29 operazioni finanziate, alla data del 31 dicembre 2020, registrano un costo totale ammissibile pari a 43,3 M€ e spese ammissibili per 2,2 M€;*
- *avviso pubblico "Nuovi metodi didattici, laboratori e dotazioni tecnologiche per le scuole" a valere sulle azioni 10.8.1 e 10.8.5, per un importo di 21,1 M€. Sono stati ammessi a finanziamento 549 interventi, in corso di realizzazione, volti a favorire l'utilizzo delle nuove tecnologie e le competenze digitali nelle scuole, di cui: 305 per la realizzazione di classi digitali 2.0, laboratori matematici, linguistici e artigianali di musica e teatro e 244 progetti diretti all'acquisizione di piattaforme web e di strumenti innovativi di apprendimento on line. Tali operazioni, alla data del 31 dicembre 2020, registrano un costo totale ammissibile pari a 21,1 M€ e spese ammissibili per 17,9 M€;*

Si segnala, inoltre, la presenza delle seguenti operazioni, selezionate ai sensi dell'art. 65, paragrafo 6, del Regolamento (UE) 1303/2013:

- *interventi su laboratori attivati dall'Università di Cosenza, a valere sull'azione 10.5.7 per un importo di 7,5 M€. Alla data del 31 dicembre 2020, le due operazioni, i cui lavori risultano conclusi, registrano un costo totale ammissibile pari a 7,5 M€ e spese ammissibili per 4,9 M€;*
- *interventi di adeguamento strutturale, antisismico ed efficientamento energetico degli edifici scolastici comunali e provinciali a valere sull'azione 10.7.1 per un importo di 5 M€. Si tratta di 40 operazioni per un costo totale ammissibile pari a 29,3 M€ circa che, alla data del 31 dicembre 2020 registrano spese ammissibili per 18 M€ circa.*

Si riportano di seguito le ulteriori procedure avviate che contribuiranno in futuro al conseguimento degli obiettivi dell'Asse:

- *avviso pubblico per la presentazione di manifestazione di interesse per la concessione di contributi finalizzati alla esecuzione di interventi di adeguamento sismico o, eventualmente di demolizione e ricostruzione degli edifici scolastici*, a valere sull'azione 10.7.1 per un importo di 31,9 M€. Sono stati ammessi a finanziamento 4 interventi, per i quali sono state sottoscritte le convenzioni con le amministrazioni provinciali di Catanzaro e Cosenza, in qualità di soggetti beneficiari. Alla data del 31 dicembre 2021, tali operazioni registrano, sul sistema SFC un costo totale ammissibile per 31,9 M€;
- *operazioni incluse nell'ambito della Strategia Urbana Sostenibile*. Tale strategia, approvata con DGR 283 del 04.07.2018 prevede, a valere sull'Asse 11, un investimento programmato di 18,5 M€ in favore dei Poli urbani regionali relative alle città di Catanzaro e Reggio Calabria, per le quali sono stati stipulati i protocolli di intesa e sottoscritte le convenzioni per la delega delle funzioni agli Organismi Intermedi. L'Amministrazione regionale ha provveduto all'erogazione degli anticipi pari al 30% in favore dell'OI di Reggio Calabria.

Infine, si specifica che, per le operazioni ricadenti nella strategia delle Aree Urbane – Poli urbani minori per un importo 19,6 M€ e per le operazioni incluse nella strategia regionale delle Aree interne, che allo stato attuale, non risultano attivate, per un importo pari a 4,5 M€, in ragione delle criticità di carattere attuativo, con la riprogrammazione del Programma approvata con Decisione (C) 8335 del 24/11/2020, non saranno più finanziate dai Fondi europei ma la copertura sarà assicurata con le risorse FSC 2014/2020. Per un maggior dettaglio si rinvia all'informativa “*il processo di revisione del Programma*” di cui al punto 2a dell'OdG.

## **2.12 Asse 12 – Istruzione e Formazione (FSE)**

L'Asse 12 è finalizzato a sostenere il rafforzamento dei servizi per l'istruzione e la formazione ed a migliorare i processi di apprendimento, qualificazione e crescita professionale degli studenti, dei lavoratori e dei disoccupati.

La dotazione finanziaria dell'Asse 12, per effetto della riprogrammazione cui è stato sottoposto il Programma, è stata incrementata di 40,0 M€ (il totale è passato da 86,2 M€ a 126,2 M€). Tali risorse sono confluite in favore dell'azione COVID 10.1.1 “*Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità*” al fine favorire la didattica a distanza anche attraverso l'acquisto di attrezzature informatiche e strumenti informatici garantendo pari opportunità di accesso agli studenti e mitigando gli effetti negativi determinati dall'emergenza COVID19 sul sistema scolastico.

A fronte dell'attuale dotazione finanziaria, pari a 126,2 M€, alla data del 31 dicembre 2020, l'Asse 12 registra, sul sistema SFC, un costo ammissibile totale delle operazioni selezionate per 115,8 M€ (91,8%) e spese ammissibili per 70,9 M€ (56,2%).

Di seguito, si riportano le procedure che compongono il quadro di attuazione dell'Asse, con particolare riferimento a quelle che hanno contribuito all'avanzamento della spesa:

- *avviso pubblico per la realizzazione di attività didattiche extracurricolari da realizzare prioritariamente sul territorio calabrese “Fare Scuola Fuori dalle Aule” (I Edizione)*, a valere sull'azione 10.1.1 per un importo di 2,3 M€. Le 37 operazioni ammesse a finanziamento hanno consentito la realizzazione di progetti integrati extracurricolari rivolti alle scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado finalizzati alla prevenzione ed al recupero della dispersione scolastica nelle aree ad elevato disagio sociale. Complessivamente stati coinvolti 3.307 alunni delle scuole primarie e secondarie calabresi. Alla data del 31 dicembre

2020 tali operazioni registrano, sul sistema SFC, un costo totale delle operazioni ammesse pari a 2,3 M€ e spese ammissibili per 1,9 M€;

- *avviso pubblico per la realizzazione di attività didattiche extracurricolari da realizzare prioritariamente sul territorio calabrese “Fare Scuola Fuori dalle Aule” (II edizione), a valere sull’azione 10.1.1 per un importo di 3,2 M€* Complessivamente sono state finanziate 53 operazioni che hanno consentito il coinvolgimento di 4.761 alunni delle scuole primarie e secondarie calabresi. Alla data del 31 dicembre 2020 tali operazioni registrano, sul sistema SFC, un costo totale delle operazioni ammesse pari a 3,1 M€ e spese ammissibili per 2,9 M€;
- *Accordo Quadro tra la Regione Calabria ed il MIUR (USR) contenente le linee di indirizzo per l’adozione di una “Misura urgente a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le persone con disabilità - Emergenza COVID-19” a valere sull’azione 10.1.1, per un importo di 5,3 M€.* Nel mese di ottobre 2020 sono stati erogati gli anticipi dell’80% ai 364 istituti scolastici beneficiari. Alla data del 31 dicembre 2020 tali operazioni registrano, sul sistema SFC, un costo totale delle operazioni ammesse pari a 5,3 M€ e spese ammissibili per 0,077 M€. Per un maggior dettaglio, si rinvia all’informativa “*Quadro delle iniziative per fronteggiare l’emergenza COVID-19*” di cui al punto 2b all’OdG;
- *avviso pubblico “Percorsi formativi di istruzione e formazione professionale (IeFP) a titolarità delle agenzie formative accreditate destinati ai giovani che hanno assolto l’obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico”, a valere sull’azione 10.1.7 con un importo pari a 9,4 M€.* Nel mese di dicembre 2018 sono state selezionate, ai sensi dell’art 65, par 6 Reg (UE) 1303/2013, 45 operazioni, pienamente coerenti con gli obiettivi del POR, incluse nel Programma anche ai fini dell’accelerazione della spesa e per garantire un utilizzo ottimale delle risorse. Alla data del 31 dicembre 2020, tali operazioni registrano, sul sistema SFC, un costo ammissibile per 9,45 M€ e spese ammissibili per 7 M€ circa;
- *avviso pubblico per il finanziamento di voucher per la partecipazione a Master di I e II livello.* Sono stati approvati tre avvisi per le annualità 2017, 2018 e 2019-2021, a valere sull’azione 10.5.12 per un importo complessivo di 3,6 M€ al fine di sostenere l’iscrizione a Master post-laurea, di coloro nati e/o residenti in Calabria, e di potenziare la formazione dei laureati non occupati e di chi già lavora facilitando l’inserimento o il reinserimento qualificato nel mercato del lavoro e contribuendo al miglioramento delle conoscenze ed abilità anche per l’esercizio dell’attività lavorativa. Complessivamente, alla data del 31 dicembre 2020, risultano attivate 503 operazioni delle complessive 691 operazioni ammesse a finanziamento. Alla stessa data, tali operazioni registrano, sul sistema SFC, un costo ammissibile per 1,4 M€ e spese ammissibili per 0,9 M€;
- *linee guida “Mobilità internazionale di Dottorandi e Assegni di ricerca/Ricercatori” a valere sulle azioni 10.5.6 e 10.5.12 per un importo di 12,5 M€.* Tale procedura definisce le linee guida per la presentazione di piani di intervento, da parte delle Università, che hanno come obiettivo la richiesta di finanziamento di percorsi di ricerca nell’ambito del sistema universitario calabrese. Alla data del 31 dicembre 2020, risultano erogate le anticipazioni agli Atenei per un importo pari a 2,29 M€. Alla stessa data, le 8 operazioni finanziate registrano, sul sistema SFC, un costo ammissibile per 12,5 M€ e spese ammissibili per 0,9 M€;
- *linee guida per il cofinanziamento degli Avvisi delle Università per l’erogazione di borse di studio a studenti meritevoli in condizione economica svantaggiata.* Sono state attivate 5 procedure per le annualità 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 e 2019/2020 a valere sull’azione 10.5.2 per un importo di 56,1 M€. Alla data del 31 dicembre 2020, risultano



erogate complessivamente n. 16.770 borse di studio. Alla stessa data, tali operazioni registrano, sul sistema SFC, un costo ammissibile per 56,1 M€ e spese ammissibili per 55,7 M€;

- *Manifestazione d'Interesse per il potenziamento dei Percorsi ITS, finanziati ed attivati in Calabria.* Sono state attivate 4 procedure per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019, a valere sull'azione 10.6.1 per un importo complessivo pari a 4,6 M€. Tale procedura è finalizzata al sostegno ed all'acquisizione di competenze specifiche da parte dei giovani coerentemente con i fabbisogni dell'economia regionale, promuovendo in particolar modo i percorsi formativi degli ITS che concorrono in maniera rilevante alla realizzazione di una filiera formativa capace di rispondere alle esigenze delle filiere produttive regionali. Alla data del 31 dicembre 2020, le 16 operazioni finanziate registrano, sul sistema SFC, un costo ammissibile per 3,3 M€ e spese ammissibili per 0,8 M€;
- *avviso pubblico per il finanziamento di voucher per la partecipazione a percorsi di Alta Formazione professionalizzante inclusi nel catalogo regionale (I edizione) a valere sull'azione 10.6.2 per un importo complessivo di 2,3 M€.* Tale avviso sostiene la partecipazione a corsi di alta formazione dirette all'acquisizione di competenze specifiche ad alto assorbimento occupazionale nei settori produttivi corrispondenti alla vocazione territoriale della Regione ed elevare il tasso di partecipazione di giovani e adulti al segmento terziario dell'istruzione e della formazione. Delle 133 operazioni ammesse a finanziamento, alla data del 31 dicembre 2020, risultano censite 99 operazioni, le quali registrano, sul sistema SFC, un costo ammissibile per 0,4 M€ e spese ammissibili per 0,08 M€;

Si riportano di seguito le ulteriori procedure avviate che contribuiranno in futuro al conseguimento degli obiettivi dell'Asse:

- *avviso pubblico "Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento della qualifica professionale a titolarità delle agenzie formative (IeFP)", a valere sull'azione 10.1.7 per un importo di 11,3 M€* L'avviso sostiene la realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale finalizzati a garantire ai giovani l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione professionale attraverso il conseguimento di una qualifica professionale di terzo livello. Nel mese di luglio 2019 è stata approvata la graduatoria definitiva con l'ammissione a finanziamento di 42 enti di formazione accreditati, di cui per 35 di essi le attività risultano avviate. Alla data del 31 dicembre 2020 tali operazioni registrano, sul sistema SFC, un costo totale delle operazioni ammesse pari a 9,4 M€;
- *procedura concertativa con le Istituzioni AFAM nell'ambito del Progetto Strategico Regionale CalabriAltaFormazione, per un importo pari a 4,5 M€, a valere sull'azione 10.5.1.* In seguito all'approvazione delle linee guida e alla presentazione dei piani da parte delle AFAM, nel mese di maggio 2019 è stato sottoscritto il protocollo d'intesa tra la Regione Calabria e tali istituzioni e sono stati approvati gli interventi in favore di 17 beneficiari. Alla data del 31 dicembre 2020 tali operazioni registrano, sul sistema SFC, un costo totale ammissibile pari a 4,5 M€;
- *avviso pubblico per la realizzazione di attività didattiche extracurricolari da realizzare prioritariamente sul territorio calabrese "Fare Scuola Fuori dalle Aule" (III Edizione) a valere sull'azione 10.1.1 per un importo 3,5 M€.* Nel mese di febbraio 2020 è stata approvata la graduatoria definitiva e sottoscritte le convenzioni per 59 operazioni, contestualmente l'Amministrazione regionale ha disposto il differimento del periodo di realizzazione delle attività progettuali a causa della pandemia Covid-19; pertanto, alla data del 31 dicembre 2020,

tale avviso registrano, sul sistema SFC, soltanto il costo totale delle operazioni ammesse pari a 5,3 M€;

- *avviso pubblico per il finanziamento di voucher per la partecipazione a percorsi di Alta Formazione professionalizzante inclusi nel catalogo regionale (II edizione) a valere sull'azione 10.6.2 per un importo complessivo di 1,6 M€.* Tale Avviso, in continuità con la prima edizione, sostiene la partecipazione a corsi di alta formazione dirette all'acquisizione di competenze specifiche ad alto assorbimento occupazionale nei settori produttivi corrispondenti alla vocazione territoriale della Regione ed elevare il tasso di partecipazione di giovani e adulti al segmento terziario dell'istruzione e della formazione. Con tale edizione sono state previste due finestre temporali per la presentazione delle domande, la prima, nel mese di marzo 2020 e la seconda, nel mese di giugno 2020. Sono state ammesse, rispettivamente, 41 operazioni per la prima finestra temporale e 40 operazioni per la seconda. Tali operazioni, alla data del 31 dicembre 2020, non registrano avanzamento finanziario;
- *Strategie Territoriali:*
  - operazioni incluse nella *Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile*. Tale strategia, approvata con DGR 283 del 04.07.2018 prevede, a valere sull'Asse 12, un investimento programmato di 3,1 M€ in favore dei Poli urbani regionali relative alle città di Catanzaro e Reggio Calabria, per le quali sono stati stipulati i protocolli di intesa e sottoscritte le convenzioni per la delega delle funzioni agli Organismi Intermedi.

Infine, si specifica che per le operazioni ricadenti nella strategia delle Aree Urbane – Poli urbani minori per un importo 0,2 M€ e per le operazioni incluse nella strategia regionale delle Aree interne, che risultano non attivate, per un importo pari a 6,7 M€, in ragione delle criticità di carattere attuativo, con la riprogrammazione del Programma approvata con Decisione (C) 8335 del 24/11/2020, non saranno più finanziate dai Fondi europei ma la copertura sarà assicurata con le risorse FSC 2014/2020. Per un maggior dettaglio si rinvia all'informativa “*il processo di revisione del Programma*” di cui al punto 2a dell'OdG.

### **2.13 Asse 13 - Capacità Istituzionale (FSE)**

L'Asse 13 è finalizzato a migliorare l'azione della PA nell'attuazione di piani e progetti e semplificare i processi amministrativi.

A fronte di una dotazione finanziaria pari a 16,4 M€, sulla quale non ha inciso la riprogrammazione cui è stato sottoposto il Programma, al 31 dicembre 2020, l'Asse registra, sul sistema SFC, un costo totale ammissibile delle operazioni selezionate pari a 9,4 M€ (57,3%) e spese ammissibili per 6,3 M€ (38,4%).

Di seguito, si riportano le procedure che compongono il quadro di attuazione dell'Asse, con particolare riferimento a quelle che hanno contribuito all'avanzamento della spesa:

- *progetto tematico “Calabria Open Data”*, a valere sull'azione 11.1.1 per un importo pari a 1,0 M€. Tale progetto è finalizzato al rafforzamento delle competenze per la produzione, gestione, diffusione e riuso dei dati pubblici rilasciati in formato aperto. La convenzione è stata sottoscritta nel mese di ottobre 2019 e il servizio dovrà essere realizzato in 24 mesi. Alla data del 31 dicembre 2020, il progetto registra, sul sistema SFC, un costo totale ammissibile delle operazioni selezionate pari a 1,0 M€ e spese ammissibili per 0,3 M€;
- *progetto Strategico Regionale “CalabriaImpresa.eu”*, per un importo complessivo pari a 1,7 M€ a valere sull'azione 11.3.1, finalizzato al rafforzamento dei servizi SUAP; al rafforzamento della capacità delle Amministrazioni pubbliche; alla digitalizzazione delle

procedure di gestione degli Avvisi pubblici per la concessione di aiuti alle imprese e aiuti alla persona ed alla realizzazione e implementazione del Sistema di coordinamento regionale dello Sportello Unico per l'Edilizia. Alla data del 31 dicembre 2020, il progetto registra, sul sistema SFC, un costo totale ammissibile delle operazioni selezionate pari a 1,7 M€ e spese ammissibili per 0,9 M€;

- *progetto “definizione di standard disciplinari di qualità del servizio, sviluppo di sistemi di qualità, monitoraggio e valutazione delle prestazioni e standard di servizio”, a valere sull’azione 11.3.2 per un importo di 1,0 M€. Il progetto, ad oggi concluso, ha consentito di affiancare l’amministrazione regionale nel Ciclo di gestione della performance a seguito dell’adozione dei decreti attuativi della legge delega n. 124/2015; affiancare e rafforzare la capacità amministrativa regionale nell’adozione ed attuazione di tutte quelle forme e procedure atte a consentire una corretta applicazione della norma in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione; a supportare le società partecipate e gli enti strumentali della Regione in materia di ciclo di gestione della performance, di trasparenza e di prevenzione della corruzione. Alla data del 31 dicembre 2020, il progetto registra, sul sistema SFC, un costo totale ammissibile delle operazioni selezionate pari a 1,0 M€ e spese ammissibili per 0,98 M€;*
- *progetto tematico per il supporto alla Regione Calabria nel miglioramento dei sistemi di misurazione e gestione delle performance, a valere sull’azione 11.3.2, per un importo di 0,9 M€. Tale progetto, approvato nel mese di ottobre 2019, registra, alla data del 31 dicembre 2020, sul sistema SFC, un costo totale ammissibile delle operazioni selezionate pari a 0,9 M€ e spese ammissibili per 0,3 M€;*
- *interventi PRA- Piano di Formazione del Personale, a valere sull’azione 11.5.2 per un importo di 85.000 €. Le attività progettuali sono in corso di realizzazione. Le 2 operazioni finanziate, alla data del 31 dicembre 2020, registrano, sul sistema SFC, un costo totale delle operazioni selezionate pari a 85.000 € e spese ammissibili per 35.170 €.*

Si segnala, inoltre, la presenza delle seguenti operazioni, selezionate ai sensi dell’art. 65, paragrafo 6, del Regolamento (UE) 1303/2013

- *progetto tematico “Supporto e assistenza per la pianificazione settoriale nei Settore Trasporti”, a valere sull’azione 11.1.2 per 1,03 M€. Tale progetto selezionato, nel mese di luglio 2018, alla data del 31 dicembre 2020, il progetto registra, sul sistema SFC, un costo totale ammissibile delle operazioni selezionate pari a 1,03 M€ e spese ammissibili di pari importo;*
- *avviso pubblico per l’avvio di piani individuali di avviamento al lavoro - Percorsi integrati di orientamento, Formazione e lavoro nell’ambito dei Piani Locali per il Lavoro (PLL) - Attuazione Fase 2: Attività di accompagnamento e supporto specialistico”, a valere sull’azione 11.3.2 per un importo di 0,9 M€. Tale progetto selezionato, nel mese di novembre 2018, alla data del 31 dicembre 2020 registra, sul sistema SFC, un costo totale ammissibile pari a 0,9 M€ e spese ammissibili per 0,8 M€;*
- *progetto percorso di modernizzazione della PA, a valere sull’azione 11.3.2 per 1,99 M€. Tale progetto è stato selezionato nel mese di maggio 2019 e risulta concluso. Alla data 31 dicembre 2020 registra, sul sistema SFC, un costo totale ammissibile pari a 1,99 M€ e spese ammissibili di pari importo;*

Si riportano di seguito le ulteriori procedure avviate che contribuiranno in futuro al conseguimento degli obiettivi dell’Asse:

- *progetto tematico "Programmazione post 202: l'esperienza 2014/2020, le buone prassi e gli indicatori di riferimento"*, a valere sull'azione 11.3.3, per un importo di 0,11 M€. Tale progetto, approvato nel mese di luglio 2020, alla data del 31 dicembre 2020, non registra avanzamento finanziario;
- *progetto tematico appalti pubblici*. Il progetto, a valere sull'azione 11.5.2 per un importo di 0,8 M€, è finalizzato a potenziare e qualificare le competenze e le capacità della Regione Calabria in materia di appalti pubblici, anche a seguito dell'entrata in vigore del Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, attraverso interventi di formazione on the job anche sulle procedure di gestione on line delle gare d'appalto, in modo da garantire maggiore trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa nella prevenzione della corruzione degli appalti pubblici. Il progetto è in corso di esecuzione e, alla data del 31 dicembre 2020, registra sul sistema SFC un costo totale delle operazioni selezionate pari a 0,8 M€;

## **2.14 Asse 14 - Assistenza Tecnica (FESR)**

L'Asse 14 mira a sostenere e rafforzare le fasi di programmazione, attuazione, gestione, controllo, valutazione e sorveglianza del Programma Operativo, mediante il rafforzamento tecnico delle strutture regionali impegnate nelle attività di programmazione, gestione, attuazione e controllo di I livello del Programma ed il rafforzamento degli strumenti tecnici, amministrativi e metodologici delle strutture coinvolte nella programmazione e attuazione delle operazioni, in una logica di potenziamento delle competenze e miglioramento della gestione del Programma.

A fronte del totale delle risorse previste dal piano finanziario vigente, pari a 78,0 M€, sul quale non ha inciso la riprogrammazione cui è stato sottoposto il Programma, l'Asse 14 registra, alla data del 31 dicembre 2020, un costo ammissibile totale delle operazioni selezionate pari a 90,4 M€ (115,7%) e spese ammissibili per 52,7 M€ (67,5%).

L'overbooking di programmazione è legato alla presenza di operazioni, selezionate ai sensi dell'art 65, par 6 Reg (UE) 1303/2013 e pienamente coerenti con gli obiettivi del POR ai fini dell'accelerazione della spesa e per garantire un utilizzo ottimale delle risorse.

Di seguito, si riportano le procedure che compongono il quadro di attuazione dell'Asse, con particolare riferimento a quelle che hanno contribuito all'avanzamento della spesa:

- *servizio di assistenza tecnica all'AdG del Programma*, a valere sull'azione 14.1.2. Tale servizio è in corso di attuazione dal mese di novembre 2017, per le attività di programmazione, attuazione e gestione e assistenza alle strutture regionali coinvolte nell'attuazione delle azioni del PO. Alla data del 31 dicembre 2020 registra un costo totale ammissibile pari a 16 M€ e spese ammissibili per 8,5 M€;
- *manifestazione di interesse per la VEXA degli strumenti finanziari del POR*, conclusa. Alla data del 31 dicembre 2020 registra, a valere sull'azione 14.1.1, un costo totale ammissibile pari a 0,1 M€ e spese ammissibili di pari importo;
- *servizi di Assistenza Tecnica all'Autorità di Gestione del POR FESR 2007/2013* (AT, monitoraggio e controllo) a valere sull'azione 14.1.1. A conclusione delle attività previste, registrano, alla del 31 dicembre 2020, un costo ammissibile per 9,6 M€ e spese ammissibili di pari importo;
- *servizi a supporto dell'AdG, dell'AdA, dell'AdC e PRA* per spese del personale e per il funzionamento delle strutture tecniche, delle posizioni organizzative, per l'organizzazione delle sedute del Comitato di Sorveglianza, per l'acquisizione servizi, forniture e

pubblicazioni, a valere sull'azione 14.1.1. Alla data del 31 dicembre 2020 tali operazioni registrano un costo totale ammissibile pari a 38,4 M€ e spese ammissibili per 25,7 M€;

- *progetto di Assistenza Tecnica Istituzionale alle Regioni e Province Autonome - Associazione Tecnostruttura*, a valere sull'azione 14.1.2. Alla data del 31 dicembre 2020 tali operazioni registrano un costo totale ammissibile pari a 0,6 M€ e spese ammissibili per 0,4 M€;
- *progetto Supporto Tecnico Calabria (SUTECA)*, a valere sull'azione 14.1.1. Il progetto, per un importo pari a 2,9 M€, realizzato nell'ambito della Convenzione Formez, ha prodotto alla data del 31 dicembre 2020 spese ammissibili per 2,8 M€;
- *servizio di supporto specialistico di assistenza tecnica all'Autorità di Gestione - Lotto 7 Consip* a valere sulle azioni 14.1.1 e 14.1.5. Attivato con Decreto a contrarre nel mese di novembre 2018, tale servizio registra, al 31 dicembre 2020, su SFC un costo totale ammissibile per 4,2 M€ e spese per 1,6 M€;
- *avviso per la selezione di n. 58 figure professionali a supporto delle attività di controllo di primo livello e di gestione delle irregolarità e scorrimento graduatoria di n. 11 esperti*, a valere sull'azione 14.1.1. Le attività, in corso di attuazione, registrano, al 31 dicembre 2020, su SFC un costo totale ammissibile per 5,9 M€ e spese per 0,9 M€;
- *Servizi Fincalabra*, a valere sulle azioni 14.1.1 e 14.1.2. Tali servizi, in corso di attuazione, registrano, al 31 dicembre 2020, su SFC un costo totale ammissibile per 6,5 M€ e spese per 3,0 M€;
- *Spese a supporto del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NRVVIP)*, a valere sulle azioni 14.1.1 e 14.1.3. Le operazioni registrano, al 31 dicembre 2020, su SFC un costo totale ammissibile per 1,5 M€ e spese per 0,8 M€;
- *Assistenza Tecnica e Comunicazione in favore degli Organismi Intermedi nell'ambito della Strategia urbana sostenibile dei Poli urbani di livello regionale*, a valere sull'azione 14.1.2. Le operazioni registrano, al 31 dicembre 2020, su SFC un costo totale ammissibile per 0,9 M€ e spese per 0,11 M€;
- *campagne promozionali ed eventi*, a valere sull'azione 14.1.5. Tali attività registrano, al 31 dicembre 2020, su SFC un costo totale ammissibile per 1,4 M€ e spese per 0,7 M€;

Infine, l'ulteriore si segnala la procedura per *Affidamento di servizi di consulenza specialistica all'Autorità di Gestione del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 per i controlli di primo livello*, che contribuirà in futuro al conseguimento degli obiettivi dell'Asse e le cui attività, in corso di attuazione, registrano, al 31 dicembre 2020, su SFC un costo totale ammissibile delle operazioni selezionate per 5,9 M€.