



POR Calabria
2014-2020
Fesr-Fse
il futuro è un lavoro quotidiano



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA

Dipartimento
Programmazione Nazionale e Comunitaria

POR CALABRIA FESR/FSE 2014-2020

COMITATO DI SORVEGLIANZA

Reggio Calabria, 2 febbraio 2018

*Informativa sullo stato di attuazione del Piano di
Rafforzamento Amministrativo I Fase*



POR Calabria
2014-2020
Fesr-Fse

il futuro è un lavoro quotidiano

Informativa sullo stato di attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo I Fase

Il PRA della Regione Calabria nel primo biennio concentra l'azione su **36 interventi** riconducibili a tre direttrici ben precise quali:

- ü il rafforzamento della macchina amministrativa;
- ü l'innovazione e standardizzazione degli strumenti attuativi;
- ü l'innovazione nelle modalità di confronto sociale/istituzionale.

Preliminarmente va detto che, sino al mese di agosto 2016, il Piano scontava dei ritardi nello stato di attuazione riferiti – in particolar modo - alla direttrice “*rafforzamento della macchina amministrativa*” in ragione del processo di riorganizzazione complessivo della struttura amministrativa della Giunta regionale che ha costituito la base portante per garantire l'effettivo rafforzamento della macchina amministrativa. A far data dal 1 agosto 2016, data di entrata in vigore del nuovo organigramma, il Piano ha avuto una accelerata nello stato di attuazione trovando completa realizzazione negli interventi concernenti il riassetto delle competenze e quindi, dell'articolazione delle funzioni nei nuovi settori e all'interno di questi, nelle nuove unità operative.

A conclusione della I Fase (31.12.17), dei 36 interventi previsti nel Piano:

- n. 22 sono stati conclusi;
- n. 2 non sono stati oggetto di monitoraggio essenzialmente per le ragioni di seguito riportate:
 - gli interventi “*Adozione di protocolli semplificati fra gli uffici coinvolti nella gestione*” e “*Rafforzamento del Protocollo d'Intesa con la GdF*” che hanno ad oggetto dei protocolli d'intesa con gli uffici territoriali della stessa GdF per l'espletamento delle attività di controllo e per lo scambio di informazioni in materia di fondi strutturali, non sono stati sottoscritti.
- n. 7 interventi sono in fase di conclusione e presentano una elevata percentuale di realizzazione (90%); tali interventi sono collegati alla completa digitalizzazione delle procedure attuative del Programma, attraverso lo sviluppo ed il potenziamento del sistema informativo regionale SIURP i cui lavori di implementazione sono tuttora in corso. Ciò posto, quindi, tutti gli interventi PRA direttamente collegati alle funzionalità del sistema SIURP, sono in corso di completamento.
- n. 3 interventi presentano una percentuale di realizzazione pari al 95%. Il riferimento è:
 - all'intervento concernente l'attuazione dello SBA in corrispondenza del quale, l'Amministrazione, per dare seguito all'implementazione delle relative procedure delle attività proprie del garante delle PMI, ha previsto analogo intervento nel PRA II Fase;
 - all'intervento sulle Linee Guida sui Regimi d'aiuto, la cui proposta deliberativa è del mese di dicembre 2017. Nelle more dell'approvazione in G.R., l'applicazione delle norme in materia di Aiuti di Stato è stata garantita con l'emanazione – da parte dell'AdG del PO – di una circolare in atti al prot. n. 384910 del 12.12.17;
 - ed in ultimo, a quello concernente il potenziamento del settore dei controlli di I livello il quale, nelle more della conclusione delle procedure di selezione per le relative figure professionali, è stato potenziato attraverso la proroga di tutti i contratti in essere con l'Amministrazione regionale sino al 31.07.18.
- n. 2 interventi rappresentano forti criticità perché non dipendenti, come detto per altri, da fattori esogeni; il riferimento è alla predisposizione del PEAR e, ovviamente a tutti gli atti

propedeutici e connessi alla procedura di adozione del medesimo Piano e all'intervento della certificazione delle competenze del personale dipendente.

In linea generale, considerate le condizioni esogene che hanno impedito di fatto la piena esecuzione di 7 interventi, nella conclusione della sua I Fase, il PRA presenta un adeguato stato di attuazione funzionale al miglioramento di alcune funzioni trasversali determinanti per la piena e rapida realizzazione degli interventi oltre che, alla promozione della massima trasparenza delle azioni collegate al Programma Operativo.

L'esecuzione di taluni interventi ha permesso all'amministrazione di superare le condizionalità ex ante previste per il POR Calabria FESR/FSE 2014-2020.

L'esperienza del primo biennio del PRA ha fornito, in generale, alcune preziose informazioni utili alla più efficace articolazione del secondo biennio di attuazione del medesimo Piano ed in particolare ha sortito gli effetti positivi desiderati in particolare sulle azioni di accompagnamento destinate a promuovere l'utilizzo dei dati aperti da parte della società civile. Il riferimento è alla sezione LogiCal del POR Calabria 2014-2020 sul Portale Tematico Calabria Europa, che nel corso dei primi mesi del 2017, è passata da uno stato embrionale ad una piattaforma oramai consolidata e perfettamente rispondente agli obiettivi di trasparenza e conoscenza dei risultati attesi e raggiunti, oggetto di riconoscimento anche nel corso del ForumPA 2017 quale strumento OpenData innovativo.

In ultimo, si rileva che già da questa I Fase del PRA, l'Amministrazione regionale ha sperimentato un modello di governance basato sulla condivisione delle scelte strategiche del Piano ovvero nella definizione, valutazione, verifica della rispondenza rispetto ai risultati attesi e sorveglianza dell'attuazione, facendo coadiuvare nei lavori il Responsabile Unico per l'attuazione del PRA, da una Cabina di Regia. Tale scelta è risultata opportuna soprattutto in corrispondenza dei meccanismi di *deputizing* messi in atto e quindi, dei soggetti chiamati a vario titolo a concorrere per il raggiungimento dei risultati attesi previsti in corrispondenza di ogni intervento inserito nel PRA.