



**REGIONE CALABRIA**

**Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) Regione Calabria**

**RELAZIONE ATTIVITÀ**

**Sessione Monitoraggio 31/08/2020**

**MONITORAGGIO CHIUSO IN DATA 03/11/2020**

# **INDICE**

## **1. Amministrazione responsabile**

## **2. Periodo di monitoraggio**

## **3. Dettaglio relazione**

**3.1 Sintesi attività interventi 6.1**

**3.2 Sintesi attività interventi 6.2**

**3.3 Sintesi attività interventi 6.3**

**3.4 Sintesi attività interventi allegato B**

**3.5 Principali problemi incontrati**

**3.6 Ulteriori informazioni**

## **4. Avanzamento degli interventi di rafforzamento** *(con indicazione di eventuali buone pratiche da evidenziare)*

**4.1 Interventi 6.1**

**4.2 Interventi 6.2**

**4.3 Interventi 6.3**

**4.4 Allegato B**

## 1. Amministrazione responsabile

RIFERIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE					
Nome	Descrizione	Tipologia	Indirizzo	Telefono	Sito web
Calabria	Regione Calabria	Regione meno sviluppata	Viale Europa, Località Germaneto 88100 Catanzaro	800841289	<a href="http://www.regione.calabria.it">http://www.regione.calabria.it</a>

## 2. Periodo di monitoraggio

PERIODO DI MONITORAGGIO			
Codice	Scadenza	Data inizio	Data fine
VII sessione di monitoraggio	31/08/2020	23/09/2020	23/10/2020

## 3. Dettaglio relazione

### 3.1 Sintesi attività interventi 6.1

La direttrice 6.1 si compone di 6 interventi di cui nr. 2 sono stati scelti tra quelli SL e nr. 4 sono stati scelti tra quelli L. Tutti gli interventi sono stati avviati. I 2 interventi SL sono chiusi, mentre dei 4 interventi L uno è chiuso e gli altri 3 sono in itinere, in particolare:

**1. Adozione di procedure per l'aggiornamento e l'applicazione della normativa regionale:** due attività sono chiuse e una è in itinere;

**2. Implementazione di procedure per dare piena attuazione allo SBA e alle attività proprie del garante delle PMI** due attività sono in itinere e due sono chiuse;

**3. Creazione di gruppi di lavoro dedicati a focus specifici:** intervento chiuso a livello procedurale/amministrativo ma in itinere per la parte finanziaria.

L'intervento chiuso "**Applicazione di misure per la velocizzazione delle istruttorie interne**", è stato considerato dall'amministrazione regionale best practice. Si tratta di una misura organizzativa funzionale al perseguimento di un duplice obiettivo: riduzione dei tempi istruttori interni ed aumento delle performance finanziarie nella gestione del PO. Alla data del 31/08/2020 il monitoraggio sulla tempistica di valutazione delle Commissioni ha fatto registrare una riduzione dei tempi di valutazione in giorni dalla scadenza della presentazione della domanda alla pubblicazione della graduatoria pari al 38%, di cui 3% sulle operazioni FESR e 62% sulle operazioni FSE.

Alla data del 31/08/2020 si registra un lieve avanzamento degli interventi; rispetto al monitoraggio precedente nessun nuovo intervento è stato chiuso.

### 3.2 Sintesi attività interventi 6.2

La direttrice 6.2 consta di 5 interventi di cui nr. 1 è stato individuato tra quello SN (completato) e nr. 4 sono stati individuati tra quelli L. Tutti gli interventi sono stati avviati.

Ad oggi la situazione dei 4 interventi L è la seguente:

**1 - Innalzamento delle conoscenze su focus specifici :** due attività sono chiuse e una è in itinere;

**2 - Realizzazione di interventi di affiancamento per l'acquisizione di specifiche competenze:** una attività è chiusa e una è in itinere ;

**2 - Promozione di un percorso di modernizzazione e acquisizione di competenze innovative/tecnologiche:** intervento in itinere dal punto di vista finanziario;

**3 - Empowerment delle strutture di controllo di I Livello:** intervento chiuso a livello procedurale /amministrativo, rimane aperto dal punto di vista finanziario.

Alla data del 31/08/2020 si registra un lieve avanzamento degli interventi; rispetto al monitoraggio precedente nessun nuovo intervento è stato chiuso.

### 3.3 Sintesi attività interventi 6.3

La direttrice 6.3 si compone di nr. 12 interventi di cui: nr. 1 è SN , nr. 9 sono stati scelti tra quelli SL ( 5 completati) e nr. 2 sono L. Tutti gli interventi sono stati avviati.

L'intervento SN **Attuazione codice di condotta partenariato - Sviluppo di modalità di co-gestione partenariale delle politiche di**

**sviluppo** e' in itinere.

Dei 9 interventi SL , 5 sono chiusi mentre la situazione ad oggi dei 4 interventi SL è la seguente:;

**1 - Sviluppo/integrazione/evoluzioni di strumenti informatizzati per la selezione dei beneficiari e la valutazione dei progetti:**il progetto risulta concluso a livello procedurale/amministrativo, rimane in itinere dal punto di vista finanziario;

**2 - Realizzazione/rafforzamento di attività di tutoring a favore dei beneficiari compreso tematiche amministrativo-contabili:** il progetto risulta concluso a livello procedurale/amministrativo, rimane in itinere dal punto di vista finanziario;

**3- Realizzazione/rafforzamento di attività di affiancamento a favore degli OI:** il progetto risulta concluso a livello procedurale amministrativo, rimane in itinere dal punto di vista finanziario;

**4. Sviluppo/integrazioni/evoluzione di sistemi di gestione di procedimenti amministrativi (es.: workflow documentale, conservazione sostitutiva, etc...):** una attività è chiusa mentre l'altra risulta conclusa a livello procedurale/amministrativo ma rimane in itinere dal punto di vista finanziario.

La situazione ad oggi dei 2 interventi L è la seguente:

**1. Favorire l'interoperabilità delle banche dati pubbliche, attraverso la gestione associata delle funzioni ICT (in particolare nei piccoli comuni):** intervento in itinere dal punto di vista finanziario;

**2. Implementazione del portale web dedicato al PRA con reportistica sui tempi procedurali interni delle operazioni cofinanziate dal POR Calabria FESR-FSE 2014/2020:** il portale è stato creato e viene costantemente aggiornato.

Alla data del 31/08/2020 si registra un lieve avanzamento degli interventi; rispetto al monitoraggio precedente nessun nuovo intervento è stato chiuso.

### **3.4 Sintesi attività interventi allegato B**

L'allegato B si compone di tre interventi . Tutti gli interventi sono stati avviati (considerato che, nell'ambito di uno stesso intervento, a fronte di attività non avviate ve ne è almeno una avviata) .

Alla data del 31/08/2020 si registra un lieve avanzamento degli interventi.

### **3.5 Principali problemi incontrati**

Alla data del 31 agosto 2020 molti interventi sono chiusi a livello procedurale/amministrativo, ma rimangono in itinere dal punto di vista finanziario, pochi sono gli interventi con attività in itinere e che nel periodo a cui fa riferimento il presente monitoraggio hanno registrato un lento avanzamento.

### **3.6 Ulteriori informazioni**

Nell'attività eseguita per il presente monitoraggio sono emersi degli scostamenti in ordine alla tempistica preventivata con l'adozione del PRA Calabria II Fase quasi sempre legati alle scadenze naturali dei contratti.

## 4. Avanzamento degli interventi di rafforzamento (con indicazione di eventuali buone pratiche da evidenziare)

### 4.1 Interventi 6.1

Realizzazione/estensione di modalità e processi di mappatura di norme, regolamenti, etc.. (es.: sistematizzazione e reperimento per policy)							
Attività 1) Elaborazione di un programma complessivo ed organico di semplificazione legislativa, amministrativa e procedurale per garantire la completa e spedita attuazione del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 attraverso: Analisi e ricerca dei settori di attività che richiedono una semplificazione amministrativa e normativa							
DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2019	Elaborazione di un programma complessivo ed organico di semplificazione legislativa, amministrativa e procedurale per garantire la completa e spedita attuazione del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 attraverso: Analisi e ricerca dei settori di attività che richiedono una semplificazione amministrativa e normativa	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 / Segretariato generale	Plurifondo	AT	FESR_PATT01, FESR_PAGG01, FSE_PATT01, FSE_PAGG01	AVVIATO	44.408,00€
AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2020							
<b>STATO:</b> COMPLETATO							
<b>DATA COMPLETAMENTO:</b> 25/03/2020				<b>IMPORTO:</b> 129.958,00€			
<b>FONDO:</b> Plurifondo							
<b>FONTI:</b> AT							
<b>MOTIVAZIONI RITARDO:</b> Vedi decreto n. 8677 del 18/7/2019 con cui i termini di conclusione del progetto sono stati prorogati fino al 30/09/2019 senza oneri aggiuntivi							
<b>NOTE:</b> Le attività del progetto in questione si sono concluse alla data del 30/09/2019. Il progetto si è concluso sia a livello procedurale/amministrativo che a livello finanziario.							
Attività 2) Elaborazione della mappatura dei settori ritenuti prioritari per il rispetto delle condizionalità e l'accelerazione della spesa del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020, attraverso l'analisi e studio del contesto normativo di riferimento;							
DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2019	Elaborazione della mappatura dei settori ritenuti prioritari per il rispetto delle condizionalità e l'accelerazione della spesa del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020, attraverso l'analisi e studio del contesto normativo di riferimento;	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 / Segretariato generale	Plurifondo	AT	FESR_PATT01, FESR_PAGG01, FSE_PATT01, FSE_PAGG01	AVVIATO	44.408,00€
AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2020							
<b>STATO:</b> COMPLETATO							
<b>DATA COMPLETAMENTO:</b> 25/03/2020				<b>IMPORTO:</b> 129.958,00€			
<b>FONDO:</b> Plurifondo							
<b>FONTI:</b> AT							
<b>MOTIVAZIONI RITARDO:</b> Vedi decreto n. 8677 del 18/7/2019 con cui i termini di conclusione del progetto sono stati prorogati fino al 30/09/2019 senza oneri aggiuntivi.							
<b>NOTE:</b> Le attività del progetto in questione si sono concluse alla data del 30/09/2019. Il progetto si è concluso sia a livello procedurale/amministrativo che a livello finanziario.							
Attività 3) Individuazione di materie e dipartimenti interessati dagli interventi di semplificazione e aggiornamento dell'attuazione del PO							
DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO

30/06/2019	Individuazione di materie e dipartimenti interessati dagli interventi di semplificazione e aggiornamento dell'attuazione del PO	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 /Segretariato generale	Plurifondo	AT	FESR_PATT01, FESR_PAGG01, FSE_PATT01, FSE_PAGG01	AVVIATO	44.408,00€
<b>AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2020</b>							
<b>STATO:</b> COMPLETATO							
<b>DATA COMPLETAMENTO:</b> 25/03/2020					<b>IMPORTO:</b> 129.958,00€		
<b>FONDO:</b> Plurifondo							
<b>FONTE:</b> AT							
<b>MOTIVAZIONI RITARDO:</b> Vedi decreto n. 8677 del 18/7/2019 con cui i termini di conclusione del progetto sono stati prorogati fino al 30/09/2019 senza oneri aggiuntivi .							
<b>NOTE:</b> Le attività del progetto in questione si sono concluse alla data del 30/09/2019. Il progetto si e' concluso sia a livello procedurale/amministrativo che a livello finanziario.							

### Adozione/estensione dell'utilizzo delle opzioni di costo semplificato previste dalla regolamentazione comunitaria

#### Attività 1) Completamento dell'adozione delle opzioni di costo semplificato con riguardo ai costi standard concernenti il personale (Reg. (UE) 1304/2013) per l'Asse del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 Inclusione Sociale

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Completamento dell'adozione delle opzioni di costo semplificato con riguardo ai costi standard concernenti il personale (Reg. (UE) 1304/2013) per l'Asse del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 Inclusione Sociale	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche sociali		COSTO ZERO	FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€
<b>AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2020</b>							
<b>STATO:</b> COMPLETATO							
<b>DATA COMPLETAMENTO:</b> 22/08/2018					<b>IMPORTO:</b> 0,00€		
<b>FONDO:</b> Altro							
<b>FONTE:</b> COSTO ZERO							
<b>NOTE:</b> Il riferimento precipuo dell'intervento PRA in esame riguarda l'Asse Inclusione Sociale la cui metodologia sui CSU è stata adottata nel mese di dicembre 2016. Invero, la formulazione dell'intervento avrebbe dovuto far riferimento al completamento dell'iter di adozione delle metodologie dei restanti costi unitari standard, conclusosi nel mese di agosto c.a. con l'adozione dei soli costi indiretti del personale interno ed esterno per l'attuazione degli interventi realizzati nell'ambito del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 dal FORMEZ PA. Nel corso degli anni 2017 e 2018, l'amministrazione regionale ha adottato tutti gli atti amministrativi idonei a garantire l'esauriva applicazione della disciplina in materia. E' di tutta evidenza quindi la presenza di un refuso materiale nella predetta formulazione.							

### Adozione di procedure per l'aggiornamento e l'applicazione della normativa regionale

#### Attività 1) Implementazione di procedure standard per la corretta applicazione della normativa in materia di appalti di lavori, servizi e forniture attraverso: Realizzazione di attività volte ad un miglior uso della piattaforma SISGAP (Sistema informativo di Supporto alla Gestione degli Appalti Pubblici);

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2019	Implementazione di procedure standard per la corretta applicazione della normativa in materia di appalti di lavori, servizi e forniture attraverso: Realizzazione di attività volte ad un miglior uso della piattaforma SISGAP (Sistema informativo di Supporto alla Gestione degli Appalti Pubblici);	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 e SUA	Plurifondo	OT11	FESR_PAGG01, FESR_PAGG02, FESR_PAGG03	AVVIATO	270.000,00€
<b>AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2020</b>							

<b>STATO:</b> COMPLETATO							
<b>DATA COMPLETAMENTO:</b> 31/08/2018						<b>IMPORTO:</b> 80,00€	
<b>FONDO:</b> Plurifondo							
<b>FONTE:</b> OT11							
<p><b>NOTE:</b> L'intervento in esame viene realizzato attraverso l'esecuzione del Progetto Tematico denominato "Appalti Pubblici" che si articola in 3 azioni: a) gestione delle procedure on line per le gara d'appalto; b) interventi di affiancamento on the job (consulenza sulla normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica) e, c) realizzazioni di un progetto obiettivo quale strumento per incentivare la produttività del personale dipendente. Per quanto concerne l'azione 1, le attività sono state realizzate e concluse. Nello specifico, le iniziative attuate hanno riguardato l'affiancamento ed il supporto al personale SUA impegnato nelle procedure di gara telematiche su piattaforma SISGAP, in uso alla Stazione Unica Appaltante, appunto, per l'espletamento delle gare con modalità telematica. Tali attività di affiancamento e supporto hanno consentito un più funzionale utilizzo della stessa piattaforma e di incrementare il numero delle gare svolte in modalità telematica nell'ottica di assicurare trasparenza, efficienza ed efficacia nella gestione delle procedure.</p>							
<b>Attività 2) Interventi di rafforzamento on the job in materia di uso dei sistemi telematici di acquisto nonché in materia di contrattualistica pubblica;</b>							
DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2019	Interventi di rafforzamento on the job in materia di uso dei sistemi telematici di acquisto nonché in materia di contrattualistica pubblica;	ALTRO - AdG POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 e SUA	Plurifondo	OT11	FESR_PAGG01, FESR_PAGG02, FESR_PAGG03	AVVIATO	270.000,00€
<b>AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2020</b>							
<b>STATO:</b> COMPLETATO							
<b>DATA COMPLETAMENTO:</b> 17/01/2019						<b>IMPORTO:</b> 215.960,83€	
<b>FONDO:</b> Plurifondo							
<b>FONTE:</b> OT11							
<p><b>NOTE:</b> L'attività è stata chiusa il 03/11/2018, come risulta dalla relazione di cui alla nota prot. n. 0018646 del 17/01/2019 a firma del Direttore Generale e trasmessa al Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria, al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, e all'OIV. L'importo dell'Attività in questione è pari ad Euro 215.960,83.</p>							
<b>Attività 3) Interventi di rafforzamento delle competenze interne all'Ente in materia di gestione delle procedure di appalto.</b>							
DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2019	Interventi di rafforzamento delle competenze interne all'Ente in materia di gestione delle procedure di appalto.	ALTRO - AdG POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 e SUA	Plurifondo	OT11	FESR_PAGG01, FESR_PAGG02, FESR_PAGG03	AVVIATO	270.000,00€
<b>AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2020</b>							
<b>STATO:</b> AVVIATO							
<p><b>MOTIVAZIONI RITARDO:</b> Con decreto n.2829 dell'8 marzo 2019 è stata indetta procedura di gara per l'affidamento del "Servizio di affiancamento on the job del personale SUA impegnato nell'espletamento di gare"; con decreto n. 5800 del 13.05.2019, la gara di che trattasi è stata dichiarata deserta; come già comunicato con e-mail del 20 maggio 2019, si è valutata l'opportunità di acquisire il servizio di cui attivando procedura Consip, che, comunque, ha avuto esito negativo per indisponibilità di capienza finanziaria; a seguito dell'emanazione del Decreto Legge 30 aprile 2019 n.35, convertito con modifiche nella Legge n.60/2019, alla S.U.A. non è consentito di gestire procedure di gara centralizzate/aggregate a favore degli Enti del SSR. Conseguentemente, la procedura di gara "Servizio di affiancamento on the job" - incentrato prevalentemente sull'acquisizione di figure professionali specializzate a supporto delle gare del settore della Sanità, è stato momentaneamente sospeso in attesa della ripresa della normale attività della S.U.A. quale Soggetto Aggregatore e Centrale di Committenza. Le anzidette motivazioni giustificano il ritardo fin qui registrato nell'attuazione dell'Attività.</p>							
<p><b>NOTE:</b> Per il periodo di riferimento, la Stazione Unica Appaltante non ha espletato procedure di gara a causa degli effetti del Decreto Legge n. 35 del 30/04/2019, convertito con modifiche nella Legge n. 60/2019. Tanto ha determinato una sospensione agli interventi di rafforzamento delle competenze, in attesa della ripresa della normale attività atta a garantire la verifica dei bandi di gara e della relativa documentazione tecnica predisposta dalle stazioni appaltanti nonché l'espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici per conto dei soggetti definiti al comma 1, dell'articolo 1 della legge regionale e precisati ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 3 del presente regolamento (Regolamento, art. 8 comma 1).</p>							

## Creazione di gruppi di lavoro dedicati a focus specifici

### Attività 1) Costituzione di un GdL interdipartimentale deputato a fornire il supporto specialistico nella gestione rovoche e recuperi dei contributi concessi ai beneficiari

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/09/2018	Costituzione di un GdL interdipartimentale deputato a fornire il supporto specialistico nella gestione rovoche e recuperi dei contributi concessi ai beneficiari	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020		COSTO ZERO	FESR_FIN01	AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2020

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Il ritardo è dovuto a causa di un ricorso al TAR che si è concluso con la sentenza del N. 01140 dell'11/06/2019. Al 30 aprile il progetto risulta concluso a livello procedurale/amministrativo, rimane aperto dal punto di vista finanziario.

**NOTE:** IL PROGETTO RISULTA CONCLUSO A LIVELLO PROCEDURALE/AMMINISTRATIVO. La dotazione finanziaria è pari a 3.018.328,80 M€ (iva inclusa) . Con DDS n. 5302 del 13/5/2020 sono stati liquidati € 300.323,72 SAL I. Il progetto si concluderà ad agosto 2021.

## Implementazione di procedure per dare piena attuazione allo SBA e al Garante delle PMI

### Attività 1) Progettazione e sviluppo del sistema informativo per il monitoraggio e la valutazione delle misure dello SBA

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2019	Progettazione e sviluppo del sistema informativo per il monitoraggio e la valutazione delle misure dello SBA	ALTRO - Dipartimento Sviluppo Economico - Attività Produttive	Plurifondo	OT11	FESR_PAGG01, FSE_PAGG01	AVVIATO	87.500,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2020

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Si ribadisce che alcune linee d'intervento hanno avuto inizio in ritardo in quanto richiedevano il presidio di risorsa altamente specializzata e qualificata, non disponibile in quanto la selezione con avviso era stata pubblicata nel giugno 2017 ma immediatamente sospesa dalla Regione Calabria. Tale servizio oggi è stato attivato, ancorché con estremo ritardo rispetto all'avvio del progetto. Ne consegue che pur procedendo in maniera spedita, non è risultato possibile il rispetto stretto dei tempi.

**NOTE:** L'attività, già avviata nei precedenti periodi, prosegue e sono disponibili ulteriori output trasmessi nel mese di maggio 2020 da Fincalabria alla Regione Calabria: il questionario rivolto alle imprese "Indagine sugli strumenti di incentivazione in Calabria" è stato aggiornato con l'inserimento di una specifica sezione COVID-19. Una volta approvato dal Dipartimento SEAP (30 giugno 2020) , è stato creato l'applicativo per la somministrazione ed analisi del questionario.

### Attività 2) Strutturazione di meccanismi per garantire il monitoraggio, l'analisi preventiva e la valutazione successiva della normativa e delle politiche regionali in termini di impatto sulle imprese di piccole dimensioni

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2019	Strutturazione di meccanismi per garantire il monitoraggio, l'analisi preventiva e la valutazione successiva della normativa e delle politiche regionali in termini di impatto sulle imprese di piccole dimensioni	ALTRO - Dipartimento Sviluppo Economico - Attività Produttive	Plurifondo	OT11	FESR_PAGG01, FSE_PAGG01	AVVIATO	87.500,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2020

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Si ribadisce che alcune linee d'intervento hanno avuto inizio in ritardo in quanto richiedevano il presidio di risorsa altamente specializzata e qualificata, non disponibile in quanto la selezione con avviso era stata pubblicata nel giugno 2017 ma immediatamente sospesa dalla Regione Calabria. Tale servizio oggi è stato attivato, ancorché con estremo ritardo rispetto all'avvio del progetto. Ne consegue che pur procedendo in maniera spedita, non è risultato possibile il rispetto stretto dei tempi.



**NOTE:** L'attività, già avviata nei precedenti periodi, prosegue e sono disponibili ulteriori output trasmessi nel mese di maggio 2020 da Fincalabra alla Regione Calabria: il questionario rivolto alle imprese "Indagine sugli strumenti di incentivazione in Calabria" è stato aggiornato con l'inserimento di una specifica sezione COVID-19. Una volta approvato dal Dipartimento SEAP (30 giugno 2020) il questionario è stato reso disponibile agli utenti attraverso i portali web istituzionali e attraverso gli ordini dei commercialisti (Luglio 2020). Nel periodo seguente si realizzerà un'invio massivo del questionario alle imprese (da compilarsi entro il mese di novembre 2020) e si procederà - entro il 31.12.2020 all'analisi dei dati.

### Attività 3) Disseminazione della conoscenza, modellizzazione e trasferibilità di buone pratiche

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2019	Disseminazione della conoscenza, modellizzazione e trasferibilità di buone pratiche	ALTRO - Dipartimento Sviluppo Economico - Attività Produttive	Plurifondo	OT11	FESR_PAGG01, FSE_PAGG01	AVVIATO	87.500,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2020

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 20/12/2019

**IMPORTO:** 159.872,00€

**FONDO:** Plurifondo

**FONTE:** OT11

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Si ribadisce che alcune linee d'intervento hanno avuto inizio in ritardo in quanto richiedevano il presidio di risorsa altamente specializzata e qualificata, non disponibile in quanto la selezione con avviso era stata pubblicata nel giugno 2017 ma immediatamente sospesa dalla Regione Calabria. Tale servizio oggi è stato attivato, ancorché con estremo ritardo rispetto all'avvio del progetto. Ne consegue che pur procedendo in maniera spedita, non è risultato possibile il rispetto stretto dei tempi.

**NOTE:** L'attività, già avviata nei precedenti periodi, è stata conclusa e sono disponibili output trasmessi da Fincalabra alla Regione Calabria nel mese di settembre 2019 (Report Protocolli d'intesa).

### Attività 4) Sviluppo e la sperimentazione di modelli, analisi e studi per la valutazione degli impatti delle misure di attuazione dello SBA.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2019	Sviluppo e la sperimentazione di modelli, analisi e studi per la valutazione degli impatti delle misure di attuazione dello SBA.	ALTRO - Dipartimento Sviluppo Economico - Attività Produttive	Plurifondo	OT11	FESR_PAGG01, FSE_PAGG01	AVVIATO	87.500,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2020

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 20/12/2019

**IMPORTO:** 89.928,00€

**FONDO:** Plurifondo

**FONTE:** OT11

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Si ribadisce che alcune linee d'intervento hanno avuto inizio in ritardo in quanto richiedevano il presidio di risorsa altamente specializzata e qualificata, non disponibile in quanto la selezione con avviso era stata pubblicata nel giugno 2017 ma immediatamente sospesa dalla Regione Calabria. Tale servizio oggi è stato attivato, ancorché con estremo ritardo rispetto all'avvio del progetto. Ne consegue che pur procedendo in maniera spedita, non è risultato possibile il rispetto stretto dei tempi.

**NOTE:** L'attività, già avviata nei precedenti periodi, è stata conclusa e sono disponibili output trasmessi da Fincalabra alla Regione Calabria nel mese di settembre 2019.

## Applicazione di misure per la velocizzazione delle istruttorie interne.

### Attività 1) Adozione di linee guida contenenti disposizioni specifiche riguardo alla nomina, alla composizione e alle modalità di funzionamento delle commissioni di valutazione delle operazioni del POR Calabria FESR/FSE 2014/2020

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Adozione di linee guida contenenti disposizioni specifiche riguardo alla nomina, alla composizione e alle modalità di funzionamento delle commissioni di valutazione delle operazioni del POR Calabria FESR/FSE 2014/2020	ALTRO - Tutti i Dipartimenti responsabili degli Assi prioritari/AdG POR Calabria/Dipartimento Organizzazione e Personale		COSTO ZERO	FESR_PATT02, FESR_PAGG01, FESR_PAGG02, FESR_FIN01, FSE_PATT02, FSE_PAGG01, FSE_PAGG02, FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2020

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 01/01/0001

**IMPORTO:** 0,00€

**FONTE:** COSTO ZERO

**MOTIVAZIONI BUONA PRATICA:** L'AdG del PO attraverso l'adozione di Linee Guida riportanti specifiche procedure per i tempi di valutazione delle operazioni del POR Calabria FESR/FSE 14-20 ha sperimentato che, senza l'ausilio di alcun applicativo informatico o di costo finanziario da sopportare per il raggiungimento dell'obiettivo finale (snellimento dei tempi di valutazione) ma incidendo esclusivamente su una maggiore responsabilizzazione del personale dipendente chiamato a svolgere quelle attività, unitamente a strumenti di lavoro standardizzati (format di verbali ecc.), è possibile ottenere i risultati programmati. L'intervento di che trattasi è stato presentato alla Rete Nazionale del Responsabile del PRA il giorno 7 febbraio 2019.

**NOTE:** L'AdG con la circolare n.200705/2018, in attuazione delle DGR n.84/2017 e n.76/2018, ha trasmesso a tutti i Dipartimenti regionali nonché, a tutti i titolari di PO e AP, le misure adottate per la velocizzazione delle istruttorie interne, disciplinando in particolare i tempi di valutazione e selezioni delle operazioni oggetto di Avviso o Bando a valere sul POR Calabria FESR FSE 2014/2020. L'iter amministrativo pertanto si è concluso senza impiego di risorse finanziarie

### Attività 2) Integrazione con il sistema di performance individuale attraverso l'adozione di un puntuale obiettivo da assegnare ai dirigenti e funzionari facenti parte delle commissioni di valutazione (così come previsto dal verbale di G.R. del 09.03.18).

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Integrazione con il sistema di performance individuale attraverso l'adozione di un puntuale obiettivo da assegnare ai dirigenti e funzionari facenti parte delle commissioni di valutazione (così come previsto dal verbale di G.R. del 09.03.18).	ALTRO - Tutti i Dipartimenti responsabili degli Assi prioritari/AdG POR Calabria/Dipartimento Organizzazione e Personale		COSTO ZERO	FESR_PATT02, FESR_PAGG01, FESR_PAGG02, FESR_FIN01, FSE_PATT02, FSE_PAGG01, FSE_PAGG02, FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2020

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 04/02/2019

**IMPORTO:** 0,00€

**FONDO:** Altro

**FONTE:** COSTO ZERO

**MOTIVAZIONI BUONA PRATICA:** Attraverso l'attribuzione di obiettivi di performance individuale collegati ad un obiettivo di miglioramento del PRA II Fase (aumento della semplificazione amministrativa incidendo sulla riduzione dei tempi di definizione delle procedure interne di valutazione delle operazioni cofinanziate dai fondi strutturali) il personale dipendente (dirigenziale e non) viene responsabilizzato nella partecipazione ai processi di sviluppo e di miglioramento perseguiti dall'amministrazione.

**NOTE:** L'intervento teso a velocizzare le istruttorie interne è perseguito anche attraverso la sua contemplazione all'interno del Piano delle Performance adottato dall'Amministrazione: la G.R. infatti, ha previsto testè ..assicurando ....omissis.. integrazione delle priorità di rafforzamento del Piano, quali indirizzi strategici e primari del governo dell'Amministrazione regionale, con il Piano della Performance e conseguente impatto sul lato performance individuale in via prioritaria delle posizioni dirigenziali apicali, delle altre posizioni dirigenziali a cui compete l'esecuzione di interventi trasversali previsti nel PRA nonché dei funzionari titolari di AP e PO con riguardo agli obiettivi di performance individuale sul rispetto dei tempi relativi ai procedimenti di valutazione interna delle operazioni cofinanziate dal POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 Il Piano della Performance è stato approvato il 4 febbraio 2019 con deliberazioni di G.R. n. 51. Gli obiettivi di rafforzamento previsti dal PRA sono state contemplati nel predetto documento e divenuti obiettivi di performance individuale dei dirigenti responsabili dell'attuazione del PRA.

## 4.2 Interventi 6.2

## Sviluppo delle competenze comportamentali nelle PA

**SN**

### Attività 1) Rafforzamento delle competenze in tema di organizzazione pubblica comportamentale / Le scienze cognitive e comportamentali della PA

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Rafforzamento delle competenze in tema di organizzazione pubblica comportamentale / Le scienze cognitive e comportamentali della PA	ALTRO - Unità di Gestione Programma Azione Coesione Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013	Altro	ALTRE FONTI - FdR - Programma Azione Coesione Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013	FESR_PATT01, FSE_PATT01	AVVIATO	100.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI NAZIONALE AL 31/08/2020

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 31/12/2018

**IMPORTO:** 100,00€

**FONDO:** Altro

**FONTE:** ALTRE FONTI - ALTRE FONTI - - FdR - Programma Azione Coesione Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013

**NOTE:** Nel periodo oggetto del monitoraggio non sono stati svolti moduli del corso

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2020

**NOTE:** L'iniziativa di che trattasi ha visto il pieno coinvolgimento dell'Amministrazione Regionale che ha promosso la partecipazione al corso in Scienze cognitive e comportamentali per la PA di numero 2 funzionari delegati rispettivamente dal Responsabile Tecnico del PRA e dell'AdG del Programma.

## Realizzazione di interventi di affiancamento istituzionale per l'acquisizione di specifiche competenze

### Attività 1) Creazione di task force settoriali nei Settori i) Depurazione ii) Rifiuti iii) Difesa del suolo;iiii) Prevenzione del rischio sismico

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Creazione di task force settoriali nei Settori i) Depurazione ii) Rifiuti iii) Difesa del suolo;iiii) Prevenzione del rischio sismico	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 /Dipartimento Ambiente/ Dipartimento Presidenza	Plurifondo	AT	FESR_PATT01, FESR_PATT02	AVVIATO	1.850.424,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2020

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Per quanto riguarda il rischio sismico la durata dei contratti è stata prorogata con decreto n. 13506 al 28.02.2019 e successivamente con decreto n. 2420/2019 al 31.12.2020. Le succitate proroghe sono state effettuate nel rispetto del cronoprogramma attuativo dello strumento finanziario e sono da intendersi delle estensioni delle attività e non dei ritardi.

**NOTE:** Per quanto riguarda il Settore Rifiuti il supporto fornito dalle n. 3 unità di personale reclutato dall'Autorità di Gestione nell'ambito del contratto di assistenza tecnica fornita dalla soc. Deloitte, seppure insufficiente rispetto alla mole di lavoro, continua a svolgere compiti di assistenza ai beneficiari e monitoraggio dell'azione POR Calabria Raccolta Differenziata. Sul Settore rischio sismico, essendo stati prorogati al 31.12.2020 i contratti dei soggetti vincitori della selezione (decreto n. 2420 del 28/02/2019), si comunica che nel periodo oggetto di monitoraggio, al 31/08/2020, l'intervento è regolarmente in fase di esecuzione.

### Attività 2) Creazione di un team di esperti esterni all'Amministrazione in materia di Aiuti di Stato

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Creazione di un team di esperti esterni all'Amministrazione in materia di Aiuti di Stato	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020	Plurifondo	OT11	FESR_PATT01, FESR_PATT02	AVVIATO	600.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2020

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 31/07/2019

**IMPORTO:** 0,00€

**FONDO:** Plurifondo

**FONTE:** OT11

**NOTE:** L'intervento di rafforzamento amministrativo in materia di Aiuti di Stato, predisposto dal Dipartimento Programmazione Comunitaria ha trovato attuazione attraverso l'avvio di un processo di "modernizzazione degli aiuti di Stato" che ha visto impiegati direttamente l'AdG ed alcuni settori, competenti in materia, del Dipartimento Programmazione Comunitaria. Pertanto, dopo l'adozione di alcuni atti regolamentari tesi a rafforzare le competenze della PA (giusta circolare n.384910 del 12/12/2017 e la DGR n.71 del 09/03/2018) l'amministrazione ha optato di attuare il progetto tematico concernente gli Aiuti di Stato attraverso una valorizzazione diretta delle risorse interne all'amministrazione in coerenza con quanto programmato dalla stessa e con il Common Understanding. A tal proposito l'amministrazione regionale ha provveduto a modificare la DGR n. 71/2018 sul Distinct Body aggiornando le linee guida con la DGR 147 del 11/04/2019. Inoltre, al fine di definire un miglior assetto organizzativo delle strutture regionali coinvolte nei processi di applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato e nell'attuazione degli strumenti di programmazione POR FESR FSE 2014/2020, si è proceduto ad attivare la "rete di referenti regionali in materia di aiuti di Stato" di cui alla nota prot. n. 229838 del 18/06/2019. I soggetti parte della suddetta "rete di referenti" sono coinvolti nelle attività formative e/o informative in materia di aiuti di Stato, oltre che negli adempimenti di volta in volta richiesti dal MISE o dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche europee, in modo tale da essere il riferimento in materia di aiuti più prossimo agli Uffici regionali coinvolti nell'attuazione degli interventi. Inoltre L'iter amministrativo dell'intervento risulta CONCLUSO alla data del 31/07/2019 con l'istituzione della rete dei referenti, senza impiego di risorse finanziarie.

## Innalzamento della conoscenza su focus specifici

### Attività 1) Nell'ambito del Piano della formazione del personale dipendente, previsione di una linea di attività formativa sui contenuti degli schemi tipo degli Avvisi/Bandi per la concessione di contributi e aiuti a valere sul POR Calabria FESR-FSE 2014-2020

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Nell'ambito del Piano della formazione del personale dipendente, previsione di una linea di attività formativa sui contenuti degli schemi tipo degli Avvisi/Bandi per la concessione di contributi e aiuti a valere sul POR Calabria FESR-FSE 2014-2020	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020/ Dipartimento Organizzazione risorse umane	Plurifondo	OT11	FESR_PATT01, FESR_PATT02	NON AVVIATO	88.000,00€

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2020**

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 31/12/2018

**IMPORTO:** 83.000,00€

**FONDO:** Plurifondo

**FONTE:** OT11

**NOTE:** Con delibera di Giunta Regionale n. 654 del 31.12.2018 è stato approvato il Piano della Formazione del personale dipendente della Regione Calabria anno 2019. Nell'ambito dello stesso, e con riguardo precipuo alla macro area 1, rientrano gli interventi del PRA 2 fase che verranno finanziati con risorse comunitarie per un importo di euro 83.000 a valere sull'Asse 13 e verranno completati nell'anno 2019. I contenuti altamente specialistici previsti per le iniziative formative, sono stati scelti in base all'esigenze formative espresse dai dipartimenti regionali, per come sintetizzati nel PRA II Fase. Gli stessi insistono su due aree: la 1° riguarda i contratti pubblici e gli appalti e la 2° materie comunitarie-internazionali.

**Attività 2) Approfondimento sulla manualistica per la selezione delle operazioni e per i controlli di primo livello**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Approfondimento sulla manualistica per la selezione delle operazioni e per i controlli di primo livello	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020/ Dipartimento Organizzazione risorse umane	Plurifondo	OT11	FESR_FIN01, FESR_ATT02, FSE_ATT02, FSE_FIN01	NON AVVIATO	80.000,00€

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2020**

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 19/11/2019

**IMPORTO:** 0,00€

**FONDO:** Plurifondo

**FONTE:** OT11

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Per i ritardi dovuti alla rimodulazione del PRA, al conseguente annullamento della convenzione stipulata con il Formez, all'approvazione del nuovo progetto e della relativa convenzione, è necessario posticipare il termine delle attività al 31.7.2020.

**NOTE:** L'attività si è concretizzata con lo svolgimento di un seminario che ha avuto l'obiettivo di illustrare i contenuti del Manuale per la Selezione delle Operazioni applicabile nel contesto dell'attuazione del POR Calabria FESR - FSE 2014 - 2020. E' stata illustrata, a partire dalla ratio di fondo dello strumento, la sua collocazione nel contesto del SIGECO del Programma ed esaminate le parti in cui lo stesso si articola al fine di illustrarne le modalità di utilizzo e le soluzioni proposte dallo stesso. Sono state altresì messe in evidenza le esperienze accumulate nel corso del percorso di attuazione e le soluzioni adottate alle criticità procedurali emerse. Particolare attenzione è stata quindi dedicata alla illustrazione delle modalità di utilizzo dei Format annessi al Manuale. Tale attività formativa è stata tenuta da un consulente della EY S.p.A., società che ha in essere un rapporto di collaborazione con il Dipartimento Programmazione Comunitaria della Regione Calabria, finanziato con risorse comunitarie. L'attività formativa è stata svolta in virtù della convenzione già in essere, non potendo gravare ulteriori costi sulle risorse comunitarie. Pertanto le risorse previste dal PRA relative al Progetto FormaCalabria Macro Area 1 ammontanti a 83.000 euro saranno interamente destinate, come da convenzione Formez n. 5233 del 5.7.2019, alle tematiche contratti pubblici appalti e comunitario internazionale.

**Attività 3) Approfondimento sulla normativa in materia di appalti, di aiuti di stato, regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di strumenti finanziari**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Approfondimento sulla normativa in materia di appalti, di aiuti di stato, regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di strumenti finanziari	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020/ Dipartimento Organizzazione risorse umane	Plurifondo	OT11	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_PAGG01, FESR_PAGG02, FESR_PAGG03, FSE_PAGG01	NON AVVIATO	80.000,00€

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2020**

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Al 31.08.2020 le attività risultano completate al 50% a causa dei ritardi dovuti al lock down e al conseguente rinvio di tutta l'attività formativa e susseguente riprogrammazione in modalità e-learning. Si spera pertanto di riuscire, in questa situazione emergenziale, a concludere le attività entro il 31.12.2020

**NOTE:** A seguito dell'emergenza da Covid 19 si è dovuto procedere ad una riconversione in modalità e learning del calendario formativo già programmato in presenza. Nei mesi da maggio ad agosto sono stati svolti 4 webinar in materia di appalti, aiuti di stato, regolamentazione comunitaria con i seguenti codici (03.2020 - 05.2020 - 06.2020 - 08.2020) I dati relativi all'attività svolta sono qui riportati: <https://portale.regione.calabria.it/website/organizzazione/dipartimento3/subsite/formazione/anno2020/>

## Empowerment delle strutture di controllo di I livello del Programma

### Attività 1) Adesione della Regione Calabria ad un progetto di empowerment sui controlli di I livello

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Adesione della Regione Calabria ad un progetto di empowerment sui controlli di I livello	ALTRO - AdG POR Calabria FESR FSE 2014/2020 Settore Controlli di I Livello		COSTO ZERO	FESR_ATT02, FESR_FIN01, FSE_ATT02, FSE_FIN01	NON AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2020

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Il progetto risulta concluso a livello procedurale/amministrativo, rimane aperto dal punto di vista finanziario con il pagamento delle figure professionali contrattualizzate. Il progetto si concluderà con la scadenza dell'ultimo contratto il 17 novembre 2022.

**NOTE:** IL PROGETTO RISULTA CONCLUSO A LIVELLO PROCEDURALE/AMMINISTRATIVO. Il valore finanziario dell'intero progetto ammonta a 6.879.408,63 €. Al 31/08/2020 sono stati liquidati un totale di € 2.470.073,75 con un avanzamento finanziario di € 611.478,11 rispetto alla precedente rilevazione.

## Promozione di un percorso di modernizzazione e acquisizione di competenze innovative/tecnologiche

### Attività 1) Sensibilizzazione di tutti gli attori regionali sulle tematiche legate all'Open Government e all'Open Data attraverso l'esecuzione del progetto strategico "Postazione di lavoro" ed in particolare della IV fase ivi prevista.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Sensibilizzazione di tutti gli attori regionali sulle tematiche legate all'Open Government e all'Open Data attraverso l'esecuzione del progetto strategico "Postazione di lavoro" ed in particolare della IV fase ivi prevista.	ALTRO - Dipartimento Presidenza/Settore Agenda Digitale	Plurifondo	ALTRE FONTI - OT2 POR Calabria FESR- FSE 2014/2020	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_PAGG01, FESR_PAGG02, FESR_ATT02, FESR_FIN01, FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_PAGG01, FSE_PAGG02, FSE_ATT02, FSE_FIN01	NON AVVIATO	1.300.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2020

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Il progetto è in linea con il piano di attuazione con la conclusione prevista alla data del 20/07/2021, scadenza naturale del contratto.

**NOTE:** Al 30.08.2020 il progetto prosegue il suo iter. Alla data del presente monitoraggio è stata avviata la procedura per la liquidazione dei SAL dal XI al XVIII. (da novembre 2019 a giugno 2020).

### Attività 2) Definizione di un a Governance regionale dell'innovazione per la promozione dei temi dello sviluppo tecnologico

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Definizione di un a Governance regionale dell'innovazione per la promozione dei temi dello sviluppo tecnologico	ALTRO - Dipartimento Presidenza - Settore Agenda Digitale	Plurifondo	ALTRE FONTI - AT PAC 2014/2020	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_PAGG01, FESR_PAGG02, FESR_ATT02, FESR_FIN01, FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_PAGG01, FSE_PAGG02, FSE_ATT02, FSE_FIN01	AVVIATO	828.836,20€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2020

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** L'attività non è in ritardo in quanto si sta procedendo alla liquidazione dei componenti della Segreteria Tecnica dell' Agenda Digitale i cui fondi sono stati stanziati fino alla data del 31/12/2020.

**NOTE:** Alla data di monitoraggio prosegue la gestione dei progetti avviati per la trasformazione digitale della Regione Calabria. Alla data del 30.08.2020 sono stati liquidati in totale € 759.486,62.

## 4.3 Interventi 6.3

## Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di strumenti di Business Intelligence a supporto dei processi decisionali

### Attività 1) Raccolta e sistematizzazione dei dati sull'attuazione del PO finalizzati all'analisi dell'avanzamento della spesa rispetto agli obiettivi regolamentari e ai fabbisogni dell'Amministrazione.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Raccolta e sistematizzazione dei dati sull'attuazione del PO finalizzati all'analisi dell'avanzamento della spesa rispetto agli obiettivi regolamentari e ai fabbisogni dell'Amministrazione.	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020		COSTO ZERO	FESR_FIN01, FESR_PATT01	AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2020

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 31/12/2018

**IMPORTO:** 0,00€

**FONDO:** Altro

**FONTE:** COSTO ZERO

**NOTE:** A seguito della circolare prot. n.265601 del 30.07.2018 trasmessa dall'AdG a tutti i dipartimenti regionali, con una cadenza dapprima quindicinale e infine settimanale, si sono tenuti incontri specifici per monitorare tutte le fasi di gestione delle operazioni a valere sul Programma Operativo 2014-2020 e necessari al conseguimento degli obiettivi di spesa previsti sia a livello complessivo di Programma per il c.d. "n+3" sia a livello di Asse per il performance framework (PF).

## Attivazione/implementazione di piani annuali di attuazione

### Attività 1) Potenziamento del modello di pianificazione dello stato di attuazione del PO anche attraverso l'adozione da parte della G.R. di un cronoprogramma di attuazione per ciascuna procedura di spesa del POR

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Potenziamento del modello di pianificazione dello stato di attuazione del PO anche attraverso l'adozione da parte della G.R. di un cronoprogramma di attuazione per ciascuna procedura di spesa del POR	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020		COSTO ZERO	FESR_FIN01	AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2020

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 02/04/2019

**IMPORTO:** 0,00€

**FONDO:** Altro

**FONTE:** COSTO ZERO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Il "Documento operativo per l'avvio del Programma Operativo Regionale Calabria 2014/2020" è stato propedeutico alla riprogrammazione di taluni elementi del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 approvata con Decisione CE del 28.02.2019, recepita soltanto in data 02.04.2019 con deliberazione di Giunta Regionale n. 118.

**NOTE:** Come già descritto nelle sessioni di monitoraggio precedenti, l'AdG, con cadenza bimestrale, implementa ed aggiorna il "Documento operativo per l'avvio del Programma Operativo Regionale Calabria 2014/2020" nel quale vengono illustrate le attività necessarie all'attuazione dello stesso. Nello specifico il documento si configura come strumento operativo sia per l'attuazione delle misure previste dal Programma, definendone contestualmente le modalità attuative, che per il monitoraggio delle stesse, posto che riporta lo stato di attuazione e le eventuali criticità. Per questa via, lo stesso è divenuto strumento operativo di monitoraggio sulle procedure in corso e, pur non essendo stato adottato dalla Giunta Regionale, così come inizialmente previsto, è stato propedeutico alla stesura e alla definizione della procedura di riprogrammazione del Programma stesso, presentata alla CE. Infatti, rispetto alla data del 31.12.2018, la riprogrammazione di che trattasi è avvenuta con l'approvazione della Decisione di esecuzione della CE del 28.02.2019 (rif. DGR n. 118/2019) che modifica la decisione di esecuzione C(2015)7227 che approva determinati elementi del PO "POR Calabria FESR/FSE" per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti a favore della Crescita e dell'Occupazione" per la Regione Calabria in Italia. Pertanto, per quanto suddetto, l'intervento si ritiene concluso.



## Attivazione/implementazione nei piani di performance di obiettivi strategici collegati alla gestione dei fondi

**Attività 1) Potenziamento del sistema degli obiettivi strategici connessi al Piano delle Performance attraverso la previsione di un collegamento con i risultati intesi i in termini di numero di interventi finanziati e impatto degli stessi sugli indicatori del Programma**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
28/02/2019	Potenziamento del sistema degli obiettivi strategici connessi al Piano delle Performance attraverso la previsione di un collegamento con i risultati intesi i in termini di numero di interventi finanziati e impatto degli stessi sugli indicatori del Programma	ALTRO - Segretariato Generale/ Dipartimento Organizzazione risorse umane/ AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020		COSTO ZERO	FESR_FIN01	NON AVVIATO	0,00€

### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2020

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 04/02/2019

**IMPORTO:** 0,00€

**FONDO:** Altro

**FONTE:** COSTO ZERO

**NOTE:** Nell'intento di favorire l'integrazione tra obiettivi di rafforzamento del PRA ed obiettivi di Performance, le competenti strutture - Settore Controllo di Gestione e Settore Controllo Strategico per il Dipartimento Organizzazione e Personale, e la segreteria tecnica di supporto al Responsabile PRA per quest'ultimo, a seguito di un incontro appositamente indetto per il giorno 21 ottobre, hanno concertato le attività da farsi per addivenire all'integrazione tra i due Piani. Successivamente, con DGR 628 del 14.12.2018, la Giunta Regionale ha approvato l'atto di indirizzo volto a dare attuazione al Programma di Governo nell'ambito degli strumenti di programmazione e quindi, anche al Piano di Rafforzamento Amministrativo. Detto indirizzo definisce le linee strategiche (comprendenti di indicatori di impatto) necessarie ai fini della declinazione nei correlati obiettivi operativi (di successiva competenza del Settore Controllo di Gestione del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane) validi ai fini della predisposizione del Piano della Performance 2019-2021 da approvarsi entro il 31 gennaio 2019. La DGR di approvazione del Piano della Performance 2019/2021 è stata approvata nella seduta del 04.02.2019 (rif. n. 51) e la suddetta integrazione tra obiettivi di performance e obiettivi di rafforzamento è stata contemplata sia nell'Allegato 1 alla DGR, concernente gli obiettivi strategici, sia nell'allegato, relativo agli obiettivi individuali dei Direttori Apicali e sia nell'allegato 2, recante gli obiettivi operativi dei Dirigenti di Settore/U.O.A

## Realizzazione/rafforzamento di attività di tutoring a favore dei beneficiari compreso tematiche amministrativo-contabili

**Attività 1) Servizi di help-desk e in loco per l'assistenza tecnica ai beneficiari delle operazioni finanziate dal POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 rispetto alla predisposizione di schemi di bandi di gara; alla partecipazione ai bandi di gara; alla rendicontazione delle procedure e delle spese sostenute.**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2019	Servizi di help-desk e in loco per l'assistenza tecnica ai beneficiari delle operazioni finanziate dal POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 rispetto alla predisposizione di schemi di bandi di gara; alla partecipazione ai bandi di gara; alla rendicontazione delle procedure e delle spese sostenute.	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020	Plurifondo	AT	FESR_PAGG01, FESR_PATT02, FESR_ATT01, FESR_FIN01, FSE_PAGG01, FSE_ATT01, FSE_ATT02, FSE_FIN01	AVVIATO	1.234.000,00€

### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2020

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Il progetto risulta concluso a livello procedurale/amministrativo, rimane aperto a livello finanziario.

**NOTE:** IL PROGETTO RISULTA CONCLUSO A LIVELLO PROCEDURALE/AMMINISTRATIVO. Il valore complessivo del progetto è di 4.206.721,80 M€ e le liquidazioni effettuate nel periodo oggetto del seguente monitoraggio sono le seguenti: - € 162.631,71 relativi al VII sal (DDS 5627 del 21/05/2020); - € 341.208,84 complessivi relativi al VIII e IX sal (DDS 7934 del 29/07/2020).

**Attività 2) Supporto specialistico all'attuazione degli interventi dei beneficiari (definizione delle procedure amministrative, di bandi avvisi per l'approvvigionamento dei servizi/forniture/lavori, reportistica gestionale e amministrativo-contabile, tenuta a aggiornamento dei fascicoli delle operazioni).**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Supporto specialistico all'attuazione degli interventi dei beneficiari (definizione delle procedure amministrative, di bandi avvisi per l'approvvigionamento dei servizi/forniture/lavori, reportistica gestionale e amministrativo-contabile, tenuta a aggiornamento dei fascicoli delle operazioni).	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020	Plurifondo	AT	FESR_ATT01, FESR_FIN01, FESR_PAGG01, FESR_ATT02, FSE_PAGG01, FSE_ATT01, FSE_ATT02, FSE_FIN01	NON AVVIATO	552.213,69€

### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2020

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Il progetto risulta concluso a livello procedurale/amministrativo, rimane aperto a livello finanziario.

**NOTE:** IL PROGETTO RISULTA CONCLUSO A LIVELLO PROCEDURALE/AMMINISTRATIVO. Il valore complessivo del progetto è di 4.206.721,80 M€ e le liquidazioni effettuate nel periodo oggetto del seguente monitoraggio sono le seguenti: - € 162.631,71 relativi al VII sal (DDS 5627 del 21/05/2020); - € 341.208,84 complessivi relativi al VIII e IX sal (DDS 7934 del 29/07/2020).

**Attività 3) Supporto alle attività di monitoraggio a favore dei beneficiari del PO (affiancamento ai beneficiari per il monitoraggio delle operazioni, raccolta dati e valorizzazione degli indicatori di monitoraggio, implementazione del reporting nei confronti dell'AdG).**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Supporto alle attività di monitoraggio a favore dei beneficiari del PO (affiancamento ai beneficiari per il monitoraggio delle operazioni, raccolta dati e valorizzazione degli indicatori di monitoraggio, implementazione del reporting nei confronti dell'AdG).	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020	Plurifondo	AT	FESR_FIN01, FSE_FIN01, FESR_ATT02, FSE_ATT02	AVVIATO	552.213,69€

### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2020

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Il progetto risulta concluso a livello procedurale/amministrativo, rimane aperto a livello finanziario.

**NOTE:** IL PROGETTO RISULTA CONCLUSO A LIVELLO PROCEDURALE/AMMINISTRATIVO. Il valore complessivo del progetto è di 4.206.721,80 M€ e le liquidazioni effettuate nel periodo oggetto del seguente monitoraggio sono le seguenti: - € 162.631,71 relativi al VII sal (DDS 5627 del 21/05/2020); - € 341.208,84 complessivi relativi al VIII e IX sal (DDS 7934 del 29/07/2020).

## Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di strumenti informatizzati per la selezione dei beneficiari e la valutazione dei progetti

### Attività 1) Evoluzione/estensione della piattaforma informatica per la digitalizzazione degli aiuti alle imprese anche agli Enti Pubblici

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/12/2019	Evoluzione/estensione della piattaforma informatica per la digitalizzazione degli aiuti alle imprese anche agli Enti Pubblici	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020	Plurifondo	ALTRE FONTI - POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 - OT11 - OT2	FESR_FIN01, FSE_FIN01, FESR_PATT02	AVVIATO	850.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2020

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** L'intervento e' chiuso a livello procedurale-amministrativo, rimane aperto a livello finanziario.

**NOTE:** IL PROGETTO RISULTA CONCLUSO A LIVELLO PROCEDURALE/AMMINISTRATIVO - Come comunicato nella precedente rilevazione il Settore è in fase di liquidazione del saldo (150.000,00), tuttora sono in fase di ultimazione i controlli di I livello propedeutici alla prossima liquidazione del saldo.

## Realizzazione/rafforzamento di attività di affiancamento a favore dei Organismi Intermedi

### Attività 1) Supporto specialistico agli OI conformemente a quanto previsto dal documento per l'attuazione della strategia di sviluppo urbano

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/12/2018	Supporto specialistico agli OI conformemente a quanto previsto dal documento per l'attuazione della strategia di sviluppo urbano	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020	Plurifondo	AT	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_PAGG01	NON AVVIATO	1.244.399,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2020

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Per esigenze già riportate e non imputabili all'amministrazione regionale è stato possibile avviare la fase di ricognizione dei fabbisogni degli OI relativamente al supporto di assistenza tecnica solo nel mese di maggio 2019. Il progetto risulta concluso a livello procedurale/amministrativo, rimane aperto dal punto di vista finanziario.

**NOTE:** Il dato aggiornato rispetto alla precedente rilevazione è il seguente: Con riferimento all'OI di Catanzaro, a fronte di una spesa certificata a dicembre 2019 pari a € 1.118.435,72, si registra una previsione di spesa per dicembre 2020 pari a € 4.653.223,52. Per quanto riguarda, invece, l'OI di Cosenza è stata rilevata la pubblicazione del bando per l'Assistenza tecnica e la dichiarata imminenza di conclusione della relativa valutazione dei candidati. L'OI di Reggio Calabria ha registrato qualche difficoltà per carenza di personale tecnico: sta, pertanto, per pubblicare il bando per l'assistenza tecnica al fine di dare l'accelerazione necessaria all'attuazione.

**Istituzione/rafforzamento strumenti operativi unitari di coordinamento per le politiche di sviluppo ivi comprese quelle di coesione.**

**Attività 1) Potenziamento dell'Ufficio per il partenariato e realizzazione delle attività di sua competenza**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Potenziamento dell'Ufficio per il partenariato e realizzazione delle attività di sua competenza	ALTRO - Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria		COSTO ZERO	FESR_FIN01, FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2020**

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 30/04/2019

**IMPORTO:** 0,00€

**FONTE:** COSTO ZERO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** I ritardi nella realizzazione del presente intervento sono imputabili a diversi fattori esogeni verificatesi nel corso dell'anno 2018: il cambio dei vertici del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria, nonché il venir meno dell'AT, dopo il 31 luglio 2018 (conclusione del progetto SUTECA) che supportava proprio il Settore 2 e il Responsabile della Comunicazione del POR Calabria 2014-2020, la cui assenza ha reso indisponibili alcune risorse tecniche soprattutto per ciò che concerne l'organizzazione delle attività di service al PES, la produzione dei contenuti e l'alimentazione delle informazioni sulla sezione specifica.

**NOTE:** Alla data del 31 agosto ed a completamento delle informazioni precedentemente fornite per il monitoraggio (30 aprile 2019), si fa presente che quanto previsto dall'intervento del PRA "Istituzione/rafforzamento strumenti operativi unitari di coordinamento per le politiche di sviluppo ivi comprese quelle di coesione" è da ritenersi completato con la realizzazione di tutte le azioni previste dallo stesso. Relativamente alle attività dell'Ufficio del Partenariato di service al PES (Partenariato Economico e Sociale) ed alle attività messe in campo dall'Amministrazione Regionale verso i beneficiari del POR Calabria 14/20 FESR/FSE ad esso collegate, comprese quelle previste per l'implementazione del canale CalabriaEuropa, importante mezzo di promozione e comunicazione, si sono concluse.

**Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di funzioni di interoperabilità tra il sistema di scambio elettronico dei dati dell'AdG e il sistema di contabilità**

**Attività 1) Evoluzione della procedura informatizzata per la gestione delle revoche e dei recuperi dei contributi concessi ai beneficiari**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2018	Evoluzione della procedura informatizzata per la gestione delle revoche e dei recuperi dei contributi concessi ai beneficiari	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 Dipartimento Bilancio e Patrimonio	Plurifondo	AT	FESR_FIN01	AVVIATO	16.226,00€

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2020**

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 30/06/2018

**IMPORTO:** 16.226,00€

**FONDO:** Plurifondo

**FONTE:** AT

**NOTE:** Il sistema informativo SIURP per la gestione del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 e il sistema informativo di gestione della contabilità COEC dell'amministrazione regionale sono già interoperabili, nell'ambito della manutenzione evolutiva, sono state implementate le funzionalità di cui al presente intervento. Per l'avvio in esercizio rimane da concordare con l'Agenzia di riscossione l'apertura del protocollo di colloquio.

**Sviluppo/integrazioni/evoluzione di sistemi di gestione di procedimenti amministrativi (es.: workflow documentale, conservazione sostitutiva, etc...)**

**Attività 1) Realizzazione di un sistema di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi.**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2019	Realizzazione di un sistema di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi.	ALTRO - Dipartimento Presidenza - Settore Agenda Digitale	Plurifondo	ALTRE FONTI - OT 2 POR Calabria FESR-FSE 2014/2020; Fondi ordinari di bilancio regionale	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_PAGG01, FESR_PAGG02, FESR_ATT02, FESR_FIN01, FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_PAGG01, FSE_PAGG02, FSE_ATT02, FSE_FIN01	AVVIATO	837.167,27€

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2020**

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 10/04/2019

**IMPORTO:** 42.700,00€

**FONDO:** Plurifondo

**FONTE:** ALTRE FONTI - OT2 POR calabria FESR-FSE 2014-2020 - fondi ordinari di bilancio regionale

**NOTE:** Il progetto può considerarsi concluso.

**Attività 2) Adozione di un programma di archiviazione e conservazione sostitutiva dei documenti.**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2019	Adozione di un programma di archiviazione e conservazione sostitutiva dei documenti.	ALTRO - Dipartimento Presidenza - Settore Agenda Digitale		COSTO ZERO	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_PAGG01, FESR_PAGG02, FESR_ATT02, FESR_FIN01, FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_PAGG01, FSE_PAGG02, FSE_ATT02, FSE_FIN01	NON AVVIATO	0,00€

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2020**

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** L'attività si è conclusa come da contratto il 20/07/2019 scadenza naturale del contratto, rimane in itinere dal punto di vista finanziario.

**NOTE:** Non ci sono variazioni rispetto al monitoraggio precedente.

## Attuazione Codice di Condotta del Partenariato - Sviluppo di modalità di co-gestione partenariale delle politiche di sviluppo

**SN**

### Attività 1) 1. Disegno, implementazione e gestione della Banca Dati Unitaria (del Sistema Conoscitivo Condiviso) sul Partenariato dei PO italiani come strumento per: (i) la conoscenza dei profili dei Partnerati e lo scambio informativo tra i partner; (ii) il monitoraggio dell'attuazione del Codice Europeo di Condotta sul Partenariato

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	1. Disegno, implementazione e gestione della Banca Dati Unitaria (del Sistema Conoscitivo Condiviso) sul Partenariato dei PO italiani come strumento per: (i) la conoscenza dei profili dei Partnerati e lo scambio informativo tra i partner; (ii) il monitoraggio dell'attuazione del Codice Europeo di Condotta sul Partenariato	ALTRO - AdG PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020	Plurifondo	ALTRE FONTI - OT 11 - PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020	FESR_PATT01, FESR_ATT01, FSE_PATT01, FSE_ATT01	NON AVVIATO	800.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI NAZIONALE AL 31/08/2020

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** da integrare

**NOTE:** Nel corso dei primi otto mesi del 2020 si è proceduto alla prima ricognizione della composizione dei partenariati dei PO, con il popolamento di una prima versione di singoli database riferiti alle singole amministrazioni. I database sono stati progettati per ricomprendere informazioni sui partner che hanno preso parte alla fase di predisposizione del Programma, ai partner che partecipano al Comitato di sorveglianza dei Programmi, ai partner che partecipano a Partenariati generali istituiti in attuazione del Codice di condotta europeo sul partenariato. Le informazioni rilevate nei database saranno validate in collaborazione con le amministrazioni di riferimento, e il rilascio definitivo dell'anagrafica è previsto per il terzo trimestre 2020.

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2020

**NOTE:** In seguito alla partecipazione alla web conference del 21 luglio con la quale è stato dato avvio operativo all'indagine sulla conduzione dei processi partenariati nell'ambito della programmazione 2014-2020, realizzata nel quadro del Progetto Officine Coesione e prevista nello Standard Nazionale dei PRA Il "Attuazione del Codice di Condotta Europeo sul Partenariato", in data 28 agosto sono stati trasmessi gli elenchi e i contatti dei partner nonché l'indicazione del referente del partenariato per conto della Regione Calabria.

### Attività 2) 2. Strumenti e metodi per: (i) l'identificazione e selezione dei partner; (ii) la legittimazione dell'azione partenariale

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	2. Strumenti e metodi per: (i) l'identificazione e selezione dei partner; (ii) la legittimazione dell'azione partenariale	ALTRO - AdG PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020	Plurifondo	ALTRE FONTI - OT 11 - PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020	FESR_PATT01, FSE_PATT01	NON AVVIATO	200.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI NAZIONALE AL 31/08/2020

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** da integrare

**NOTE:** Con riferimento alle attività di indagine per l'identificazione e selezione dei partner e la legittimazione dell'azione partenariale, nel corso del periodo di riferimento si è proceduto alla progettazione di dettaglio di un'indagine sui processi partenariati. L'indagine è rivolta a due tipologie di target: 1) le Autorità di Gestione dei Programmi Operativi, interessate dal coinvolgimento dei partner nelle fasi di programmazione, attuazione, sorveglianza e valutazione dei PO; 2) l'universo dei partner a vario titolo coinvolti nel processo di programmazione e attuazione della politica di coesione europea. Sempre nel Sono stati predisposti due questionari, uno rivolto alle AdG, ed uno ai partner, ed è stata individuata la piattaforma limesurvey per la loro somministrazione via web. I questionari sono stati caricati sulla piattaforma e si sta procedendo all'avvio dell'indagine, i cui risultati e analisi saranno disponibili per il terzo trimestre 2020.

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2020

**NOTE:** In seguito alla partecipazione alla web conference del 21 luglio con la quale è stato dato avvio operativo all'indagine sulla conduzione dei processi partenariati nell'ambito della programmazione 2014-2020, realizzata nel quadro del Progetto Officine Coesione e prevista nello Standard Nazionale dei PRA Il "Attuazione del Codice di Condotta Europeo sul Partenariato", in data 28 agosto sono stati trasmessi gli elenchi e i contatti dei partner e l'indicazione del referente del partenariato per conto della Regione Calabria.

## Favorire l'interoperabilità delle banche dati pubbliche, attraverso la gestione associata delle funzioni ICT (in particolare nei piccoli comuni)

### Attività 1) Creazione di servizi e-government interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, soluzioni di e-procurement.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Creazione di servizi e-government interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, soluzioni di e-procurement.	ALTRO - Dipartimento Presidenza - settore Agenda Digitale	Plurifondo	ALTRE FONTI - OT2 POR Calabria FESR -FSE 2014/2020	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FSE_PATT01, FSE_PATT02	AVVIATO	2.189.672,73€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2020

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Il contratto la cui scadenza naturale era prevista per il 03/08/2020, al fine di garantire continuità nell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 106 co. 11 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del paragrafo 1.8 del disciplinare di gara e del paragrafo 4, commi 4 e 5 del contratto rep. 1333/2017, è stato prorogato temporalmente senza oneri aggiuntivi per i servizi e le attività la cui erogazione non è stata completata e per il tempo strettamente necessario all'individuazione del nuovo contraente attraverso procedura competitiva avviata.

**NOTE:** Il progetto ha proseguito il suo iter ed alla data del 30/08/2020 restano da liquidare i Sal relativi al V e VI semestre.

## Implementazione del portale web dedicato al PRA con reportistica sui tempi procedurali interni delle operazioni cofinanziate dal POR Calabria FESR-FSE 2014/2020.

### Attività 1) Definizione e implementazione di reportistica sul portale web dedicato al PRA, sui tempi procedurali.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/01/2019	Definizione e implementazione di reportistica sul portale web dedicato al PRA, sui tempi procedurali.	ALTRO - Dipartimento Presidenza e AdG del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020		COSTO ZERO	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FSE_PATT01, FSE_PATT02	NON AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2020

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Nel corso dell'incontro svoltosi l'11/06/2019 (vedi verbale Cabina di Regia allegato) i presenti hanno deciso per la pubblicazione sul portale dedicato al PRA Calabria, dei tempi procedurali delle operazioni cofinanziate dal POR Calabria FESR/FSE 2014/2020 con dati aggiornati al 31/05/2019 (vedi allegato " Report sulla velocizzazione delle istruttorie interne sulle procedure di selezione delle operazioni del POR Calabria FESR/FSE 2014/2020).

**NOTE:** All'interno del portale tematico di Calabria Europa, raggiungibile dalla home del sito della Regione Calabria, è presente un ambiente dedicato al Piano di rafforzamento Amministrativo che, ad integrazione delle informazioni già ivi presenti e relative alla I Fase, ospita tutti i documenti tesi a fornire le informazioni circa lo stato di attuazione del Piano. Tutti gli atti concernenti il PRA sono rinvenibili all'indirizzo web: <http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/view/page/44/index.html> L'ambiente dedicato al Piano è aggiornato parallelamente all'attuazione dello stesso. Alla data del 31/12/2019 infatti, è pubblicata anche la II relazione di monitoraggio sperimentale del PRA II Fase. Di seguito si riportano i documenti caricati in corrispondenza del PRA II Fase: Piano Rafforzamento Amministrativo II fase DGR n. 322/2018 di approvazione del PRA Calabria II Fase 2017-2019 Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) Regione Calabria II Fase 2017-2019 Regolamento Interno Cabina di Regia PRA Verbale 1° Riunione di Insediamento Cabina di Regia PRA Relazione attività - Sessione Monitoraggio 31/08/2018 Relazione attività - Sessione Monitoraggio 31/12/2018 Verbale n. 01/2019 del giorno 11 giugno 2019 - Cabina di Regia PRA Report sulla Velocizzazione delle istruttorie interne sulle procedure di selezione delle operazioni del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 Relazione attività - Sessione Monitoraggio 30/04/2019 Relazione attività - Sessione Monitoraggio 31/08/2019 Relazione attività - Sessione Monitoraggio 31/12/2019 Relazione attività - Sessione Monitoraggio 30/04/2020

## 4.4 Allegato B

## Aggiornamento del PEAR

### Attività 1) 1. Indizione avviso pubblico per esperti in materia/stipula di accordi con enti pubblici/ affidamento a società specializzate

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	1. Indizione avviso pubblico per esperti in materia/stipula di accordi con enti pubblici/ affidamento a società specializzate	ALTRO - Dipartimento Sviluppo Economico - Attività Produttive	Plurifondo	OT11	03	NON AVVIATO	250.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2020

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Al 31 agosto non è stata individuata la copertura finanziaria dell'intervento.

**NOTE:** In riferimento all'intervento "Aggiornamento del PEAR" inserito nel PRA Calabria II fase si comunica che il Settore, nel periodo oggetto del presente monitoraggio, ha predisposto i necessari atti finalizzati a riavviare la procedura in oggetto. Pertanto con DGR n. 218 del 7 agosto 2020, avente ad oggetto: "Aggiornamento PEAR - Avvio e costituzione del tavolo tecnico regionale" si è demandato al DG dell'allora Dipartimento Sviluppo Economico - Attività Produttive di procedere con proprio decreto alla costituzione di un gruppo di lavoro interdipartimentale. Costituito il gruppo, si terra' a breve una riunione per la definizione delle linee guida del PEAR da sottoporre alla Giunta per la loro approvazione.

### Attività 2) 2. Elaborazione del Rapporto Ambientale a corredo del PEAR

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	2. Elaborazione del Rapporto Ambientale a corredo del PEAR	ALTRO - Dipartimento Sviluppo Economico - Attività Produttive	Plurifondo	OT11	01	NON AVVIATO	250.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2020

**STATO:** NON AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Essendo questa attività strettamente subordinata e connessa con l'attività di redazione del documento si ritiene che la stessa possa essere avviata solo in data successiva.

**NOTE:** Essendo questa attività strettamente subordinata e connessa con l'attività di redazione del documento si ritiene che la stessa possa essere avviata solo in data successiva.

### Attività 3) 3. Realizzazione di Conferenze Programmatiche e ulteriori azioni di comunicazione

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	3. Realizzazione di Conferenze Programmatiche e ulteriori azioni di comunicazione	ALTRO - Dipartimento Sviluppo Economico - Attività Produttive	Plurifondo	OT11	02	NON AVVIATO	250.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2020

**STATO:** NON AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Essendo questa attività strettamente subordinata e connessa con l'attività di redazione del documento si ritiene che la stessa possa essere avviata solo in data successiva.

**NOTE:** Essendo questa attività strettamente subordinata e connessa con l'attività di redazione del documento si ritiene che la stessa possa essere avviata solo in data successiva.



## Istituzione Ufficio Tecnico RUAP e definizione delle relative procedure

### Attività 1) Coordinamento, programmazione, riprogrammazione, analisi delle criticità e monitoraggio degli interventi inseriti nel Patto per il Sud Calabria

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2019	Coordinamento, programmazione, riprogrammazione, analisi delle criticità e monitoraggio degli interventi inseriti nel Patto per il Sud Calabria	ALTRO - RUAP Calabria	Plurifondo	AT	04	AVVIATO	1.000.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2020

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Lo slittamento della tempistica prevista per la conclusione delle operazioni di Calabria Lavoro è dovuta all'emergenza Covid19, tuttora in atto, che ha determinato prima un rallentamento delle attività delle Commissioni e poi non ha più permesso alle stesse di riunirsi e di conseguenza di completare i lavori e le conseguenti procedure, che ad oggi, in effetti risultano ancora non concluse.

**NOTE:** La procedura relativa alla predisposizione del progetto di Servizi di Assistenza Tecnica a servizio diretto del Responsabile Unico del Patto, a causa dell'emergenza COVID19 ha subito un arresto, pertanto si ipotizza che la formalizzazione della stessa, non possa avvenire prima del 30 novembre 2020. Per quanto riguarda la chiusura delle operazioni della selezione, incarico e contrattualizzazione degli esperti da parte di Calabria Lavoro, stante la situazione in atto, è ipotizzabile che le stesse non avvengano prima del 31.12.2020.

## Rafforzamento della capacità di gestione dei processi di apertura e valorizzazione del patrimonio informativo pubblico.

### Attività 1) Esecuzione del progetto Open Data Calabria: a) identificazione dello stato dell'arte del patrimonio informativo regionale e adeguamento normativo alle linee guida Agid; b) sviluppo del portale dati.calabria.it; c) miglioramento della qualità e della quantità dei dati aperti; d) promozione e diffusione di un utilizzo attivo dei dati aperti.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Esecuzione del progetto Open Data Calabria: a) identificazione dello stato dell'arte del patrimonio informativo regionale e adeguamento normativo alle linee guida Agid; b) sviluppo del portale dati.calabria.it; c) miglioramento della qualità e della quantità dei dati aperti; d) promozione e diffusione di un utilizzo attivo dei dati aperti.	ALTRO - Dipartimento Programmazione Nazionale Comunitaria	Plurifondo	OT11	05	NON AVVIATO	1.000.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2020

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** I ritardi nella realizzazione del progetto sono imputabili a diversi fattori esogeni verificatisi nel corso dell'anno 2018 e 2019, tra i quali: La riorganizzazione del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria e relativo cambio dei vertici Il Formez ha dovuto attendere l'ok alle attività da parte di funzione pubblica e successivamente individuare i referenti di progetto L'ANAC, con delibera n. 1042 del 14.11.2018, ha ratificato l'iscrizione del Formez nell'elenco delle amministrazioni che operano mediante affidamenti diretti a organismi "in house", ai sensi dell'art. 192 del decreto legislativo 50/2016, quale ente in house della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle amministrazioni associate; La Regione Calabria ha rinnovato l'adesione al Formez, per l'anno 2019, con delibera 168 del 02 maggio 2019

**NOTE:** Le attività sono proseguite con la stesura della DGR per l'approvazione delle Linee Guida; l'individuazione percorso di condivisione degli obiettivi con l'Ufficio Statistico Regionale e Settore Protezione dati e Trasparenza; la predisposizione di una bozza del piano di formazione ed aumento delle competenze dei dirigenti/funzionari regionali e degli enti locali, tralasciando il modello federato degli open data; la stesura del piano editoriale di apertura dei dataset, con assegnazione delle priorità, elementi critici, e ipotesi di rilascio, la predisposizione dello schema logico e del modello base da adottare per la fase di harvesting verticale nella struttura organizzativa della macchina regionale, la realizzazione di scheda sintetica del dataset e relativa metadattazione minima finalizzata a supportare in maniera efficace la fase successiva di verticalizzazione sui dipartimenti e propedeutica alla costruzione del piano editoriale. Sintesi Output (agosto 2020): 1\_Delibera di Giunta Regionale e Linee Guida Open Data della Regione Calabria 2\_Mappatura Dataset regionali, attività sempre in progress 3\_Censimento dei sistemi informativi, definitivo 4\_Strategia di comunicazione Calabria Open Data, definitiva 5\_Fabbisogni informativi per il portale Calabria Open Data 6\_Wireframe e mock-up 7\_Logo progetto 8\_Prima bozza piano formativo per i dipendenti regionali e per la PA territoriale