



**REGIONE CALABRIA**

**Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) Regione Calabria**

**RELAZIONE ATTIVITÀ**

**Sessione Monitoraggio 30/04/2020**

**MONITORAGGIO CHIUSO IN DATA 10/07/2020**

# **INDICE**

## **1. Amministrazione responsabile**

## **2. Periodo di monitoraggio**

## **3. Dettaglio relazione**

**3.1 Sintesi attività interventi 6.1**

**3.2 Sintesi attività interventi 6.2**

**3.3 Sintesi attività interventi 6.3**

**3.4 Sintesi attività interventi allegato B**

**3.5 Principali problemi incontrati**

**3.6 Ulteriori informazioni**

## **4. Avanzamento degli interventi di rafforzamento** *(con indicazione di eventuali buone pratiche da evidenziare)*

**4.1 Interventi 6.1**

**4.2 Interventi 6.2**

**4.3 Interventi 6.3**

**4.4 Allegato B**

## 1. Amministrazione responsabile

RIFERIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE					
Nome	Descrizione	Tipologia	Indirizzo	Telefono	Sito web
Calabria	Regione Calabria	Regione meno sviluppata	Viale Europa, Località Germaneto 88100 Catanzaro	800841289	<a href="http://www.regione.calabria.it">http://www.regione.calabria.it</a>

## 2. Periodo di monitoraggio

PERIODO DI MONITORAGGIO			
Codice	Scadenza	Data inizio	Data fine
VI sessione di monitoraggio	30/04/2020	03/06/2020	30/06/2020

## 3. Dettaglio relazione

### 3.1 Sintesi attività interventi 6.1

Tutti gli interventi sono stati avviati. La direttrice 6.1 si compone di 6 interventi di cui nr. 2 sono stati scelti tra quelli SL e nr. 4 sono stati scelti tra quelli L.

I 2 interventi SL sono chiusi.

Dei 4 interventi L uno è chiuso, mentre ad oggi la situazione degli altri 3 interventi L è la seguente:

- 1. Adozione di procedure per l'aggiornamento e l'applicazione della normativa regionale:** due attività sono chiuse e una è in itinere;
- 2. Implementazione di procedure per dare piena attuazione allo SBA e alle attività proprie del garante delle PMI** due attività sono in itinere e due sono chiuse;
- 3. Creazione di gruppi di lavoro dedicati a focus specifici:** intervento chiuso a livello procedurale/amministrativo ma in itinere per la parte finanziaria.

L'intervento chiuso "**Applicazione di misure per la velocizzazione delle istruttorie interne**", è stato considerato dall'amministrazione regionale best practice. Si tratta di una misura organizzativa funzionale al perseguimento di un duplice obiettivo: riduzione dei tempi istruttori interni ed aumento delle performance finanziarie nella gestione del PO. Alla data del 30/04/2020 non si registrano variazioni rispetto al 31.12.2019.

Alla data del 30/04/2020 si registra un lieve avanzamento degli interventi previsti per la tipologia 6.1 ,comunque nel complesso su n. 6 interventi, n. 3 sono chiusi, n. 1 e' chiuso a livello procedurale-amministrativo e si procede regolarmente con le liquidazioni e n. 2 hanno qualche attivita' in itinere e altre attivita' chiuse.

### 3.2 Sintesi attività interventi 6.2

Tutti gli interventi sono stati avviati. La direttrice 6.2 consta di 5 interventi di cui nr. 1 è stato individuato tra quello SN (completato) e nr. 4 sono stati individuati tra quelli L.

Ad oggi la situazione dei 4 interventi L è la seguente:

- 1 - Innalzamento delle conoscenze su focus specifici :** due attività sono chiuse e una è in itinere;
- 2 - Realizzazione di interventi di affiancamento per l'acquisizione di specifiche competenze:** una attività è chiusa e una è in itinere ;
- 2 - Promozione di un percorso di modernizzazione e acquisizione di competenze innovative/tecnologiche:** da contratto la chiusura dell'intervento era prevista oltre il 31/12/2019;
- 3 - Empowerment delle strutture di controllo di I Livello:** intervento chiuso a livello procedurale /amministrativo, rimane aperto dal punto di vista finanziario.

Alla data del 30/04/2020 si registra un lieve avanzamento degli interventi previsti per la tipologia 6.2, comunque nel complesso su n. 5 interventi, n. 1 e' chiuso, n. 2 sono chiusi a livello procedurale-amministrativo e si procede regolarmente con le liquidazioni e n. 2 hanno qualche attivita' in itinere e altre attivita' chiuse.

### 3.3 Sintesi attività interventi 6.3

Tutti gli interventi sono stati avviati. La direttrice 6.3 si compone di nr. 12 interventi di cui: nr. 1 è SN , nr. 9 sono stati scelti tra quelli SL ( 5 completati) e nr. 2 sono L.

L'intervento SN **Attuazione codice di condotta partenariato - Sviluppo di modalità di co-gestione partenariale delle politiche di sviluppo** si doveva chiudere entro dicembre 2018, non risulta nessuna novità rispetto alla situazione al 31.12.2019.

Dei 9 interventi SL , 5 sono chiusi mentre la situazione ad oggi dei 4 interventi SL è la seguente:

**1 - Sviluppo/integrazione/evoluzioni di strumenti informatizzati per la selezione dei beneficiari e la valutazione dei progetti:** il progetto risulta concluso a livello procedurale/amministrativo, rimane in itinere dal punto di vista finanziario;

**2 - Realizzazione/rafforzamento di attività di tutoring a favore dei beneficiari compreso tematiche amministrativo-contabili:** il progetto risulta concluso a livello procedurale/amministrativo, rimane in itinere dal punto di vista finanziario;

**3- Realizzazione/rafforzamento di attività di affiancamento a favore degli OI:** l'intervento si doveva chiudere entro dicembre 2018. Il progetto risulta concluso a livello procedurale amministrativo, rimane in itinere dal punto di vista finanziario;

**4. Sviluppo/integrazioni/evoluzione di sistemi di gestione di procedimenti amministrativi (es.: workflow documentale, conservazione sostitutiva, etc...):** una attività è chiusa mentre l'altra risulta conclusa a livello procedurale/amministrativo ma rimane in itinere dal punto di vista finanziario.

La situazione ad oggi dei 2 interventi L è la seguente:

**1. Favorire l'interoperabilità delle banche dati pubbliche, attraverso la gestione associata delle funzioni ICT (in particolare nei piccoli comuni):** da contratto la chiusura dell'intervento era prevista per il 03/08/2020;

**2. Implementazione del portale web dedicato al PRA con reportistica sui tempi procedurali interni delle operazioni cofinanziate dal POR Calabria FESR-FSE 2014/2020:** il portale è stato creato e viene costantemente aggiornato.

Alla data del 30/04/2020 si registra un lento avanzamento degli interventi previsti per la tipologia 6.3., comunque nel complesso su n. 12 interventi, n. 5 sono chiusi, n. 5 sono chiusi a livello procedurale-amministrativo e si procede regolarmente con le liquidazioni , n. 1 e' in itinere e n. 1 prosegue regolarmente con l'aggiornamento del portale.

### **3.4 Sintesi attività interventi allegato B**

L'allegato B si compone di tre interventi aventi scadenza 31 dicembre 2019. Tutti gli interventi sono stati avviati (considerato che, nell'ambito di uno stesso intervento, a fronte di attività non avviate ve ne è almeno una avviata) .

Alla data del 30/04/2020 si registra un discreto avanzamento degli interventi.

### **3.5 Principali problemi incontrati**

In linea generale nell'attività eseguita per il presente monitoraggio si è potuto constatare che, alla data del 30 aprile 2020 molti interventi sono chiusi a livello procedurale/amministrativo, ma rimangono in itinere dal punto di vista finanziario, pochi sono gli interventi con attività in itinere e che nel periodo a cui fa riferimento il presente monitoraggio hanno registrato un lento avanzamento .

### **3.6 Ulteriori informazioni**

Nell'attività eseguita per il presente monitoraggio sono emersi degli scostamenti in ordine alla tempistica preventivata con l'adozione del PRA Calabria II Fase quasi sempre legati alle scadenze naturali dei contratti.

## 4. Avanzamento degli interventi di rafforzamento (con indicazione di eventuali buone pratiche da evidenziare)

### 4.1 Interventi 6.1

Realizzazione/estensione di modalità e processi di mappatura di norme, regolamenti, etc.. (es.: sistematizzazione e reperimento per policy)							
Attività 1) Elaborazione di un programma complessivo ed organico di semplificazione legislativa, amministrativa e procedurale per garantire la completa e spedita attuazione del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 attraverso: Analisi e ricerca dei settori di attività che richiedono una semplificazione amministrativa e normativa							
DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2019	Elaborazione di un programma complessivo ed organico di semplificazione legislativa, amministrativa e procedurale per garantire la completa e spedita attuazione del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 attraverso: Analisi e ricerca dei settori di attività che richiedono una semplificazione amministrativa e normativa	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 / Segretariato generale	Plurifondo	AT	FESR_PATT01, FESR_PAGG01, FSE_PATT01, FSE_PAGG01	AVVIATO	44.408,00€
AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020							
<b>STATO:</b> COMPLETATO							
<b>DATA COMPLETAMENTO:</b> 25/03/2020				<b>IMPORTO:</b> 129.958,00€			
<b>FONDO:</b> Plurifondo							
<b>FONTI:</b> AT							
<b>MOTIVAZIONI RITARDO:</b> Vedi decreto n. 8677 del 18/7/2019 con cui i termini di conclusione del progetto sono stati prorogati fino al 30/09/2019 senza oneri aggiuntivi							
<b>NOTE:</b> Le attività del progetto in questione si sono concluse alla data del 30/09/2019. Nel quadrimestre in questione si è proceduto alla liquidazione dell'ultimo periodo, di competenza del Dipartimento Programmazione Comunitaria ora Programmazione Unitaria. Al 30/04/2020 la movimentazione finanziaria del costo complessivo dell'intervento è di € 129.958,00 come da decreti dirigenziali n. 1154 dell'11/02/2020 e n. 3442 del 25/03/2020.							
Attività 2) Elaborazione della mappatura dei settori ritenuti prioritari per il rispetto delle condizionalità e l'accelerazione della spesa del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020, attraverso l'analisi e studio del contesto normativo di riferimento;							
DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2019	Elaborazione della mappatura dei settori ritenuti prioritari per il rispetto delle condizionalità e l'accelerazione della spesa del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020, attraverso l'analisi e studio del contesto normativo di riferimento;	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 / Segretariato generale	Plurifondo	AT	FESR_PATT01, FESR_PAGG01, FSE_PATT01, FSE_PAGG01	AVVIATO	44.408,00€
AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020							
<b>STATO:</b> COMPLETATO							
<b>DATA COMPLETAMENTO:</b> 25/03/2020				<b>IMPORTO:</b> 129.958,00€			
<b>FONDO:</b> Plurifondo							
<b>FONTI:</b> AT							
<b>MOTIVAZIONI RITARDO:</b> Vedi decreto n. 8677 del 18/7/2019 con cui i termini di conclusione del progetto sono stati prorogati fino al 30/09/2019 senza oneri aggiuntivi.							
<b>NOTE:</b> Le attività del progetto in questione si sono concluse alla data del 30/09/2019. Nel quadrimestre in questione si è proceduto alla liquidazione dell'ultimo periodo, di competenza del Dipartimento Programmazione Comunitaria ora Programmazione Unitaria. Al 30/04/2020 la movimentazione finanziaria del costo complessivo dell'intervento è di € 129.958,00 come da decreti dirigenziali n. 1154 dell'11/02/2020 e n. 3442 del 25/03/2020.							
Attività 3) Individuazione di materie e dipartimenti interessati dagli interventi di semplificazione e aggiornamento dell'attuazione del PO							
DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO

30/06/2019	Individuazione di materie e dipartimenti interessati dagli interventi di semplificazione e aggiornamento dell'attuazione del PO	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 /Segretariato generale	Plurifondo	AT	FESR_PATT01, FESR_PAGG01, FSE_PATT01, FSE_PAGG01	AVVIATO	44.408,00€
<b>AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020</b>							
<b>STATO:</b> COMPLETATO							
<b>DATA COMPLETAMENTO:</b> 25/03/2020					<b>IMPORTO:</b> 129.958,00€		
<b>FONDO:</b> Plurifondo							
<b>FONTE:</b> AT							
<b>MOTIVAZIONI RITARDO:</b> Vedi decreto n. 8677 del 18/7/2019 con cui i termini di conclusione del progetto sono stati prorogati fino al 30/09/2019 senza oneri aggiuntivi .							
<b>NOTE:</b> Le attività del progetto in questione si sono concluse alla data del 30/09/2019. Nel quadrimestre in questione si e' proceduto alla liquidazione dell'ultimo periodo, di competenza del Dipartimento Programmazione Comunitaria ora Programmazione Unitaria. Al 30/04/2020 la movimentazione finanziaria del costo complessivo dell'intervento è di € 129.958,00 come da decreti dirigenziali n. 1154 dell'11/02/2020 e n. 3442 del 25/03/2020.							

### Adozione/estensione dell'utilizzo delle opzioni di costo semplificato previste dalla regolamentazione comunitaria

#### Attività 1) Completamento dell'adozione delle opzioni di costo semplificato con riguardo ai costi standard concernenti il personale (Reg. (UE) 1304/2013) per l'Asse del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 Inclusionione Sociale

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Completamento dell'adozione delle opzioni di costo semplificato con riguardo ai costi standard concernenti il personale (Reg. (UE) 1304/2013) per l'Asse del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 Inclusionione Sociale	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche sociali		COSTO ZERO	FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€
<b>AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020</b>							
<b>STATO:</b> COMPLETATO							
<b>DATA COMPLETAMENTO:</b> 22/08/2018					<b>IMPORTO:</b> 0,00€		
<b>FONDO:</b> Altro							
<b>FONTE:</b> COSTO ZERO							
<b>NOTE:</b> Il riferimento precipuo dell'intervento PRA in esame riguarda l'Asse Inclusionione Sociale la cui metodologia sui CSU è stata adottata nel mese di dicembre 2016. Invero, la formulazione dell'intervento avrebbe dovuto far riferimento al completamento dell'iter di adozione delle metodologie dei restanti costi unitari standard, conclusosi nel mese di agosto c.a. con l'adozione dei soli costi indiretti del personale interno ed esterno per l'attuazione degli interventi realizzati nell'ambito del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 dal FORMEZ PA. Nel corso degli anni 2017 e 2018, l'amministrazione regionale ha adottato tutti gli atti amministrativi idonei a garantire l'esauriva applicazione della disciplina in materia. E' di tutta evidenza quindi la presenza di un refuso materiale nella predetta formulazione.							

### Adozione di procedure per l'aggiornamento e l'applicazione della normativa regionale

#### Attività 1) Implementazione di procedure standard per la corretta applicazione della normativa in materia di appalti di lavori, servizi e forniture attraverso: Realizzazione di attività volte ad un miglior uso della piattaforma SISGAP (Sistema informativo di Supporto alla Gestione degli Appalti Pubblici);

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2019	Implementazione di procedure standard per la corretta applicazione della normativa in materia di appalti di lavori, servizi e forniture attraverso: Realizzazione di attività volte ad un miglior uso della piattaforma SISGAP (Sistema informativo di Supporto alla Gestione degli Appalti Pubblici);	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 e SUA	Plurifondo	OT11	FESR_PAGG01, FESR_PAGG02, FESR_PAGG03	AVVIATO	270.000,00€
<b>AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020</b>							

<b>STATO:</b> COMPLETATO							
<b>DATA COMPLETAMENTO:</b> 31/08/2018						<b>IMPORTO:</b> 80,00€	
<b>FONDO:</b> Plurifondo							
<b>FONTE:</b> OT11							
<p><b>NOTE:</b> L'intervento in esame viene realizzato attraverso l'esecuzione del Progetto Tematico denominato "Appalti Pubblici" che si articola in 3 azioni: a) gestione delle procedure on line per le gara d'appalto; b) interventi di affiancamento on the job (consulenza sulla normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica) e, c) realizzazioni di un progetto obiettivo quale strumento per incentivare la produttività del personale dipendente. Per quanto concerne l'azione 1, le attività sono state realizzate e concluse. Nello specifico, le iniziative attuate hanno riguardato l'affiancamento ed il supporto al personale SUA impegnato nelle procedure di gara telematiche su piattaforma SISGAP, in uso alla Stazione Unica Appaltante, appunto, per l'espletamento delle gare con modalità telematica. Tali attività di affiancamento e supporto hanno consentito un più funzionale utilizzo della stessa piattaforma e di incrementare il numero delle gare svolte in modalità telematica nell'ottica di assicurare trasparenza, efficienza ed efficacia nella gestione delle procedure.</p>							
<b>Attività 2) Interventi di rafforzamento on the job in materia di uso dei sistemi telematici di acquisto nonché in materia di contrattualistica pubblica;</b>							
DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2019	Interventi di rafforzamento on the job in materia di uso dei sistemi telematici di acquisto nonché in materia di contrattualistica pubblica;	ALTRO - AdG POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 e SUA	Plurifondo	OT11	FESR_PAGG01, FESR_PAGG02, FESR_PAGG03	AVVIATO	270.000,00€
<b>AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020</b>							
<b>STATO:</b> COMPLETATO							
<b>DATA COMPLETAMENTO:</b> 17/01/2019						<b>IMPORTO:</b> 215.960,83€	
<b>FONDO:</b> Plurifondo							
<b>FONTE:</b> OT11							
<p><b>NOTE:</b> L'attività è stata chiusa il 03/11/2018, come risulta dalla relazione di cui alla nota prot. n. 0018646 del 17/01/2019 a firma del Direttore Generale e trasmessa al Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria, al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, e all'OIV. L'importo dell'Attività in questione è pari ad Euro 215.960,83.</p>							
<b>Attività 3) Interventi di rafforzamento delle competenze interne all'Ente in materia di gestione delle procedure di appalto.</b>							
DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2019	Interventi di rafforzamento delle competenze interne all'Ente in materia di gestione delle procedure di appalto.	ALTRO - AdG POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 e SUA	Plurifondo	OT11	FESR_PAGG01, FESR_PAGG02, FESR_PAGG03	AVVIATO	270.000,00€
<b>AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020</b>							
<b>STATO:</b> AVVIATO							
<p><b>MOTIVAZIONI RITARDO:</b> Con decreto n.2829 dell'8 marzo 2019 è stata indetta procedura di gara per l'affidamento del "Servizio di affiancamento on the job del personale SUA impegnato nell'espletamento di gare"; con decreto n. 5800 del 13.05.2019, la gara di che trattasi è stata dichiarata deserta; come già comunicato con e-mail del 20 maggio 2019, si è valutata l'opportunità di acquisire il servizio di cui attivando procedura Consip, che, comunque, ha avuto esito negativo per indisponibilità di capienza finanziaria; a seguito dell'emanazione del Decreto Legge 30 aprile 2019 n.35, convertito con modifiche nella Legge n.60/2019, alla S.U.A. non è consentito di gestire procedure di gara centralizzate/aggregate a favore degli Enti del SSR. Conseguentemente, la procedura di gara "Servizio di affiancamento on the job" - incentrato prevalentemente sull'acquisizione di figure professionali specializzate a supporto delle gare del settore della Sanità, è stato momentaneamente sospeso in attesa della ripresa della normale attività della S.U.A. quale Soggetto Aggregatore e Centrale di Committenza. Le anzidette motivazioni giustificano il ritardo fin qui registrato nell'attuazione dell'Attività. Emanazione del Decreto Legge 30 aprile 2019 n.35, convertito con modifiche nella Legge n.60/2019.</p>							
<p><b>NOTE:</b> Permangono gli effetti del Decreto Legge 30 aprile 2019 n.35, convertito con modifiche nella Legge n.60/2019, che non consente alla SUA di gestire procedure di gara centralizzate/aggregate a favore degli enti del SSR. Conseguentemente la procedura di gara "Servizio di affiancamento on the job" incentrato prevalentemente sull'acquisizione di figure professionali specializzate a supporto delle gare del settore della Sanità, è momentaneamente sospeso in attesa della ripresa delle normali attività della SUA quale Soggetto Aggregatore e Centrale di Committenza.</p>							

## Creazione di gruppi di lavoro dedicati a focus specifici

### Attività 1) Costituzione di un GdL interdipartimentale deputato a fornire il supporto specialistico nella gestione reveche e recuperi dei contributi concessi ai beneficiari

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/09/2018	Costituzione di un GdL interdipartimentale deputato a fornire il supporto specialistico nella gestione reveche e recuperi dei contributi concessi ai beneficiari	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020		COSTO ZERO	FESR_FIN01	AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Il ritardo è dovuto a causa di un ricorso al TAR che si è concluso con la sentenza del N. 01140 dell'11/06/2019. Al 30 aprile il progetto risulta concluso a livello procedurale/amministrativo, rimane aperto dal punto di vista finanziario.

**NOTE:** IL PROGETTO RISULTA CONCLUSO A LIVELLO PROCEDURALE/AMMINISTRATIVO. La dotazione finanziaria è pari a 3.018.328,80 M€ (iva inclusa) e di questi alla data del 30.04.2020 sono stati liquidati 603.665,76. Il progetto si concluderà ad agosto 2021.

## Implementazione di procedure per dare piena attuazione allo SBA e al Garante delle PMI

### Attività 1) Progettazione e sviluppo del sistema informativo per il monitoraggio e la valutazione delle misure dello SBA

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2019	Progettazione e sviluppo del sistema informativo per il monitoraggio e la valutazione delle misure dello SBA	ALTRO - Dipartimento Sviluppo Economico - Attività Produttive	Plurifondo	OT11	FESR_PAGG01, FSE_PAGG01	AVVIATO	87.500,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Si ribadisce che alcune linee d'intervento hanno avuto inizio in ritardo in quanto richiedevano il presidio di risorsa altamente specializzata e qualificata, non disponibile in quanto la selezione con avviso era stata pubblicata nel giugno 2017 ma immediatamente sospesa dalla Regione Calabria. Tale servizio oggi è stato attivato, ancorché con estremo ritardo rispetto all'avvio del progetto. Ne consegue che pur procedendo in maniera spedita, non è risultato possibile il rispetto stretto dei tempi.

**NOTE:** Le somme spese, sono state regolarmente rendicontate e caricate su SIURP. Tale attività richiede un tempo che rende disallineati gli output rispetto alle spese. In pratica nel periodo precedente (31.12.2019) erano presenti gli output senza che vi fosse spesa, che è stata rendicontata successivamente. Alla data del 30.04.2020 (anche a causa del periodo Covid) non sono stati ultimati ulteriori output progettuali ancorché essi fossero in fase di produzione, in particolare nel periodo di monitoraggio si è lavorato all'elaborazione dell'output da rilasciare a breve relativo all'applicativo per la somministrazione ed analisi del questionario "Indagine sugli strumenti di incentivazione in Calabria". La conclusione delle attività dell'intervento attualmente in fase di svolgimento (avviato) è prevista per gennaio 2021, essendo attivo un affidamento a fornitore con tale scadenza.

### Attività 2) Strutturazione di meccanismi per garantire il monitoraggio, l'analisi preventiva e la valutazione successiva della normativa e delle politiche regionali in termini di impatto sulle imprese di piccole dimensioni

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2019	Strutturazione di meccanismi per garantire il monitoraggio, l'analisi preventiva e la valutazione successiva della normativa e delle politiche regionali in termini di impatto sulle imprese di piccole dimensioni	ALTRO - Dipartimento Sviluppo Economico - Attività Produttive	Plurifondo	OT11	FESR_PAGG01, FSE_PAGG01	AVVIATO	87.500,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Si ribadisce che alcune linee d'intervento hanno avuto inizio in ritardo in quanto richiedevano il presidio di risorsa altamente specializzata e qualificata, non disponibile in quanto la selezione con avviso era stata pubblicata nel giugno 2017 ma immediatamente sospesa dalla Regione Calabria. Tale servizio oggi è stato attivato, ancorché con estremo ritardo rispetto all'avvio del progetto. Ne consegue che pur procedendo in maniera spedita, non è risultato possibile il rispetto stretto dei tempi.



**NOTE:** Le somme spese, sono state regolarmente rendicontate e caricate su SIURP. Tale attività richiede un tempo che rende disallineati gli output rispetto alle spese. In pratica nel periodo precedente (31.12.2019) erano presenti gli output senza che vi fosse spesa, che è stata rendicontata successivamente. Alla data del 30.04.2020 (anche a causa del periodo Covid) non sono stati ultimati ulteriori output progettuali ancorché essi fossero in fase di produzione, in particolare nel periodo di monitoraggio si è lavorato all'elaborazione dell'output da rilasciare a breve relativo all'applicativo per la somministrazione ed analisi del questionario "Indagine sugli strumenti di incentivazione in Calabria" aggiornato con una sezione COVID19. La conclusione delle attività dell'intervento attualmente in fase di svolgimento (avviato) è prevista per gennaio 2021, essendo attivo un affidamento a fornitore con tale scadenza.

### Attività 3) Disseminazione della conoscenza, modellizzazione e trasferibilità di buone pratiche

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2019	Disseminazione della conoscenza, modellizzazione e trasferibilità di buone pratiche	ALTRO - Dipartimento Sviluppo Economico - Attività Produttive	Plurifondo	OT11	FESR_PAGG01, FSE_PAGG01	AVVIATO	87.500,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 20/12/2019

**IMPORTO:** 159.872,00€

**FONDO:** Plurifondo

**FONTE:** OT11

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Si ribadisce che alcune linee d'intervento hanno avuto inizio in ritardo in quanto richiedevano il presidio di risorsa altamente specializzata e qualificata, non disponibile in quanto la selezione con avviso era stata pubblicata nel giugno 2017 ma immediatamente sospesa dalla Regione Calabria. Tale servizio oggi è stato attivato, ancorché con estremo ritardo rispetto all'avvio del progetto. Ne consegue che pur procedendo in maniera spedita, non è risultato possibile il rispetto stretto dei tempi.

**NOTE:** L'attività, già avviata nei precedenti periodi, è stata conclusa e sono disponibili output trasmessi da Fincalabria alla Regione Calabria nel mese di settembre 2019 (Report Protocolli d'intesa). Si comunica che la linea d'intervento SBA - finanziata con fondi POR FESR/FSE 2014/2020 per complessivi euro 350.000,00 - alla data del 31.12.2019 ha raggiunto l'84,94% di avanzamento. In merito alla spesa : - la quota del 76,42% è già stata rendicontata alla Regione Calabria e caricata su SIURP - la restante quota sarà rendicontata entro il mese di marzo 2020.

### Attività 4) Sviluppo e la sperimentazione di modelli, analisi e studi per la valutazione degli impatti delle misure di attuazione dello SBA.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2019	Sviluppo e la sperimentazione di modelli, analisi e studi per la valutazione degli impatti delle misure di attuazione dello SBA.	ALTRO - Dipartimento Sviluppo Economico - Attività Produttive	Plurifondo	OT11	FESR_PAGG01, FSE_PAGG01	AVVIATO	87.500,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 20/12/2019

**IMPORTO:** 89.928,00€

**FONDO:** Plurifondo

**FONTE:** OT11

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Si ribadisce che alcune linee d'intervento hanno avuto inizio in ritardo in quanto richiedevano il presidio di risorsa altamente specializzata e qualificata, non disponibile in quanto la selezione con avviso era stata pubblicata nel giugno 2017 ma immediatamente sospesa dalla Regione Calabria. Tale servizio oggi è stato attivato, ancorché con estremo ritardo rispetto all'avvio del progetto. Ne consegue che pur procedendo in maniera spedita, non è risultato possibile il rispetto stretto dei tempi.

**NOTE:** L'attività, già avviata nei precedenti periodi, è stata conclusa e sono disponibili output trasmessi da Fincalabria alla Regione Calabria nel mese di settembre 2019. Si comunica che la linea d'intervento SBA - finanziata con fondi POR FESR/FSE 2014/2020 per complessivi euro 350.000,00 - alla data del 31.12.2019 ha raggiunto l'84,94% di avanzamento. In merito alla spesa : - la quota del 76,42% è già stata rendicontata alla Regione Calabria e caricata su SIURP - la restante quota sarà rendicontata entro il mese di marzo 2020.

## Applicazione di misure per la velocizzazione delle istruttorie interne.

### Attività 1) Adozione di linee guida contenenti disposizioni specifiche riguardo alla nomina, alla composizione e alle modalità di funzionamento delle commissioni di valutazione delle operazioni del POR Calabria FESR/FSE 2014/2020

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Adozione di linee guida contenenti disposizioni specifiche riguardo alla nomina, alla composizione e alle modalità di funzionamento delle commissioni di valutazione delle operazioni del POR Calabria FESR/FSE 2014/2020	ALTRO - Tutti i Dipartimenti responsabili degli Assi prioritari/AdG POR Calabria/Dipartimento Organizzazione e Personale		COSTO ZERO	FESR_PATT02, FESR_PAGG01, FESR_PAGG02, FESR_FIN01, FSE_PATT02, FSE_PAGG01, FSE_PAGG02, FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 01/01/0001

**IMPORTO:** 0,00€

**FONTE:** COSTO ZERO

**MOTIVAZIONI BUONA PRATICA:** L'AdG del PO attraverso l'adozione di Linee Guida riportanti specifiche procedure per i tempi di valutazione delle operazioni del POR Calabria FESR/FSE 14-20 ha sperimentato che, senza l'ausilio di alcun applicativo informatico o di costo finanziario da sopportare per il raggiungimento dell'obiettivo finale (snellimento dei tempi di valutazione) ma incidendo esclusivamente su una maggiore responsabilizzazione del personale dipendente chiamato a svolgere quelle attività, unitamente a strumenti di lavoro standardizzati (format di verbali ecc.), è possibile ottenere i risultati programmati. L'intervento di che trattasi è stato presentato alla Rete Nazionale del Responsabile del PRA il giorno 7 febbraio 2019.

**NOTE:** L'AdG con la circolare n.200705/2018, in attuazione delle DGR n.84/2017 e n.76/2018, ha trasmesso a tutti i Dipartimenti regionali nonché, a tutti i titolari di PO e AP, le misure adottate per la velocizzazione delle istruttorie interne, disciplinando in particolare i tempi di valutazione e selezioni delle operazioni oggetto di Avviso o Bando a valere sul POR Calabria FESR FSE 2014/2020. L'iter amministrativo pertanto si è concluso senza impiego di risorse finanziarie

### Attività 2) Integrazione con il sistema di performance individuale attraverso l'adozione di un puntuale obiettivo da assegnare ai dirigenti e funzionari facenti parte delle commissioni di valutazione (così come previsto dal verbale di G.R. del 09.03.18).

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Integrazione con il sistema di performance individuale attraverso l'adozione di un puntuale obiettivo da assegnare ai dirigenti e funzionari facenti parte delle commissioni di valutazione (così come previsto dal verbale di G.R. del 09.03.18).	ALTRO - Tutti i Dipartimenti responsabili degli Assi prioritari/AdG POR Calabria/Dipartimento Organizzazione e Personale		COSTO ZERO	FESR_PATT02, FESR_PAGG01, FESR_PAGG02, FESR_FIN01, FSE_PATT02, FSE_PAGG01, FSE_PAGG02, FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 04/02/2019

**IMPORTO:** 0,00€

**FONDO:** Altro

**FONTE:** COSTO ZERO

**MOTIVAZIONI BUONA PRATICA:** Attraverso l'attribuzione di obiettivi di performance individuale collegati ad un obiettivo di miglioramento del PRA II Fase (aumento della semplificazione amministrativa incidendo sulla riduzione dei tempi di definizione delle procedure interne di valutazione delle operazioni cofinanziate dai fondi strutturali) il personale dipendente (dirigenziale e non) viene responsabilizzato nella partecipazione ai processi di sviluppo e di miglioramento perseguiti dall'amministrazione.

**NOTE:** L'intervento teso a velocizzare le istruttorie interne è perseguito anche attraverso la sua contemplazione all'interno del Piano delle Performance adottato dall'Amministrazione: la G.R. infatti, ha previsto testè ..assicurando ....omissis.. integrazione delle priorità di rafforzamento del Piano, quali indirizzi strategici e primari del governo dell'Amministrazione regionale, con il Piano della Performance e conseguente impatto sul lato performance individuale in via prioritaria delle posizioni dirigenziali apicali, delle altre posizioni dirigenziali a cui compete l'esecuzione di interventi trasversali previsti nel PRA nonché dei funzionari titolari di AP e PO con riguardo agli obiettivi di performance individuale sul rispetto dei tempi relativi ai procedimenti di valutazione interna delle operazioni cofinanziate dal POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 Il Piano della Performance è stato approvato il 4 febbraio 2019 con deliberazioni di G.R. n. 51. Gli obiettivi di rafforzamento previsti dal PRA sono state contemplati nel predetto documento e divenuti obiettivi di performance individuale dei dirigenti responsabili dell'attuazione del PRA.

## 4.2 Interventi 6.2

## Sviluppo delle competenze comportamentali nelle PA

**SN**

### Attività 1) Rafforzamento delle competenze in tema di organizzazione pubblica comportamentale / Le scienze cognitive e comportamentali della PA

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Rafforzamento delle competenze in tema di organizzazione pubblica comportamentale / Le scienze cognitive e comportamentali della PA	ALTRO - Unità di Gestione Programma Azione Coesione Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013	Altro	ALTRE FONTI - FdR - Programma Azione Coesione Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013	FESR_PATT01, FSE_PATT01	AVVIATO	100.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI NAZIONALE AL 30/04/2020

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 31/12/2018

**IMPORTO:** 100,00€

**FONDO:** Altro

**FONTE:** ALTRE FONTI - ALTRE FONTI - - FdR - Programma Azione Coesione Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013

**NOTE:** Nel periodo oggetto del monitoraggio non sono stati svolti moduli del corso

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020

**NOTE:** L'iniziativa di che trattasi ha visto il pieno coinvolgimento dell'Amministrazione Regionale che ha promosso la partecipazione al corso in Scienze cognitive e comportamentali per la PA di numero 2 funzionari delegati rispettivamente dal Responsabile Tecnico del PRA e dell'AdG del Programma.

## Realizzazione di interventi di affiancamento istituzionale per l'acquisizione di specifiche competenze

### Attività 1) Creazione di task force settoriali nei Settori i) Depurazione ii) Rifiuti iii) Difesa del suolo;iiii) Prevenzione del rischio sismico

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Creazione di task force settoriali nei Settori i) Depurazione ii) Rifiuti iii) Difesa del suolo;iiii) Prevenzione del rischio sismico	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 /Dipartimento Ambiente/ Dipartimento Presidenza	Plurifondo	AT	FESR_PATT01, FESR_PATT02	AVVIATO	1.850.424,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Per quanto riguarda il rischio sismico con decreto n. 2420 del 28/02/2019 gli incarichi sono stati prorogati al 31.12.2020. Si fa presente, inoltre, che le succitate proroghe sono state effettuate nel rispetto del cronoprogramma attuativo dello strumento finanziario.

**NOTE:** Per quanto riguarda il Settore Rifiuti si ribadisce che il supporto fornito dalle n.3 unità di personale - reclutato dall'Autorità di Gestione nell'ambito del contratto di assistenza tecnica fornita dalla soc. Deloitte - con compiti di assistenza ai beneficiari e monitoraggio dell'azione POR Calabria Raccolta Differenziata. Si ribadisce che l'attività svolta e il personale somministrato non risultano sufficienti a supportare le attività del Settore programmate, in quanto non corrispondono alla misura originariamente stimata all'atto della previsione della Task Force Rifiuti. Per quanto riguarda il rischio sismico, si ribadisce quanto comunicato nel precedente monitoraggio, pertanto si comunica che nel periodo di monitoraggio, al 30/04/2020, l'intervento è regolarmente in fase di esecuzione. Si fa presente, inoltre, che le proroghe degli incarichi ai soggetti vincitori della selezione, sono state effettuate nel rispetto del cronoprogramma attuativo dello strumento finanziario e sono da intendersi delle estensioni delle attività e non dei ritardi.

### Attività 2) Creazione di un team di esperti esterni all'Amministrazione in materia di Aiuti di Stato

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Creazione di un team di esperti esterni all'Amministrazione in materia di Aiuti di Stato	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020	Plurifondo	OT11	FESR_PATT01, FESR_PATT02	AVVIATO	600.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 31/07/2019

**IMPORTO:** 0,00€

**FONDO:** Plurifondo

**FONTI:** OT11

**NOTE:** L'intervento di rafforzamento amministrativo in materia di Aiuti di Stato, predisposto dal Dipartimento Programmazione Comunitaria ha trovato attuazione attraverso l'avvio di un processo di "modernizzazione degli aiuti di Stato" che ha visto impiegati direttamente l'AdG ed alcuni settori, competenti in materia, del Dipartimento Programmazione Comunitaria. Pertanto, dopo l'adozione di alcuni atti regolamentari tesi a rafforzare le competenze della PA (giusta circolare n.384910 del 12/12/2017 e la DGR n.71 del 09/03/2018) l'amministrazione ha optato di attuare il progetto tematico concernente gli Aiuti di Stato attraverso una valorizzazione diretta delle risorse interne all'amministrazione in coerenza con quanto programmato dalla stessa e con il Common Understanding. A tal proposito l'amministrazione regionale ha provveduto a modificare la DGR n. 71/2018 sul Distinct Body aggiornando le linee guida con la DGR 147 del 11/04/2019. Inoltre, al fine di definire un miglior assetto organizzativo delle strutture regionali coinvolte nei processi di applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato e nell'attuazione degli strumenti di programmazione POR FESR FSE 2014/2020, si è proceduto ad attivare la "rete di referenti regionali in materia di aiuti di Stato" di cui alla nota prot. n. 229838 del 18/06/2019. I soggetti parte della suddetta "rete di referenti" sono coinvolti nelle attività formative e/o informative in materia di aiuti di Stato, oltre che negli adempimenti di volta in volta richiesti dal MISE o dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche europee, in modo tale da essere il riferimento in materia di aiuti più prossimo agli Uffici regionali coinvolti nell'attuazione degli interventi. Inoltre l'iter amministrativo dell'intervento risulta CONCLUSO alla data del 31/07/2019 con l'istituzione della rete dei referenti, senza impiego di risorse finanziarie.

## Innalzamento della conoscenza su focus specifici

### Attività 1) Nell'ambito del Piano della formazione del personale dipendente, previsione di una linea di attività formativa sui contenuti degli schemi tipo degli Avvisi/Bandi per la concessione di contributi e aiuti a valere sul POR Calabria FESR-FSE 2014-2020

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Nell'ambito del Piano della formazione del personale dipendente, previsione di una linea di attività formativa sui contenuti degli schemi tipo degli Avvisi/Bandi per la concessione di contributi e aiuti a valere sul POR Calabria FESR-FSE 2014-2020	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020/ Dipartimento Organizzazione risorse umane	Plurifondo	OT11	FESR_PATT01, FESR_PATT02	NON AVVIATO	88.000,00€

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020**

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 31/12/2018

**IMPORTO:** 83.000,00€

**FONDO:** Plurifondo

**FONTE:** OT11

**NOTE:** Con delibera di Giunta Regionale n. 654 del 31.12.2018 è stato approvato il Piano della Formazione del personale dipendente della Regione Calabria anno 2019. Nell'ambito dello stesso, e con riguardo precipuo alla macro area 1, rientrano gli interventi del PRA 2 fase che verranno finanziati con risorse comunitarie per un importo di euro 83.000 a valere sull'Asse 13 e verranno completati nell'anno 2019. I contenuti altamente specialistici previsti per le iniziative formative, sono stati scelti in base all'esigenze formative espresse dai dipartimenti regionali, per come sintetizzati nel PRA II Fase. Gli stessi insistono su due aree: la 1° riguarda i contratti pubblici e gli appalti e la 2° materie comunitarie-internazionali.

**Attività 2) Approfondimento sulla manualistica per la selezione delle operazioni e per i controlli di primo livello**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Approfondimento sulla manualistica per la selezione delle operazioni e per i controlli di primo livello	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020/ Dipartimento Organizzazione risorse umane	Plurifondo	OT11	FESR_FIN01, FESR_ATT02, FSE_ATT02, FSE_FIN01	NON AVVIATO	80.000,00€

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020**

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 19/11/2019

**IMPORTO:** 0,00€

**FONDO:** Plurifondo

**FONTE:** OT11

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Per i ritardi dovuti alla rimodulazione del PRA, al conseguente annullamento della convenzione stipulata con il Formez, all'approvazione del nuovo progetto e della relativa convenzione, è necessario posticipare il termine delle attività al 31.7.2020.

**NOTE:** L'attività si è concretizzata con lo svolgimento di un seminario che ha avuto l'obiettivo di illustrare i contenuti del Manuale per la Selezione delle Operazioni applicabile nel contesto dell'attuazione del POR Calabria FESR - FSE 2014 - 2020. E' stata illustrata, a partire dalla ratio di fondo dello strumento, la sua collocazione nel contesto del SIGECO del Programma ed esaminate le parti in cui lo stesso si articola al fine di illustrarne le modalità di utilizzo e le soluzioni proposte dallo stesso. Sono state altresì messe in evidenza le esperienze accumulate nel corso del percorso di attuazione e le soluzioni adottate alle criticità procedurali emerse. Particolare attenzione è stata quindi dedicata alla illustrazione delle modalità di utilizzo dei Format annessi al Manuale. Tale attività formativa è stata tenuta da un consulente della EY S.p.A., società che ha in essere un rapporto di collaborazione con il Dipartimento Programmazione Comunitaria della Regione Calabria, finanziato con risorse comunitarie. L'attività formativa è stata svolta in virtù della convenzione già in essere, non potendo gravare ulteriori costi sulle risorse comunitarie. Pertanto le risorse previste dal PRA relative al Progetto FormaCalabria Macro Area 1 ammontanti a 83.000 euro saranno interamente destinate, come da convenzione Formez n. 5233 del 5.7.2019, alle tematiche contratti pubblici appalti e comunitario internazionale.

**Attività 3) Approfondimento sulla normativa in materia di appalti, di aiuti di stato, regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di strumenti finanziari**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Approfondimento sulla normativa in materia di appalti, di aiuti di stato, regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di strumenti finanziari	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020/ Dipartimento Organizzazione risorse umane	Plurifondo	OT11	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_PAGG01, FESR_PAGG02, FESR_PAGG03, FSE_PAGG01	NON AVVIATO	80.000,00€

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020**

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Per i ritardi dovuti alla rimodulazione del PRA, al conseguente annullamento della convenzione stipulata con il Formez, all'approvazione del nuovo progetto e della relativa convenzione, è necessario posticipare il termine delle attività al 31.7.2020.

**NOTE:** Le attività formative programmate con inizio a marzo 2020 (di cui all'intervento 6.2) sono state rinviate a data da destinarsi a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid 19. Si è proceduto ad una riconversione delle attività formative in modalità e-learning e ciò ha causato un inevitabile slittamento delle attività ai mesi successivi.

## Empowerment delle strutture di controllo di I livello del Programma

### Attività 1) Adesione della Regione Calabria ad un progetto di empowerment sui controlli di I livello

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Adesione della Regione Calabria ad un progetto di empowerment sui controlli di I livello	ALTRO - AdG POR Calabria FESR FSE 2014/2020 Settore Controlli di I Livello		COSTO ZERO	FESR_ATT02, FESR_FIN01, FSE_ATT02, FSE_FIN01	NON AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Il progetto risulta concluso a livello procedurale/amministrativo, rimane aperto dal punto di vista finanziario con il pagamento delle figure professionali contrattualizzate. Il progetto si concluderà con la scadenza dell'ultimo contratto il 17 novembre 2022.

**NOTE:** IL PROGETTO RISULTA CONCLUSO A LIVELLO PROCEDURALE/AMMINISTRATIVO. Il valore finanziario dell'intero progetto ammonta a 6.879.408,63 €. Al primo trimestre 2020 sono stati liquidati un totale di 1.858.595,64 €. Restano da liquidare, entro il 2022, €. 5.020.812,99.

## Promozione di un percorso di modernizzazione e acquisizione di competenze innovative/tecnologiche

### Attività 1) Sensibilizzazione di tutti gli attori regionali sulle tematiche legate all'Open Government e all'Open Data attraverso l'esecuzione del progetto strategico "Postazione di lavoro" ed in particolare della IV fase ivi prevista.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Sensibilizzazione di tutti gli attori regionali sulle tematiche legate all'Open Government e all'Open Data attraverso l'esecuzione del progetto strategico "Postazione di lavoro" ed in particolare della IV fase ivi prevista.	ALTRO - Dipartimento Presidenza/Settore Agenda Digitale	Plurifondo	ALTRE FONTI - OT2 POR Calabria FESR- FSE 2014/2020	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_PAGG01, FESR_PAGG02, FESR_ATT02, FESR_FIN01, FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_PAGG01, FSE_PAGG02, FSE_ATT02, FSE_FIN01	NON AVVIATO	1.300.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Il progetto è in linea con il piano di attuazione con la conclusione prevista alla data del 20/07/2021, scadenza naturale del contratto.

**NOTE:** Al 30.04.2020 il progetto prosegue il suo iter. Con decreto n.3163 del 19/03/2020 è stata liquidata la somma di € 494.011,05 (IVA inclusa) relativamente ai SAL VII, VIII, IX e X (da luglio a ottobre 2019) per un totale complessivo di € 1.195.250,31 (iva inclusa).

### Attività 2) Definizione di un a Governance regionale dell'innovazione per la promozione dei temi dello sviluppo tecnologico

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Definizione di un a Governance regionale dell'innovazione per la promozione dei temi dello sviluppo tecnologico	ALTRO - Dipartimento Presidenza - Settore Agenda Digitale	Plurifondo	ALTRE FONTI - AT PAC 2014/2020	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_PAGG01, FESR_PAGG02, FESR_ATT02, FESR_FIN01, FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_PAGG01, FSE_PAGG02, FSE_ATT02, FSE_FIN01	AVVIATO	828.836,20€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** L'attività non è in ritardo in quanto si sta procedendo alla liquidazione dei componenti della Segreteria Tecnica dell' Agenda Digitale i cui fondi sono stati stanziati fino alla data del 31/12/2020.

**NOTE:** Alla data di monitoraggio prosegue la gestione dei progetti avviati per la trasformazione digitale della Regione Calabria. Al 30.04.2020 sono stati liquidati in totale € 670.809,94.

## 4.3 Interventi 6.3

## Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di strumenti di Business Intelligence a supporto dei processi decisionali

### Attività 1) Raccolta e sistematizzazione dei dati sull'attuazione del PO finalizzati all'analisi dell'avanzamento della spesa rispetto agli obiettivi regolamentari e ai fabbisogni dell'Amministrazione.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Raccolta e sistematizzazione dei dati sull'attuazione del PO finalizzati all'analisi dell'avanzamento della spesa rispetto agli obiettivi regolamentari e ai fabbisogni dell'Amministrazione.	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020		COSTO ZERO	FESR_FIN01, FESR_PATT01	AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 31/12/2018

**IMPORTO:** 0,00€

**FONDO:** Altro

**FONTE:** COSTO ZERO

**NOTE:** A seguito della circolare prot. n.265601 del 30.07.2018 trasmessa dall'AdG a tutti i dipartimenti regionali, con una cadenza dapprima quindicinale e infine settimanale, si sono tenuti incontri specifici per monitorare tutte le fasi di gestione delle operazioni a valere sul Programma Operativo 2014-2020 e necessari al conseguimento degli obiettivi di spesa previsti sia a livello complessivo di Programma per il c.d. "n+3" sia a livello di Asse per il performance framework (PF).

## Attivazione/implementazione di piani annuali di attuazione

### Attività 1) Potenziamento del modello di pianificazione dello stato di attuazione del PO anche attraverso l'adozione da parte della G.R. di un cronoprogramma di attuazione per ciascuna procedura di spesa del POR

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Potenziamento del modello di pianificazione dello stato di attuazione del PO anche attraverso l'adozione da parte della G.R. di un cronoprogramma di attuazione per ciascuna procedura di spesa del POR	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020		COSTO ZERO	FESR_FIN01	AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 02/04/2019

**IMPORTO:** 0,00€

**FONDO:** Altro

**FONTE:** COSTO ZERO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Il "Documento operativo per l'avvio del Programma Operativo Regionale Calabria 2014/2020" è stato propedeutico alla riprogrammazione di taluni elementi del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 approvata con Decisione CE del 28.02.2019, recepita soltanto in data 02.04.2019 con deliberazione di Giunta Regionale n. 118.

**NOTE:** Come già descritto nelle sessioni di monitoraggio precedenti, l'AdG, con cadenza bimestrale, implementa ed aggiorna il "Documento operativo per l'avvio del Programma Operativo Regionale Calabria 2014/2020" nel quale vengono illustrate le attività necessarie all'attuazione dello stesso. Nello specifico il documento si configura come strumento operativo sia per l'attuazione delle misure previste dal Programma, definendone contestualmente le modalità attuative, che per il monitoraggio delle stesse, posto che riporta lo stato di attuazione e le eventuali criticità. Per questa via, lo stesso è divenuto strumento operativo di monitoraggio sulle procedure in corso e, pur non essendo stato adottato dalla Giunta Regionale, così come inizialmente previsto, è stato propedeutico alla stesura e alla definizione della procedura di riprogrammazione del Programma stesso, presentata alla CE. Infatti, rispetto alla data del 31.12.2018, la riprogrammazione di che trattasi è avvenuta con l'approvazione della Decisione di esecuzione della CE del 28.02.2019 (rif. DGR n. 118/2019) che modifica la decisione di esecuzione C(2015)7227 che approva determinati elementi del PO "POR Calabria FESR/FSE" per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti a favore della Crescita e dell'Occupazione" per la Regione Calabria in Italia. Pertanto, per quanto suddetto, l'intervento si ritiene concluso.



## Attivazione/implementazione nei piani di performance di obiettivi strategici collegati alla gestione dei fondi

**Attività 1) Potenziamento del sistema degli obiettivi strategici connessi al Piano delle Performance attraverso la previsione di un collegamento con i risultati intesi i in termini di numero di interventi finanziati e impatto degli stessi sugli indicatori del Programma**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
28/02/2019	Potenziamento del sistema degli obiettivi strategici connessi al Piano delle Performance attraverso la previsione di un collegamento con i risultati intesi i in termini di numero di interventi finanziati e impatto degli stessi sugli indicatori del Programma	ALTRO - Segretariato Generale/ Dipartimento Organizzazione risorse umane/ AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020		COSTO ZERO	FESR_FIN01	NON AVVIATO	0,00€

### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 04/02/2019

**IMPORTO:** 0,00€

**FONDO:** Altro

**FONTE:** COSTO ZERO

**NOTE:** Nell'intento di favorire l'integrazione tra obiettivi di rafforzamento del PRA ed obiettivi di Performance, le competenti strutture - Settore Controllo di Gestione e Settore Controllo Strategico per il Dipartimento Organizzazione e Personale, e la segreteria tecnica di supporto al Responsabile PRA per quest'ultimo, a seguito di un incontro appositamente indetto per il giorno 21 ottobre, hanno concertato le attività da farsi per addivenire all'integrazione tra i due Piani. Successivamente, con DGR 628 del 14.12.2018, la Giunta Regionale ha approvato l'atto di indirizzo volto a dare attuazione al Programma di Governo nell'ambito degli strumenti di programmazione e quindi, anche al Piano di Rafforzamento Amministrativo. Detto indirizzo definisce le linee strategiche (comprendenti di indicatori di impatto) necessarie ai fini della declinazione nei correlati obiettivi operativi (di successiva competenza del Settore Controllo di Gestione del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane) validi ai fini della predisposizione del Piano della Performance 2019-2021 da approvarsi entro il 31 gennaio 2019. La DGR di approvazione del Piano della Performance 2019/2021 è stata approvata nella seduta del 04.02.2019 (rif. n. 51) e la suddetta integrazione tra obiettivi di performance e obiettivi di rafforzamento è stata contemplata sia nell'Allegato 1 alla DGR, concernente gli obiettivi strategici, sia nell'allegato, relativo agli obiettivi individuali dei Direttori Apicali e sia nell'allegato 2, recante gli obiettivi operativi dei Dirigenti di Settore/U.O.A

## Realizzazione/rafforzamento di attività di tutoring a favore dei beneficiari compreso tematiche amministrativo-contabili

**Attività 1) Servizi di help-desk e in loco per l'assistenza tecnica ai beneficiari delle operazioni finanziate dal POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 rispetto alla predisposizione di schemi di bandi di gara; alla partecipazione ai bandi di gara; alla rendicontazione delle procedure e delle spese sostenute.**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2019	Servizi di help-desk e in loco per l'assistenza tecnica ai beneficiari delle operazioni finanziate dal POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 rispetto alla predisposizione di schemi di bandi di gara; alla partecipazione ai bandi di gara; alla rendicontazione delle procedure e delle spese sostenute.	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020	Plurifondo	AT	FESR_PAGG01, FESR_PATT02, FESR_ATT01, FESR_FIN01, FSE_PAGG01, FSE_ATT01, FSE_ATT02, FSE_FIN01	AVVIATO	1.234.000,00€

### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Il progetto risulta concluso a livello procedurale/amministrativo, rimane aperto a livello finanziario.

**NOTE:** IL PROGETTO RISULTA CONCLUSO A LIVELLO PROCEDURALE/AMMINISTRATIVO. Il valore complessivo del progetto è di 4.206.721,80 M€, di questi nel primo trimestre 2020, sono stati liquidati 604.495,32 € pari al I,II e III SAL.

**Attività 2) Supporto specialistico all'attuazione degli interventi dei beneficiari (definizione delle procedure amministrative, di bandi avvisi per l'approvvigionamento dei servizi/forniture/lavori, reportistica gestionale e amministrativo-contabile, tenuta a aggiornamento dei fascicoli delle operazioni).**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Supporto specialistico all'attuazione degli interventi dei beneficiari (definizione delle procedure amministrative, di bandi avvisi per l'approvvigionamento dei servizi/forniture/lavori, reportistica gestionale e amministrativo-contabile, tenuta a aggiornamento dei fascicoli delle operazioni).	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020	Plurifondo	AT	FESR_ATT01, FESR_FIN01, FESR_PAGG01, FESR_ATT02, FSE_PAGG01, FSE_ATT01, FSE_ATT02, FSE_FIN01	NON AVVIATO	552.213,69€

### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Il progetto risulta concluso a livello procedurale/amministrativo, rimane aperto a livello finanziario.

**NOTE:** IL PROGETTO RISULTA CONCLUSO A LIVELLO PROCEDURALE/AMMINISTRATIVO. Il valore complessivo del progetto è di 4.206.721,80 M€, di questi nel primo trimestre 2020, sono stati liquidati 604.495,32 € pari al I,II e III SAL.

**Attività 3) Supporto alle attività di monitoraggio a favore dei beneficiari del PO (affiancamento ai beneficiari per il monitoraggio delle operazioni, raccolta dati e valorizzazione degli indicatori di monitoraggio, implementazione del reporting nei confronti dell'AdG).**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Supporto alle attività di monitoraggio a favore dei beneficiari del PO (affiancamento ai beneficiari per il monitoraggio delle operazioni, raccolta dati e valorizzazione degli indicatori di monitoraggio, implementazione del reporting nei confronti dell'AdG).	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020	Plurifondo	AT	FESR_FIN01, FSE_FIN01, FESR_ATT02, FSE_ATT02	AVVIATO	552.213,69€

### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Il progetto risulta concluso a livello procedurale/amministrativo, rimane aperto a livello finanziario.

**NOTE:** IL PROGETTO RISULTA CONCLUSO A LIVELLO PROCEDURALE/AMMINISTRATIVO. Il valore complessivo del progetto è di 4.206.721,80 M€, di questi nel primo trimestre 2020, sono stati liquidati 604.495,32 € pari al I,II e III SAL.

## Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di strumenti informatizzati per la selezione dei beneficiari e la valutazione dei progetti

### Attività 1) Evoluzione/estensione della piattaforma informatica per la digitalizzazione degli aiuti alle imprese anche agli Enti Pubblici

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/12/2019	Evoluzione/estensione della piattaforma informatica per la digitalizzazione degli aiuti alle imprese anche agli Enti Pubblici	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020	Plurifondo	ALTRE FONTI - POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 - OT11 - OT2	FESR_FIN01, FSE_FIN01, FESR_PATT02	AVVIATO	850.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** L'intervento e' chiuso a livello procedurale-amministrativo, rimane aperto a livello finanziario.

**NOTE:** Il Settore "Monitoraggio, Sistemi Informativi, Statistico e Comunicazione" del Dipartimento "Programmazione Comunitaria" al 31.12.2019 ha completato tutti gli atti necessari all'avvio dell'intervento 3.1 "Semplificazione e informatizzazione del sistema di gestione degli incentivi per le imprese" stralciato dal Progetto Strategico Regionale "CalabriaImpresa.eu" - approvato con Deliberazione n. 304 del 09.08.2016. Il Settore è in fase di liquidazione del saldo (150.000,00). IL PROGETTO RISULTA CONCLUSO A LIVELLO PROCEDURALE/AMMINISTRATIVO .

## Realizzazione/rafforzamento di attività di affiancamento a favore dei Organismi Intermedi

### Attività 1) Supporto specialistico agli OI conformemente a quanto previsto dal documento per l'attuazione della strategia di sviluppo urbano

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/12/2018	Supporto specialistico agli OI conformemente a quanto previsto dal documento per l'attuazione della strategia di sviluppo urbano	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020	Plurifondo	AT	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_PAGG01	NON AVVIATO	1.244.399,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Per esigenze già riportate e non imputabili all'amministrazione regionale è stato possibile avviare la fase di ricognizione dei fabbisogni degli OI relativamente al supporto di assistenza tecnica solo nel mese di maggio 2019. Il progetto risulta concluso a livello procedurale/amministrativo, rimane aperto dal punto di vista finanziario.

**NOTE:** IL PROGETTO RISULTA CONCLUSO A LIVELLO PROCEDURALE/AMMINISTRATIVO. L'OI di Catanzaro ha certificato spese per un valore di € 912.466,37 pari ad 11 procedure censite su SIURP. Relativamente agli OI di Cosenza/Rende e di Reggio Calabria si sono registrati dei ritardi imputabili sia ad una cambio dirigenziale all'interno dell'amministrazione del Comune di Cosenza e sia all'Emergenza Sanitaria COVID 19. Quest'ultima, in particolare, ha rallentato l'espletamento delle procedure in oggetto.

## Istituzione/rafforzamento strumenti operativi unitari di coordinamento per le politiche di sviluppo ivi comprese quelle di coesione.

### Attività 1) Potenziamento dell'Ufficio per il partenariato e realizzazione delle attività di sua competenza

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Potenziamento dell'Ufficio per il partenariato e realizzazione delle attività di sua competenza	ALTRO - Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria		COSTO ZERO	FESR_FIN01, FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 30/04/2019

**IMPORTO:** 0,00€

**FONTE:** COSTO ZERO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** I ritardi nella realizzazione del presente intervento sono imputabili a diversi fattori esogeni verificatesi nel corso dell'anno 2018: il cambio dei vertici del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria, nonché il venir meno dell'AT, dopo il 31 luglio 2018 (conclusione del progetto SUTECA) che supportava proprio il Settore 2 e il Responsabile della Comunicazione del POR Calabria 2014-2020, la cui assenza ha reso indisponibili alcune risorse tecniche soprattutto per ciò che concerne l'organizzazione delle attività di service al PES, la produzione dei contenuti e l'alimentazione delle informazioni sulla sezione specifica.

**NOTE:** Alla data del 31 agosto ed a completamento delle informazioni precedentemente fornite per il monitoraggio (30 aprile 2019), si fa presente che quanto previsto dall'intervento del PRA "Istituzione/rafforzamento strumenti operativi unitari di coordinamento per le politiche di sviluppo ivi comprese quelle di coesione" è da ritenersi completato con la realizzazione di tutte le azioni previste dallo stesso. Relativamente alle attività dell'Ufficio del Partenariato di service al PES (Partenariato Economico e Sociale) ed alle attività messe in campo dall'Amministrazione Regionale verso i beneficiari del POR Calabria 14/20 FESR/FSE ad esso collegate, comprese quelle previste per l'implementazione del canale CalabriaEuropa, importante mezzo di promozione e comunicazione, si sono concluse.

## Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di funzioni di interoperabilità tra il sistema di scambio elettronico dei dati dell'AdG e il sistema di contabilità

### Attività 1) Evoluzione della procedura informatizzata per la gestione delle revoche e dei recuperi dei contributi concessi ai beneficiari

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2018	Evoluzione della procedura informatizzata per la gestione delle revoche e dei recuperi dei contributi concessi ai beneficiari	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 Dipartimento Bilancio e Patrimonio	Plurifondo	AT	FESR_FIN01	AVVIATO	16.226,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 30/06/2018

**IMPORTO:** 16.226,00€

**FONDO:** Plurifondo

**FONTE:** AT

**NOTE:** Il sistema informativo SIURP per la gestione del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 e il sistema informativo di gestione della contabilità COEC dell'amministrazione regionale sono già interoperabili, nell'ambito della manutenzione evolutiva, sono state implementate le funzionalità di cui al presente intervento. Per l'avvio in esercizio rimane da concordare con l'Agenzia di riscossione l'apertura del protocollo di colloquio.

**Sviluppo/integrazioni/evoluzione di sistemi di gestione di procedimenti amministrativi (es.: workflow documentale, conservazione sostitutiva, etc...)**

**Attività 1) Realizzazione di un sistema di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi.**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2019	Realizzazione di un sistema di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi.	ALTRO - Dipartimento Presidenza - Settore Agenda Digitale	Plurifondo	ALTRE FONTI - OT 2 POR Calabria FESR-FSE 2014/2020; Fondi ordinari di bilancio regionale	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_PAGG01, FESR_PAGG02, FESR_ATT02, FESR_FIN01, FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_PAGG01, FSE_PAGG02, FSE_ATT02, FSE_FIN01	AVVIATO	837.167,27€

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020**

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 10/04/2019

**IMPORTO:** 42.700,00€

**FONDO:** Plurifondo

**FONTE:** ALTRE FONTI - OT2 POR calabria FESR-FSE 2014-2020 - fondi ordinari di bilancio regionale

**NOTE:** Il progetto può considerarsi concluso.

**Attività 2) Adozione di un programma di archiviazione e conservazione sostitutiva dei documenti.**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2019	Adozione di un programma di archiviazione e conservazione sostitutiva dei documenti.	ALTRO - Dipartimento Presidenza - Settore Agenda Digitale		COSTO ZERO	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_PAGG01, FESR_PAGG02, FESR_ATT02, FESR_FIN01, FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_PAGG01, FSE_PAGG02, FSE_ATT02, FSE_FIN01	NON AVVIATO	0,00€

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020**

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** L'attività si è conclusa come da contratto il 20/07/2019 scadenza naturale del contratto.

**NOTE:** Alla data del 30.04.2020 è stato presentato, ma non ancora liquidato, il IV Sal (nonché ultimo) per un importo di € 28.570,73 i.i. per il servizio di clouding enabling ed € 92.388,85 (i.i. ) per i servizi IDC. Si precisa che alla data di monitoraggio rimangono da liquidare il III e IV SAL.

## Attuazione Codice di Condotta del Partenariato - Sviluppo di modalità di co-gestione partenariale delle politiche di sviluppo

**SN**

### Attività 1) 1. Disegno, implementazione e gestione della Banca Dati Unitaria (del Sistema Conoscitivo Condiviso) sul Partenariato dei PO italiani come strumento per: (i) la conoscenza dei profili dei Partnerati e lo scambio informativo tra i partner; (ii) il monitoraggio dell'attuazione del Codice Europeo di Condotta sul Partenariato

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	1. Disegno, implementazione e gestione della Banca Dati Unitaria (del Sistema Conoscitivo Condiviso) sul Partenariato dei PO italiani come strumento per: (i) la conoscenza dei profili dei Partnerati e lo scambio informativo tra i partner; (ii) il monitoraggio dell'attuazione del Codice Europeo di Condotta sul Partenariato	ALTRO - AdG PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020	Plurifondo	ALTRE FONTI - OT 11 - PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020	FESR_PATT01, FESR_ATT01, FSE_PATT01, FSE_ATT01	NON AVVIATO	800.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI NAZIONALE AL 30/04/2020

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** In merito all'attività, si segnala un ritardo attuativo dovuto ad una verifica complessiva della tenuta progettuale, che ha comportato alcune modifiche nella sua struttura. Nello specifico, è stata prevista la creazione di una nuova linea di intervento (e quindi la realizzazione di nuove attività al suo interno) riguardante l'accompagnamento al processo di costruzione dell'Accordo di Partenariato 2017-2021. È stato inoltre programmato il potenziamento delle attività rivolte al partenariato, che vede adesso sia le previste azioni a sostegno dell'attuazione del Codice di Condotta relative alla programmazione 2014-2020 in differenti aree tematiche, sia un consistente supporto a tutti i soggetti coinvolti nel sistema di azione dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 nel percorso di preparazione dei programmi e nella partecipazione al processo negoziale dell'Accordo stesso. Infine, si è proceduto a garantire un rafforzamento significativo delle azioni di comunicazione pubblica realizzate del Progetto e la rivisitazione delle attività di Direzione e coordinamento, in relazione all'aumentata articolazione e complessità del percorso progettuale.

**NOTE:** Nel corso dei primi quattro mesi del 2020 si è proceduto alla prima ricognizione della composizione dei partenariati dei PO, con il popolamento di una prima versione di singoli database riferiti alle singole amministrazioni. I database sono stati progettati per ricomprendere informazioni sui partner che hanno preso parte alla fase di predisposizione del Programma, ai partner che partecipano al Comitato di sorveglianza dei Programmi, ai partner che partecipano a Partenariati generali istituiti in attuazione del Codice di condotta europeo sul partenariato. Le informazioni rilevate nei database saranno validate in collaborazione con le amministrazioni di riferimento, e il rilascio definitivo dell'anagrafica è previsto per il terzo trimestre 2020.

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020

**NOTE:** Per quanto riguarda il progetto "Attuazione Codice di Condotta del Partenariato - Sviluppo di modalità di co-gestione partenariale delle politiche di sviluppo" denominato Office Coesione, non risulta nessuna novità rispetto alla situazione del 31.12.2019. E' da evidenziare che il soggetto attuatore del Progetto è l'Agenzia di Coesione Territoriale, essendo finanziato dal PON Governance 2014/2020. Pertanto la mancata attuazione e/o avvio delle attività non rientrano nelle competenze di questo Settore ne del Dipartimento Programmazione Comunitaria, essendone soltanto i beneficiari.

### Attività 2) 2. Strumenti e metodi per: (i) l'identificazione e selezione dei partner; (ii) la legittimazione dell'azione partenariale

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	2. Strumenti e metodi per: (i) l'identificazione e selezione dei partner; (ii) la legittimazione dell'azione partenariale	ALTRO - AdG PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020	Plurifondo	ALTRE FONTI - OT 11 - PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020	FESR_PATT01, FSE_PATT01	NON AVVIATO	200.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI NAZIONALE AL 30/04/2020

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** In merito all'attività, si segnala un ritardo attuativo dovuto ad una verifica complessiva della tenuta progettuale, che ha comportato alcune modifiche nella sua struttura. Nello specifico, è stata prevista la creazione di una nuova linea di intervento (e quindi la realizzazione di nuove attività al suo interno) riguardante l'accompagnamento al processo di costruzione dell'Accordo di Partenariato 2017-2021. È stato inoltre programmato il potenziamento delle attività rivolte al partenariato, che vede adesso sia le previste azioni a sostegno dell'attuazione del Codice di Condotta relative alla programmazione 2014-2020 in differenti aree tematiche, sia un consistente supporto a tutti i soggetti coinvolti nel sistema di azione dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 nel percorso di preparazione dei programmi e nella partecipazione al processo negoziale dell'Accordo stesso. Infine, si è proceduto a garantire un rafforzamento significativo delle azioni di comunicazione pubblica realizzate del Progetto e la rivisitazione delle attività di Direzione e coordinamento, in relazione all'aumentata articolazione e complessità del percorso progettuale.

**NOTE:** Con riferimento alle attività di indagine per l'identificazione e selezione dei partner e la legittimazione dell'azione partenariale, nel corso del quadrimestre di riferimento si è proceduto alla progettazione di dettaglio di un'indagine sui processi partenariati. L'indagine è rivolta a due tipologie di target: 1) le Autorità di Gestione dei Programmi Operativi, interessate dal coinvolgimento dei partner nelle fasi di programmazione, attuazione, sorveglianza e valutazione dei PO; 2) l'universo dei partner a vario titolo coinvolti nel processo di programmazione e attuazione della politica di coesione europea. Sempre nel Sono stati predisposti due questionari, uno rivolto alle AdG, ed uno ai partner, ed è stata individuata la piattaforma limesurvey per la loro somministrazione via web. I questionari sono stati caricati sulla piattaforma e si sta procedendo all'avvio dell'indagine, i cui risultati e analisi saranno disponibili per il terzo trimestre 2020.

**NON È STATO INSERITO NESSUN DATO DI MONITORAGGIO DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020**

## Favorire l'interoperabilità delle banche dati pubbliche, attraverso la gestione associata delle funzioni ICT (in particolare nei piccoli comuni)

### Attività 1) Creazione di servizi e-government interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, soluzioni di e-procurement.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Creazione di servizi e-government interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, soluzioni di e-procurement.	ALTRO - Dipartimento Presidenza - settore Agenda Digitale	Plurifondo	ALTRE FONTI - OT2 POR Calabria FESR -FSE 2014/2020	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FSE_PATT01, FSE_PATT02	AVVIATO	2.189.672,73€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** L'attività si concluderà come previsto da contratto il 03/08/2020, scadenza naturale del contratto.

**NOTE:** Alla data del 30.04.2020 non ci sono stati avanzamento di spesa.

## Implementazione del portale web dedicato al PRA con reportistica sui tempi procedurali interni delle operazioni cofinanziate dal POR Calabria FESR-FSE 2014/2020.

### Attività 1) Definizione e implementazione di reportistica sul portale web dedicato al PRA, sui tempi procedurali.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/01/2019	Definizione e implementazione di reportistica sul portale web dedicato al PRA, sui tempi procedurali.	ALTRO - Dipartimento Presidenza e AdG del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020		COSTO ZERO	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FSE_PATT01, FSE_PATT02	NON AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Nel corso dell'incontro svoltosi l'11/06/2019 (vedi verbale Cabina di Regia allegato) i presenti hanno deciso per la pubblicazione sul portale dedicato al PRA Calabria, dei tempi procedurali delle operazioni cofinanziate dal POR Calabria FESR/FSE 2014/2020 con dati aggiornati al 31/05/2019 (vedi allegato " Report sulla velocizzazione delle istruttorie interne sulle procedure di selezione delle operazioni del POR Calabria FESR/FSE 2014/2020).

**NOTE:** All'interno del portale tematico di Calabria Europa, raggiungibile dalla home del sito della Regione Calabria, è presente un ambiente dedicato al Piano di rafforzamento Amministrativo che, ad integrazione delle informazioni già ivi presenti e relative alla I Fase, ospita tutti i documenti tesi a fornire le informazioni circa lo stato di attuazione del Piano. Tutti gli atti concernenti il PRA sono rinvenibili all'indirizzo web: <http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/view/page/44/index.html> L'ambiente dedicato al Piano è aggiornato parallelamente all'attuazione dello stesso. Alla data del 31/12/2019 infatti, è pubblicata anche la II relazione di monitoraggio sperimentale del PRA II Fase. Di seguito si riportano i documenti caricati in corrispondenza del PRA II Fase: Piano Rafforzamento Amministrativo II fase DGR n. 322/2018 di approvazione del PRA Calabria II Fase 2017-2019 Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) Regione Calabria II Fase 2017-2019 Regolamento Interno Cabina di Regia PRA Verbale 1° Riunione di Insediamento Cabina di Regia PRA Relazione attività - Sessione Monitoraggio 31/08/2018 Relazione attività - Sessione Monitoraggio 31/12/2018 Verbale n. 01/2019 del giorno 11 giugno 2019 - Cabina di Regia PRA Report sulla Velocizzazione delle istruttorie interne sulle procedure di selezione delle operazioni del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 Relazione attività - Sessione Monitoraggio 30/04/2019 Relazione attività - Sessione Monitoraggio 31/08/2019 Relazione attività - Sessione Monitoraggio 31/12/2019

## 4.4 Allegato B

## Aggiornamento del PEAR

### Attività 1) 1. Indizione avviso pubblico per esperti in materia/stipula di accordi con enti pubblici/ affidamento a società specializzate

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	1. Indizione avviso pubblico per esperti in materia/stipula di accordi con enti pubblici/ affidamento a società specializzate	ALTRO - Dipartimento Sviluppo Economico - Attività Produttive	Plurifondo	OT11	03	NON AVVIATO	250.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Al 30 aprile non è stato ancora individuato il capitolo di bilancio.

**NOTE:** In riferimento all'intervento "Aggiornamento del PEAR" inserito nel PRA Calabria II fase si comunica che il Settore, nel periodo oggetto del presente monitoraggio, con nota prot. n. 118354/Siar del 25/03/2020 ha richiesto all'Autorità di Gestione del POR Calabria FESR - FSE 2014/2020 di voler individuare il capitolo di bilancio sul quale far gravare le spese necessarie alla realizzazione di tale intervento.

### Attività 2) 2. Elaborazione del Rapporto Ambientale a corredo del PEAR

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	2. Elaborazione del Rapporto Ambientale a corredo del PEAR	ALTRO - Dipartimento Sviluppo Economico - Attività Produttive	Plurifondo	OT11	01	NON AVVIATO	250.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020

**STATO:** NON AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Essendo questa attività strettamente subordinata e connessa con l'attività di redazione del documento si ritiene che la stessa possa essere avviata solo in data successiva.

**NOTE:** Essendo questa attività strettamente subordinata e connessa con l'attività di redazione del documento si ritiene che la stessa possa essere avviata solo in data successiva.

### Attività 3) 3. Realizzazione di Conferenze Programmatiche e ulteriori azioni di comunicazione

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	3. Realizzazione di Conferenze Programmatiche e ulteriori azioni di comunicazione	ALTRO - Dipartimento Sviluppo Economico - Attività Produttive	Plurifondo	OT11	02	NON AVVIATO	250.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020

**STATO:** NON AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Essendo questa attività strettamente subordinata e connessa con l'attività di redazione del documento si ritiene che la stessa possa essere avviata solo in data successiva.

**NOTE:** Essendo questa attività strettamente subordinata e connessa con l'attività di redazione del documento si ritiene che la stessa possa essere avviata solo in data successiva.



## Istituzione Ufficio Tecnico RUAP e definizione delle relative procedure

### Attività 1) Coordinamento, programmazione, riprogrammazione, analisi delle criticità e monitoraggio degli interventi inseriti nel Patto per il Sud Calabria

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2019	Coordinamento, programmazione, riprogrammazione, analisi delle criticità e monitoraggio degli interventi inseriti nel Patto per il Sud Calabria	ALTRO - RUAP Calabria	Plurifondo	AT	04	AVVIATO	1.000.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Lo slittamento della tempistica prevista per la conclusione delle operazioni di Calabria Lavoro è dovuta all'emergenza Covid19, tuttora in atto, che ha determinato prima un rallentamento delle attività delle Commissioni e poi non ha più permesso alle stesse di riunirsi e di conseguenza di completare i lavori e le conseguenti procedure, che ad oggi, in effetti risultano ancora non concluse. Pertanto, per la chiusura delle operazioni complessive dell'attività "Istituzione Ufficio Tecnico RUAP e definizione delle relative procedure", comprensive in ultimo della selezione, incarico e contrattualizzazione degli esperti da parte di Calabria Lavoro, stante la situazione in atto, è ipotizzabile che le stesse non avvengano prima del 31.07.2020.

**NOTE:** L'emergenza COVID19 non ha permesso: - la conclusione delle procedure selettive per l'individuazione di personale esterno per le Strutture di supporto; - la predisposizione del progetto di Servizi di Assistenza Tecnica a servizio diretto del Responsabile Unico del Patto, che ha subito un arresto, pertanto si ipotizza che la formalizzazione della stessa, non possa avvenire prima del 31 luglio 2020.

## Rafforzamento della capacità di gestione dei processi di apertura e valorizzazione del patrimonio informativo pubblico.

**Attività 1) Esecuzione del progetto Open Data Calabria: a) identificazione dello stato dell'arte del patrimonio informativo regionale e adeguamento normativo alle linee guida Agid; b) sviluppo del portale dati.calabria.it; c) miglioramento della qualità e della quantità dei dati aperti; d) promozione e diffusione di un utilizzo attivo dei dati aperti.**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Esecuzione del progetto Open Data Calabria: a) identificazione dello stato dell'arte del patrimonio informativo regionale e adeguamento normativo alle linee guida Agid; b) sviluppo del portale dati.calabria.it; c) miglioramento della qualità e della quantità dei dati aperti; d) promozione e diffusione di un utilizzo attivo dei dati aperti.	ALTRO - Dipartimento Programmazione Nazionale Comunitaria	Plurifondo	OT11	05	NON AVVIATO	1.000.000,00€

### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** I ritardi nella realizzazione del progetto sono imputabili a diversi fattori esogeni verificatesi nel corso dell'anno 2018 e 2019, tra i quali: La riorganizzazione del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria e relativo cambio dei vertici Il Formez ha dovuto attendere l'ok alle attività da parte di funzione pubblica e successivamente individuare i referenti di progetto L'ANAC, con delibera n. 1042 del 14.11.2018, ha ratificato l'iscrizione del Formez nell'elenco delle amministrazioni che operano mediante affidamenti diretti a organismi "in house", ai sensi dell'art. 192 del decreto legislativo 50/2016, quale ente in house della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle amministrazioni associate; La Regione Calabria ha rinnovato l'adesione al Formez, per l'anno 2019, con delibera 168 del 02 maggio 2019

**NOTE:** Le attività svolte fino ad aprile 2020 sono le seguenti. 1\_Bozza Linee Guida Open Data della Regione Calabria 2\_Mappatura Dataset in progress 3\_Censimento dei sistemi informativi in progress 4\_Strategia di comunicazione Calabria Open Data in progress 5\_Fabbisogni informativi per il portale Calabria Open Data 6\_Wireframe e mock-up 7\_Logo progetto In particolare: Il gruppo di lavoro ha predisposto e finalizzato le Linee Guida OpenData della Regione Calabria, per la pubblicazione di dati in modalità aperta da parte dell'Amministrazione Regionale, in linea con le indicazioni presenti nelle linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico. Il documento contiene un'introduzione al quadro normativo di riferimento europeo, nazionale e regionale, nonché concetti ed elementi necessari all'avvio del processo di apertura dei dati pubblici. Sono, pertanto, descritti gli aspetti strategici ed organizzativi, a partire dal modello di governance degli Open Data con puntuale indicazione di attori e ruoli nel modello organizzativo di riferimento. E' descritto in ogni fase il processo di produzione dei dati aperti: dalle modalità di individuazione all'interno del patrimonio informativo regionale al loro riutilizzo post-pubblicazione. Il documento contiene altresì gli elementi tecnici e operativi relativamente alle raccomandazioni per la pubblicazione dei dati, loro titolarità, tariffazione, formato e costi, nonché indicazione dei criteri di qualità, la geolocalizzazione delle informazioni e delle caratteristiche del portale e del catalogo open data. Il documento è corredato da un glossario e da una scheda informativa sintetica del dataset da pubblicare (template). La Mappatura dei dataset è organizzata in diverse fasi: è stata effettuata l'analisi di posizionamento della Regione Calabria nel contesto nazionale Open Data rispetto al paniere dinamico regionale AgID e al Catalogo dei Dati della Pubblica Amministrazione AgID; successivamente è iniziata la fase di mappatura dei dataset e delle potenziali fonti, attraverso una ricognizione da evidenze esterne (analisi desk) dei dataset esistenti, delle fonti, nonché un'analisi comparativa della consistenza di tali dataset rispetto al formato (aperto/non aperto) e rispetto alla eventuale collocazione del Paniere dei dati. È stato, inoltre, predisposto un documento dinamico per l'aggiornamento continuo della pianta organica regionale. È stato realizzato ed è in continuo aggiornamento il Censimento dei sistemi informativi regionali, con l'obiettivo di censire i sistemi informativi ed i portali regionali che ospitano banche dati o potenziali informazioni/dati da rilasciare in formato aperto. Il processo di ricognizione delle piattaforme e dei portali è avvenuto tramite la ricerca dinamica sul web e tramite la ricerca massiva a partire dagli atti pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (BURC). Il risultato della ricognizione è presente in una anagrafica con l'indicazione della tipologia del dataset o piattaforma individuate, la relazione con il paniere AgID, il fornitore tecnologico e i riferimenti web. Con l'obiettivo di fornire un framework strategico per le attività di coinvolgimento, monitoraggio e partecipazione civica, nonché per creare empowerment all'interno della comunità di riferimento del progetto, è stata predisposta e finalizzata la Strategia di comunicazione Calabria Open Data. Il documento contiene un'analisi del contesto internazionale, europeo, nazionale e locale dei processi chiave legati all'Open Government e agli Open Data, con particolare enfasi sul tasso di interazione tra i cittadini e la pubblica amministrazione tramite il web. Nella strategia di comunicazione sono indicati gli obiettivi di comunicazione compresi i key-messages che si intende comunicare, la stratificazione dei target della potenziale audience, i canali di comunicazione che si intende attivare per raggiungere al meglio gli obiettivi. Una sezione specifica è dedicata al logo e più in generale all'identità visiva che sarà declinata nelle singole azioni di comunicazione. Sono altresì descritte le modalità e le azioni di coinvolgimento civico e gli eventi che si intende realizzare, nonché i metodi di monitoraggio e valutazione delle azioni di comunicazione. È stato inoltre prodotto un documento di analisi dei fabbisogni informativi relativi al portale web Calabria Open Data, destinato al partner tecnologico addetto alla realizzazione del portale web, contenente i fabbisogni essenziali dal punto di vista del layout, dei contenuti e della tecnologia che dovrà avere il portale regionale degli Open Data. In coordinamento con la Struttura di comunicazione del POR Calabria sono stati prodotti il logo di progetto, il wireframe e il mock-up del sito web sulla base dell'identità visiva descritta nella Strategia di comunicazione