

## Scheda n. 37

### Progetto n. 215422

**Titolo** Interventi di consolidamento e di mitigazione del rischio di frana nel Comune di Tiriolo - CZ-067A/10

#### Sezione anagrafica

<b>Asse</b>	05
<b>Priorità d'investimento</b>	5.b
<b>Obiettivo specifico</b>	5.1
<b>Azione</b>	5.1.1
<b>Localizzazione</b>	TIRIOLO
<b>Procedura di selezione</b>	Accordo di Programma Difesa del Suolo - Delibera Cipe 8/2012
<b>Codice procedura di selezione</b>	PDA-1001339
<b>Codice SIURP</b>	215422
<b>CUP</b>	J45D12000470001

<b>Soggetto programmatore</b>	AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA
<b>Soggetto beneficiario</b>	AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA
<b>Soggetto destinatario</b>	COMMISSARIO DISSESTO IDROGEOLOGICO CALABRIA

<b>Descrizione sintetica e finalità</b>	<p>Il progetto mira alla realizzazione di azioni per la messa in sicurezza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera. In particolare, il progetto prevede interventi di consolidamento e di mitigazione del rischio di frana nel centro abitato - bivio Pedadace. L'intervento ha riguardato la sistemazione idrogeologica dell'intero versante attraverso la realizzazione di un sistema di drenaggio delle acque sotterranee, la costruzione di un'opera di consolidamento e contenimento del corpo di frana da localizzare a monte della scarpata "Bivio Pedadace", la realizzazione di un sistema di raccolta delle acque e la sistemazione idrogeologica del versante.</p>
<b>Risultati conseguiti e indicatori</b>	<p>Il progetto contribuisce al popolamento dell'indicatore Estensione delle aree soggette a interventi di mitigazione del rischio idrogeologico (HA - Ettari) con un valore target pari a 10. Allo stato attuale, la rilevazione del dato conseguito risulta in itinere</p>

## Sezione avanzamento finanziario

<b>Importo progetto</b>	€ 1.000.000
<b>Impegni</b>	€ 1.000.000
<b>Pagamenti</b>	€ 792.879
<b>Spesa certificata</b>	€ 770.251
<b>Avanzamento %</b>	79%

## Sezione avanzamento procedurale

<b>Data inizio</b>	30/11/2017
<b>Data fine prevista</b>	31/12/2020
<b>Data fine effettiva</b>	23/10/2018

## Sezione stato di attuazione

Dal punto di vista fisico, l'intervento risulta concluso e collaudato. In particolare i lavori eseguiti hanno riguardato la realizzazione di una parete di pali tirantati e la raccolta delle acque bianche. Dal punto di vista finanziario sono stati approvati gli atti finali.

## Sezione fotografica

In allegato la documentazione fotografica