



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE 1 COMPONENTE 1 MISURA 2.2.1

Assistenza tecnica a livello centrale e locale

RAPPORTO DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Periodo di riferimento:

1° gennaio 2024 – 30 giugno 2024

I semestre 2024

REGIONE CALABRIA

(CUP J51B21004510006)

Data di presentazione:

10/10/2024

Persona di riferimento:

Responsabile del Procedimento

Massimo Mercuri

massimo.mercuri@regione.calabria.it

Sommario

1.	EXECUTIVE SUMMARY	3
2.	PROCEDURE E PROGETTI	3
2.1.	PROCEDURE COMPLESSE SOTTOPOSTE AD ASSISTENZA TECNICA	3
2.2.	PROGETTI PNRR SOTTOPOSTI AD ASSISTENZA TECNICA-OPERATIVA	6
3.	ANALISI DELLE PROCEDURE COMPLESSE E DEI PROGETTI PNRR	6
3.1.	PROCEDURE COMPLESSE	6
3.2.	PROGETTI PNRR	8
4.	CRONOPROGRAMMA INTERVENTO.....	9
5.	RISULTATI	9
6.	SINTESI FINANZIARIA.....	9

1. EXECUTIVE SUMMARY

La Regione Calabria prosegue nelle attività riferite al Progetto PNRR “1000 Esperti” a partire dal PTR_Calabria approvato con la D.G.R. n. 541 del 07.12.2021 per come modificato con D.G.R. n. 27 del 31.01.2022, consolidandone l’impostazione - di metà periodo – mediante la rielaborazione della strategia complessiva approvata con la D.G.R. 783 del 28.12.2023.

Tenuto conto delle successive indicazioni del DFP di cui alla circolare n. 51431763 del 13/03/2024 recante: “*Sub-investimento 2.2.1 “Assistenza tecnica a livello centrale e locale” del PNRR – Indicazioni operative e chiarimenti in merito alle attività da espletare a seguito della rimodulazione delle Scheda progetto di cui al Decreto del Capo Dipartimento della funzione pubblica del 18 gennaio 2024*” e n. 52037477 del 15/04/2024 recante: “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Sub-investimento 2.2.1 “Assistenza tecnica a livello centrale e locale”*”. *Frequently Asked Questions (FAQ) in merito alle attività da espletare a seguito della rimodulazione del progetto “1000 esperti”, di cui al Decreto del Capo Dipartimento della funzione pubblica del 18 gennaio 2024*” la Regione Calabria ha proposto le relative modifiche/integrazioni al PTR per renderlo maggiormente aderente alla normativa (note di approvazione n.12899-P-19.02.2024 e n. 51129-P-25.07.2024).

Nel secondo semestre è prevista la conclusione delle nuove procedure selettive (avviate con D.D.G. n. 2330 del 23.02.2024) condotte con l’ausilio della piattaforma *InPA* che consentiranno di riprendere le attività progettuali con maggiore grado di efficacia a beneficio dei Target finali previsti dal PTR_Calabria a giugno/2026, organizzando di conseguenza le attività degli Esperti in tre ambiti:

- Ambito 1: riduzione degli arretrati e dei tempi;
- Ambito 2: Supporto tecnico-operativo ai progetti PNRR;
- Ambito 3: attività che contribuiscono in maniera indiretta alla semplificazione delle procedure.

Con nota Prot. N. 454395 del 10/07/2024 la Regione ha proposto altresì, ai sensi del punto 1.1 della circolare DFP n. 51431763 del 13.03.2024 il nuovo termine del Progetto al 30.06.2026, nonché, prevedendo le “attività di supporto tecnico-operativo per il monitoraggio degli stati di avanzamento e per la verifica del raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali nell’ambito dell’esecuzione di progetti PNRR inerenti alle diverse Missioni”, per come approvato con nota DFP-0051129-P-25/07/2024.

Tutte le attività progettuali sono disponibili sul sito web: <https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/il-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/il-progetto-1000-esperti/>

2. PROCEDURE E PROGETTI

2.1. Procedure complesse sottoposte ad assistenza tecnica

Denominazione procedura [come da Piano Territoriale]		Piano Territoriale di riferimento	Area dell’intervento [VAS, Bonifiche, Rinnovabili, ecc.]	Assistenza tecnica (*) [spuntare solo le procedure oggetto di assistenza nel periodo]
N. procedura	Titolo			
1	AUA - Autorizzazioni Uniche Ambientali	PTR Calabria	Autorizzazioni ambientali	<input type="checkbox"/>
2	AUFER - Autorizzazioni Uniche Energetiche	PTR Calabria	Rinnovabili	<input type="checkbox"/>
3	Autorizzazione unica per la realizzazione ed esercizio	PTR Calabria	Rifiuti	<input type="checkbox"/>

	degli impianti di smaltimento e di recupero (art. 208, d.lgs. 152/2006) rinnovi (comma 12) e sue varianti sostanziali (comma 19)			
4	Bonifiche	PTR Calabria	Bonifiche	<input type="checkbox"/>
5	PAUR	PTR Calabria	Autorizzazioni ambientali	<input type="checkbox"/>
6	AIA	PTR Calabria	Autorizzazioni ambientali	<input type="checkbox"/>
7	VAS- Procedura di Valutazione Ambientale Strategica	PTR Calabria	VAS	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>

(*) non è chiaro se ci si riferisce ad altre attività di “AT” esterne al progetto “1000 esperti” ovvero oggetto di supporto da parte degli Esperti. Si chiederà al DFP maggiore chiarezza atteso l’utilizzo del termine “AT”.

I target intermedi e finali del Piano Territoriale, come da prospetto aggiornato, sono riportati nella seguente Tab. 1.

Nome procedura	Target intermedio (dicembre 2023)		Target finale (giugno 2025)	
	Riduzione arretrato (%)	Riduzione tempi (%)	Riduzione arretrato (%)	Riduzione tempi (%)
VAS	1%	10%	10%	20%
PAUR	NA(*)	1%	10%	10%
AIA	1%	10%	10%	15%
AUA	5%	5%	10%	10%
Aut. Unica imp. smaltim.	1%	10%	10%	20%
Aut. Uniche energetiche	5%	10%	10%	15%
Bonifiche	NA(*)	2%	10%	10%

(*) in quanto l’arretrato in baseline è non significativo.

Tab. 1 - Target regionali come da modifica al Piano territoriale richiesta dal DFP e inviata con nota del 08/11/2023, approvato in data 24/11/2023 con nota prot. DFP-0074793-P

Le procedure complesse oggetto di supporto da parte degli esperti, riportate altresì nel paragrafo 2.1 del presente rapporto, sono state individuate nel Piano Territoriale della Regione Calabria vigente. Si rammenta che la natura del Progetto ha determinato nel PTR_Calabria l’individuazione di procedure complesse ovvero endo procedimenti di competenza dei solo Enti territoriali (Comuni, Province e Regione) e non statali (VVF, Soprintendenze, Ministeri, ecc..).

La Tab. 2 di seguito mostra i dati di “baseline” in termini di “arretrato” e “tempi procedurali medi” rilevati inizialmente alla data del 31.12.2021 per ciascuna procedura complessa, secondo le indicazioni formulate dal DFP.

Procedura complessa	Baseline arretrati (numero)	Baseline tempi procedurali medi (giorni)
AUA - Autorizzazioni Uniche Ambientali	1636	177
Autorizzazioni Uniche Energetiche	9	285
Autorizzazione unica per la realizzazione ed esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero (art. 208, d.lgs. 152/2006) rinnovi (comma 12) e sue varianti sostanziali (comma 19)	9	279
Bonifiche	1	22
PAUR	1	270
AIA	4	205
VAS - Procedura di Valutazione Ambientale Strategica	6	724

Tab. 2 Procedure complesse oggetto di supporto - (Fonte: Piano Territoriale DGR 541) e relativi valori di baseline, periodo 1° luglio-31 dicembre 2021 – (Fonte: CalabriaSUAP e Dipartimenti Regione Calabria).

L’attività degli Esperti si è interrotta nel corso del primo semestre 2024, tuttavia si riporta quanto già realizzato nel corso del 2023, dalla digitalizzazione del monitoraggio attraverso la realizzazione di un cruscotto dedicato, con il quale, mediante query puntuali al sistema unico regionale Calabria Suap/Sue, è possibile estrarre i dati su base semestrale, al miglioramento delle “baseline arretrato” in particolare delle istanze AUA la cui maggior parte degli endo procedurali fa riferimento all’ente “Comune”.

Per tale motivazione, sin dall’inizio del Progetto l’attività degli Esperti è stata orientata prevalentemente sulle AUA, opportunamente preceduta da una intensa attività di coordinamento verso i Comuni. La validità delle scelte regionali trova riscontro nei risultati emersi dall’attività di monitoraggio del II semestre 2023.

A seguito della mappatura iniziata nel corso del 2022, sono state elaborate diverse proposte di semplificazione volte a dare un contributo alla riduzione dei tempi procedurali, dando priorità a quelle ritenute mature per anticipare il più possibile la messa a regime.

Oltre a quanto sopra, sono proseguite le attività inerenti alla digitalizzazione delle procedure complesse non ancora presenti su CalabriaSUAP. In particolare, con Decreto n. 17074 del 23/11/2023, è stata individuata la data per l’operatività della piattaforma digitale CalabriaSUAP per le istanze di autorizzazione agli impianti di gestione rifiuti, ai sensi degli artt. 208 e seguenti del D.Lgs 152/2006. Contestualmente, è stata approvata la nuova modulistica di riferimento e la documentazione minima da allegare alle istanze.

L’obiettivo è continuare il processo di digitalizzazione delle procedure di cui al punto 1, in particolare di quelle non ancora presenti su CalabriaSuap e monitorare l’impatto delle altre azioni di miglioramento dei tempi medi procedurali e semplificazione già effettuate o in corso, inclusi gli atti di pianificazione che incidono sulla migliore efficienza nella gestione delle procedure stesse (in particolare sui tempi delle CdS). Attuando inoltre quelle azioni integrative e/o correttive che si dovessero eventualmente rendere necessarie (con l’obiettivo del raggiungimento del target finale di “riduzione dei tempi procedurali” alla data del 30.06.2025).

2.2. PROGETTI PNRR SOTTOPOSTI AD ASSISTENZA TECNICA-OPERATIVA

In considerazione delle indicazioni contenute nelle due circolari del DFP sopra citate, nella proposta di integrazione del Progetto la Regione Calabria ha mappato e indicato nel Prospetto 1 alla citata Nota Prot. n. 454395 del 10/07/2024 le prime 8 Missioni/Componenti su cui risultano attivi Interventi sul territorio regionale a partire da quelli in cui la Regione Calabria è soggetto attuatore e/o Beneficiario e cui attiverà una parte degli Esperti, provvedendo in fase di rendicontazione a rilevare i CUP di quegli Interventi per i quali si rileva un ritardo in una o più fasi del crono programma (realizzativo ovvero economico) per come rilevato da Regis .

Denominazione progetto PNRR		Amministrazione competente
CUP	Nome progetto	

3. ANALISI DELLE PROCEDURE COMPLESSE E DEI PROGETTI PNRR

3.1. Procedure complesse

Tenuto conto che gli esperti di cui alla selezione attivata con DGR n. 783 del 28.12.2023 si è conclusa a fine settembre 2024 nel semestre in oggetto non è stata svolta alcuna attività. Si sta provvedendo alla definizione dei Piani di lavoro (Ambito 1) a cui saranno accluse le relative Tabelle di rilevazione.

Numero procedura:		
Nome procedura:		
Enti coinvolti nella procedura:		
Esperti attivati sulla procedura		
Cognome	Nome	Figura professionale <i>[come da bando di selezione]</i>
Descrizione della procedura oggetto di analisi: <i>[Massimo 500 parole]</i>		
Criticità riscontrate: <i>[Massimo 500 parole]</i>		
Attività svolte nel periodo: <i>[Massimo 2.000 parole]</i>		
Deviazioni:		
Problemi riscontrati		Soluzioni individuate

Risultati in termini di riduzione dei tempi e smaltimento degli arretrati: <i>[Minimo 2.000 parole]</i>	
Proposte di semplificazione: <i>[Minimo 2.000 parole]</i>	

3.2. Progetti PNRR

Tenuto conto che gli esperti di cui alla selezione attivata con DGR n. 783 del 28.12.2023 si è conclusa a fine settembre 2024 nel semestre in oggetto non è stata svolta alcuna attività. Si sta provvedendo alla definizione dei Piani di lavoro (Ambito 2) a cui saranno accluse le relative Tabelle di rilevazione.

CUP progetto:		
Titolo progetto:		
Enti coinvolti nel progetto:		
Area di intervento (VAS, Rifiuti, ecc.):		
Esperti attivati sul progetto		
Cognome	Nome	Figura professionale <i>[come da bando di selezione]</i>
Descrizione del progetto oggetto di assistenza tecnico operativa: <i>[Massimo 500 parole]</i>		
Criticità riscontrate: <i>[Massimo 500 parole]</i>		
Attività svolte nel periodo: <i>[Massimo 2.000 parole]</i>		
Deviazioni:		
Problemi riscontrati	Soluzioni individuate	
Risultati conseguiti: <i>[Minimo 2.000 parole]</i>		

4. CRONOPROGRAMMA INTERVENTO

Concluse le procedure di selezione si sta procedendo alla definizione dei Piani di lavoro (Ambito 1, Ambito 2 e Ambito 3) nei quali verranno definiti specifici cronoprogrammi che terranno conto dei Target di Progetto riportati in maniera puntuale e specifica nei rispettivi TOR (allegati ai Contratti) di ogni Esperto.

5. RISULTATI

Si rimanda al format di monitoraggio (formato excel *Calabria Report M e V_ I Semestre 2024*) completo dei dati per semestre e riportante quelli relativi a Gennaio-Giugno 2024 che non ha visto esperti/professionisti attivi.

Il lavoro fatto in precedenza ha comunque consentito in qualche caso di migliorare la performance degli Uffici interessati dalle procedure, in particolare le attività di semplificazione e di informazione hanno consentito di ridurre drasticamente il trend dei “tempi procedurali”.

6. SINTESI FINANZIARIA

I dati relativi al I semestre 2024 sono riferiti agli esperti che hanno avuto la proroga a dicembre.

Spesa sostenuta nei periodi di riferimento (info previsionale)	
I semestre 2024 (Gennaio 2024 – Giugno 2024):	25.782,51 €
Costi sostenuti da inizio progetto:	4.869.338,39 €