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Grandi Progetti a cavallo:  

Grande Progetto  Sistema di collegamento metropolitano tra Cosenza, Rende e 
Università della Calabria 

Asse di riferimento IV 
CCI  2016IT16RFMP003 
Importo complessivo  € 160.000.000 
Importo a valere sul POR 
FESR/FSE Calabria 2014/2020 

€ 156.823.639 

Stato d’avanzamento 
procedurale  

Il Grande Progetto è stato suddiviso in fasi con il POR FESR Calabria 
2007/2013, Programma sul quale sono stati rendicontati i servizi di 
ingegneria ed architettura afferenti alla progettazione di livello 
preliminare e definitivo. 
Il 25 luglio 2017 la Regione Calabria, in esito alla procedura di appalto 
integrato ha stipulato il contratto per la redazione della progettazione 
esecutiva e l’esecuzione dei lavori. 
Il perfezionamento della progettazione esecutiva era previsto entro il 
mese di gennaio 2018. 
L’introduzione di alcune modifiche al progetto esecutivo discendenti 
dall’Accordo di Programma stipulato fra la Regione Calabria ed i 
comuni di Cosenza e Rende richiederà una dilatazione dei termini di 
definizione della progettazione al mese di maggio 2018. 
Successivamente alla consegna del progetto esecutivo saranno 
avviate le attività di verifica e di approvazione del progetto e, quindi, il 
concreto avvio dei lavori la cui durata è pari a 900 giorni. 
In termini di spesa si stima una certificazione di 10 milioni di euro al 
31 dicembre 2018. 

 

Grande Progetto  Sistema metropolitano Catanzaro Città-Germaneto  Nuovo 
collegamento ferroviario metropolitano tra la nuova stazione FS di 
Catanzaro in località Germaneto e l'attuale stazione di Catanzaro Sala 
e adeguamento linea metropolitana della rete ferroviaria esistente 

Asse di riferimento IV 
CCI  2016IT16RFMP005 

Importo complessivo  € 145.000.000 
Importo a valere sul POR 
FESR/FSE Calabria 2014/2020 

€ 142.004.338 

Stato d’avanzamento 
procedurale  

Il Grande Progetto è stato suddiviso in fasi con il POR FESR Calabria 
2007/2013, Programma sul quale sono stati rendicontati i servizi di 
ingegneria ed architettura afferenti alla progettazione di livello 
preliminare e definitivo. 
In data 6 agosto 2015 la Regione Calabria, stazione appaltante, in 
esito alla procedura di appalto integrato ha stipulato il contratto per la 
redazione della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori ed in 
data 9 ottobre 2017 ha proceduto all’approvazione del progetto 
esecutivo. 
Per ciò che concerne riguarda l’esecuzione dei lavori, al fine di 
accelerarne l’avvio, la stazione appaltante ha attivato una consegna 
parziale il 20 gennaio 2017  finalizzata all’effettuazione degli espropri, 
a verifiche di natura archeologica  ed a bonifiche da ordigni bellici.  
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La consegna definitiva dei lavori, la cui durata è pari a 775 giorni, è 
stata quindi effettuata in data 27 novembre 2017. 
All’atto della redazione della presente informativa i lavori sono in 
corso di esecuzione, è già stato emesso un primo Stato 
d’Avanzamento e non si riscontrano criticità di rilievo. 
In termini di spesa si stima una certificazione al 31 dicembre 2018 pari 
a 25 milioni di euro. 
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Grande Progetto previsto nel POR 2014/2020 

Grande Progetto  Sistema di collegamento Multimodale "Aeroporto – Stazione di 
Lamezia Terme Centrale – Germaneto – Catanzaro Lido" 

Asse di riferimento VII 
CCI  n.d.  
Importo complessivo  In fase di definizione  finale 
Importo a valere sul POR 
FESR/FSE Calabria 2014/2020 

In fase di definizione  finale 

Stato d’avanzamento 
procedurale  

Sul Grande Progetto è già stato elaborato uno studio di fattibilità 
nell’ambito del quale è stata approfondita la percorribilità delle 
principali opzioni sulle tratte che compongono l’intervento. 
Tali opzioni,  per la tratta “stazione Lamezia Terme centrale – 
Catanzaro Lido”  riguardano scelte relative alla:  

- riqualificazione complessiva della tratta esistente con alcune 
variazioni su sezioni critiche del tracciato e modifica alla 
geometria delle curve al fine di ottimizzare le prestazioni in 
fase di esercizio;  

- riqualificazione di una porzione di tratta esistente con alcune 
variazioni su sezioni critiche e l’introduzione di una variante 
riguardante la realizzazione di una nuova sede ferroviaria 
estesa per 11 Km;  

Rispetto a tali opzioni è emersa quale meglio percorribile l’ipotesi 
della riqualificazione complessiva della tratta esistente con 
l’ottimizzazione delle sezioni critiche. 
Per quanto riguarda la tratta “Stazione di Lamezia terme centrale – 
aeroporto” fra le possibili opzioni proposte sono emerse quali 
maggiormente percorribili:  

- la realizzazione di un sistema ferroviario;  
- l’attivazione di un sistema bus su gomma e la realizzazione di 

una sede stradale dedicata al transito di tali mezzi. 
La soluzione percorribile da adottare è la seconda, a seguito di un 
ultimo incontro tenutosi il 17 gennaio u.s. tra RFI e Regione Calabria, 
in base alla quale si determinerà entro il mese di gennaio 2018. 
A seguito di tale determinazione sarà perfezionato il formulario 
Grande Progetto che sarà trasmesso ai Servizi della Commissione 
entro il mese di febbraio 2018. 
In termini di spesa si stima che il Grande Progetto possa garantire le 
prime certificazioni, pari a circa 20 milioni di euro, entro dicembre  
2019. 

 


