
 
UNIONE EUROPEA REGIONE CALABRIA REPUBBLICA ITALIANA 

Scheda n.42 

Progetto n. 215427 

Titolo Interventi di mitigazione del rischio di frana e di messa in sicurezza nel Comune 

di San Floro - CZ-158B/10 

Sezione anagrafica 

Asse 05 

Priorità d’investimento 5.b 

Obiettivo specifico 5.1 

Azione 5.1.1 

Localizzazione SAN FLORO 

Procedura di selezione Accordo di Programma Difesa del Suolo - Delibera Cipe 8/2012 

Codice procedura di 
selezione 

PDA-1001339 

Codice SIURP 215427 

CUP J15D12000280002 
 

Soggetto 
programmatore 

AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA 

Soggetto beneficiario AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA 

Soggetto destinatario COMMISSARIO DISSESTO IDROGEOLOGICO CALABRIA 

 

Descrizione sintetica e 
finalità 

Il progetto mira alla realizzazione di azioni per la messa in sicurezza dei 
territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera. In 
particolare, il progetto prevede operazioni di mitigazione del rischio di frana 
attraverso la messa in sicurezza di un costone nel centro abitato sul quale 
sono presenti edifici 

Risultati conseguiti e 
indicatori 

Il progetto contribuisce al popolamento dell'indicatore Estensione delle aree 
soggette a interventi di mitigazione del rischio idrogeologico (HA - Ettari) con 
un valore target pari a 10.  L'indicatore sarà implementato a conclusione dei 
lavori 

 

Sezione avanzamento finanziario 

Importo progetto € 500.000 

Impegni € 338.479 

Pagamenti € 307.140 

Spesa certificata € 307.140 

Avanzamento % 61% 

 

 



 
UNIONE EUROPEA REGIONE CALABRIA REPUBBLICA ITALIANA 

Sezione avanzamento procedurale 

Data inizio 30/11/2017 

Data fine prevista 31/12/2020 

Data fine effettiva Progetto in corso 

 

Sezione stato di attuazione 
Dal punto di vista fisico i lavori risultano conclusi. In particolare, gli interventi di messa in sicurezza 
dell'area interessata hanno riguardato la realizzazione di una palificata con cordolo in testa di circa 50 cm 
e la realizzazione di gabbionate per complessivi 100.000 metricubi. Dal punto di vista finanziario è in 
corso la predisposizione degli atti di approvazione e liquidazione finali da parte della Struttura 
Commissariale. 

 

Sezione fotografica 
In allegato la documentazione fotografica 

 

 


