



POR CALABRIA
2014/2020
GRANDI PROGETTI

Grandi Progetti avviati


Sistema Metropolitano Catanzaro Città - Germaneto



Sistema Metropolitano Cosenza - Rende - Università della Calabria



Sistema Multimodale Aeroporto - Stazione di Lamezia Terme Centrale - Germaneto - Catanzaro Lido



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA




REGIONE CALABRIA



POR Calabria
2014-2020
Fest-Fse

il futuro è un lavoro quotidiano



Sistema
Metropolitano
Catanzaro Città -
Germaneto



Cos'è?

Riconfigurazione del nodo di Catanzaro quale cerniera dei nuovi servizi metropolitani regionali

Progetto suddiviso in fasi tra le due programmazioni (2007/2013 e 2014/2020)



Qual è la fonte di finanziamento?

Valore complessivo del progetto: 145 milioni di euro

Valore progetto sul POR Calabria FESR/FSE 2014/2020, Asse IV - Efficienza Energetica e Mobilità Sostenibile: 142 milioni di euro



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA




REGIONE CALABRIA



POR Calabria
2014-2020
Fesr-Fse

il futuro è un lavoro quotidiano



Quali interventi prevede?

- Realizzazione di un collegamento su ferro tra Catanzaro Sala e la località Germaneto, area strategica direzionale della Calabria in cui è collocato il polo universitario, il polo ospedaliero e la sede della Regione Calabria
- Saldatura di tale collegamento con la rete ferroviaria esistente tra Catanzaro Sala e Catanzaro Lido e adeguamento della rete a linea metropolitana





Stato d'avanzamento:


Consegna parziale dei lavori finalizzata agli espropri, alle verifiche di natura archeologica, alla bonifica da ordigni bellici e alla rimozione/ripiantumazione di alberature di pregio



Prossime scadenze

- Approvazione della progettazione esecutiva: giugno 2017
- Avvio lavori: entro luglio 2017
- Durata lavori: 594 giorni
- Notifica scheda GP fase 2014/2020: entro giugno 2017





Sistema
Metropolitano
Cosenza, Rende e
Università della
Calabria



Cos'è?

Realizzazione di un sistema di metropolitana leggera volto al trasferimento su modalità sostenibili degli attuali servizi pubblici su gomma ed al drenaggio del traffico di automezzi privati nell'area urbana Cosenza-Rende

Progetto suddiviso in fasi tra le due programmazioni (2007/2013 e 2014/2020)



Qual è la fonte di finanziamento?

Valore complessivo del progetto: 160 milioni di euro

Valore progetto sul POR Calabria FESR/FSE 2014/2020, Asse IV - Efficienza Energetica e Mobilità Sostenibile: 141 milioni di euro c.a





Quali interventi prevede?

Sistema di metropolitana leggera estesa per 11 chilometri sulla quale si configureranno quattro grandi nodi intermodali (Terminal Unical, Porta Nord, Porta Est, Porta Sud) che consentiranno scambi del sistema metropolitano con auto - gomma urbana ed extraurbana – ferro (Ferrovie dello Stato, Ferrovie della Calabria)



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



POR Calabria

2014-2020

Fest-Fse

il futuro è un lavoro quotidiano



Stato d'avanzamento

Sottoscritto Accordo di Programma sul sistema complessivo della mobilità dell'area urbana di Cosenza e Rende



Prossime Scadenze

- Approvazione progetto esecutivo ed avvio lavori: novembre 2017
- Durata lavori: 900 giorni
- Notifica scheda GP fase 2014/2020: entro giugno 2017





Sistema
Multimodale
Aeroporto -
Stazione di
Lamezia Terme -
Germaneto -
Catanzaro Lido

Sistema Multimodale "Aeroporto – Stazione di Lamezia Terme – Germaneto – Catanzaro Lido"



Cos'è?

Potenziamento del sistema di connessione fra il polo di Catanzaro Germaneto, nel quale sono allocati servizi essenziali per la Regione Calabria ed il polo dei trasporti e della logistica presente nell'area di Lamezia Terme (aeroporto/stazione ferroviaria)



Da quali programmi è cofinanziato?

- POR Calabria FESR/FSE 2014/2020 Asse VII – Sviluppo Reti di Mobilità Sostenibile
- Contratto di Programma 2012-2016 - Aggiornamento 2015, tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Rete Ferroviaria Italiana

Valore complessivo del progetto: 311 milioni di euro (compreso materiale rotabile)

Valore progetto sul POR 2014/2020: 130 milioni di euro



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



Sistema Multimodale "Aeroporto – Stazione di Lamezia Terme – Germaneto – Catanzaro Lido"



Stato d'avanzamento

- Stipula, ad ottobre 2016, di un protocollo d'intesa fra RFI e Regione Calabria finalizzato alla realizzazione dell'intervento
- In fase di predisposizione, da parte di RFI in collaborazione con la Regione Calabria, lo Studio di Fattibilità propedeutico all'avvio delle procedure per le successive attività di progettazione



Prossime Scadenze

- Stima ultimazione Studio di Fattibilità: settembre 2017
- Notifica scheda GP: entro dicembre 2017



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



POR Calabria
2014-2020
Fesr-Fse

il futuro è un lavoro quotidiano