

## **POR CALABRIA FESR/FSE 2014-2020**

### **COMITATO DI SORVEGLIANZA**

**Cosenza, 14 dicembre 2016**

***Informativa sullo stato di attuazione del  
POR Calabria FESR FSE 2014/2020***

***Dati aggiornati al 30 Novembre 2016***



**POR Calabria**  
2014-2020  
Fesr-Fse

*il futuro è un lavoro quotidiano*

## ASSE 1 - Promozione della Ricerca e dell'Innovazione (OT 1 - FESR)

### 1. Inquadramento generale

#### Ambiti di intervento e misure

L'Asse promuove la diffusione dei processi di ricerca e l'innovazione, a partire dalla valorizzazione delle strutture pubbliche di ricerca e dal sostegno alle piccole e medie imprese.

#### Le misure previste riguardano

- Infrastrutture di ricerca
- Progetti di innovazione delle imprese
- Nuove imprese e specializzazioni innovative
- Nuovi mercati per l'innovazione

#### Azioni di competenza del Dipartimento

Presidenza

#### Dotazione Finanziaria dell'Asse

€ 210.213.417

#### Indicatori di performance

| INDICATORE O FASE DI ATTUAZIONE PRINCIPALE   | UNITÀ DI MISURA           | TARGET INTERMEDIO (2018) | TARGET FINALE (2023) |
|--|---------------------------|--------------------------|----------------------|
| Ricerca, innovazione: Numero di ricercatori che operano in contesti caratterizzati da migliori infrastrutture di ricerca | Equivalenti a tempo pieno | 45                       | 150                  |
| Ricerca, innovazione: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di innovazione o R&S          | Euro                      | 6.800.000                | 24.000.000           |
| Spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate  | Euro                      | 57.640.519               | 210.213.417          |
| Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni  | Imprese                   | 150                      | 529                  |

### 2. Stato d'avanzamento

Ai fini di rappresentare lo stato di attuazione dell'Asse, si riporta di seguito il dettaglio delle procedure di selezione attivate (Tabella 1) e di quelle in corso di attivazione (Tabella 2).

Tabella 1 – Procedure di selezione attivate

| Azione | Titolo  | Importo     | Stato di attuazione  |
|--------|---|-------------|--|
| 1.1.2  | Avviso Pubblico per l'acquisito di servizi qualificati da parte delle PMI regionali   | € 3.935.650 | Pubblicato sul BURC n. 65 del 31 Maggio 2016. E' in corso di pubblicazione la graduatoria delle proposte progettuali ammesse a finanziamento.  |
| 1.2.1  | Avviso Pubblico per la concessione di incentivi per il supporto alla partecipazione ai Programmi UE per la ricerca e l'innovazione (es. Horizon 2020) | € 1.200.000 | L'avviso è stato pubblicato sul BURC n. 103 del 19 ottobre 2016. E' in corso la fase di caricamento, sulla piattaforma dedicata, delle proposte progettuali che potranno essere inviate dal 5/12/2016 (click-day). |

| Azione        | Titolo   | Importo             | Stato di attuazione  |
|---------------|--|---------------------|--|
| <b>1.2.2</b>  | Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo | € 15.000.000        | L'avviso è stato pubblicato sul BURC n. 110 del 4 Novembre 2016.<br>E' prevista una fase di caricamento delle proposte progettuali sulla piattaforma dedicata dal 21/12/2016 al 2/02/2017 entro e non oltre le ore 12.00. Le proposte potranno essere inviate dal 4/01/2017 (click-day). |
| <b>TOTALE</b> |  | <b>€ 20.135.650</b> |  |

Tabella 2 – Procedure di selezione in corso di attivazione

| Azione        | Titolo  | Importo             | Stato di attuazione  |
|---------------|---|---------------------|--|
| <b>1.1.4</b>  | Avviso Pubblico per il sostegno dei Poli di Innovazione e delle attività di R&S delle imprese aggregate | € 30.597.555        | Si prevede di pubblicare l'avviso entro il primo trimestre del 2017. |
| <b>1.5.1</b>  | Avviso Pubblico per il finanziamento delle infrastrutture strategiche                                   | € 38.900.000        | Si prevede di pubblicare l'avviso entro il primo trimestre del 2017. |
| <b>TOTALE</b> |   | <b>€ 69.497.555</b> |  |

Dai dati esposti nelle due tabelle emerge che gli impegni programmati a valere sulla dotazione dell'Asse 1 sono pari a € 89.633.205 corrispondente al 43% dell'intera dotazione finanziaria dell'Asse.

Lo stato di attuazione dell'Asse, come sopra rappresentato, consentirà di conseguire i target intermedi degli indicatori di performance al 2018.

## Asse 2 - Sviluppo dell'Agenda Digitale (OT2 FESR)

### 1. Inquadramento generale

#### **Ambiti di intervento e misure**

L'Asse sostiene il consolidamento della infrastruttura a banda ultra larga, con l'obiettivo di dotare tutti i comuni calabresi di una connessione minima pari a 30 Megabyte al secondo. Accanto all'infrastruttura si punta a sviluppare l'offerta di servizi online da parte della PA e ad offrire ai cittadini nuove forme di partecipazione e di cittadinanza digitale.

#### **Le misure previste riguardano**

- Banda Ultralarga (obiettivi 2020 ADE) nei comuni e nelle aree industriali
- Servizi di e-government, in particolare sanità, e digitalizzazione
- Stimolo della domanda, piattaforme civiche, centri accesso, open data, ecc.

#### **Azioni di competenza del Dipartimento**

Presidenza

#### **Dotazione Finanziaria dell'Asse**

€ 168.912.388

#### **Indicatori di performance**

| INDICATORE O FASE DI ATTUAZIONE PRINCIPALE                                | UNITÀ DI MISURA | TARGET INTERMEDIO (2018) | TARGET FINALE (2023) |
|---|-----------------|--------------------------|----------------------|
| Spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate | Euro            | 45.944.170               | 168.912.388          |
| Unità abitative aggiuntive con accesso alla banda larga di almeno 100Mbps | Numero          | 85.000                   | 350.000              |
| Realizzazione di applicativi e sistemi informativi(n.) (CUP)              | Numero          | 4                        | 16                   |

### 2. Stato d'avanzamento

Ai fini di rappresentare lo stato di attuazione dell'Asse, si riporta di seguito il dettaglio delle procedure di selezione attivate (Tabella 1) e di quelle in corso di attivazione (Tabella 2).

**Tabella 1 – Procedure di selezione attivate**

| Azione | Titolo  | Importo      | Stato di attuazione  |
|--------|---|--------------|--|
| 2.1.1  | Intervento di Banda Ultra Larga e sviluppo digitale seconda fase – modello A (progetto I Fase)  | € 38.000.000 | In attuazione  |
| 2.2.1  | Intervento Sistema Informativo Sanitario Regionale (progetto a cavallo).  | € 16.083.000 |  |
| 2.2.2  | Bando di gara per l'affidamento del "Servizio di evoluzione del Sistema Informativo per la Gestione degli Appalti Pubblici Progetto Evoluzione" (SIGGAP). | € 2.435.608  | Il Bando è stato pubblicato in data 28/11/2016. La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata al 9/01/2017. |

| Azione        | Titolo   | Importo             | Stato di attuazione |
|---------------|--|---------------------|---------------------|
| 2.2.2         | Bando di gara per l'affidamento del servizio di potenziamento, aggiornamento e manutenzione della piattaforma software per la gestione degli avvisi pubblici della Regione Calabria. | € 231.000           | In attuazione       |
| <b>TOTALE</b> |  | <b>€ 56.749.608</b> |                     |

Tabella 2 – Procedure di selezione in corso di attivazione

| Azione        | Titolo   | Importo             | Stato di attuazione  |
|---------------|--|---------------------|--|
| 2.2.1         | Bando di gara per la realizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico   | € 10.000.000        | E' prevista la pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei servizi entro primo trimestre 2017. |
| 2.2.1         | Bando di gara per la realizzazione del sistema di digitalizzazione degli archivi regionali.  | € 2.000.000         | E' prevista la pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei servizi entro primo trimestre 2017. |
| 2.2.1         | Bando di gara per l'affidamento del "Servizio di evoluzione del Sistema Informativo dell'Amministrazione Regionale (SIAR)                              | € 6.000.000         | E' prevista la pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei servizi entro primo trimestre 2017. |
| 2.2.2         | Sviluppo di una Piattaforma a supporto delle Imprese nell'ambito del potenziamento dello Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive (SURAP). | € 5.000.000         | Il progetto è in corso di definizione nell'ambito del piano di azione Calabria Impresa.eu.               |
| <b>TOTALE</b> |  | <b>€ 23.000.000</b> |  |

Dai dati esposti nelle due tabelle emerge che gli impegni programmati a valere sulla dotazione dell'Asse 2 sono pari a € 79.749.608, corrispondente al 47% dell'intera dotazione finanziaria dell'Asse.

Lo stato di attuazione dell'Asse, come sopra rappresentato, consentirà di conseguire i target intermedi degli indicatori di performance al 2018.

Riguardo all'indicatore "Unità abitative aggiuntive con accesso alla banda larga di almeno 100Mbps" è stato riscontrato che i target intermedio e finale sono sovrastimati in considerazione delle unità abitative presenti nelle aree oggetto di intervento. A tal proposito è stata avviata l'istruttoria preliminare alla rimodulazione dei target stessi al fine di sottoporre la modifica all'esame della Commissione Europea.

## Asse 3 - Competitività dei Sistemi Produttivi (OT3 FESR)

### 1. Inquadramento generale

#### **Ambiti di intervento e misure**

L'asse interviene per sostenere i processi di aggregazione di imprese, il rafforzamento della competitività e il miglioramento dell'accesso al credito.

#### **Le misure previste riguardano**

- Consolidamento, modernizzazione e diversificazione delle imprese
- Nascita e consolidamento delle micro, piccole e medie imprese
- Miglioramento dell'accesso al credito e del finanziamento delle imprese
- Internazionalizzazione dei sistemi produttivi

#### **Azioni di competenza del Dipartimento**

Sviluppo Economico

#### **Dotazione Finanziaria dell'Asse**

€ 186.655.739

#### **Indicatori di performance**

| INDICATORE O FASE DI ATTUAZIONE PRINCIPALE                                | UNITÀ DI MISURA | TARGET INTERMEDIO (2018) | TARGET FINALE (2023) |
|---|-----------------|--------------------------|----------------------|
| Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno       | Impesa          | 450                      | 1.420                |
| Spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate | Euro            | 50.770.361               | 186.655.739          |

### 2. Stato d'avanzamento

Ai fini di rappresentare lo stato di attuazione dell'Asse, si riporta di seguito il dettaglio delle procedure di selezione attivate (Tabella 1) e di quelle in corso di attivazione (Tabella 2).

Tabella 1 – Procedure di selezione attivate

| Azione       | Titolo   | Importo      | Stato di attuazione   |
|--------------|--|--------------|---|
| <b>3.1.1</b> | Avviso pubblico per il sostegno alla riorganizzazione e ristrutturazione aziendale | € 10.000.000 | L'avviso è stato pubblicato sul BURC n. 104 del 21/10/2016.<br>E' prevista una fase di caricamento delle proposte progettuali sulla piattaforma dedicata dal 12/12/2016. Le proposte potranno essere inviate dal 9/01/2017 (click-day). |
| <b>3.4.2</b> | Avviso pubblico per sostenere i processi di internazionalizzazione delle PMI       | € 3.500.000  | L'avviso è stato pubblicato sul BURC n. 108 del 28.10.2016.<br>E' prevista una fase di caricamento delle proposte progettuali sulla piattaforma   |

| Azione        | Titolo   | Importo             | Stato di attuazione   |
|---------------|--|---------------------|---|
|               |  |                     | dedicata dal 20/01/2017. Le proposte potranno essere inviate dal 6/02/2017 (click-day).   |
| <b>3.5.2</b>  | Avviso Pubblico per il sostegno all'adozione di tecnologie informatiche nelle PMI. | € 7.000.000         | L'avviso è stato pubblicato sul BURC n. 108 del 28.10.2016.<br>E' prevista una fase di caricamento delle proposte progettuali sulla piattaforma dedicata dal 20/01/2017. Le proposte potranno essere inviate dal 4/02/2017 (click-day). |
| <b>TOTALE</b> |  | <b>€ 20.500.000</b> |   |

Tabella 2 – Procedure di selezione in corso di attivazione

| Azione        | Titolo   | Importo             | Stato di attuazione  |
|---------------|--|---------------------|--|
| 3.3.3         | Avviso Pubblico per la concessione di Incentivi per la qualificazione e il potenziamento dell'offerta ricettiva. | € 10.000.000        | Si prevede di pubblicare l'avviso entro il primo trimestre del 2017. |
| <b>TOTALE</b> |  | <b>€ 10.000.000</b> |  |

Dai dati esposti nelle due tabelle emerge che gli impegni programmati a valere sulla dotazione dell'Asse 3 sono pari a € 30.500.000, corrispondente al 16% dell'intera dotazione finanziaria dell'Asse.

Lo stato di attuazione dell'Asse, come sopra rappresentato, consentirà di conseguire i target intermedi degli indicatori di performance al 2018.

## Asse 4 - Efficienza Energetica e Mobilità Sostenibile (OT4 FESR)

### 1. Inquadramento generale

#### **Ambiti di intervento e misure**

L'Asse promuove l'efficienza energetica attraverso la riduzione e la razionalizzazione dei consumi negli edifici pubblici, anche con l'integrazione di fonti rinnovabili e nelle reti di pubblica illuminazione. Sul piano della mobilità il POR punta al completamento dei Grandi Progetti avviati nella precedente programmazione "Sistema di collegamento su ferro tra Catanzaro città e Germaneto" e "Sistema di mobilità su ferro dell'area di Cosenza".

#### **Le misure previste riguardano**

- Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non; installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all'autoconsumo associati ad interventi di efficientamento energetico; riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica
- Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane: completamento dei grandi progetti metropolitane

#### **Azioni di competenza del Dipartimento**

Dipartimento Infrastrutture e Dipartimento Sviluppo Economico

#### **Dotazione Finanziaria dell'Asse**

€ 468.926.032

#### **Indicatori di performance**

| INDICATORE O FASE DI ATTUAZIONE PRINCIPALE   | UNITÀ DI MISURA | TARGET INTERMEDIO (2018) | TARGET FINALE (2023) |
|--|-----------------|--------------------------|----------------------|
| Trasporto urbano: Lunghezza totale delle linee tranviarie e metropolitane nuove o migliorate | Km              | 4                        | 19                   |
| Spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate                    | Euro            | 100.000                  | 468.926.032          |
| Superficie oggetto dell'intervento (mq) (CUP)  | Mq              | 120.000                  | 466.906              |

### 2. Stato d'avanzamento

Ai fini di rappresentare lo stato di attuazione dell'Asse, si riporta di seguito il dettaglio delle procedure di selezione attivate (Tabella 1) e di quelle in corso di attivazione (Tabella 2).

Tabella 1 – Procedure di selezione attivate

| Azione | Titolo   | Importo      | Stato di attuazione   |
|--------|--|--------------|---|
| 4.1.1  | Interventi di efficientamento energetico Università della Calabria | € 14.000.000 | E' in corso la verifica di coerenza programmatica e conformità ai criteri di selezione del POR al fine della relativa ammissione a finanziamento. |



| Azione         | Titolo  | Importo              | Stato di attuazione |
|----------------|---|----------------------|---------------------|
| 4.6.1<br>4.6.2 | Grande Progetto - Sistema di collegamento su ferro tra Catanzaro città e Germaneto (Progetto a Cavallo) | € 142.004.338        | In attuazione       |
| 4.6.1<br>4.6.2 | Grande Progetto - Sistema di collegamento metropolitana Cosenza - Rende (Progetto a Cavallo).           | € 156.823.639        | In attuazione       |
| <b>TOTALE</b>  |   | <b>€ 312.827.977</b> |                     |

Tabella 2 – Procedure di selezione in corso di attivazione

| Azione        | Titolo   | Importo             | Stato di attuazione  |
|---------------|--|---------------------|--|
| 4.1.3         | Avviso Pubblico per l'adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica. | € 20.000.000        | Si prevede di pubblicare l'avviso entro il primo trimestre 2017. |
| <b>TOTALE</b> |  | <b>€ 20.000.000</b> |  |

L'Asse concorre, altresì, a sostenere le strategie per l'agenda urbana e per le aree interne.

Dai dati esposti nelle due tabelle emerge che gli impegni programmati a valere sulla dotazione dell'Asse 4 sono pari a € 332.827.977, corrispondente al 71% dell'intera dotazione finanziaria dell'Asse.

Lo stato di attuazione dell'Asse, come sopra rappresentato, consentirà di conseguire i target intermedi degli indicatori di performance al 2018.

## Asse 5 – Prevenzione dei Rischi (OT5 FESR)

### 1. Inquadramento generale

#### **Ambiti di intervento e misure**

L'Asse sostiene misure per la riduzione del rischio idrogeologico e della erosione costiera come premesse indispensabili alla sicurezza del territorio e alla sua concreta possibilità di sviluppo.

#### **Le misure previste riguardano**

- Prevenzione del rischio idrogeologico e dell'erosione costiera

#### **Azioni di competenza del Dipartimento**

Dipartimento Presidenza e Dipartimento Infrastrutture

#### **Dotazione Finanziaria dell'Asse**

€ 93.879.441

#### **Indicatori di performance**

| INDICATORE O FASE DI ATTUAZIONE PRINCIPALE  | UNITÀ DI MISURA | TARGET INTERMEDIO (2018) | TARGET FINALE (2023) |
|---|-----------------|--------------------------|----------------------|
| Spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate                   | Euro            | 30.000.000               | 93.879.441           |
| Lunghezza delle coste soggette a interventi di mitigazione del rischio di erosione costiera | Km              | 12                       | 42                   |
| Realizzazione di applicativi e sistemi informativi (N.) (CUP)                               | Numero          | 2                        | 5                    |

### 2. Stato d'avanzamento

Ai fini di rappresentare lo stato di attuazione dell'Asse, si riporta di seguito il dettaglio delle procedure di selezione attivate (Tabella 1).

**Tabella 1 – Procedure di selezione attivate**

| Azione        | Titolo  | Importo             | Stato di attuazione   |
|---------------|---|---------------------|---|
| 5.1.1         | Interventi APQ "Difesa Suolo – erosione delle Coste.  | € 84.491.497        | Si tratta di progetti finanziati con risorse del Fondo di sviluppo e coesione. E' in corso la verifica, da parte di una apposita commissione, di coerenza programmatica con i contenuti dell'Azione 5.1.1 e con i relativi criteri di selezione, finalizzata ad ammettere i progetti nel quadro di attuazione del POR |
| 5.1.1         | Interventi previsti nel I Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro "Difesa Suolo – Erosione delle coste" del 30.09.2015 |                     |   |
| 5.1.4         | Realizzazione del sistema regionale integrato della Protezione Civile: adesione convenzione CONSIP SPC                          | € 3.365.435         | In attuazione   |
| <b>TOTALE</b> |   | <b>€ 87.856.932</b> |   |

Inoltre, è in corso di definizione la programmazione complessiva degli interventi sul dissesto idrogeologico a valere sulla dotazione finanziaria stanziata nel Patto per la Calabria che ricomprende anche le risorse dell'asse 5 del POR.

Dai dati esposti nella tabella emerge che gli impegni programmati a valere sulla dotazione dell'Asse 5 sono pari a € 87.856.932, corrispondente al 94% dell'intera dotazione finanziaria dell'Asse.

Lo stato di attuazione dell'Asse, come sopra rappresentato, consentirà di conseguire i target intermedi degli indicatori di performance al 2018.

Riguardo all'indicatore "Realizzazione di applicativi e sistemi informativi" è stato riscontrato che i target intermedio e finale dovrà essere rimodulato in quanto il progetto in corso di attuazione riguarda lo sviluppo del sistema informativo unitario della protezione civile regionale. A tal proposito è stata avviata l'istruttoria preliminare alla rimodulazione dei target stessi al fine di sottoporre la modifica all'esame della Commissione Europea.

## Asse 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale (OT6 FESR)

### 1. Inquadramento generale

#### **Ambiti di intervento e misure**

L'Asse promuove la gestione efficiente del ciclo delle acque e di quello dei rifiuti, massimizzando il recupero e il riciclo. Inoltre il POR punta alla tutela delle risorse naturali e culturali che vanno valorizzate attraverso il consolidamento degli habitat naturali e l'aumento delle strutture finalizzate alla loro fruizione sostenibile.

#### **Le misure previste riguardano**

- Gestione dei rifiuti urbani secondo la gerarchia comunitaria
- Miglioramento del servizio idrico integrato per usi civili e riduzione delle perdite
- Aree di attrazione naturalistica
- Biodiversità
- Valorizzazione dei beni culturali
- Promozione/servizi destinazioni turistiche e culturali

#### **Azioni di competenza del Dipartimento**

Dipartimento Ambiente e Territorio, Dipartimento Infrastrutture e Dipartimento Turismo, Istruzione, Cultura e Beni Culturali

#### **Dotazione Finanziaria dell'Asse**

€ 324.491.230

#### **Indicatori di performance**

| INDICATORE O FASE DI ATTUAZIONE PRINCIPALE  | UNITÀ DI MISURA         | TARGET INTERMEDIO (2018) | TARGET FINALE (2023) |
|---|-------------------------|--------------------------|----------------------|
| Trattamento delle acque reflue: Porzione aggiuntiva di popolazione raggiunta da un miglior servizio di trattamento delle acque reflue | Popolazione Equivalente | 35.000                   | 106.000              |
| Spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate   | Euro                    | 90.000.000               | 324.491.230          |
| Superficie oggetto dell'intervento (mq) (CUP)   | Mq                      | 6.5000                   | 32.000               |
| Capacità degli impianti o sistemi di raccolta oggetto di intervento (t/a) (CUP)   | T/anno                  | 60.0000                  | 200.000              |

## 2. Stato d'avanzamento

Ai fini di rappresentare lo stato di attuazione dell'Asse, si riporta di seguito il dettaglio delle procedure di selezione attivate (Tabella 1) e di quelle in corso di attivazione (Tabella 2).

Tabella 1 – Procedure di selezione attivate

| Azione        | Titolo  | Importo             | Stato di attuazione  |
|---------------|---|---------------------|--|
| 6.3.1         | Ingegnerizzazione delle reti idriche di distribuzione urbana e lavori di manutenzione straordinaria e infrastrutturazione delle reti - Comune di Cosenza (Progetto a Cavallo)   | € 8.500.000         | In attuazione  |
| 6.3.1         | Ingegnerizzazione delle reti idriche di distribuzione urbana e lavori di manutenzione straordinaria e infrastrutturazione delle reti - Comune di Catanzaro (Progetto a Cavallo) | € 6.000.000         |  |
| 6.3.1         | Ingegnerizzazione delle reti idriche di distribuzione urbana e lavori di manutenzione straordinaria e infrastrutturazione delle reti - Comune di Reggio Calabria.               | € 9.200.000         |  |
| 6.3.1         | Interventi previsti nell'APQ "Depurazione" del 03.03.2013 (Progetti di I Fase)  | € 62.034.349        | Si tratta di progetti finanziati con risorse del Fondo di sviluppo e coesione che sono stati sottoposti a verifica di coerenza programmatica con i contenuti dell'Azione 6.3.1 e con i relativi criteri di selezione. La verifica, a cura di una commissione appositamente costituita, si è conclusa con l'emissione del parere di coerenza programmatica dell'Autorità di Gestione e la conseguente ammissione dei progetti nel quadro di attuazione del POR. |
| 6.4.2         | Monitoraggio quali-quantitativo dei corpi idrici superficiali e sotterranei della Regione Calabria ai sensi del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii (Progetto a Cavallo).                  | € 6.304.881         | In attuazione  |
| 6.8.3         | Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche  | € 2.049.000         | È stato realizzato il Piano fieristico del primo semestre ed è in corso quello del secondo semestre (settembre-dicembre).  |
| <b>TOTALE</b> |   | <b>€ 94.088.230</b> |  |

Tabella 2 – Procedure di selezione in corso di attivazione

| Azione                           | Titolo  | Importo             | Stato di attuazione   |
|----------------------------------|---|---------------------|---|
| <b>6.1.2</b>                     | Piano di azione “Interventi per il miglioramento del servizio di raccolta differenziata”  | € 34.300.000        | Si prevede di pubblicare l’avviso entro il primo trimestre 2017.  |
| <b>6.5.6.A.1</b><br><b>6.6.1</b> | Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani di gestione della Rete Natura 2000” ed Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (parchi e aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo. | € 30.597.555        | Si prevede di approvare il piano di azione per l’attuazione delle due azioni attraverso interventi integrati entro il primo trimestre 2017. |
| <b>TOTALE</b>                    |   | <b>€ 64.897.555</b> |   |

Dai dati esposti nelle due tabelle emerge che gli impegni programmati a valere sulla dotazione dell’Asse 6 sono pari a € 158.985.785, corrispondente al 49% dell’intera dotazione finanziaria dell’Asse.

Lo stato di attuazione dell’Asse, come sopra rappresentato, consentirà di conseguire i target intermedi degli indicatori di performance al 2018.

Riguardo all’indicatore “Capacità degli impianti o sistemi di raccolta oggetto di intervento (T/Anno)” sulla base del più recente aggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti, con gli interventi sull’impiantistica regionale finanziabili con le risorse del PO 14-20, si potrebbe raggiungere un target di circa 60.000/70.000 T/Anno. La complessità delle procedure di progettazione e attuazione non consente di concludere gli interventi al 2018. A tal proposito è stata avviata l’istruttoria preliminare alla rimodulazione dei target stessi al fine di sottoporre la modifica all’esame della Commissione Europea.

## Asse 7 - Sviluppo delle Reti di Mobilità Sostenibile (OT7 FESR)

### 1. Inquadramento generale

#### **Ambiti di intervento e misure**

L'Asse interviene sul sistema della mobilità regionale attraverso il miglioramento dei collegamenti tra le vie di comunicazione regionale e i nodi di interscambio, favorendo in questo modo anche il sistema portuale e interportuale. Si prevede il completamento del Grande Progetto "Gallico – Gambarie", avviato nel precedente ciclo di programmazione, e la realizzazione di un grande progetto di collegamento Multimodale "Aeroporto – Stazione di Lamezia Terme Centrale – Germaneto – Catanzaro Lido".

#### **Le misure previste riguardano**

- Potenziamento dell'offerta ferroviaria, infrastrutture e materiale rotabile
- Collegamento stazione di Lamezia Terme – Aeroporto (velocizzazione POR – stazione aeroporto PON)
- Completamento del grande progetto Gallico – Gambarie
- Interventi sul sistema portuale

#### **Azioni di competenza del Dipartimento**

Infrastrutture

#### **Dotazione Finanziaria dell'Asse**

€ 223.520.321

#### **Indicatori di performance**

| INDICATORE O FASE DI ATTUAZIONE PRINCIPALE                                     | UNITÀ DI MISURA | TARGET INTERMEDIO (2018) | TARGET FINALE (2023) |
|--|-----------------|--------------------------|----------------------|
| Ferrovie: Lunghezza totale della linea ferroviaria ricostruita o ristrutturata | Km              | 10                       | 43                   |
| Strade: Lunghezza totale delle strade ricostruite o ristrutturate              | Km              | 1                        | 5                    |
| Spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate      | Euro            | 65.000.000               | 223.520.321          |
| Unità beni acquistati (n.) (CUP)   | Numero          | 5                        | 19                   |

### 2. Stato d'avanzamento

Ai fini di rappresentare lo stato di attuazione dell'Asse, si riporta di seguito il dettaglio delle procedure di selezione attivate (Tabella 1) e di quelle in corso di attivazione (Tabella 2).

Tabella 1 – Procedure di selezione attivate

| Azione        | Titolo  | Importo             | Stato di attuazione |
|---------------|---|---------------------|---------------------|
| 7.4.1         | Grande Progetto di collegamento "Gallico-Gambarie" (Progetto a Cavallo) | € 64.719.763        | In attuazione       |
| <b>TOTALE</b> |   | <b>€ 64.719.763</b> |                     |

**Tabella 2 – Procedure di selezione in corso di attivazione**

| Azione        | Titolo  | Importo              | Stato di attuazione  |
|---------------|---|----------------------|--|
| 7.2.2         | Potenziare infrastrutture e attrezzature portuali e interportuali di interesse regionale, ivi inclusi il loro adeguamento ai migliori standard ambientali, energetici e operativi e il potenziamento dell'integrazione dei porti con le aree retro portuali infrastrutture e tecnologie della rete globale/locale | € 22.438.207         | Si prevede di pubblicare l'avviso entro dicembre 2016.   |
| 7.3.1         | Grande Progetto di collegamento Multimodale "Aeroporto – Stazione di Lamezia Terme Centrale – Germaneto – Catanzaro Lido.   | € 120.000.000        | È stato stipulato un protocollo di intesa tra la Regione Calabria e RFI. Sono state avviate le attività propedeutiche alla predisposizione dello studio di fattibilità del grande progetto. Si prevede di poter notificare il relativo formulario alla Commissione Europea nel primo trimestre 2017. |
| <b>TOTALE</b> |   | <b>€ 142.438.207</b> |  |

Dai dati esposti nelle due tabelle emerge che gli impegni programmati a valere sulla dotazione dell'Asse 7 sono pari a € 87.157.970, corrispondente al 39% dell'intera dotazione finanziaria dell'Asse.

Lo stato di attuazione dell'Asse, come sopra rappresentato, consentirà di conseguire i target intermedi degli indicatori di performance al 2018.



## Asse 8 - Promozione occupazione sostenibile e di qualità (OT8 FSE)

### 1. Inquadramento generale

#### **Ambiti di intervento e misure**

L'Asse contribuisce a favorire l'accesso al mondo del lavoro per i giovani e le donne, nonché il coinvolgimento attivo dei lavoratori anziani e dei migranti e il sostegno alle condizioni di lunga disoccupazione e crisi aziendale.

#### **Le misure previste riguardano**

- Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e le persone inattive
- Inserimento sostenibile dei giovani nel mercato del lavoro
- Parità tra uomini e donne
- Adattamento al cambiamento
- Modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro

#### **Azioni di competenza del Dipartimento**

Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione Professionale, Politiche Sociali

#### **Dotazione Finanziaria dell'Asse**

€ 168.750.000

#### **Indicatori di performance**

| INDICATORE O FASE DI ATTUAZIONE PRINCIPALE                                | UNITÀ DI MISURA | TARGET INTERMEDIO (2018) | TARGET FINALE (2023) |
|---|-----------------|--------------------------|----------------------|
| I disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo                    | Numero          | 4.507                    | 19.343               |
| I lavoratori, compresi i lavoratori autonomi                              | Numero          | 927                      | 3.979                |
| Spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate | Euro            | 39.300.000               | 168.750.000          |
| Persone inattive (con età compresa tra i 15 e i 29 anni)                  | N°              | 2.296                    | 8.857                |

### 2. Stato d'avanzamento

Ai fini di rappresentare lo stato di attuazione dell'Asse, si riporta di seguito il dettaglio delle procedure di selezione in corso di attivazione (Tabella 1).

Tabella 1 – Procedure di selezione attivate

| Azione | Titolo                                      | Importo     | Stato di attuazione |
|--------|---|-------------|---------------------|
| 8.1.1  | "Politiche attive giovani disoccupati"      | € 3.000.000 | In attuazione       |
| 8.5.1  | "Politiche attive disoccupati lunga durata" | € 1.146.796 |                     |

| Azione        | Titolo  | Importo            | Stato di attuazione |
|---------------|---|--------------------|---------------------|
| 8.7.1         | “LEP centri per l’impiego”                              | € 573.648,27       |                     |
| 8.7.4         | “Raccordo rete pubblico/privato – Centri per l’impiego” | € 1.200.000        |                     |
| <b>TOTALE</b> |   | <b>€ 5.920.444</b> |                     |

Tabella 2 – Procedure di selezione in corso di attivazione

| Azione        | Titolo  | Importo             | Stato di attuazione  |
|---------------|---|---------------------|--|
| 8.5.1         | Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell’ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, ICT) | € 3.000.000         | Con DGR n. 284 del 19.07.2016 sono state approvate le Linee di indirizzo del piano di contrasto alla povertà, che sarà complementare rispetto alle azioni attivate con le risorse del PON Inclusion e destinate agli ambiti territoriali socio-assistenziali. È in corso la predisposizione di un piano di azione per la programmazione dei servizi e delle politiche attive del lavoro. Si prevede di avviare l’attuazione delle misure nel primo trimestre 2017. |
| 8.5.3         | Percorsi di sostegno alla creazione d’impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d’azienda (ricambio generazionale)  | € 4.000.000         |  |
| 8.5.5         | Azioni di qualificazione e riqualificazione dei disoccupati di lunga durata fondate su analisi dei fabbisogni professionali e formativi presenti in sistematiche rilevazioni e/o connesse a domande espresse dalle imprese  | € 13.000.000        |  |
| <b>TOTALE</b> |   | <b>€ 20.000.000</b> |  |

E’ in corso di predisposizione un Piano d’Azione per la programmazione dei Servizi e delle Politiche Attive del Lavoro e Inclusion Attiva e per la formulazione dei relativi dispositivi attuativi regionali (avvisi pubblici) attraverso il quale si intende istituire una cornice di riferimento per l’implementazione delle politiche attive del lavoro sul territorio regionale, che tiene conto dei modelli e degli strumenti di intervento sperimentati e consolidati con il Programma Garanzia Giovani-PON Youth Guarantee, nonché delle recenti riforme nazionali.

Il piano si pone i seguenti obiettivi generali:

- Promuovere l’accesso al lavoro delle componenti giovanili e femminili della popolazione;
- Prevenire le situazioni di disoccupazione di lunga durata e di crisi occupazionale aziendale o settoriale, anche prevedendo interventi di ricollocazione, a salvaguardia dell’occupazione;
- Favorire l’inclusion attiva delle persone svantaggiate all’interno di progetti personalizzati di presa in carico multidimensionale;
- Rafforzare il ruolo dei servizi per l’impiego affinché questi, siano in grado di erogare prestazioni rispondenti ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP).

Il Piano d’Azione persegue i seguenti obiettivi specifici:

Concorrono all'obiettivo specifico 1 le seguenti azioni del PO Calabria:

- ✓ 8.5.1 Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita
- ✓ 8.5.3 - Percorsi di sostegno alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda
- ✓ 8.5.5 - Azioni di qualificazione e riqualificazione dei disoccupati di lunga durata
- ✓ 9.2.1 - Interventi di presa in carico multi professionale, finalizzati all'inclusione lavorativa delle persone con disabilità attraverso la definizione di progetti personalizzati.
- ✓ 9.2.2 - Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all'inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione e in generale alle persone che per diversi motivi sono presi in carico dai servizi sociali

Concorrono all'obiettivo specifico 2 le seguenti azioni del PO Calabria

- ✓ 8.2.1 - Voucher e altri interventi per la conciliazione
- ✓ 8.2.4 - Misure di promozione del "welfare aziendale" e di nuove forme di organizzazione del lavoro family friendly
- ✓ 8.2.5 - Percorsi di sostegno alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda

Concorrono all'obiettivo specifico 3 le seguenti azioni del PO Calabria

- ✓ 8.1.1 - Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita;
- ✓ 8.1.3 - Percorsi di formazione per i giovani assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;
- ✓ 8.1.4 - Percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca e campagne informative per la promozione dello stesso tra i giovani, le istituzioni formative e le imprese e altre forme di alternanza fra alta formazione, lavoro e ricerca;
- ✓ 8.1.7 - Percorsi di sostegno alla creazione d'impresa ed all'auto impiego.

Concorrono all'obiettivo specifico 4 le seguenti azioni del PO Calabria

- ✓ 8.6.1 - Azioni integrate di politiche attive e politiche passive, tra cui azioni di riqualificazione e di outplacement dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi collegate a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale;
- ✓ 8.6.2 - Percorsi di sostegno alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo.

Concorrono all'obiettivo specifico 5 le seguenti azioni del PO Calabria

- ✓ 8.7.1 - Azioni di consolidamento e applicazione dei LEP e degli standard minimi, anche attraverso la costituzione di specifiche task force;
- ✓ 8.7.2 - Integrazione e consolidamento della rete Eures all'interno dei servizi per il lavoro e azioni integrate per la mobilità transnazionale e nazionale;

- ✓ 8.7.4 - Potenziamento del raccordo con gli altri operatori del mercato del lavoro con particolare riguardo a quelli di natura pubblica (scuole, università, camere di commercio, comuni).

Dai dati esposti emerge che gli impegni programmati a valere sulla dotazione dell'Asse 8 sono pari a € 25.920.444, corrispondente al 15% dell'intera dotazione finanziaria dell'Asse.

Lo stato di attuazione dell'Asse, e le ulteriori misure in corso di programmazione, consentiranno di conseguire i target intermedi degli indicatori di performance al 2018.

## Asse 9 - Inclusione Sociale (OT9 FESR)

### 1. Inquadramento generale

#### **Ambiti di intervento e misure**

Gli assi hanno ad oggetto la tutela delle persone vulnerabili e il loro inserimento nel mondo del lavoro, nonché il rafforzamento dei servizi sociali destinati alle fasce deboli della popolazione regionale, a partire dalle persone con disabilità.

#### **Le misure previste riguardano**

- Percorsi di inclusione attiva e occupabilità delle categorie maggiormente vulnerabili;
- Rafforzamento dell'economia sociale
- Qualificazione delle infrastrutture sociali e dell'accesso ai servizi di cura (infanzia, minori, anziani)
- Potenziamento dei servizi territoriali sociosanitari
- Riduzione del disagio abitativo e della marginalità estrema
- Sostegno alla rigenerazione economica e sociale delle comunità sfavorite (beni confiscati e recupero immobili)

#### **Azioni di competenza del Dipartimento**

Dipartimento Infrastrutture e Dipartimento Sviluppo economico, Lavoro, Formazione Professionale e Politiche Sociali

#### **Dotazione Finanziaria dell'Asse**

€ 148.981.593

#### **Indicatori di performance**

| INDICATORE O FASE DI ATTUAZIONE PRINCIPALE  | UNITÀ DI MISURA | TARGET INTERMEDIO (2018) | TARGET FINALE (2023) |
|---|-----------------|--------------------------|----------------------|
| Sviluppo urbano: Alloggi ripristinati nelle aree urbane (Asse 9 FESR)                   | Unità Abitative | 200                      | 840                  |
| Spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate (Asse 9 FESR) | Euro            | 44.000.000               | 148.982.593          |
| Superficie oggetto dell'intervento (mq) (CUP) (Asse 9 FESR)                             | Mq              | 10.000                   | 33.200               |

### 2. Stato d'avanzamento

| Azioni  | Risorse per azione |
|---|--------------------|
| 9.3.1 - Finanziamento piani di investimento per Comuni associati per realizzare nuove infrastrutture o recuperare quelle esistenti (asili nido, centri ludici, servizi integrativi prima infanzia, ludoteche e centri diurni per minori, comunità socioeducative) conformi alle normative regionali di riferimento - FESR | 27.869.847         |
| 9.3.2 - Aiuti per sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi socio educativi per la prima  | 11.944.220         |

| Azioni  | Risorse per azione |
|---|--------------------|
| infanzia [target preferenziale: imprese - anche sociali e le organizzazioni del terzo settore, di piccole dimensioni] - FESR  |                    |
| 9.3.5 - Piani di investimento in infrastrutture per Comuni associati e aiuti per sostenere gli investimenti privati ([target preferenziale: imprese - anche sociali e le organizzazioni del terzo settore, di piccole dimensioni] nelle strutture per anziani e persone con limitazioni nell'autonomia [residenze sociosanitarie, centri diurni, co-housing o gruppi appartamento, strutture per il "dopo di noi"]- FESR    | 39.814.067         |
| 9.4.1 - Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico e privato esistente e di recupero di alloggi di proprietà dei Comuni e ex IACP per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi - FESR                                   | 22.045.538         |
| 9.4.4 - Sostegno all'adeguamento infrastrutturale per il miglioramento dell'abitare a favore di persone con disabilità e gravi limitazioni nell'autonomia - FESR  | 18.037.259         |
| "9.5.6 - (Strategia di inclusione dei Rom, Sinti e Camminanti) - Azioni strutturali per favorire l'accesso all'abitare non segregato [da considerare all'interno di azioni integrate che includano sostegno e facilitazione all'integrazione nella comunità più ampia dei residenti]" - FESR  | 6.476.482          |
| 9.5.8 - Finanziamento nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani di interventi infrastrutturali nell'ambito di progetti mirati per il potenziamento della rete dei servizi per il pronto intervento sociale per i senza dimora [sportelli dedicati per la presa in carico, alloggio sociale temporaneo per adulti in difficoltà, docce e mense, alberghi diffusi per lavoratori stagionali nelle zone rurali] - FESR | 6.476.482          |
| 9.6.1 - Interventi per il sostegno di aziende confiscate alle mafie per salvaguardare i posti di lavoro in collegamento con azioni di aggregazione e promozione sociale ed economica -FESR  | 6.527.478          |
| 9.6.6 - Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili in collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie -FESR   | 9.791.218          |
| <b>Totale</b>   | <b>148.981.593</b> |

L'intera dotazione finanziaria dell'Asse concorre a sostenere le strategie per l'agenda urbana e per le aree interne, le cui procedure di definizione sono in corso.

E' stata avviata l'istruttoria tesa a verificare il conseguimento in particolare dei target intermedio e finale relativi all'indicatore " Sviluppo urbano: Alloggi ripristinati nelle aree urbane" che dalle prime analisi sembrerebbe essere stato sovrastimato rispetto alla dotazione finanziaria disponibile.

## Asse 10 – Inclusione Sociale (OT9 FSE)

### 1. Inquadramento generale

#### **Ambiti di intervento e misure**

Gli assi hanno ad oggetto la tutela delle persone vulnerabili e il loro inserimento nel mondo del lavoro, nonché il rafforzamento dei servizi sociali destinati alle fasce deboli della popolazione regionale, a partire dalle persone con disabilità.

#### **Le misure previste riguardano**

- Percorsi di inclusione attiva e occupabilità delle categorie maggiormente vulnerabili;
- Rafforzamento dell'economia sociale
- Qualificazione delle infrastrutture sociali e dell'accesso ai servizi di cura (infanzia, minori, anziani)
- Potenziamento dei servizi territoriali sociosanitari
- Riduzione del disagio abitativo e della marginalità estrema
- Sostegno alla rigenerazione economica e sociale delle comunità sfavorite (beni confiscati e recupero immobili)

#### **Azioni di competenza del Dipartimento**

Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione Professionale e Politiche Sociali

#### **Dotazione Finanziaria dell'Asse**

€ 67.825.000

#### **Indicatori di performance**

| INDICATORE O FASE DI ATTUAZIONE PRINCIPALE  | UNITÀ DI MISURA | TARGET INTERMEDIO (2018) | TARGET FINALE (2023) |
|---|-----------------|--------------------------|----------------------|
| Le altre persone svantaggiate (Asse 10 FSE)   | Numero          | 5.043                    | 21.256               |
| Spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate (Asse 10 FSE) | Euro            | 15.803.225               | 67.825.000           |

### 2. Stato d'avanzamento

Ai fini di rappresentare lo stato di attuazione dell'Asse, si riporta di seguito il dettaglio delle procedure di selezione in corso di attivazione (Tabella 1).

**Tabella 1 – Procedure di selezione in corso di attivazione**

| Azione | Titolo  | Importo     | Stato di attuazione  |
|--------|---|-------------|--|
| 9.2.1  | Interventi di presa in carico multi professionale, finalizzati all'inclusione lavorativa delle persone con disabilità attraverso la definizione di progetti personalizzati. Promozione della diffusione e personalizzazione del modello ICF [International Classification of Functioning, Disability and Health] su | € 4.000.000 | Con DGR n. 284 del 19.07.2016 sono state approvate le Linee di indirizzo del piano di contrasto alla povertà, che sarà complementare rispetto alle |

| Azione        | Titolo   | Importo             | Stato di attuazione   |
|---------------|--|---------------------|---|
|               | scala territoriale. Interventi di politica attiva specificamente rivolti alle persone con disabilità   |                     | azioni attivate con le risorse del PON Inclusiones destinate agli ambiti territoriali socio-assistenziali. È in corso la predisposizione di un piano di azione per la programmazione dei servizi e delle politiche attive del lavoro. Si prevede di avviare l'attuazione delle misure nel primo trimestre 2017. |
| 9.2.2         | Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all'inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione e in generale alle persone che per diversi motivi sono presi in carico dai servizi sociali: percorsi di empowerment, misure per l'attivazione e accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in forma cooperativa   | € 6.000.000         |   |
| 9.1.2         | Servizi sociali innovativi di sostegno a nuclei familiari multiproblematici e/o a persone particolarmente svantaggiate o oggetto di discriminazione. Progetti di diffusione e scambio di best practices relativi ai servizi per la famiglia ispirati anche al modello della "sussidiarietà circolare"  | € 5.000.000         |   |
| 9.1.3         | Sostegno a persone in condizione di temporanea difficoltà economica anche attraverso il ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria, tra i quali il micro-credito, e strumenti rimborsabili eventualmente anche attraverso ore di lavoro da dedicare alla collettività   | € 6.000.000         |   |
| 9.1.5         | Alfabetizzazione e inclusione digitale con particolare riferimento ai soggetti e cittadini svantaggiati (azione a supporto del RA 2.2 e 2.3).  | € 1.000.000         |   |
| 9.3.3         | Implementazione di buoni servizio  | € 3.000.000         |   |
| 9.3.4         | Sostegno a forme di erogazione e fruizione flessibile dei servizi per la prima infanzia, tra i quali nidi familiari, spazi gioco, centri per bambini e genitori, micronidi estivi, anche in riferimento ad orari e periodi di apertura [nel rispetto degli standard fissati per tali servizi]  | € 1.000.000         |   |
| 9.3.6         | Implementazione di buoni servizio per servizi a persone con limitazioni di autonomia [per favorire l'accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi sociosanitari domiciliari e a ciclo diurno, e per favorire l'incremento di qualità dei servizi sia in termini di prestazioni erogate che di estensione delle fasce orarie e di integrazione della filiera per la promozione dell'occupazione regolare nel settore] | € 1.000.000         |   |
| 9.4.2         | Servizi di promozione e accompagnamento all'abitare assistito nell'ambito della sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi, finalizzati a soddisfare i bisogni di specifici soggetti-target caratterizzati da specifica fragilità socio-economica   | € 3.000.000         |   |
| <b>TOTALE</b> |  | <b>€ 30.000.000</b> |   |

La restante dotazione finanziaria dell'Asse è destinata a sostenere misure per l'inclusione attiva nell'ambito delle strategie per l'agenda urbana e per le aree interne.

L'avvio nel primo trimestre 2017 delle procedure di selezione rientranti nel piano di contrasto alla povertà e nelle strategie territoriali dovrebbe consentire di raggiungere i target intermedi degli indicatori di performance previsti per il 2018.



## Asse 11 - Istruzione e formazione (OT10 FESR)

### 1. Inquadramento generale

#### **Ambiti di intervento e misure**

Gli Assi intervengono sul miglioramento della qualità dell'istruzione superiore e sul potenziamento della sua efficacia attraverso il consolidamento dei sistemi formativi, anche di formazione professionale, e il sostegno al passaggio dal mondo dell'istruzione a quello del lavoro.

#### **Le misure previste riguardano**

- Riduzione e prevenzione dell'abbandono scolastico
- Qualità e dell'efficienza e dell'accessibilità all'istruzione terziaria e di livello equivalente
- Sistemi di istruzione e di formazione maggiormente rilevanti per il mercato del lavoro
- Laboratori e ammodernamento sedi didattiche (università o equivalente)
- Riqualificazione edifici scolastici
- Innovazione tecnologica e laboratori di settore (scuola)

#### **Azioni di competenza del Dipartimento**

Dipartimento Turismo, Istruzione, Cultura e Beni Culturali, Dipartimento Infrastrutture e Dipartimento Presidenza

#### **Dotazione Finanziaria dell'Asse**

€ 145.921.306

#### **Indicatori di performance**

| INDICATORE O FASE DI ATTUAZIONE PRINCIPALE   | UNITÀ DI MISURA | TARGET INTERMEDIO (2018) | TARGET FINALE (2023) |
|--|-----------------|--------------------------|----------------------|
| Spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate (Asse 11 FESR) | Euro            | 42.000.000               | 145.921.306          |
| Superficie oggetto dell'intervento (mq) (CUP) (Asse 11 FESR)                             | Mq              | 22.000                   | 74.500               |

## 2. Stato d'avanzamento

Ai fini di rappresentare lo stato di attuazione dell'Asse, si riporta di seguito il dettaglio delle procedure di selezione attivate (Tabella 1) e di quelle in corso di attivazione (Tabella 2).

Tabella 1 – Procedure di selezione attivate

| Azione           | Titolo  | Importo            | Stato di attuazione   |
|------------------|---|--------------------|---|
| 10.8.1<br>10.8.5 | Avviso pubblico – Nuovi metodi didattici, laboratori e dotazioni tecnologiche per le scuole per un import | € 8.978.599        | L'avviso pubblicato in pre informazione 28.04.2016, è finalizzato ad incentivare l'utilizzo delle nuove tecnologie per sperimentare innovative modalità didattiche in grado di incrementare la partecipazione degli alunni alle attività didattiche e innalzare il livello medio di competenze. L'avviso sarà pubblicato entro la fine di ottobre 2016. Le istanze potranno essere inviate sulla sezione dedicata nella piattaforma a partire dal 30° giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sul BURC fino al successivo 15° giorno. E' in corso di allestimento la piattaforma informatica per la gestione delle proposte progettuali. |
| <b>TOTALE</b>    |   | <b>€ 8.978.599</b> |   |

Tabella 2 – Procedure di selezione in corso di attivazione

| Azione | Titolo   | Importo      | Stato di attuazione  |
|--------|--|--------------|--|
| 10.5.7 | Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica e laboratori di settore e per l'ammodernamento delle sedi didattiche | € 1.000.000  | Con DGR 425 del 10.11.2016 è stato approvato il piano triennale 2016 - 2018. Istruzione Tecnica Superiore (ITS) -. Si prevede di pubblicare l'avviso di selezione delle proposte formative nel primo trimestre 2017.   |
| 10.7.1 | Interventi di Edilizia scolastica  | € 30.133.463 | Con DGR n. 427 del 10.11.2016 è stato approvato il Piano d'Azione Calabria Istruzione e Formazione - Valorizzazione e Sviluppo del Sistema dell'Istruzione e della Formazione Professionale in Calabria<br>Si prevede di pubblicare l'avviso aperto agli Enti Locali per la concessione di contributi per la realizzazione d'interventi di adeguamento sismico degli edifici scolastici entro il primo trimestre 2017. |
| 10.8.1 | Apprendimento online e realizzazione laboratori  | € 19.270.463 | Con DGR n. 427 del 10.11.2016 è stato approvato il Piano d'Azione Calabria Istruzione e Formazione - Valorizzazione e Sviluppo del Sistema dell'Istruzione e della Formazione Professionale in Calabria. Si prevede di pubblicare l'avviso per il primo trimestre 2017.  |
| 10.8.5 | Apprendimento online e realizzazione laboratori  | € 3.298.363  | Con DGR n. 427 del 10.11.2016 è stato approvato il Piano d'Azione Calabria Istruzione  |

| Azione | Titolo        | Importo             | Stato di attuazione   |
|--------|---------------|---------------------|---|
|        |               |                     | e Formazione - Valorizzazione e Sviluppo del Sistema dell'Istruzione e della Formazione Professionale in Calabria. Si prevede di pubblicare l'avviso per il primo trimestre 2017. |
|        | <b>TOTALE</b> | <b>€ 53.702.289</b> |   |

Dai dati esposti nelle due tabelle emerge che gli impegni programmati a valere sulla dotazione dell'Asse 11 sono pari a € 62.680.888, corrispondente al 43% dell'intera dotazione finanziaria dell'Asse.

Lo stato di attuazione dell'Asse, come sopra rappresentato, consentirà di conseguire i target intermedi degli indicatori di performance al 2018.

## Asse 12 – Istruzione e formazione (OT10 FSE)

### 1. Inquadramento generale

#### **Ambiti di intervento e misure**

Gli Assi intervengono sul miglioramento della qualità dell'istruzione superiore e sul potenziamento della sua efficacia attraverso il consolidamento dei sistemi formativi, anche di formazione professionale, e il sostegno al passaggio dal mondo dell'istruzione a quello del lavoro.

#### **Le misure previste riguardano**

- Riduzione e prevenzione dell'abbandono scolastico
- Qualità e dell'efficienza e dell'accessibilità all'istruzione terziaria e di livello equivalente
- Sistemi di istruzione e di formazione maggiormente rilevanti per il mercato del lavoro
- Laboratori e ammodernamento sedi didattiche (università o equivalente)
- Riqualificazione edifici scolastici
- Innovazione tecnologica e laboratori di settore (scuola)

#### **Azioni di competenza del Dipartimento**

Dipartimento Sviluppo Economico e Dipartimento Turismo, Istruzione, Cultura e Beni Culturali

#### **Dotazione Finanziaria dell'Asse**

€ 86.150.000

#### **Indicatori di performance**

| INDICATORE O FASE DI ATTUAZIONE PRINCIPALE  | UNITÀ DI MISURA | TARGET INTERMEDIO (2018) | TARGET FINALE (2023) |
|---|-----------------|--------------------------|----------------------|
| I titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) (Asse 12 FSE)                        | Numero          | 14.592                   | 62.628               |
| I titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) (Asse 12 FSE) | Numero          | 4.991                    | 21.442               |
| Spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate (Asse 12 FSE)   | Euro            | 20.072.950               | 86.150.000           |

## 2. Stato d'avanzamento

Ai fini di rappresentare lo stato di attuazione dell'Asse, si riporta di seguito il dettaglio delle procedure di selezione attivate (Tabella 1) e quelle in corso di attivazione (Tabella 2).

Tabella 1 – Procedure di selezione attivate

| Azione        | Titolo  | Importo            | Stato di attuazione |
|---------------|---|--------------------|---------------------|
| 10.5.2        | Finanziamento straordinario per l'incremento delle borse di studio a studenti in condizione economica svantaggiata e meritevoli | € 5.300.000        | In attuazione       |
| <b>TOTALE</b> |   | <b>€ 5.300.000</b> |                     |

Tabella 2 – Procedure di selezione in corso di attivazione

| Azione  | Titolo   | Importo     | Stato di attuazione   |
|---------|--|-------------|---|
| 10.6.1  | Interventi qualificanti della filiera dell'Istruzione e Formazione Tecnica Professionale iniziale e della Formazione Tecnica Superiore | € 4.500.000 | Con DGR 425 del 10.11.2016 è stato approvato il piano triennale 2016 - 2018. Istruzione Tecnica Superiore (ITS) -. Si prevede di pubblicare l'avviso di selezione delle proposte formative nel primo trimestre 2017.  |
| 10.1.1  | Prevenzione e riduzione dell'abbandono scolastico  | € 4.594.720 | Con DGR n. 427 del 10.11.2016 è stato approvato il Piano d'Azione Calabria Istruzione e Formazione - Valorizzazione e Sviluppo del Sistema dell'Istruzione e della Formazione Professionale in Calabria. Si prevede di pubblicare l'avviso per febbraio 2017. |
| 10.1.6  | Orientamento scolastico e formativo  | € 7.726.800 | Con DGR n. 427 del 10.11.2016 è stato approvato il Piano d'Azione Calabria Istruzione e Formazione - Valorizzazione e Sviluppo del Sistema dell'Istruzione e della Formazione Professionale in Calabria. Si prevede di pubblicare l'avviso per aprile 2017.   |
| 10.1.7  | leFP   | €11.486.800 | Con DGR n. 427 del 10.11.2016 è stato approvato il Piano d'Azione Calabria Istruzione e Formazione - Valorizzazione e Sviluppo del Sistema dell'Istruzione e della Formazione Professionale in Calabria. Si prevede di pubblicare l'avviso per gennaio 2017.  |
| 10.6.2  | Poli Tecnico Professionali   | €940.000    | Con DGR n. 427 del 10.11.2016 è stato approvato il Piano d'Azione Calabria Istruzione e Formazione - Valorizzazione e Sviluppo del Sistema dell'Istruzione e della Formazione Professionale in Calabria. Si prevede di pubblicare l'avviso per aprile 2017.   |
| 10.6.11 | Implementazione del Sistema Regionale di Certificazione  | 3.760.000   | Con DGR n. 427 del 10.11.2016 è stato approvato il Piano d'Azione Calabria Istruzione e Formazione - Valorizzazione e Sviluppo del  |

| Azione        | Titolo | Importo             | Stato di attuazione   |
|---------------|--------|---------------------|---|
|               |        |                     | Sistema dell'Istruzione e della Formazione Professionale in Calabria. Si prevede entro il primo trimestre 2017, di sviluppare un applicativo informatico che consenta di rendere disponibili i contenuti del repertorio, nonché il suo collegamento con il Quadro Nazionale delle Qualificazione. |
| <b>TOTALE</b> |        | <b>€ 33.008.320</b> |   |

Dai dati esposti nelle due tabelle emerge che gli impegni programmati a valere sulla dotazione dell'Asse 12 sono pari a € 38.308.320, corrispondente al 44% dell'intera dotazione finanziaria dell'Asse.

Lo stato di attuazione dell'Asse, come sopra rappresentato, consentirà di conseguire i target intermedi degli indicatori di performance al 2018.

## Asse 13 – Capacità Istituzionale (OT11 FSE)

### 1. Inquadramento generale

#### **Ambiti di intervento e misure**

L'Asse contribuisce a ridurre la burocrazia e a semplificare i processi amministrativi favorendo il passaggio dalla logica dell'emergenza a quella dell'attuazione.

#### **Le misure previste riguardano**

- Competenze per assicurare qualità, accessibilità, fruibilità, rilascio, riutilizzabilità dei dati pubblici
- Processi organizzativi per una migliore integrazione e interoperabilità delle basi informative, statistiche e amministrative
- Competenze digitali e modelli per la gestione associata di servizi avanzati
- Rafforzamento e qualificazione della domanda di innovazione della PA

#### **Azioni di competenza del Dipartimento**

Programmazione Nazionale e Comunitaria

#### **Dotazione Finanziaria dell'Asse**

€ 16.394.835

#### **Indicatori di performance**

| INDICATORE O FASE DI ATTUAZIONE PRINCIPALE  | UNITÀ DI MISURA | TARGET INTERMEDIO (2018) | TARGET FINALE (2023) |
|---|-----------------|--------------------------|----------------------|
| Numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale | Numero          | 6                        | 25                   |
| Spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate   | Euro            | 3.819.997                | 16.394.835           |

### 2. Stato d'avanzamento

Ai fini di rappresentare lo stato di attuazione dell'Asse, si riporta di seguito il dettaglio delle procedure di selezione attivate (Tabella 1).

Tabella 1 – Procedure di selezione attivate

| Azione        | Titolo  | Importo            | Stato di attuazione |
|---------------|---|--------------------|---------------------|
| 11.3.2        | Definizione di standard disciplinari di qualità del servizio, sviluppo di sistemi di qualità, monitoraggio e valutazione delle prestazioni e standard di servizio | 1.000.000          | In attuazione       |
| <b>TOTALE</b> |   | <b>€ 1.000.000</b> |                     |

## Asse 14 – Assistenza Tecnica

### 1. Inquadramento generale

#### **Ambiti di intervento e misure**

L'Asse contribuisce in raccordo con il Piano di rafforzamento Amministrativo, quello di migliorare l'efficacia ed efficienza attuativa del programma, consentendo ai diversi soggetti coinvolti, AdG, AdC, AdA, Autorità Ambientale, Nucleo di Valutazione degli Investimenti Pubblici, di fare riferimento a qualificate risorse professionali, tecniche ed organizzative e a dotazioni, strumenti e metodi innovativi per la regolare esecuzione e verifica delle operazioni.

#### **Le misure previste riguardano**

- attività di programmazione, gestione, sorveglianza e controllo del programma
- strumenti tecnici, organizzativi, amministrativi e metodologici delle strutture coinvolte nella programmazione e attuazione delle operazioni in una logica di potenziamento delle competenze e miglioramento della gestione del Programma
- attività di approfondimento, conoscenza e valutazione connesse all'esecuzione del Programma e delle relative operazioni, ai fini di verificarne gli effetti e l'efficacia attuativa.
- attività di informazione e comunicazione sulle opportunità del Programma e sui risultati conseguiti, rivolte sia ai soggetti coinvolti nella programmazione e attuazione degli interventi che all'intera opinione pubblica.

#### **Azioni di competenza del Dipartimento**

Programmazione Nazionale e Comunitaria

#### **Dotazione Finanziaria dell'Asse**

€ 68.334.540

Tabella 1 – Procedure di selezione attivate

| Asse          | Titolo  | Importo             | Stato di attuazione                             |
|---------------|---|---------------------|---|
| 14.1.3        | Appalto per l'affidamento del servizio di valutazione ex ante degli strumenti finanziari del POR                                    | 130.000             | È in corso la fase di valutazione delle offerte |
| 14.1.1        | Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di assistenza tecnica all'autorità di gestione del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020. | 13.600.000          | È in corso la fase di valutazione delle offerte |
| 14.1.1        | Proroga Assistenza Tecnica per la chiusura del POR 2007-2013 (AT AdG FESR)  | 2.172.380           | In attuazione                                   |
| 14.1.1        | Proroga Assistenza Tecnica per la chiusura del POR 2007-2013 (AT Monitoraggio e Controllo )   | 1.971.548           | In attuazione                                   |
| <b>TOTALE</b> |   | <b>€ 17.873.928</b> |   |