



**REGIONE CALABRIA**

**Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) Regione Calabria**

**RELAZIONE ATTIVITÀ**

**Sessione Monitoraggio 31/12/2018**

**MONITORAGGIO CHIUSO IN DATA 15/04/2019**

# **INDICE**

## **1. Amministrazione responsabile**

## **2. Periodo di monitoraggio**

## **3. Dettaglio relazione**

**3.1 Sintesi attività interventi 6.1**

**3.2 Sintesi attività interventi 6.2**

**3.3 Sintesi attività interventi 6.3**

**3.4 Sintesi attività interventi allegato B**

**3.5 Principali problemi incontrati**

**3.6 Ulteriori informazioni**

## **4. Avanzamento degli interventi di rafforzamento** *(con indicazione di eventuali buone pratiche da evidenziare)*

**4.1 Interventi 6.1**

**4.2 Interventi 6.2**

**4.3 Interventi 6.3**

**4.4 Allegato B**

## 1. Amministrazione responsabile

RIFERIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE					
Nome	Descrizione	Tipologia	Indirizzo	Telefono	Sito web
Calabria	Regione Calabria	Regione meno sviluppata	Viale Europa, Località Germaneto 88100 Catanzaro	800841289	<a href="http://www.regione.calabria.it">http://www.regione.calabria.it</a>

## 2. Periodo di monitoraggio

PERIODO DI MONITORAGGIO			
Codice	Scadenza	Data inizio	Data fine
Il sessione di monitoraggio - anno 2018	31/12/2018	24/01/2019	01/03/2019

### 3. Dettaglio relazione

#### 3.1 Sintesi attività interventi 6.1

La direttrice 6.1. si compone di 6 interventi di cui n. 2 sono stati scelti tra gli SL e n. 4 sono L.

Di quest'ultimi, per l'anno 2018, è stata prevista la conclusione di n. 1 interventi (quello concernente il completamento dell'adozione di costi standard, ec..) che è stato ultimato nel mese di agosto 2018.

Tutti gli interventi sono stati avviati e rispetto al monitoraggio sperimentale, per n. 2 interventi (il riferimento è all'intervento *Adozione di procedure per l'aggiornamento e l'applicazione della normativa regionale* così come *Creazione di gruppi di lavoro dedicati a focus specifici*) non ci sono avanzamenti procedurali né finanziari; di contro, in corrispondenza dell'intervento *Realizzazione/estensione di modalità e processi di mappatura di norme, regolamenti, ec..* non c'è stato solo avanzamento finanziario mentre, nella 3° attività di cui si compone l'intervento *Implementazione di procedure per dare piena attuazione allo SBA e al Garante delegato PMI*, seppur con lieve entità, c'è stato solo avanzamento finanziario.

Allo stato, rispetto alla data di completamento (30.09.2018), l'esecuzione di n.1 intervento risulta in ritardo.

In ultimo, con riguardo all'intervento *Applicazione di misure per la velocizzazione delle istruttorie interne*, considerata best practice, al 31.12.2018 è stato possibile condurre un'analisi esaustiva (rispetto al precedente monitoraggio), verificare l'effettiva contrazione dei tempi e dare evidenza del miglioramento ottenuto in tal senso.

#### 3.2 Sintesi attività interventi 6.2

La direttrice 6.2 consta di 5 interventi di cui nr. 1 è uno SN e nr. 4 sono L. Di questi, per l'anno 2018 è prevista la conclusione di nr. 1 intervento (L: Innalzamento della conoscenza su focus specifici) che alla data del 31.12.2018 risulta avviato ma non concluso. Tutti gli interventi sono stati avviati.

In tutti gli altri interventi rientranti nella direttrice 6.2 si registra un avanzamento procedurale (in alcuni casi) e soltanto in corrispondenza dell'attività sulla *"definizione di una governance regionale dell'innovazione, ecc."* in corrispondenza dell'Intervento sulla *"Promozione di un percorso di modernizzazione e acquisizione di competenze innovative/tecnologiche"* c'è stata movimentazione finanziaria.

#### 3.3 Sintesi attività interventi 6.3

Tutti gli interventi sono stati avviati.

La direttrice 6.3 si compone di nr. 12 interventi di cui: nr. 1 è SN, nr. 9 sono stati scelti tra quelli SL e nr. 2 sono L ed in linea generale, si registra un sufficiente avanzamento procedurale.

Già alla data del 31.08.2018 due interventi *"Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di funzioni di interoperabilità tra il sistema di scambio elettronico dei dati dell'AdG e il sistema di contabilità"* nonché *"Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di strumenti di Business Intelligence a supporto dei processi decisionali"* sono stati completati così come previsto da cronoprogramma PRA.

#### 3.4 Sintesi attività interventi allegato B

L'allegato B si compone di tre interventi di cui soltanto due sono stati avviati.

L'intervento *Aggiornamento del PEAR* che allo stato risulta ancora non avviato concretamente (seppur sono in itinere gli atti propedeutici al medesimo avvio) denota sin da ora uno slittamento del termine di conclusione dello stesso dal mese di giugno p.v. a tutto il mese di dicembre p.v.

#### 3.5 Principali problemi incontrati

Nell'attività eseguita per il presente monitoraggio non sono emerse situazioni particolari tali da configurare criticità all'attuazione del Piano stesso.

#### 3.6 Ulteriori informazioni

Nessuna

#### 4. Avanzamento degli interventi di rafforzamento (con indicazione di eventuali buone pratiche da evidenziare)

##### 4.1 Interventi 6.1

Realizzazione/estensione di modalità e processi di mappatura di norme, regolamenti, etc.. (es.: sistematizzazione e reperimento per policy)							
Attività 1) Elaborazione di un programma complessivo ed organico di semplificazione legislativa, amministrativa e procedurale per garantire la completa e spedita attuazione del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 attraverso: Analisi e ricerca dei settori di attività che richiedono una semplificazione amministrativa e normativa							
DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO	IMPORTO
30/06/2019	Elaborazione di un programma complessivo ed organico di semplificazione legislativa, amministrativa e procedurale per garantire la completa e spedita attuazione del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 attraverso: Analisi e ricerca dei settori di attività che richiedono una semplificazione amministrativa e normativa	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 / Segretariato generale	Plurifondo	AT	FESR_PATT01, FESR_PAGG01, FSE_PATT01, FSE_PAGG01	AVVIATO	44.408,00€
<b>AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018</b>							
<b>STATO:</b> AVVIATO							
<p><b>NOTE:</b> Nell'ambito del progetto, l'analisi del contesto normativo di riferimento è stata avviata al 31/12/2018 come da piano di attività I bimestre, prot. n. 0324086 del 27/09/2018 (rif. allegati: piano di attività I bimestre (1/10/2018 - 30/11/2018), piano di attività II bimestre (1/12/2018 - 31/01/2019), attestazione del dirigente del Settore Ufficio Legislativo circa l'avvenuto svolgimento delle attività eseguite dai consulenti per il I bimestre; il secondo bimestre è attualmente in corso e si concluderà il 31/01/2019) Le attività dei consulenti hanno avuto ad oggetto oltre all'analisi delle esigenze di semplificazione legislativa, regolamentare ed amministrativa, altresì incontri con i dirigenti dei Settori ritenuti prioritariamente interessati dall'intervento di semplificazione e riunioni congiunte con i componenti del gruppo di lavoro al fine di illustrare gli esiti dei sopra detti incontri. Al termine del primo bimestre sono stati prodotti documenti contenenti proposte di misure di semplificazione attuabili sul piano legislativo, regolamentare ed amministrativo. Con nota pec del 14/12/2018 sono state trasmesse le rendicontazioni dei consulenti al Dipartimento "Programmazione Nazionale e Comunitaria", competente per la fase di liquidazione. Si precisa, infine, che al 31/12/2018 non vi è stata alcuna movimentazione finanziaria del costo dell'intervento.</p>							
Attività 2) Elaborazione della mappatura dei settori ritenuti prioritari per il rispetto delle condizionalità e l'accelerazione della spesa del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020, attraverso l'analisi e studio del contesto normativo di riferimento;							
DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO	IMPORTO
30/06/2019	Elaborazione della mappatura dei settori ritenuti prioritari per il rispetto delle condizionalità e l'accelerazione della spesa del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020, attraverso l'analisi e studio del contesto normativo di riferimento;	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 / Segretariato generale	Plurifondo	AT	FESR_PATT01, FESR_PAGG01, FSE_PATT01, FSE_PAGG01	AVVIATO	44.408,00€
<b>AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018</b>							
<b>STATO:</b> AVVIATO							
<p><b>NOTE:</b> Si veda il campo note in corrispondenza della 1° attività ovvero "analisi e ricerca dei settori di attività che richiedono una semplificazione amministrativa e normativa".</p>							
Attività 3) Individuazione di materie e dipartimenti interessati dagli interventi di semplificazione e aggiornamento dell'attuazione del PO							
DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO	IMPORTO
30/06/2019	Individuazione di materie e dipartimenti interessati dagli interventi di semplificazione e aggiornamento dell'attuazione del PO	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 / Segretariato generale	Plurifondo	AT	FESR_PATT01, FESR_PAGG01, FSE_PATT01, FSE_PAGG01	AVVIATO	44.408,00€
<b>AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018</b>							
<b>STATO:</b> AVVIATO							
<p><b>NOTE:</b> Si veda il campo note in corrispondenza della 1° attività ovvero "analisi e ricerca dei settori di attività che richiedono una semplificazione amministrativa e normativa".</p>							

## Adozione/estensione dell'utilizzo delle opzioni di costo semplificato previste dalla regolamentazione comunitaria

### Attività 1) Completamento dell'adozione delle opzioni di costo semplificato con riguardo ai costi standard concernenti il personale (Reg. (UE) 1304/2013) per l'Asse del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 Inclusionione Sociale

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	Completamento dell'adozione delle opzioni di costo semplificato con riguardo ai costi standard concernenti il personale (Reg. (UE) 1304/2013) per l'Asse del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 Inclusionione Sociale	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche sociali		COSTO ZERO	FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 22/08/2018

**IMPORTO:** 0,00€

**FONDO:** Altro

**FONTE:** COSTO ZERO

**NOTE:** Il riferimento precipuo dell'intervento PRA in esame riguarda l'Asse Inclusionione Sociale la cui metodologia sui CSU è stata adottata nel mese di dicembre 2016. Invero, la formulazione dell'intervento avrebbe dovuto far riferimento al completamento dell'iter di adozione delle metodologie dei restanti costi unitari standard, conclusosi nel mese di agosto c.a. con l'adozione dei soli costi indiretti del personale interno ed esterno per l'attuazione degli interventi realizzati nell'ambito del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 dal FORMEZ PA. Nel corso degli anni 2017 e 2018, l'amministrazione regionale ha adottato tutti gli atti amministrativi idonei a garantire l'esauritiva applicazione della disciplina in materia. E' di tutta evidenza quindi la presenza di un refuso materiale nella predetta formulazione.

## Adozione di procedure per l'aggiornamento e l'applicazione della normativa regionale

### Attività 1) Implementazione di procedure standard per la corretta applicazione della normativa in materia di appalti di lavori, servizi e forniture attraverso: Realizzazione di attività volte ad un miglior uso della piattaforma SISGAP (Sistema informativo di Supporto alla Gestione degli Appalti Pubblici);

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
30/06/2019	Implementazione di procedure standard per la corretta applicazione della normativa in materia di appalti di lavori, servizi e forniture attraverso: Realizzazione di attività volte ad un miglior uso della piattaforma SISGAP (Sistema informativo di Supporto alla Gestione degli Appalti Pubblici);	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 e SUA	Plurifondo	OT11	FESR_PAGG01, FESR_PAGG02, FESR_PAGG03	AVVIATO	270.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 30/04/2018

**IMPORTO:** 80,00€

**FONDO:** Plurifondo

**FONTE:** OT11

**NOTE:** L'intervento in esame viene realizzato attraverso l'esecuzione del Progetto Tematico denominato "Appalti Pubblici" che si articola in 3 azioni: a) gestione delle procedure on line per le gara d'appalto; b) interventi di affiancamento on the job (consulenza sulla normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica) e, c) realizzazioni di un progetto obiettivo quale strumento per incentivare la produttività del personale dipendente. Per quanto concerne l'azione 1, le attività sono state realizzate e concluse. Nello specifico, le iniziative attuate hanno riguardato l'affiancamento ed il supporto al personale SUA impegnato nelle procedure di gara telematiche su piattaforma SISGAP, in uso alla Stazione Unica Appaltante, appunto, per l'espletamento delle gare con modalità telematica. Tali attività di affiancamento e supporto hanno consentito un più funzionale utilizzo della stessa piattaforma e di incrementare il numero delle gare svolte in modalità telematica nell'ottica di assicurare trasparenza, efficienza ed efficacia nella gestione delle procedure.

### Attività 2) Interventi di rafforzamento on the job in materia di uso dei sistemi telematici di acquisto nonché in materia di contrattualistica pubblica;

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
30/06/2019	Interventi di rafforzamento on the job in materia di uso dei sistemi telematici di acquisto nonché in materia di contrattualistica pubblica;	ALTRO - AdG POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 e SUA	Plurifondo	OT11	FESR_PAGG01, FESR_PAGG02, FESR_PAGG03	AVVIATO	270.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** Rispetto al 31.08.2018 non si sono registrati avanzamenti finanziari e procedurali. In particolare, con riguardo all'azione 2 del progetto tematico "Appalti Pubblici", è stato redatto il Disciplinare ed il Capitolato Tecnico, ed è in fase di indizione la gara per l'affidamento del servizio di "rafforzamento delle competenze strategiche individuali e collettive attraverso servizi di affiancamento on the job al personale della SUA e della Regione Calabria, per l'acquisizione di supporti tecnico-specialistico.

### Attività 3) Interventi di rafforzamento delle competenze interne all'Ente in materia di gestione delle procedure di appalto.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
30/06/2019	Interventi di rafforzamento delle competenze interne all'Ente in materia di gestione delle procedure di appalto.	ALTRO - AdG POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 e SUA	Plurifondo	OT11	FESR_PAGG01, FESR_PAGG02, FESR_PAGG03	AVVIATO	270.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** Relativamente all'Azione 3, importo Euro 230.000,00 è in corso di svolgimento la 1° fase (della durata di 12 mesi) del progetto obiettivo interdipartimentale che ha avuto inizio nel mese di novembre 2017. Il progetto obiettivo in questione, coinvolge n. 28 dipendenti e mira a qualificare la loro competenza nella materia della contrattualistica pubblica, attraverso approfondimenti e produzione di materiale documentale sulle procedure di gestione delle gara d'appalto per prevenire fenomeni corruttivi e garantire maggiore trasparenza ed efficacia all'azione amministrativa. Il progetto obiettivo è stato approvato con DDG n. 10821/2017.

## Creazione di gruppi di lavoro dedicati a focus specifici

### Attività 1) Costituzione di un GdL interdipartimentale deputato a fornire il supporto specialistico nella gestione revoche e recuperi dei contributi concessi ai beneficiari

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO	IMPORTO
30/09/2018	Costituzione di un GdL interdipartimentale deputato a fornire il supporto specialistico nella gestione revoche e recuperi dei contributi concessi ai beneficiari	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020		COSTO ZERO	FESR_FIN01	AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Sul fronte controlli di I Livello la gara di assistenza tecnica all'AdG, il cui capitolato prevede il supporto per il trattamento delle irregolarità e dei recuperi, è stata aggiudicata ma non è ancora possibile procedere con la stipula del contratto di appalto a seguito della definizione di un ricorso al TAR. Si evince quindi che, il ritardo nell'esecuzione dell'intervento, è dovuto a cause esogene rispetto agli sforzi profusi dall'amministrazione in tal senso che, per tempo, ha posto in atto tutte le pertinenti attività.

**NOTE:** Nell'ambito dell'Avviso di Selezione di n.58 figure professionali per l'attuazione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020, approvato con Decreto n. 5634 del 01.06.2018, la Commissione deputata alla valutazione delle candidature ha concluso le attività per il profilo di RevisoreSenior e RevisoreMiddle ma, di contro, è in corso la procedura di selezione di n. 3 esperti per il supporto tecnico al Settore Controlli e ai Dipartimenti per la gestione delle irregolarità e i conseguenti adempimenti in ordine alla revoca del contributo e al relativo recupero.



## Implementazione di procedure per dare piena attuazione allo SBA e al Garante delle PMI

### Attività 1) Progettazione e sviluppo del sistema informativo per il monitoraggio e la valutazione delle misure dello SBA

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO	IMPORTO
30/06/2019	Progettazione e sviluppo del sistema informativo per il monitoraggio e la valutazione delle misure dello SBA	ALTRO - Dipartimento Sviluppo Economico - Attività Produttive	Plurifondo	OT11	FESR_PAGG01, FSE_PAGG01	AVVIATO	87.500,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

**STATO:** NON AVVIATO

**NOTE:** Trattasi di attività che richiede il presidio di risorsa altamente specializzata e qualificata, da selezionarsi con avviso pubblico, pubblicato ed immediatamente sospeso dalla Regione Calabria nel giugno 2017. Si prevede l'avvio delle attività presumibilmente nel mese di febbraio 2019, in virtù di un affidamento a fornitore in corso di definizione, nell'ambito di convenzione Consip attiva. Pertanto, verosimilmente, la data di completamento prevista per il 30/6/2019 subirà un aggiornamento.

### Attività 2) Strutturazione di meccanismi per garantire il monitoraggio, l'analisi preventiva e la valutazione successiva della normativa e delle politiche regionali in termini di impatto sulle imprese di piccole dimensioni

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO	IMPORTO
30/06/2019	Strutturazione di meccanismi per garantire il monitoraggio, l'analisi preventiva e la valutazione successiva della normativa e delle politiche regionali in termini di impatto sulle imprese di piccole dimensioni	ALTRO - Dipartimento Sviluppo Economico - Attività Produttive	Plurifondo	OT11	FESR_PAGG01, FSE_PAGG01	AVVIATO	87.500,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

**STATO:** NON AVVIATO

**NOTE:** L'avvio di questa fase è subordinato a quello della 1° attività.

### Attività 3) Disseminazione della conoscenza, modellizzazione e trasferibilità di buone pratiche

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO	IMPORTO
30/06/2019	Disseminazione della conoscenza, modellizzazione e trasferibilità di buone pratiche	ALTRO - Dipartimento Sviluppo Economico - Attività Produttive	Plurifondo	OT11	FESR_PAGG01, FSE_PAGG01	AVVIATO	87.500,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** L'azione non ha avuto un immediato avvio e comunque registra una situazione di ritardo procedurale, a causa dell'assenza della risorsa esperta di cui alla linea d'intervento 2.1.1 (OT2 FESR). Pur in assenza dell'adeguato supporto specialistico previsto per il progetto, il team interno di risorse di Fincalabria ha avviato un'analisi sugli strumenti attualmente implementati in Regione. Si tratta, nello specifico, dell'analisi dei dati delle domande presentate dalle PMI a valere sugli avvisi pubblici del POR Calabria 2014/2020 della Regione Calabria pubblicati nel periodo 2017/2018 riferibili all'OT1 e OT3. Tali dati sono stati estrapolati dalle Banche dati della piattaforma AVVISI della regione Calabria. al 31.12.2018 è associata una spesa pari a € 97.792,48.

### Attività 4) Sviluppo e la sperimentazione di modelli, analisi e studi per la valutazione degli impatti delle misure di attuazione dello SBA.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO	IMPORTO
30/06/2019	Sviluppo e la sperimentazione di modelli, analisi e studi per la valutazione degli impatti delle misure di attuazione dello SBA.	ALTRO - Dipartimento Sviluppo Economico - Attività Produttive	Plurifondo	OT11	FESR_PAGG01, FSE_PAGG01	AVVIATO	87.500,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

**STATO:** NON AVVIATO

**NOTE:** Si veda nota a corredo della 1° attività.

## Applicazione di misure per la velocizzazione delle istruttorie interne.

### Attività 1) Adozione di linee guida contenenti disposizioni specifiche riguardo alla nomina, alla composizione e alle modalità di funzionamento delle commissioni di valutazione delle operazioni del POR Calabria FESR/FSE 2014/2020

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Adozione di linee guida contenenti disposizioni specifiche riguardo alla nomina, alla composizione e alle modalità di funzionamento delle commissioni di valutazione delle operazioni del POR Calabria FESR/FSE 2014/2020	ALTRO - Tutti i Dipartimenti responsabili degli Assi prioritari/AdG POR Calabria/Dipartimento Organizzazione e Personale		COSTO ZERO	FESR_PATT02, FESR_PAGG01, FESR_PAGG02, FESR_FIN01, FSE_PATT02, FSE_PAGG01, FSE_PAGG02, FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** Preliminarmente è necessario precisare che, oggetto delle Linee guida in esame, è l'attività di valutazione effettuata nell'ambito di avvisi pubblici/manifestazione di interesse, la cui tempistica di esecuzione è riportata a seguire: - FASE 1: Entro 5 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze o della chiusura della finestra temporale (nel caso di procedure valutative a sportello) il Direttore Generale responsabile di Asse che finanzia l'avviso, nomina la commissione di valutazione attingendo dagli elenchi all'uopo redatti dall'AdG del Programma. - FASE 2: Entro 5 giorni dalla notifica dell'atto di incarico a presidente/componente della commissione di valutazione, la stessa si insedia e avvia i lavori. Allo scopo di rendere più agevole, e quindi più celere, e trasparente l'attività della commissione, le Linee Guida forniscono i format standard da utilizzare per: v dichiarare assenze di cause ostative ed eventuali conflitti di interesse; v accertare i requisiti degli istanti all'Avviso/manifestazione; v attribuire i punteggi e relative modalità di attribuzione; v redigere i verbali. E' di tutta evidenza che così operando, la commissione di valutazione è agevolata nella redazione/compilazione dei suddetti format/schede e quindi nell'assolvimento dei propri compiti, con un innegabile effetto positivo anche sui tempi e sui controlli che devono essere effettuati sulle operazioni. - CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO: Il procedimento per la selezione delle operazioni da finanziarie deve concludersi entro 90 gg dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze (art. 2, comma 3, della l. 241/90) o dalla finestra temporale, nel caso di procedure valutative a sportello. Soltanto nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, fossero necessari termini superiori a 90 gg, il Dirigente generale del Dipartimento responsabile dell'Asse Prioritario che finanzia l'Avviso ha facoltà di fissare un termine più ampio, non superiore a 180 gg. Di seguito si riportano i dati di sintesi sui risultati raggiunti attraverso l'esecuzione dell'intervento Applicazione di misure volte alla velocizzazione delle istruttorie interne ovvero misurando la tempistica impiegata per la conclusione delle istruttorie degli avvisi/manifestazioni a valere sul PO secondo i parametri delle Linee guida adottate in merito (DGR 84/2017 e 76/2018). In merito si precisa che i risultati sono riportati: nella loro totalità (operazioni FESR/FSE); per "momento temporale di avvio del calcolo" (dalla nomina della commissione o dalla scadenza dell'avviso). La criticità maggiore del processo qui analizzato è rinvenibile nella FASE 1 dello stesso ovvero all'atto di nomina della commissione (i 5gg previsti dalle linee guida non vengono quasi mai rispettati). Per dare evidenza di ciò l'analisi condotta riporta la misurazione per "momento temporale di avvio del calcolo": il dato è riportato infatti considerando da un lato l'avvio del procedimento dalla scadenza dell'avviso (così come previsto dalle Linee Guida) e dall'altro, prendendo a riferimento l'atto della nomina della commissione di valutazione. Dal 9 marzo 2018 al 31 dicembre 2018 sono stati avviati 9 avvisi a valere sul POR Calabria FESR/FSE 2014-2020. L'attività di istruttoria interna delle istanze di ammissione ai relativi benefici, effettuata sulla base dei parametri delle relative Linee Guida, ha registrato - rispetto ai n. 21 avvisi/manifestazioni a valere sul medesimo ciclo di programmazione ma avviati in una data antecedente al 9 marzo 2018, una riduzione del 31% tot. e del 35% ove il momento di avvio del procedimento, depurato della FASE 1 che risulta essere quella più critica, coincida con i Tempi di valutazione in giorni dalla nomina della commissione alla pubblicazione della graduatoria.

### Attività 2) Integrazione con il sistema di performance individuale attraverso l'adozione di un puntuale obiettivo da assegnare ai dirigenti e funzionari facenti parte delle commissioni di valutazione (così come previsto dal verbale di G.R. del 09.03.18).

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Integrazione con il sistema di performance individuale attraverso l'adozione di un puntuale obiettivo da assegnare ai dirigenti e funzionari facenti parte delle commissioni di valutazione (così come previsto dal verbale di G.R. del 09.03.18).	ALTRO - Tutti i Dipartimenti responsabili degli Assi prioritari/AdG POR Calabria/Dipartimento Organizzazione e Personale		COSTO ZERO	FESR_PATT02, FESR_PAGG01, FESR_PAGG02, FESR_FIN01, FSE_PATT02, FSE_PAGG01, FSE_PAGG02, FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** L'intervento teso a velocizzare le istruttorie interne è perseguito anche attraverso la sua contemplazione all'interno del Piano delle Performance adottato dall'Amministrazione: la G.R. infatti, ha previsto testé ..assicurando ....omissis.. integrazione delle priorità di rafforzamento del Piano, quali indirizzi strategici e primari del governo dell'Amministrazione regionale, con il Piano della Performance e conseguente impatto sul lato performance individuale in via prioritaria delle posizioni dirigenziali apicali, delle altre posizioni dirigenziali a cui compete l'esecuzione di interventi trasversali previsti nel PRA nonché dei funzionari titolati di AP e PO con riguardo agli obiettivi di performance individuale sul rispetto dei tempi relativi ai procedimenti di valutazione interna delle operazioni cofinanziate dal POR Calabria FESR/FSE 2014-2020[1]. All'interno del Piano della Performance 2019-2021, da approvare nell'anno 2019, verrà contemplata tale misura tra gli obiettivi dei Direttori Generali partendo dai dati di sintesi del 31.12.2018 che vedono lo scenario di seguito rappresentato: Monitoraggio tempistica di valutazione delle Commissioni Avvisi POR Calabria FESR/FSE 2014/2020 Dipartimenti Numero Commissioni Tempi di valutazione in giorni dalla nomina della commissione alla pubblicazione della graduatoria definitiva Tempi di valutazione in giorni dalla scadenza della presentazione della domanda alla pubblicazione della graduatoria definitiva Dipartimento Presidenza - FESR 5 144 189 Dipartimento Presidenza - FSE 8 71 86 Dipartimento Istruzione e attività culturali - FESR 1 127 124 Dipartimento Istruzione e attività culturali - FSE 2 81 89 Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali 1 385 453 Dipartimento Sviluppo economico, attività produttive 6 261 273 Dipartimento Ambiente e territorio 5 246 264 Dipartimento Infrastrutture lavori pubblici, mobilità 2 236 274 Dipartimento Programmazione Nazionale e comunitaria 2 104 110 Analogamente a quanto avvenuto già nel corso dell'anno 2018, anche i funzionari - presidenti o componenti delle Commissioni di Valutazione, facenti parte degli elenchi elaborati dall'AdG del PO, si vedranno assegnati l'obiettivo di riduzione dei tempi di valutazione. [1] Rif. DGR n.. 322/2018 titolata: POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 - approvazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) Il Fase 2017-2019 per la gestione del Programma Operativo.

## 4.2 Interventi 6.2

### Sviluppo delle competenze comportamentali nelle PA

SN

#### Attività 1) Rafforzamento delle competenze in tema di organizzazione pubblica comportamentale / Le scienze cognitive e comportamentali della PA

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	Rafforzamento delle competenze in tema di organizzazione pubblica comportamentale / Le scienze cognitive e comportamentali della PA	ALTRO - Unità di Gestione Programma Azione Coesione Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013	Altro	ALTRE FONTI - FdR - Programma Azione Coesione Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013	FESR_PATT01, FSE_PATT01	AVVIATO	100.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI NAZIONALE AL 31/12/2018

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 31/12/2018

**IMPORTO:** 100.000,00€

**FONDO:** Altro

**FONTE:** ALTRE FONTI - FdR - Programma Azione Coesione Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013

**NOTE:** Nel periodo di riferimento è stata pienamente completata la definizione del corso di formazione "Rafforzamento delle competenze in tema di organizzazione pubblica comportamentale / Le scienze cognitive e comportamentali della PA". L'iniziativa è rivolta alle AdG dei Programmi Operativi ed ai Responsabili dei PRA, con l'obiettivo di fornire "strumenti di analisi comportamentale e di gestione cognitiva, sia dei processi decisionali organizzativi, sia degli interventi e delle proposte di policy, con particolare riferimento alle politiche di coesione e sviluppo economico e sociale del territorio", con ricadute positive in termini di efficacia ed efficienza dell'attuazione della politica di coesione, miglioramento dell'interazione delle Pubbliche Amministrazioni con i beneficiari degli interventi e con i destinatari finali, potenziamento del capitale umano del management interno delle AdG dei Programmi e dei Responsabili dei PRA. La prima sessione del corso si è tenuta il 5 giugno 2018. La seconda, originariamente programmata nel mese di settembre 2018, è stata posticipata a gennaio 2019. Nel corso del 2019 sono inoltre stati programmati ulteriori moduli, per consentire la più ampia partecipazione delle amministrazioni interessate dai Piani di Rafforzamento Amministrativo II Fase. Per queste sessioni, al 31/12/2018 risultano complessivamente pervenute un totale di 67 richieste di adesione, relative a 20 amministrazioni titolari di PRA II Fase.

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

**NOTE:** L'intervento in esame passa per la realizzazione di un'azione che l'Agenzia per la Coesione Territoriale ha avviato nel quadro delle proprie attività istituzionali di accompagnamento all'attuazione della Politica di Coesione. L'agenzia ha organizzato complessivamente 4 sessioni formative, ciascuna articolata in 6 lezioni di 8 ore, prevedendo la ripetizione dello stesso modulo per consentire a tutti i destinatari la possibilità di partecipare. Nel mese di luglio u.s. il Responsabile Tecnico del PRA, unitamente ad alcuni componenti della sua segreteria tecnica, hanno chiesto di poter partecipare alla 2° edizione del corso che si sarebbe dovuta tenere a cavallo tra i mesi di settembre e ottobre ma, l'Agenzia medesima, ha posticipato lo svolgimento delle sessioni calendarizzate per l'anno 2018 all'anno 2019.

## Realizzazione di interventi di affiancamento istituzionale per l'acquisizione di specifiche competenze

### Attività 1) Creazione di task force settoriali nei Settori i) Depurazione ii) Rifiuti iii) Difesa del suolo;iiii) Prevenzione del rischio sismico

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Creazione di task force settoriali nei Settori i) Depurazione ii) Rifiuti iii) Difesa del suolo;iiii) Prevenzione del rischio sismico	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 /Dipartimento Ambiente/ Dipartimento Presidenza	Plurifondo	AT	FESR_PATT01, FESR_PATT02	AVVIATO	1.850.424,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** La realizzazione dell'intervento passa per la creazione di task force finalizzate a potenziare il presidio sui settori ritenuti cruciali per l'amministrazione. In particolare, sul settore Rifiuti e quindi la creazione di una task force per il supporto al settore della gestione dei rifiuti, il decreto nr. 10608/2017 è stato revocato con atto n. 16309 del 28.12.2018 per le motivazioni ivi indicate. Allo stato sono in itinere le interlocuzioni con il Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria per il reiterno del costituzione di un gruppo di lavoro dedicato al settore della gestione dei rifiuti. Sul settore rischio sismico, la Giunta Regionale con le DGR. 393/16, 427/2016 e 77/2017, ha fornito indirizzi e dato indicazioni di finanziarie esclusivamente interventi di adeguamento sismico ovvero di demolizione e ricostruzione, in quanto sono gli unici che consentono di rendere edifici pienamente aderenti alla normativa tecnica sulle costruzioni. L'attuazione di questo indirizzo comporta una fase di controllo e supporto da parte della Regione ancora maggiore rispetto al passato, per poter garantire una maggiore efficacia degli interventi ed una migliore finalizzazione delle risorse all'obiettivo primario della riduzione della vulnerabilità sismica. Pertanto, con DDG n. 7577/2017 è stato approvato un Progetto per "AT agli EE.LL" per l'attuazione degli interventi destinati alla prevenzione del rischio sismico nell'ambito sopra descritto, nonché l'Avviso pubblico per la selezione di n. 9 esperti esterni per AT e supporto ai Comuni della Calabria per l'attuazione degli interventi previsti dal Programma di prevenzione del rischio sismico": allo stato gli esperti selezionati sono stati contrattualizzati ed hanno avviato l'attività; Sui settori di depurazione ed idrico - sebbene la selezione degli esperti fosse già stata avviata con decreto n. 10520/2017 (fronte depurazione), la G.R. ha approvato la DGR 34/2018 recante indirizzi per il supporto tecnico funzionale all'attuazione del Programma Regionale degli Interventi Prioritari dei Sistemi Fognari Depurativi. Pertanto, con decreto n. 4909/2018 è stato revocato il suddetto Avviso di selezione e contestualmente, con la DGR 34/2018, è stata designata la governance regionale funzionale al superamento della procedura di infrazione comunitaria n. 2014/2059 ovvero della Nota del Ministero Ambiente prot. n. 24444/2017.

### Attività 2) Creazione di un team di esperti esterni all'Amministrazione in materia di Aiuti di Stato

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Creazione di un team di esperti esterni all'Amministrazione in materia di Aiuti di Stato	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020	Plurifondo	OT11	FESR_PATT01, FESR_PATT02	AVVIATO	600.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** Nell'intento di rafforzare le competenze degli operatori in tema di Aiuti di Stato l'Amministrazione ha adottato alcuni atti/documenti quali strumenti da utilizzare per applicare la normativa in materia: il riferimento è alla circolare prot. n. 384910 del 12.12.2017, che definisce le procedure necessarie ad assicurare la corretta applicazione delle norme in materia di aiuti di stato per l'attuazione degli strumenti di programmazione 2014-2020 e la DGR n. 71 del 09.03.2018 che istituisce all'interno della Regione Calabria il Distinct Body - come da indicazione della circolare del dip. Politiche Europee del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 0001731 P-422\_19 del 15.02.2017 - e approva le Linee Guida in materia di Aiuti di Stato. Contemporaneamente, è in corso di perfezionamento l'affidamento al FORMEZ PA di un progetto di rafforzamento della capacità istituzionale dell'amministrazione regionale in materia di Aiuti di Stato.

## Innalzamento della conoscenza su focus specifici

### Attività 1) Nell'ambito del Piano della formazione del personale dipendente, previsione di una linea di attività formativa sui contenuti degli schemi tipo degli Avvisi/Bandi per la concessione di contributi e aiuti a valere sul POR Calabria FESR-FSE 2014-2020

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	Nell'ambito del Piano della formazione del personale dipendente, previsione di una linea di attività formativa sui contenuti degli schemi tipo degli Avvisi/Bandi per la concessione di contributi e aiuti a valere sul POR Calabria FESR-FSE 2014-2020	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020/ Dipartimento Organizzazione risorse umane	Plurifondo	OT11	FESR_PATT01, FESR_PATT02	NON AVVIATO	88.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 31/12/2018

**IMPORTO:** 0,00€

**FONDO:** Plurifondo

**FONTE:** OT11

**NOTE:** Con delibera di Giunta Regionale n. 654 del 31.12.2018 è stato approvato il Piano della Formazione del personale dipendente della Regione Calabria anno 2019 all'interno del quale, i cui corsi relativi alla macro area 1, ricadente tra gli interventi del PRA 2 fase, verranno finanziati con risorse comunitarie per un importo di euro 85.000 a valere sull'Asse 13 e verranno completati nell'anno 2019. I contenuti altamente specialistici previsti per le iniziative formative, sono stati scelti in base all'esigenze formative espresse dai dipartimenti regionali, per come sintetizzati nel PRA II Fase. Gli stessi insistono su due aree: la 1° riguarda i contratti pubblici e gli appalti e la 2° materie comunitarie-internazionali.

### Attività 2) Approfondimento sulla manualistica per la selezione delle operazioni e per i controlli di primo livello

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	Approfondimento sulla manualistica per la selezione delle operazioni e per i controlli di primo livello	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020/ Dipartimento Organizzazione risorse umane	Plurifondo	OT11	FESR_FIN01, FESR_ATT02, FSE_ATT02, FSE_FIN01	NON AVVIATO	80.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

**STATO:** NON AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** La mancata conclusione dell'intervento entro l'anno 2018 è stata causata essenzialmente per due ordini di motivi: in primis, va segnalato l'avvicinarsi di vari Dirigenti a capo del Settore Formazione e Sviluppo Risorse Umane, titolare dell'esecuzione dell'intervento ed anche, in ragione della riduzione delle risorse finanziarie rispetto a quelle assegnate al corrispondente intervento nel PRA I fase. In particolare, rispetto al PRA I Fase, per il quale erano state destinate risorse pari a Euro 250.000,00 a valere sull'OT11, le esigenze formative sottese alla realizzazione del presente intervento sono nuove e diverse: pertanto, le economie avute (Euro 230.000,00) non possono essere ugualmente destinate ora nel PRA II Fase perchè non più coerenti con la nuova strategia formativa. Da ciò è destinazione la destinazione di un importo pari ad Euro 83.000,00 sempre a valere sull'OT11. A ciò è conseguita altresì, la rivisitazione della proposta progettuale del progetto Forma Calabria presentata dal FORMEZ PA. Allo stato, si è in fase di definizione del contratto, per problemi di carattere tecnico-giuridico, in via di superamento.

**NOTE:** L'amministrazione regionale ha inteso avvalersi della collaborazione del FORMEZ PA per la realizzazione del progetto Forma Calabria attuazione del Piano di Formazione del personale della Giunta Regionale 2017-2018 anche per fornire, contestualmente, al Dipartimento Organizzazione e Personale, nel quale è incardinato il Settore competente, un qualificato supporto tecnico organizzativo. Ciò posto, allo stato, è in corso di ridefinizione della convenzione con il Formez e del relativo progetto Forma Calabria nell'intento di adeguare l'inutilizzo delle risorse finanziarie destinate per la formazione dal PRA Calabria I Fase e quindi la riduzione delle stesse, alle attuali esigenze formative contemplate nel PRA II Fase.

### Attività 3) Approfondimento sulla normativa in materia di appalti, di aiuti di stato, regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di strumenti finanziari

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	Approfondimento sulla normativa in materia di appalti, di aiuti di stato, regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di strumenti finanziari	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 Dipartimento Organizzazione risorse umane	Plurifondo	OT11	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_PAGG01, FESR_PAGG02, FESR_PAGG03, FSE_PAGG01	NON AVVIATO	80.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

**STATO:** NON AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Come già motivato in corrispondenza del ritardo accumulato sull'attività 2 del presente intervento, la proposta progettuale del progetto Forma Calabria, avanzata dal FORMEZ PA, è in fase di rivisitazione così come il contratto da stipulare tra le parti. E ciò essenzialmente per una riduzione operata sulle risorse destinate ai percorsi formativi, resasi necessaria ai fini del rispetto della coerenza della spesa. Gli interventi formativi previsti dal presente intervento saranno avviati dopo la stipula del contratto tra le parti e l'avvio del progetto Forma Calabria.

**NOTE:** L'approfondimento delle tematiche oggetto della presente attività può avvenire nel corso dell'anno 2019 posto che, la delibera di approvazione del Piano della Formazione del Personale dipendente della Regione Calabria anno 2019, è stata approvata nella seduta del 31 dicembre 2018.

## Empowerment delle strutture di controllo di I livello del Programma

### Attività 1) Adesione della Regione Calabria ad un progetto di empowerment sui controlli di I livello

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Adesione della Regione Calabria ad un progetto di empowerment sui controlli di I livello	ALTRO - AdG POR Calabria FESR FSE 2014/2020 Settore Controlli di I Livello		COSTO ZERO	FESR_ATT02, FESR_FIN01, FSE_ATT02, FSE_FIN01	NON AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** In data 6 novembre 2018 si è tenuto un incontro operativo con l'Agenzia di Coesione, il Dipartimento Programmazione e il Consiglio Nazionale degli Ordini dei Commercialisti per definire la tempistica di avvio e realizzazione del progetto di rafforzamento dei controlli di primo livello previsto nella fase II del PRA. In tale riunione sono state affrontate le principali tematiche afferenti il progetto che dovrebbe partire concretamente nel primo semestre del 2019. Ad ogni modo sul fronte Controlli di I livello, l'Amministrazione ha inteso rafforzare il presidio attraverso l'indizione di un avviso pubblico per il reperimento di figura professionali specifiche. Allo stato, come detto anche in corrispondenza del relativo intervento nella direttiva 6.1, la Commissione deputata alla valutazione delle candidature di cui all'Avviso di Selezione di n. 58 figure professionali per l'attuazione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 approvato con Decreto n. 5634 del 01.06.2018, ha concluso la valutazione dei profili professionali Revisore Senior e Revisore Middle (dall'1 al 3 agosto 2018 si sono svolti i colloqui per la figura di Revisore Senior e dal 14 settembre al 2 ottobre 2018 quelli per la figura di Revisore Middle). All'esito delle verifiche amministrative, con Decreto n.14227 del 03.12.2018, è stata approvata la graduatoria definitiva relativamente al profilo Senior e, con Decreto n. 16043 del 24.12.2018, è stata approvata la graduatoria definitiva del profilo Middle. Nel mese di gennaio 2019 saranno sottoscritti i contratti di lavoro per le attività di controllo di I livello del POR Calabria FESR FSE 2014/2020.

## Promozione di un percorso di modernizzazione e acquisizione di competenze innovative/tecnologiche

### Attività 1) Sensibilizzazione di tutti gli attori regionali sulle tematiche legate all'Open Government e all'Open Data attraverso l'esecuzione del progetto strategico "Postazione di lavoro" ed in particolare della IV fase ivi prevista.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Sensibilizzazione di tutti gli attori regionali sulle tematiche legate all'Open Government e all'Open Data attraverso l'esecuzione del progetto strategico "Postazione di lavoro" ed in particolare della IV fase ivi prevista.	ALTRO - Dipartimento Presidenza/Settore Agenda Digitale	Plurifondo	ALTRE FONTI - OT2 POR Calabria FESR- FSE 2014/2020	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_PAGG01, FESR_PAGG02, FESR_ATT02, FESR_FIN01, FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_PAGG01, FSE_PAGG02, FSE_ATT02, FSE_FIN01	NON AVVIATO	1.300.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** In data 25 settembre 2018 con rep .n. 2703 è stato sottoscritto il contratto esecutivo n. 1802205340793004 con il (RTI) composto dalle società Telecom Italia Spa (mandataria), Poste Italiane Spa (mandante), Postecom Spa (mandante), HPE Service Italia Srl (mandante) - Postel S.p.A (mandante), che è risultato aggiudicatario del Contratto Quadro Consip PC CLOUD lotto 1. A seguito degli addendum al contratto quadro, con decreto n. 13697 del 22/11/2018 è stato approvato l'addendum al contratto esecutivo, successivamente sottoscritto, quale parte integrante e sostanziale del contratto esecutivo, in data 21/12/2018. Al 31 dicembre u.s. è stato predisposto il decreto (assunto nel Registro del Dipartimento Presidenza con il numero 881 del 13/08/2018) per la realizzazione del progetto oggetto della presente attività, attraverso l'adesione al contratto quadro Consip s.p.a. SPC CLOUD lotto 1 "Servizi di Cloud Computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e di cooperazione applicativa". Al 31/12/2018 il progetto è avviato ma non c'è stata movimentazione finanziaria.

### Attività 2) Definizione di un a Governance regionale dell'innovazione per la promozione dei temi dello sviluppo tecnologico

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Definizione di un a Governance regionale dell'innovazione per la promozione dei temi dello sviluppo tecnologico	ALTRO - Dipartimento Presidenza - Settore Agenda Digitale	Plurifondo	ALTRE FONTI - AT PAC 2014/2020	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_PAGG01, FESR_PAGG02, FESR_ATT02, FESR_FIN01, FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_PAGG01, FSE_PAGG02, FSE_ATT02, FSE_FIN01	AVVIATO	828.836,20€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** Con DGR n. 532 del 10.11.2017 sono state approvate le Linee Guida per la Crescita Digitale della Calabria 2020 è stata individuata la figura del Responsabile della transizione digitale ed è stato stabilito di demandare ai Dipartimenti competenti, di procedere all'istituzione di una Segreteria Tecnica dell'Agenda Digitale, con l'obiettivo di supportare il Responsabile della Transizione Digitale nella realizzazione dei compiti di cui al comma 1 lettere dalla a) alla j) dell'art.17 del CAD. Con Regolamento n. 22/2017, approvato dalla Giunta Regionale nella seduta dell'11.12.2017 e pubblicato sul Burc. n. 128 del 19 dicembre 2017, è stata inserita nell'Allegato B al regolamento regionale 10 agosto 2017, n.14 la Segreteria Tecnica dell' Agenda Digitale. I fondi necessari a garantire le spese di tale segreteria per supportare il Responsabile della transizione digitale nelle attività di competenza richieste per accompagnare la trasformazione digitale della Regione Calabria sono stati stanziati nell'Asse 14 del Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014-2020 "Assistenza tecnica" che contempla l'Obiettivo Specifico 14.1 "Sostenere le fasi di programmazione, attuazione, gestione, controllo, valutazione e sorveglianza del Programma Operativo". Con decreti n. 21 del 11/01/2018 - n. 4837 del 18/05/2018 - n.7159 del 04/07/2018 - sono state formalizzate la nomina dei componenti della Segreteria Tecnica dell' Agenda Digitale individuati dal Dirigente Generale della Presidenza. La Segreteria Tecnica dell'Agenda Digitale, composta da n. 1 Responsabile Amministrativo e da n.10 componenti facenti capo al Dipartimento Presidenza, svolge funzioni di coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi e di telecomunicazione; pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture; coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a soggetti giuridici mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica qualificata e mandato informatico; verifica delle iniziative di informatizzazione di tutti i Dipartimenti Regionali per esprimere un parere tecnico con riferimento ad assenza di duplicazioni, integrazione con i sistemi esistenti e rispetto delle politiche di sicurezza informatica. Alla data del 31.12.2018 sono stati liquidati in totale € 254.972,67, con un incremento di €92.998,21 rispetto al 31.08.2018.

## 4.3 Interventi 6.3

## Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di strumenti di Business Intelligence a supporto dei processi decisionali

### Attività 1) Raccolta e sistematizzazione dei dati sull'attuazione del PO finalizzati all'analisi dell'avanzamento della spesa rispetto agli obiettivi regolamentari e ai fabbisogni dell'Amministrazione.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	Raccolta e sistematizzazione dei dati sull'attuazione del PO finalizzati all'analisi dell'avanzamento della spesa rispetto agli obiettivi regolamentari e ai fabbisogni dell'Amministrazione.	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020		COSTO ZERO	FESR_FIN01, FESR_PATT01	AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 31/12/2018

**IMPORTO:** 0,00€

**FONDO:** Altro

**FONTE:** COSTO ZERO

**NOTE:** A seguito della circolare prot. n.265601 del 30.07.2018 trasmessa dall'AdG a tutti i dipartimenti regionali, con una cadenza dapprima quindicinale e infine settimanale, si sono tenuti incontri specifici per monitorare tutte le fasi di gestione delle operazioni a valere sul Programma Operativo 2014-2020 e necessari al conseguimento degli obiettivi di spesa previsti sia a livello complessivo di Programma per il c.d. "n+3" sia a livello di Asse per il performance framework (PF).

## Attivazione/implementazione di piani annuali di attuazione

### Attività 1) Potenziamento del modello di pianificazione dello stato di attuazione del PO anche attraverso l'adozione da parte della G.R. di un cronoprogramma di attuazione per ciascuna procedura di spesa del POR

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	Potenziamento del modello di pianificazione dello stato di attuazione del PO anche attraverso l'adozione da parte della G.R. di un cronoprogramma di attuazione per ciascuna procedura di spesa del POR	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020		COSTO ZERO	FESR_FIN01	AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Il Documento Operativo di Attuazione del POR Calabria 2014/2020 definito dall'AdG, è divenuto strumento operativo di monitoraggio sulle procedure in corso e pur non essendo stato adottato dalla Giunta Regionale, è stato propedeutico alla stesura e alla definizione della procedura di riprogrammazione del Programma stesso, presentata alla CE ed in fase di approvazione dalla Stessa, assolvendo quindi, ugualmente, alle funzioni per il quale è stato proposto.

**NOTE:** L'AdG con cadenza bimestrale implementa ed aggiorna il "Documento operativo per l'avvio del Programma Operativo Regionale Calabria 2014/2020" nel quale vengono illustrate le attività necessarie all'attuazione dello stesso. Nello specifico il documento si configura come strumento operativo sia per l'attuazione delle misure previste dal Programma, definendone contestualmente le modalità attuative, che per il monitoraggio delle stesse, posto che riporta lo stato di attuazione e le eventuali criticità.



**Attivazione/implementazione nei piani di performance di obiettivi strategici collegati alla gestione dei fondi**

**Attività 1) Potenziamento del sistema degli obiettivi strategici connessi al Piano delle Performance attraverso la previsione di un collegamento con i risultati intesi i in termini di numero di interventi finanziati e impatto degli stessi sugli indicatori del Programma**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
28/02/2019	Potenziamento del sistema degli obiettivi strategici connessi al Piano delle Performance attraverso la previsione di un collegamento con i risultati intesi i in termini di numero di interventi finanziati e impatto degli stessi sugli indicatori del Programma	ALTRO - Segretariato Generale/ Dipartimento Organizzazione risorse umane/ AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020		COSTO ZERO	FESR_FIN01	NON AVVIATO	0,00€

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018**

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** nell'intento di favorire l'integrazione tra obiettivi di rafforzamento del PRA ed obiettivi di Performance, le competenti strutture - Settore Controllo di Gestione e Settore Controllo Strategico per il Dipartimento Organizzazione e Personale, e la segreteria tecnica di supporto al Responsabile PRA per quest'ultimo, a seguito di un incontro appositamente indetto per il giorno 21 ottobre, hanno concertato le attività per addivenire all'integrazione tra i due Piani. Con DGR 628 del 14.12.2018 la Giunta Regionale ha approvato una deliberazione, proposta dal Settore Controllo Strategico del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, recante l'atto di indirizzo volto a dare attuazione al Programma di Governo nell'ambito degli strumenti di programmazione e quindi, anche al Piano di Rafforzamento Amministrativo. Detto indirizzo definisce le linee strategiche (comprendenti di indicatori di impatto) necessarie ai fini della declinazione nei correlati obiettivi operativi (di successiva competenza del Settore Controllo di Gestione del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane) validi ai fini della predisposizione del Piano della Performance 2019-2021 da approvarsi entro il 31 gennaio 2019.

## Realizzazione/rafforzamento di attività di tutoring a favore dei beneficiari compreso tematiche amministrativo-contabili

**Attività 1) Servizi di help-desk e in loco per l'assistenza tecnica ai beneficiari delle operazioni finanziate dal POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 rispetto alla predisposizione di schemi di bandi di gara; alla partecipazione ai bandi di gara; alla rendicontazione delle procedure e delle spese sostenute.**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO	IMPORTO
30/06/2019	Servizi di help-desk e in loco per l'assistenza tecnica ai beneficiari delle operazioni finanziate dal POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 rispetto alla predisposizione di schemi di bandi di gara; alla partecipazione ai bandi di gara; alla rendicontazione delle procedure e delle spese sostenute.	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020	Plurifondo	AT	FESR_PAGG01, FESR_PATT02, FESR_ATT01, FESR_FIN01, FSE_PAGG01, FSE_ATT01, FSE_ATT02, FSE_FIN01	AVVIATO	1.234.000,00€

### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** E' in fase di valutazione l'affidamento del servizio di assistenza tecnica ai beneficiari, al monitoraggio e all'attuazione del Piano di Comunicazione del POR Calabria 2014/2020, attraverso il ricorso a convenzione Consip. Alla data del 31.12.2018 non ci sono avanzamenti procedurali.

**Attività 2) Supposto specialistico all'attuazione degli interventi dei beneficiari (definizione delle procedure amministrative, di bandi avvisi per l'approvvigionamento dei servizi/forniture/lavori, reportistica gestionale e amministrativo-contabile, tenuta a aggiornamento dei fascicoli delle operazioni).**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Supposto specialistico all'attuazione degli interventi dei beneficiari (definizione delle procedure amministrative, di bandi avvisi per l'approvvigionamento dei servizi/forniture/lavori, reportistica gestionale e amministrativo-contabile, tenuta a aggiornamento dei fascicoli delle operazioni).	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020	Plurifondo	AT	FESR_ATT01, FESR_FIN01, FESR_PAGG01, FESR_ATT02, FSE_PAGG01, FSE_ATT01, FSE_ATT02, FSE_FIN01	NON AVVIATO	552.213,69€

### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** Si veda nota in corrispondenza della 1° attività

**Attività 3) Supporto alle attività di monitoraggio a favore dei beneficiari del PO (affiancamento ai beneficiari per il monitoraggio delle operazioni, raccolta dati e valorizzazione degli indicatori di monitoraggio, implementazione del reporting nei confronti dell'AdG).**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Supporto alle attività di monitoraggio a favore dei beneficiari del PO (affiancamento ai beneficiari per il monitoraggio delle operazioni, raccolta dati e valorizzazione degli indicatori di monitoraggio, implementazione del reporting nei confronti dell'AdG).	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020	Plurifondo	AT	FESR_FIN01, FSE_FIN01, FESR_ATT02, FSE_ATT02	AVVIATO	552.213,69€

### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** Si veda nota in corrispondenza alla 1° attività

## Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di strumenti informatizzati per la selezione dei beneficiari e la valutazione dei progetti

### Attività 1) Evoluzione/estensione della piattaforma informatica per la digitalizzazione degli aiuti alle imprese anche agli Enti Pubblici

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO	IMPORTO
30/12/2019	Evoluzione/estensione della piattaforma informatica per la digitalizzazione degli aiuti alle imprese anche agli Enti Pubblici	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020	Plurifondo	ALTRE FONTI - POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 - OT11 - OT2	FESR_FIN01, FSE_FIN01, FESR_PATT02	AVVIATO	850.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** Con Deliberazione n. 373 del 10/08/2017, la Giunta Regionale nel ribadire la finalità del Progetto Strategico Regionale "Calabrialmpresa.eu" volto a migliorare l'efficacia e l'efficienza amministrativa regionale a sostegno del sistema imprenditoriale calabrese ha disposto, tra l'altro, di demandare al Dipartimento "Programmazione Nazionale e Comunitaria" il coordinamento delle attività per la digitalizzazione delle procedure di gestione degli Avvisi Pubblici per la concessione di aiuti alle Imprese - in raccordo con i sistemi di digitalizzazione già in essere o in corso di realizzazione. Nell'ultimo semestre del 2018 il Dipartimento Programmazione ha avviato le procedure di digitalizzazione per la selezione di finanziamenti alle imprese.

## Realizzazione/rafforzamento di attività di affiancamento a favore dei Organismi Intermedi

### Attività 1) Supporto specialistico agli OI conformemente a quanto previsto dal documento per l'attuazione della strategia di sviluppo urbano

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO	IMPORTO
30/12/2018	Supporto specialistico agli OI conformemente a quanto previsto dal documento per l'attuazione della strategia di sviluppo urbano	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020	Plurifondo	AT	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_PAGG01	NON AVVIATO	1.244.399,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Entro il termine del 31.12.2018 l'Amministrazione regionale ha sottoscritto i rispettivi protocolli di intesa con le città designate quali organismi intermedi, predisponendo altresì, tutti gli atti propedeutici necessari alla sottoscrizione delle relative convenzioni, compreso il testo finale della convenzione stessa. Di contro, la mancata sottoscrizione delle convenzioni con città di Cosenza/Rende e Reggio Calabria è da ricercare nelle difficoltà politico-amministrative di individuazione del Dirigente referente dell'OI. Si attesta comunque che tale criticità è stata superata almeno, per la città di Reggio Calabria, la cui convenzione sarà stipulata a breve.

**NOTE:** A seguito della firma dei rispettivi Protocolli d'Intesa tra il Presidente della G.R e i Sindaci delle varie città, sono state predisposte le convenzioni per la designazione delle città di Catanzaro, Cosenza/Rende e Reggio Calabria quali Organismi Intermedi del POR per l'attuazione dell'Agenda Urbana. In data 22/10/2018 al rep. n.3005 è stata sottoscritta quella tra la Regione Calabria e la Città di Catanzaro. Sono in fase di sottoscrizione quelle con le Città di Cosenza/Rende e di Reggio Calabria.

## Istituzione/rafforzamento strumenti operativi unitari di coordinamento per le politiche di sviluppo ivi comprese quelle di coesione.

### Attività 1) Potenziamento dell'Ufficio per il partenariato e realizzazione delle attività di sua competenza

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	Potenziamento dell'Ufficio per il partenariato e realizzazione delle attività di sua competenza	ALTRO - Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria		COSTO ZERO	FESR_FIN01, FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** I ritardi nella realizzazione di tutto quanto previsto nel PRA per il 2018 sono imputabili a diversi fattori verificatisi nel corso dell'anno. In primis, il cambio dei vertici del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria, nonché il venir meno dell'AT, dopo il 31 luglio 2018 (conclusione del progetto SUTECA) che supportava proprio il Settore 2 e IL RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE DEL POR CALABRIA fesr/fse 2014-2020, la cui assenza ha reso indisponibili alcune risorse tecniche, soprattutto per ciò che concerne l'organizzazione delle attività di service al PES, la produzione dei contenuti e l'alimentazione delle informazioni sulla sezione specifica.

**NOTE:** Il Protocollo di Intesa del 6 dicembre 2016 siglato tra l'Amministrazione Regionale ed il PES stabilisce, tra l'altro, che le attività da realizzare vengano definite in un Piano di Lavoro annuale (Agenda del Partenariato), nel quale individuare programmi e obiettivi specifici, condiviso tra le parti e adeguato anche in itinere. Per dare corso a quanto previsto anche dal Protocollo, in data 16 febbraio 2017 si è tenuto un incontro col PES con cui si è avviata la discussione su come organizzare le attività dell'Ufficio per il Partenariato (il documento è visionabile nella sezione Partenariato del portale calabriaeuropa al link: <http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/portalmedia/userfiles/file/agendapart.pdf> La proposta a cui si è lavorato ha previsto anche l'utilizzo di alcuni strumenti di partecipazione (segreteria, sito web, data base, questionari e consultazioni, ecc.) da utilizzare per rafforzare l'interazione e ottenere una maggiore efficacia delle politiche messe in atto, oggetto del presente intervento. Preliminarmente va detto che l'Ufficio per il Partenariato, per garantire un rapporto diretto e costante con l'intero PES, ha attivato una segreteria organizzativa che risponde al numero 0961 853952 nei giorni martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 10 alle 13 e alla casella e-mail dedicata: [partenariato@regione.calabria.it](mailto:partenariato@regione.calabria.it). Sul fronte Sito Web e area interattiva, attualmente è presente una pagina web Partenariato all'interno del sito Calabria Europa in cui sono disponibili i documenti ufficiali. La pagina, in fase di modifica e integrazione, prevede ulteriori contenuti informativi e un'area web interattiva, riservata al PES, utile anche per la raccolta di contributi/esigenze. Allo stato, la stessa delinea un quadro informativo sulla composizione del Partenariato, sulle sue funzioni nell'ambito della Programmazione 14/20, e sui riferimenti normativi di contesto. Inoltre, a seguito dell'avvio delle attività in capo all'Ufficio preposto, sono stati pubblicati i documenti di sintesi (resoconti) degli incontri effettuati ad oggi con il PES nonché la metodologia di lavoro adottata con il PES e le linee di attività su cui improntare l'attività con il PES (di cui al Protocollo di dicembre 2016), sintetizzabili in: a) confronto con il territorio e le forze economiche e sociali durante l'attuazione e monitoraggio del programma attraverso i tavoli di partenariato; b) approfondimento di alcune tematiche cruciali per migliorare l'efficacia degli interventi attraverso le sessioni tematiche; c) formazione e informazione per migliorare la capacità di partecipazione e la proposta dei beneficiari dei bandi attraverso percorsi formativi/informativi on demand; d) benchmarking per crescere attraverso lo scambio di esperienze positive in altri Paesi attraverso network strategici. In attuazione del programma delle attività condiviso con il PES, l'amministrazione ha dato supporto alle sigle che lo hanno richiesto, per la preparazione di incontri ed esigenze informative e di approfondimento legate alla platea dei loro stakeholder. L'ufficio al PES, ha così potuto avviare le proprie funzioni di "service". Così ad es. dell'incontro pubblico sul tema "Una Calabria accogliente e inclusiva: dal nuovo Piano Nazionale Integrazione alle buone pratiche regionali" tenutosi il 22.11.2017, si è data notizia sul portale web calabria.europa al link: <http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/view/news/680/una-calabria-accogliente-e-inclusiva.html> ed ancora, dell'incontro pubblico "La Calabria di domani: le politiche sociali regionali e la riforma del welfare" tenutosi il 12.04.2018 si è data diffusione al link: <http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/view/news/806/politiche-sociali-e-riforma-del-welfare.html> il 28.06.2018 si è tenuto poi, un incontro, dal titolo "Nuovi modelli di organizzazione del lavoro per la conciliazione - la legge 81/17" pubblicato al link <http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/view/news/886/nuovi-modelli-di-organizzazione-del-lavoro.html>

## Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di funzioni di interoperabilità tra il sistema di scambio elettronico dei dati dell'AdG e il sistema di contabilità

### Attività 1) Evoluzione della procedura informatizzata per la gestione delle revocche e dei recuperi dei contributi concessi ai beneficiari

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
30/06/2018	Evoluzione della procedura informatizzata per la gestione delle revocche e dei recuperi dei contributi concessi ai beneficiari	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 Dipartimento Bilancio e Patrimonio	Plurifondo	AT	FESR_FIN01	AVVIATO	16.226,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 19/06/2018

**IMPORTO:** 16.226,00€

**FONDO:** Altro

**FONTE:** AT

**NOTE:** Il sistema informativo SIURP per la gestione del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 e il sistema informativo di gestione della contabilità COEC dell'amministrazione regionale sono già interoperabili, nell'ambito della manutenzione evolutiva, sono state implementate le funzionalità di cui al presente intervento. Per l'avvio in esercizio rimane da concordare con l'Agenzia di riscossione l'apertura del protocollo di colloquio.

**Sviluppo/integrazioni/evoluzione di sistemi di gestione di procedimenti amministrativi (es.: workflow documentale, conservazione sostitutiva, etc...)**

**Attività 1) Realizzazione di un sistema di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi.**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
30/06/2019	Realizzazione di un sistema di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi.	ALTRO - Dipartimento Presidenza - Settore Agenda Digitale	Plurifondo	ALTRE FONTI - OT 2 POR Calabria FESR-FSE 2014/2020; Fondi ordinari di bilancio regionale	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_PAGG01, FESR_PAGG02, FESR_ATT02, FESR_FIN01, FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_PAGG01, FSE_PAGG02, FSE_ATT02, FSE_FIN01	AVVIATO	837.167,27€

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018**

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** L'intervento riguarda l'aggiornamento dell'applicazione "Gestione Atti Amministrativi", tramite l'implementazione di nuove funzionalità rispetto a quelle già in uso nel contratto SIAR Rep. n. 1843 del 2.9.2013, e riguarda il flusso di adozione degli atti amministrativi. L'applicazione "Gestione Atti Amministrativi" era, infatti, in manutenzione adeguata e correttiva all'interno del contratto di manutenzione SIAR n.1843 del 2.9.2013 "Manutenzione del Sistema Informativo dell'Amministrazione Regionale", stipulato tra la Regione Calabria e il RTI Engineering/IFM ed il servizio di aggiornamento è stato avviato in data 30.6.2017. Il collaudo dell'applicativo è terminato in data 20.12.2017 e lo stesso è in esercizio dal 2.1.2018. In data 28/08/2018 con rep.n. 2481 è stato firmato il nuovo contratto per i servizi di evoluzione del SIAR in ottica di open data, sicurezza delle informazioni e trasparenza - lotto 1 - Evoluzione delle applicazioni, stipulato tra la Regione Calabria e il RTI GPI (capofila), BIP, IFM, ALMAVIVA, aggiudicatario della nuova procedura di gara approvata con D.D.G. n.7452 dell' 11.7.2017 ed in cui è prevista la manutenzione adeguata, correttiva ed evolutiva dell'applicazione "Gestione Atti Amministrativi". Ad oggi non sono state effettuate movimentazioni finanziarie di liquidazione della spesa.

**Attività 2) Adozione di un programma di archiviazione e conservazione sostitutiva dei documenti.**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
30/06/2019	Adozione di un programma di archiviazione e conservazione sostitutiva dei documenti.	ALTRO - Dipartimento Presidenza - Settore Agenda Digitale		COSTO ZERO	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_PAGG01, FESR_PAGG02, FESR_ATT02, FESR_FIN01, FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_PAGG01, FSE_PAGG02, FSE_ATT02, FSE_FIN01	NON AVVIATO	0,00€

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018**

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** Con questo intervento, avviato in data 27.12.2017, si è inteso garantire le procedure di conservazione a norma attraverso la sistematica archiviazione dei documenti e delle classi documentali identificate per consentire altresì un agevole accesso agli atti, attraverso realizzazione di una Piattaforma per la gestione, la classificazione e il flusso dei documenti verso un sistema di archiviazione sostitutiva a norma. In particolare l'azione sostiene la realizzazione di un sistema per la piena dematerializzazione dei documenti amministrativi, e l'archiviazione, conservazione e interscambio di documenti digitali, secondo quanto previsto nel CAD. L'intervento consiste nella adesione al Contratto Quadro Consip SPC Cloud Lotto 1 "Servizi di Cloud Computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e di cooperazione applicativa per le pubbliche amministrazioni". In data 8.6.2018 è stato effettuato il primo stato di avanzamento dei lavori e in data 6.12.2018 è stato effettuato il secondo stato di avanzamento lavori. Al 31.12.2018 non ci sono movimentazioni finanziarie.

## Attuazione Codice di Condotta del Partenariato - Sviluppo di modalità di co-gestione partenariale delle politiche di sviluppo

**SN**

### Attività 1) 1. Disegno, implementazione e gestione della Banca Dati Unitaria (del Sistema Conoscitivo Condiviso) sul Partenariato dei PO italiani come strumento per: (i) la conoscenza dei profili dei Partnerati e lo scambio informativo tra i partner; (ii) il monitoraggio dell'attuazione del Codice Europeo di Condotta sul Partenariato

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	1. Disegno, implementazione e gestione della Banca Dati Unitaria (del Sistema Conoscitivo Condiviso) sul Partenariato dei PO italiani come strumento per: (i) la conoscenza dei profili dei Partnerati e lo scambio informativo tra i partner; (ii) il monitoraggio dell'attuazione del Codice Europeo di Condotta sul Partenariato	ALTRO - AdG PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020	Plurifondo	ALTRE FONTI - OT 11 - PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020	FESR_PATT01, FESR_ATT01, FSE_PATT01, FSE_ATT01	NON AVVIATO	800.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI NAZIONALE AL 31/12/2018

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** In merito all'attività, si segnala un ritardo attuativo dovuto ad una verifica complessiva della tenuta progettuale, che ha comportato alcune modifiche nella sua struttura. Nello specifico, è stata prevista la creazione di una nuova linea di intervento (e quindi la realizzazione di nuove attività al suo interno) riguardante l'accompagnamento al processo di costruzione dell'Accordo di Partenariato 2017-2021. È stato inoltre programmato il potenziamento delle attività rivolte al partenariato, che vede adesso sia le previste azioni a sostegno dell'attuazione del Codice di Condotta relative alla programmazione 2014-2020 in differenti aree tematiche, sia un consistente supporto a tutti i soggetti coinvolti nel sistema di azione dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 nel percorso di preparazione dei programmi e nella partecipazione al processo negoziale dell'Accordo stesso. Infine, si è proceduto a garantire un rafforzamento significativo delle azioni di comunicazione pubblica realizzate del Progetto e la rivisitazione delle attività di Direzione e coordinamento, in relazione all'aumentata articolazione e complessità del percorso progettuale.

**NOTE:** È attualmente in corso la formalizzazione delle modifiche progettuali descritte e si presume che le iniziative progettuali potranno operativamente avviarsi nel primo quadrimestre del 2019.

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

**NOTE:** L'AdG del PON Governance ha dato notizia che il Progetto OFFICINA COESIONE è stato ammesso a finanziamento, sull'Azione 3.1.3 del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020: "Attuazione del Codice Europeo di Condotta sul Partenariato". L'attività di passaggio dal Progetto alla sua gestione operativa vedrà impegnata fortemente l'Agenzia per la Coesione Territoriale. Il completamento di questa fase dovrebbe concludersi all'inizio del 2019 per poi successivamente dividerne i contenuti nel Laboratorio Permanente sul Partenariato

### Attività 2) 2. Strumenti e metodi per: (i) l'identificazione e selezione dei partner; (ii) la legittimazione dell'azione partenariale

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	2. Strumenti e metodi per: (i) l'identificazione e selezione dei partner; (ii) la legittimazione dell'azione partenariale	ALTRO - AdG PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020	Plurifondo	ALTRE FONTI - OT 11 - PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020	FESR_PATT01, FSE_PATT01	NON AVVIATO	200.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI NAZIONALE AL 31/12/2018

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** In merito all'attività, si segnala un ritardo attuativo dovuto ad una verifica complessiva della tenuta progettuale, che ha comportato alcune modifiche nella sua struttura. Nello specifico, è stata prevista la creazione di una nuova linea di intervento (e quindi la realizzazione di nuove attività al suo interno) riguardante l'accompagnamento al processo di costruzione dell'Accordo di Partenariato 2017-2021. È stato inoltre programmato il potenziamento delle attività rivolte al partenariato, che vede adesso sia le previste azioni a sostegno dell'attuazione del Codice di Condotta relative alla programmazione 2014-2020 in differenti aree tematiche, sia un consistente supporto a tutti i soggetti coinvolti nel sistema di azione dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 nel percorso di preparazione dei programmi e nella partecipazione al processo negoziale dell'Accordo stesso. Infine, si è proceduto a garantire un rafforzamento significativo delle azioni di comunicazione pubblica realizzate del Progetto e la rivisitazione delle attività di Direzione e coordinamento, in relazione all'aumentata articolazione e complessità del percorso progettuale.

**NOTE:** È attualmente in corso la formalizzazione delle modifiche progettuali descritte e si presume che le iniziative progettuali potranno operativamente avviarsi nel primo quadrimestre del 2019.

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

**NOTE:** Si veda nota a corredo della 1° attività

## Favorire l'interoperabilità delle banche dati pubbliche, attraverso la gestione associata delle funzioni ICT (in particolare nei piccoli comuni)

### Attività 1) Creazione di servizi e-government interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, soluzioni di e-procurement.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Creazione di servizi e-government interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, soluzioni di e-procurement.	ALTRO - Dipartimento Presidenza - settore Agenda Digitale	Plurifondo	ALTRE FONTI - OT2 POR Calabria FESR -FSE 2014/2020	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FSE_PATT01, FSE_PATT02	AVVIATO	2.189.672,73€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** L'intervento è stato avviato. In data 04 agosto 2017 è stato repertoriato il contratto con rep. n. 1333. Le attività svolte in corrispondenza di tale intervento hanno riguardato l'installazione del nuovo hardware previsto in fase di offerta e implementazioni di nuovi moduli della piattaforma di e-procurement SISGAP nonché di migliorie di moduli esistenti. Alla data del 31 dicembre 2018 le liquidazioni effettuate sono pari ad € 754.058,91.

## Implementazione del portale web dedicato al PRA con reportistica sui tempi procedurali interni delle operazioni cofinanziate dal POR Calabria FESR-FSE 2014/2020.

### Attività 1) Definizione e implementazione di reportistica sul portale web dedicato al PRA, sui tempi procedurali.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/01/2019	Definizione e implementazione di reportistica sul portale web dedicato al PRA, sui tempi procedurali.	ALTRO - Dipartimento Presidenza e AdG del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020		COSTO ZERO	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FSE_PATT01, FSE_PATT02	NON AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** All'interno del portale tematico di Calabria Europa, raggiungibile dalla home del sito della Regione Calabria, è presente un ambiente dedicato al Piano di rafforzamento Amministrativo che, ad integrazione delle informazioni già ivi presenti e relative alla I Fase, ospita tutti i documenti tesi a fornire le informazioni circa lo stato di attuazione del Piano. Tutti gli atti concernenti il PRA sono rinvenibili all'indirizzo web: <http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/view/page/44/index.html>. L'ambiente dedicato al Piano è aggiornato parallelamente all'attuazione dello stesso. Alla data del 31.12.2018 infatti, è pubblicata anche la I relazione di monitoraggio sperimentale del PRA II Fase, licenziata dopo il controllo formale da parte dell'Agenzia per la Coesione, nel corso del mese di dicembre 2019. Di seguito si riportano i documenti caricati in corrispondenza del PRA II Fase: Piano Rafforzamento Amministrativo II fase DGR n. 322/2018 di approvazione del PRA Calabria II Fase 2017-2019 Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) Regione Calabria II Fase 2017-2019 Regolamento Interno Cabina di Regia PRA Verbale 1° Riunione di Insiadimento Cabina di Regia PRA Relazione attività - Sessione Monitoraggio 31/08/2018 Referente: Ing. Domenico Pallaria Email: [segreteriaipracalabria@regione.calabria.it](mailto:segreteriaipracalabria@regione.calabria.it)

## 4.4 Allegato B

## Aggiornamento del PEAR

### Attività 1) Elaborazione del Rapporto Ambientale a corredo del PEAR

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
30/06/2019	Elaborazione del Rapporto Ambientale a corredo del PEAR	ALTRO - Dipartimento Sviluppo Economico - Attività Produttive	Plurifondo	OT11	01	NON AVVIATO	250.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

**STATO:** NON AVVIATO

**NOTE:** L'intervento ha ad oggetto l'aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale ovvero l'aggiornamento di un atto di pianificazione la cui elaborazione richiede professionalità particolarmente qualificate; l'amministrazione, allo stato, è nella fase di avvio della procedura di evidenza pubblica per la selezione di quest'ultime.

### Attività 2) Realizzazione di Conferenze Programmatiche e ulteriori azioni di comunicazione

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
30/06/2019	Realizzazione di Conferenze Programmatiche e ulteriori azioni di comunicazione	ALTRO - Dipartimento Sviluppo Economico - Attività Produttive	Plurifondo	OT11	02	NON AVVIATO	250.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

**STATO:** NON AVVIATO

**NOTE:** Si veda nota a corredo dell'attività precedente.

### Attività 3) 3. Indizione avviso pubblico per esperti in materia

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
30/06/2019	3. Indizione avviso pubblico per esperti in materia	ALTRO - Dipartimento Sviluppo Economico - Attività Produttive	Plurifondo	OT11	03	NON AVVIATO	250.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

**STATO:** NON AVVIATO

**NOTE:** Si veda nota a corredo dell'attività precedente.



## Istituzione Ufficio Tecnico RUAP e definizione delle relative procedure

### Attività 1) Coordinamento, programmazione, riprogrammazione, analisi delle criticità e monitoraggio degli interventi inseriti nel Patto per il Sud Calabria

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
30/06/2019	Coordinamento, programmazione, riprogrammazione, analisi delle criticità e monitoraggio degli interventi inseriti nel Patto per il Sud Calabria	ALTRO - RUAP Calabria	Plurifondo	AT	04	AVVIATO	1.000.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** Con la DGR n. 160 del 13 maggio 2016 avente ad oggetto: "Patto per lo sviluppo della Regione Calabria. Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio" la Giunta Regionale ha preso atto ed ha approvato il Patto per lo Sviluppo della Calabria, il cui Responsabile Unico per l'Attuazione è stato individuato con il DPGR n. 42/2017 nel Dirigente protempore del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici. Per l'assolvimento delle mansioni previste dall'art. 7 del Patto e dalle Circolari in tema di monitoraggio degli interventi e delle operazioni ad esso connesso, è stata disposta la costituzione della Segreteria Operativa del Patto della Calabria, così come definito anche nel citato DPGR n. 42/2017. La Segreteria, composta da 3 componenti interni all'Amministrazione dotati di elevate capacità professionali, conoscenze, attitudini e competenze in tema di LL.PP., Monitoraggio e Gestione dei sistemi informativi, operano in staff al RUAP con il compito di supportare lo Stesso nello svolgimento delle attività assegnatigli. La Segreteria sarà affiancata da un team di esperti altamente specializzati negli ambiti tematici di riferimento per la cui acquisizione l'Amministrazione ha avviato una serie di interlocuzioni interdepartimentali funzionali a ricognere i fabbisogni di supporto nell'ambito delle risorse dedicate alla linea di attività dell'Assistenza Tecnica del Patto. Le risultanze di tale ricognizione sono state formalizzate nella Deliberazione di Giunta Regionale nr. 513 del 19.11.2018, riportante le strategie regionali finalizzate al rafforzamento della capacità istituzionale dei soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi strategici ricompresi nel Patto per lo Sviluppo della Calabria, sottoscritto il 30.04.2016. Nel prosieguo saranno esperite le procedure di reclutamento degli esperti che, affiancando la Segreteria Tecnica, supporteranno nei lavori il Responsabile Unico del Patto.

## Rafforzamento della capacità di gestione dei processi di apertura e valorizzazione del patrimonio informativo pubblico.

### Attività 1) Esecuzione del progetto Open Data Calabria: a) identificazione dello stato dell'arte del patrimonio informativo regionale e adeguamento normativo alle linee guida Agid; b) sviluppo del portale dati.calabria.it; c) miglioramento della qualità e della quantità dei dati aperti; d) promozione e diffusione di un utilizzo attivo dei dati aperti.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Esecuzione del progetto Open Data Calabria: a) identificazione dello stato dell'arte del patrimonio informativo regionale e adeguamento normativo alle linee guida Agid; b) sviluppo del portale dati.calabria.it; c) miglioramento della qualità e della quantità dei dati aperti; d) promozione e diffusione di un utilizzo attivo dei dati aperti.	ALTRO - Dipartimento Programmazione Nazionale Comunitaria	Plurifondo	OT11	05	NON AVVIATO	1.000.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** La realizzazione dell'intervento in esame passa attraverso l'esecuzione di un progetto tematico teso a rafforzare le competenze dei dipendenti della Regione Calabria fornendo loro la formazione, il supporto e gli strumenti necessari finalizzati alla produzione, trattamento, diffusione e utilizzabilità dei dati pubblici in ottica opendata. Allo stato, è stata avviata una fase operativa con il Forze PA per l'elaborazione di una proposta progettuale "Open Data Calabria" (rif. Richiesta elaborazione di proposta progettuale "Open Data Calabria" Prot. 176687 del 18.05.2018 del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria) che si è concretizzata nella stesura del progetto e della convenzione che verrà sottoscritta nelle prossime settimane.