



REGIONE CALABRIA

Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) Regione Calabria

RELAZIONE ATTIVITÀ

Sessione Monitoraggio 31/08/2019

MONITORAGGIO CHIUSO IN DATA 11/12/2019

INDICE

1. Amministrazione responsabile

2. Periodo di monitoraggio

3. Dettaglio relazione

3.1 Sintesi attività interventi 6.1

3.2 Sintesi attività interventi 6.2

3.3 Sintesi attività interventi 6.3

3.4 Sintesi attività interventi allegato B

3.5 Principali problemi incontrati

3.6 Ulteriori informazioni

4. Avanzamento degli interventi di rafforzamento *(con indicazione di eventuali buone pratiche da evidenziare)*

4.1 Interventi 6.1

4.2 Interventi 6.2

4.3 Interventi 6.3

4.4 Allegato B

1. Amministrazione responsabile

RIFERIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE					
Nome	Descrizione	Tipologia	Indirizzo	Telefono	Sito web
Calabria	Regione Calabria	Regione meno sviluppata	Viale Europa, Località Germaneto 88100 Catanzaro	800841289	http://www.regione.calabria.it

2. Periodo di monitoraggio

PERIODO DI MONITORAGGIO			
Codice	Scadenza	Data inizio	Data fine
IV sessione di monitoraggio	31/08/2019	04/09/2019	30/09/2019

3. Dettaglio relazione

3.1 Sintesi attività interventi 6.1

Tutti gli interventi sono stati avviati. La direttrice 6.1 si compone di 6 interventi di cui nr. 2 sono stati scelti tra quelli SL e nr. 4 sono L. Per l'anno 2019 è prevista la conclusione di nr. 4 interventi (nr. 1 SL: Realizzazione/estensione modalità e processi di mappature di norme, regolamenti e nr. 3 L ovvero:

1. Adozione di procedure per l'aggiornamento e l'applicazione della normativa regionale (intervento in ritardo);
2. Implementazione di procedure per dare piena attuazione allo SBA e alle attività proprie del garante delle PMI (intervento in ritardo);
3. Applicazione di misure per la velocizzazione delle istruttorie interne, considerato dall'amministrazione regionale best practice. Si tratta di una misura organizzativa funzionale al perseguimento di un duplice obiettivo: riduzione dei tempi istruttori interni ed aumento delle performance finanziarie nella gestione del PO. Alla data del 31/08/2019 la misura ha fatto registrare una percentuale pari al 45% complessivo di cui 8% operazioni FESR e 68% operazioni FSE.

Il dato rilevato è stato calcolato secondo quanto disposto dalle Linee Guida in materia (rif. da ultimo DGR 78/2019) ovvero prendendo a riferimento la variazione dei tempi impiegati dalle Commissioni di Valutazione interne all'Amministrazione Regionale intercorrenti tra il giorno del termine di scadenza della presentazione delle istanze per l'ammissione al contributo e quello di pubblicazione delle graduatorie definitive dei lavori.

Alla data del 31/08/2019 si registra un sufficiente avanzamento degli interventi previsti per la tipologia 6.1.

3.2 Sintesi attività interventi 6.2

Tutti gli interventi sono stati avviati. La direttrice 6.2 consta di 5 interventi di cui nr. 1 è uno è stato individuato tra quello SN (completato) e nr. 4 sono stati individuati tra quelli L.

Tra i 4 interventi L uno **Innalzamento delle conoscenze su focus specifici** è stato avviato, si doveva chiudere entro dicembre 2018 pertanto è in ritardo.

Per il 31/12/2019 è prevista la chiusura di 3 interventi L

- 1 - **Realizzazione di interventi di affiancamento per l'acquisizione di specifiche competenze**
- 2 - **Promozione di un percorso di modernizzazione e acquisizione di competenze innovative/tecnologiche**
- 3 - **Empowerment delle strutture di controllo di I Livello**

Alla data del 31/08/2019 si registra un sufficiente avanzamento degli interventi previsti per la tipologia 6.2., si precisa che nessuna attività è in ritardo.

3.3 Sintesi attività interventi 6.3

Tutti gli interventi sono stati avviati. La direttrice 6.3 si compone di nr. 12 interventi di cui: nr. 1 è SN, nr. 9 sono stati scelti tra quelli SL (5 completati) e nr. 2 sono L.

L'intervento SN **Attuazione codice di condotta partenariato - Sviluppo di modalità di co-gestione partenariale delle politiche di sviluppo** si doveva chiudere entro dicembre 2018, pertanto è in ritardo.

N. 4 interventi SL sono stati avviati:

1 - Sviluppo/integrazione/evoluzioni di strumenti informatizzati per la selezione dei beneficiari e la valutazione dei progetti. Scadenza al mese di dicembre 2019.

2 - Realizzazione/rafforzamento di attività di tutoring a favore dei beneficiari compreso tematiche amministrativo-contabili. Scadenza al mese di dicembre 2019.

3- Realizzazione/rafforzamento di attività di affiancamento a favore degli OI. L'intervento si doveva chiudere entro dicembre 2018, pertanto è in ritardo.

4 - Istituzione/rafforzamento strumenti operativi unitari di coordinamento per le politiche di sviluppo ivi comprese quelle di coesione. L'intervento si doveva chiudere entro dicembre 2018, pertanto è in ritardo.

I 2 interventi L sono entrambi in ritardo

Alla data del 31/08/2019 si registra un discreto avanzamento degli interventi previsti per la tipologia 6.3.

3.4 Sintesi attività interventi allegato B

L'allegato B si compone di tre interventi aventi scadenza 31 dicembre 2019. Tutti gli interventi sono stati avviati (considerato che, nell'ambito di uno stesso intervento, a fronte di attività non avviate ve ne è almeno una avviata) .

Alla data del 31/08/2019 si registra un discreto avanzamento degli interventi.

3.5 Principali problemi incontrati

In linea generale nell'attività eseguita per il presente monitoraggio si è potuto constatare che, alla data del 31 agosto 2019 rispetto al 30 aprile 2019 l'avanzamento procedurale e finanziario degli interventi, è di modesta entità.

3.6 Ulteriori informazioni

Nell'attività eseguita per il presente monitoraggio sono emersi degli scostamenti in ordine alla tempistica preventivata con l'adozione del PRA Calabria II Fase, sono emerse cioè esigenze di rimodulazione dei tempi di conclusione degli interventi a causa dei ritardi accumulati.

4. Avanzamento degli interventi di rafforzamento *(con indicazione di eventuali buone pratiche da evidenziare)*

4.1 Interventi 6.1

**Realizzazione/estensione di modalità e processi di mappatura di norme, regolamenti, etc..
(es.: sistematizzazione e reperimento per policy)**

Attività 1) Elaborazione di un programma complessivo ed organico di semplificazione legislativa, amministrativa e procedurale per garantire la completa e spedita attuazione del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 attraverso: Analisi e ricerca dei settori di attività che richiedono una semplificazione amministrativa e normativa

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2019	Elaborazione di un programma complessivo ed organico di semplificazione legislativa, amministrativa e procedurale per garantire la completa e spedita attuazione del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 attraverso: Analisi e ricerca dei settori di attività che richiedono una semplificazione amministrativa e normativa	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 / Segretariato generale	Plurifondo	AT	FESR_PATT01, FESR_PAGG01, FSE_PATT01, FSE_PAGG01	AVVIATO	44.408,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

STATO: AVVIATO

MOTIVAZIONI RITARDO: Vedi decreto n. 8677 del 18/7/2019 con cui i termini di conclusione del progetto sono stati prorogati fino al 30/09/2019 senza oneri aggiuntivi (allegato 1)

NOTE: Il Progetto in questione, alla data del 31/08/2019, risulta avviato in tutte le attività previste dal PRA. Si specifica che con decreto n. 8677 del 18/7/2019 i termini di conclusione del progetto sono stati prorogati fino al 30/09/2019 senza oneri aggiuntivi. L'attività è giunta al termine del V bimestre (1/06/2019 - 23/07/2019) ed è in corso il lavoro conclusivo del progetto che terminerà entro il 30/09/2019. Al 31/08/2019 la movimentazione finanziaria del costo dell'intervento è di € 23.404,35 come da decreto dirigenziale n. 6988 del 12/6/2019 (allegato 2)

Attività 2) Elaborazione della mappatura dei settori ritenuti prioritari per il rispetto delle condizionalità e l'accelerazione della spesa del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020, attraverso l'analisi e studio del contesto normativo di riferimento;

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2019	Elaborazione della mappatura dei settori ritenuti prioritari per il rispetto delle condizionalità e l'accelerazione della spesa del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020, attraverso l'analisi e studio del contesto normativo di riferimento;	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 / Segretariato generale	Plurifondo	AT	FESR_PATT01, FESR_PAGG01, FSE_PATT01, FSE_PAGG01	AVVIATO	44.408,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

STATO: AVVIATO

MOTIVAZIONI RITARDO: Vedi decreto n. 8677 del 18/7/2019 con cui i termini di conclusione del progetto sono stati prorogati fino al 30/09/2019 senza oneri aggiuntivi (allegato 1).

NOTE: Il Progetto in questione, alla data del 31/08/2019, risulta avviato in tutte le attività previste dal PRA. Si specifica che con decreto n. 8677 del 18/7/2019 i termini di conclusione del progetto sono stati prorogati fino al 30/09/2019 senza oneri aggiuntivi. L'attività è giunta al termine del V bimestre (1/06/2019 - 23/07/2019) ed è in corso il lavoro conclusivo del progetto che terminerà entro il 30/09/2019.

Attività 3) Individuazione di materie e dipartimenti interessati dagli interventi di semplificazione e aggiornamento dell'attuazione del PO

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2019	Individuazione di materie e dipartimenti interessati dagli interventi di semplificazione e aggiornamento dell'attuazione del PO	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 /Segretariato generale	Plurifondo	AT	FESR_PATT01, FESR_PAGG01, FSE_PATT01, FSE_PAGG01	AVVIATO	44.408,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

STATO: AVVIATO

MOTIVAZIONI RITARDO: Vedi decreto n. 8677 del 18/7/2019 con cui i termini di conclusione del progetto sono stati prorogati fino al 30/09/2019 senza oneri aggiuntivi (allegato 1).

NOTE: Il Progetto in questione, alla data del 31/08/2019, risulta avviato in tutte le attività previste dal PRA. Si specifica che con decreto n. 8677 del 18/7/2019 i termini di conclusione del progetto sono stati prorogati fino al 30/09/2019 senza oneri aggiuntivi. L'attività è giunta al termine del V bimestre (1/06/2019 - 23/07/2019) ed è in corso il lavoro conclusivo del progetto che terminerà entro il 30/09/2019.

Adozione/estensione dell'utilizzo delle opzioni di costo semplificato previste dalla regolamentazione comunitaria

Attività 1) Completamento dell'adozione delle opzioni di costo semplificato con riguardo ai costi standard concernenti il personale (Reg. (UE) 1304/2013) per l'Asse del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 Inclusione Sociale

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Completamento dell'adozione delle opzioni di costo semplificato con riguardo ai costi standard concernenti il personale (Reg. (UE) 1304/2013) per l'Asse del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 Inclusione Sociale	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche sociali		COSTO ZERO	FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 22/08/2018

IMPORTO: 0,00€

FONDO: Altro

FONTE: COSTO ZERO

NOTE: Il riferimento precipuo dell'intervento PRA in esame riguarda l'Asse Inclusione Sociale la cui metodologia sui CSU è stata adottata nel mese di dicembre 2016. Invero, la formulazione dell'intervento avrebbe dovuto far riferimento al completamento dell'iter di adozione delle metodologie dei restanti costi unitari standard, conclusosi nel mese di agosto c.a. con l'adozione dei soli costi indiretti del personale interno ed esterno per l'attuazione degli interventi realizzati nell'ambito del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 dal FORMEZ PA. Nel corso degli anni 2017 e 2018, l'amministrazione regionale ha adottato tutti gli atti amministrativi idonei a garantire l'esauriva applicazione della disciplina in materia. E' di tutta evidenza quindi la presenza di un refuso materiale nella predetta formulazione.

Adozione di procedure per l'aggiornamento e l'applicazione della normativa regionale

Attività 1) Implementazione di procedure standard per la corretta applicazione della normativa in materia di appalti di lavori, servizi e forniture attraverso: Realizzazione di attività volte ad un miglior uso della piattaforma SISGAP (Sistema informativo di Supporto alla Gestione degli Appalti Pubblici);

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2019	Implementazione di procedure standard per la corretta applicazione della normativa in materia di appalti di lavori, servizi e forniture attraverso: Realizzazione di attività volte ad un miglior uso della piattaforma SISGAP (Sistema informativo di Supporto alla Gestione degli Appalti Pubblici);	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 e SUA	Plurifondo	OT11	FESR_PAGG01, FESR_PAGG02, FESR_PAGG03	AVVIATO	270.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 31/08/2018

IMPORTO: 80,00€

FONDO: Plurifondo

FONTE: OT11

NOTE: L'intervento in esame viene realizzato attraverso l'esecuzione del Progetto Tematico denominato "Appalti Pubblici" che si articola in 3 azioni: a) gestione delle procedure on line per le gare d'appalto; b) interventi di affiancamento on the job (consulenza sulla normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica) e, c) realizzazione di un progetto obiettivo quale strumento per incentivare la produttività del personale dipendente. Per quanto concerne l'azione 1, le attività sono state realizzate e concluse. Nello specifico, le iniziative attuate hanno riguardato l'affiancamento ed il supporto al personale SUA impegnato nelle procedure di gara telematiche su piattaforma SISGAP, in uso alla Stazione Unica Appaltante, appunto, per l'espletamento delle gare con modalità telematica. Tali attività di affiancamento e supporto hanno consentito un più funzionale utilizzo della stessa piattaforma e di incrementare il numero delle gare svolte in modalità telematica nell'ottica di assicurare trasparenza, efficienza ed efficacia nella gestione delle procedure.

Attività 2) Interventi di rafforzamento on the job in materia di uso dei sistemi telematici di acquisto nonché in materia di contrattualistica pubblica;

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
-----------------------------	-------------	--------------	-------	-------	------------	----------------	---------

30/06/2019	Interventi di rafforzamento on the job in materia di uso dei sistemi telematici di acquisto nonché in materia di contrattualistica pubblica;	ALTRO - AdG POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 e SUA	Plurifondo	OT11	FESR_PAGG01, FESR_PAGG02, FESR_PAGG03	AVVIATO	270.000,00€
------------	--	---	------------	------	---------------------------------------	---------	-------------

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 17/01/2019

IMPORTO: 215.960,83€

FONDO: Plurifondo

FONTE: OT11

NOTE: L'attività è stata chiusa il 03/11/2018, come risulta dalla relazione di cui alla nota prot. n. 0018646 del 17/01/2019 a firma del Direttore Generale e trasmessa al Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria, al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, e all'OIV. L'importo dell'Attività in questione è pari ad Euro 215.960,83.

Attività 3) Interventi di rafforzamento delle competenze interne all'Ente in materia di gestione delle procedure di appalto.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2019	Interventi di rafforzamento delle competenze interne all'Ente in materia di gestione delle procedure di appalto.	ALTRO - AdG POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 e SUA	Plurifondo	OT11	FESR_PAGG01, FESR_PAGG02, FESR_PAGG03	AVVIATO	270.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

STATO: AVVIATO

MOTIVAZIONI RITARDO: . Allo stato detta procedura non è stata attivata.

NOTE: E' stata indetta procedura di gara per l'affidamento del "Servizio di affiancamento on the job del personale SUA impegnato nell'espletamento di gare" che è andata deserta. Pertanto, si è valutato l'opportunità di acquisire il servizio de quo attivando la procedura Consip

Creazione di gruppi di lavoro dedicati a focus specifici

Attività 1) Costituzione di un GdL interdipartimentale deputato a fornire il supporto specialistico nella gestione revocche e recuperi dei contributi concessi ai beneficiari

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/09/2018	Costituzione di un GdL interdipartimentale deputato a fornire il supporto specialistico nella gestione revocche e recuperi dei contributi concessi ai beneficiari	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020		COSTO ZERO	FESR_FIN01	AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

STATO: AVVIATO

MOTIVAZIONI RITARDO: Il ritardo è dovuto a causa di un ricorso al TAR che si è concluso con la sentenza del N. 01140 dell'11/06/2019.

NOTE: La Commissione di Valutazione delle candidature di cui all'Avviso di Selezione di n.58 figure professionali per l'attuazione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020, approvato con Decreto n. 5634 del 01.06.2018, a seguito della conclusione delle attività di colloquio ha pubblicato, il 17/07/2019, la graduatoria dei candidati idonei per il profilo professionale di Esperto OLAF che espletterà supporto tecnico al Settore Controlli e ai Dipartimenti regionali, nella Gestione di irregolarità e frodi commesse ai danni del bilancio europeo. Inoltre, con sentenza del N. 01140 dell'11/06/2019 il Tribunale Amministrativo Regionale ha confermato l'aggiudicazione della gara per l'attività di assistenza tecnica all'AdG per i controlli, il cui capitolato prevede il supporto per il trattamento delle irregolarità e dei recuperi. Pertanto nei prossimi mesi si procederà con l'aggiudicazione definitiva e la sottoscrizione del contratto.

Implementazione di procedure per dare piena attuazione allo SBA e al Garante delle PMI

Attività 1) Progettazione e sviluppo del sistema informativo per il monitoraggio e la valutazione delle misure dello SBA

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2019	Progettazione e sviluppo del sistema informativo per il monitoraggio e la valutazione delle misure dello SBA	ALTRO - Dipartimento Sviluppo Economico - Attività Produttive	Plurifondo	OT11	FESR_PAGG01, FSE_PAGG01	AVVIATO	87.500,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

STATO: AVVIATO

MOTIVAZIONI RITARDO: Con riferimento al precedente monitoraggio al 30/4, si ribadisce che a quella data alcune linee d'intervento non avevano ancora avuto inizio in quanto si trattava di attività che richiedevano il presidio di risorsa altamente specializzata e qualificata, non disponibile in quanto la selezione con avviso era stata pubblicata nel giugno 2017 ma immediatamente sospesa dalla Regione Calabria. Alla data attuale, invece, tale servizio è stato attivato, ancorché con estremo ritardo rispetto all'avvio del progetto. Ne consegue che pur procedendo in maniera spedita, non è risultato possibile il rispetto stretto dei tempi.

NOTE: L'attività è stata avviata e produrrà output nei periodi successivi

Attività 2) Strutturazione di meccanismi per garantire il monitoraggio, l'analisi preventiva e la valutazione successiva della normativa e delle politiche regionali in termini di impatto sulle imprese di piccole dimensioni

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2019	Strutturazione di meccanismi per garantire il monitoraggio, l'analisi preventiva e la valutazione successiva della normativa e delle politiche regionali in termini di impatto sulle imprese di piccole dimensioni	ALTRO - Dipartimento Sviluppo Economico - Attività Produttive	Plurifondo	OT11	FESR_PAGG01, FSE_PAGG01	AVVIATO	87.500,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

STATO: AVVIATO

MOTIVAZIONI RITARDO: Con riferimento al precedente monitoraggio al 30/4, si ribadisce che a quella data alcune linee d'intervento non avevano ancora avuto inizio in quanto si trattava di attività che richiedevano il presidio di risorsa altamente specializzata e qualificata, non disponibile in quanto la selezione con avviso era stata pubblicata nel giugno 2017 ma immediatamente sospesa dalla Regione Calabria. Alla data attuale, invece, tale servizio è stato attivato, ancorché con estremo ritardo rispetto all'avvio del progetto. Ne consegue che pur procedendo in maniera spedita, non è risultato possibile il rispetto stretto dei tempi.

NOTE: L'attività è stata avviata ed è disponibile il "Test PMI" trasmesso da Fincalabra (allegato 1)

Attività 3) Disseminazione della conoscenza, modellizzazione e trasferibilità di buone pratiche

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2019	Disseminazione della conoscenza, modellizzazione e trasferibilità di buone pratiche	ALTRO - Dipartimento Sviluppo Economico - Attività Produttive	Plurifondo	OT11	FESR_PAGG01, FSE_PAGG01	AVVIATO	87.500,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

STATO: AVVIATO

MOTIVAZIONI RITARDO: Con riferimento al precedente monitoraggio al 30/4, si ribadisce che a quella data alcune linee d'intervento non avevano ancora avuto inizio in quanto si trattava di attività che richiedevano il presidio di risorsa altamente specializzata e qualificata, non disponibile in quanto la selezione con avviso era stata pubblicata nel giugno 2017 ma immediatamente sospesa dalla Regione Calabria. Alla data attuale, invece, tale servizio è stato attivato, ancorché con estremo ritardo rispetto all'avvio del progetto. Ne consegue che pur procedendo in maniera spedita, non è risultato possibile il rispetto stretto dei tempi.

NOTE: L'attività già avviata nel precedente periodo prosegue e sono disponibili dei report trasmessi da Fincalabra

Attività 4) Sviluppo e la sperimentazione di modelli, analisi e studi per la valutazione degli impatti delle misure di attuazione dello SBA.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2019	Sviluppo e la sperimentazione di modelli, analisi e studi per la valutazione degli impatti delle misure di attuazione dello SBA.	ALTRO - Dipartimento Sviluppo Economico - Attività Produttive	Plurifondo	OT11	FESR_PAGG01, FSE_PAGG01	AVVIATO	87.500,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

STATO: AVVIATO

MOTIVAZIONI RITARDO: Con riferimento al precedente monitoraggio al 30/4, si ribadisce che a quella data alcune linee d'intervento non avevano ancora avuto inizio in quanto si trattava di attività che richiedevano il presidio di risorsa altamente specializzata e qualificata, non disponibile in quanto la selezione con avviso era stata pubblicata nel giugno 2017 ma immediatamente sospesa dalla Regione Calabria. Alla data attuale, invece, tale servizio è stato attivato, ancorché con estremo ritardo rispetto all'avvio del progetto. Ne consegue che pur procedendo in maniera spedita, non è risultato possibile il rispetto stretto dei tempi.

NOTE: L'attività è stata avviata e sono disponibili dei report trasmessi da Fincalabra

Applicazione di misure per la velocizzazione delle istruttorie interne.

Attività 1) Adozione di linee guida contenenti disposizioni specifiche riguardo alla nomina, alla composizione e alle modalità di funzionamento delle commissioni di valutazione delle operazioni del POR Calabria FESR/FSE 2014/2020

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Adozione di linee guida contenenti disposizioni specifiche riguardo alla nomina, alla composizione e alle modalità di funzionamento delle commissioni di valutazione delle operazioni del POR Calabria FESR/FSE 2014/2020	ALTRO - Tutti i Dipartimenti responsabili degli Assi prioritari/AdG POR Calabria/Dipartimento Organizzazione e Personale		COSTO ZERO	FESR_PATT02, FESR_PAGG01, FESR_PAGG02, FESR_FIN01, FSE_PATT02, FSE_PAGG01, FSE_PAGG02, FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

STATO: AVVIATO

MOTIVAZIONI BUONA PRATICA: L'AdG del PO attraverso l'adozione di Linee Guida riportanti specifiche procedure per i tempi di valutazione delle operazioni del POR Calabria FESR/(FSE 14-20 ha sperimentato che, senza l'ausilio di alcun applicativo informatico o di costo finanziario da sopportare per il raggiungimento dell'obiettivo finale (snellimento dei tempi di valutazione) ma incidendo esclusivamente su una maggiore responsabilizzazione del personale dipendente chiamato a svolgere quelle attività, unitamente a strumenti di lavoro standardizzati (format di verbali ecc.), è possibile ottenere i risultati programmati. L'intervento di che trattasi è stato presentato alla Rete Nazionale dei Responsabili del PRA il giorno 7 febbraio 2019.

NOTE: Non ci sono avanzamenti procedurali in merito

Attività 2) Integrazione con il sistema di performance individuale attraverso l'adozione di un puntuale obiettivo da assegnare ai dirigenti e funzionari facenti parte delle commissioni di valutazione (così come previsto dal verbale di G.R. del 09.03.18).

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Integrazione con il sistema di performance individuale attraverso l'adozione di un puntuale obiettivo da assegnare ai dirigenti e funzionari facenti parte delle commissioni di valutazione (così come previsto dal verbale di G.R. del 09.03.18).	ALTRO - Tutti i Dipartimenti responsabili degli Assi prioritari/AdG POR Calabria/Dipartimento Organizzazione e Personale		COSTO ZERO	FESR_PATT02, FESR_PAGG01, FESR_PAGG02, FESR_FIN01, FSE_PATT02, FSE_PAGG01, FSE_PAGG02, FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 04/02/2019

IMPORTO: 0,00€

FONDO: Altro

FONTI: COSTO ZERO

MOTIVAZIONI BUONA PRATICA: Attraverso l'attribuzione di obiettivi di performance individuale collegati ad un obiettivo di miglioramento del PRA II Fase (aumento della semplificazione amministrativa incidendo sulla riduzione dei tempi di definizione delle procedure interne di valutazione delle operazioni cofinanziate dai fondi strutturali) il personale dipendente (dirigenziale e non) viene responsabilizzato nella partecipazione ai processi di sviluppo e di miglioramento perseguiti dall'amministrazione.

NOTE: L'intervento teso a velocizzare le istruttorie interne è perseguito anche attraverso la sua contemplazione all'interno del Piano delle Performance adottato dall'Amministrazione: la G.R. infatti, ha previsto testè ..assicurandoomissis.. integrazione delle priorità di rafforzamento del Piano, quali indirizzi strategici e primari del governo dell'Amministrazione regionale, con il Piano della Performance e conseguente impatto sul lato performance individuale in via prioritaria delle posizioni dirigenziali apicali, delle altre posizioni dirigenziali a cui compete l'esecuzione di interventi trasversali previsti nel PRA nonché dei funzionari titolati di AP e PO con riguardo agli obiettivi di performance individuale sul rispetto dei tempi relativi ai procedimenti di valutazione interna delle operazioni cofinanziate dal POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 Il Piano della Performance è stato approvato il 4 febbraio 2019 con deliberazione di G.R. n. 51. Gli obiettivi di rafforzamento previsti dal PRA sono state contemplati nel predetto documento e divenuti obiettivi di performance individuale dei dirigenti responsabili dell'attuazione del PRA.

4.2 Interventi 6.2

Sviluppo delle competenze comportamentali nelle PA								SN
Attività 1) Rafforzamento delle competenze in tema di organizzazione pubblica comportamentale / Le scienze cognitive e comportamentali della PA								
DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO	
31/12/2018	Rafforzamento delle competenze in tema di organizzazione pubblica comportamentale / Le scienze cognitive e comportamentali della PA	ALTRO - Unità di Gestione Programma Azione Coesione Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013	Altro	ALTRE FONTI - FdR - Programma Azione Coesione Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013	FESR_PATT01, FSE_PATT01	AVVIATO	100.000,00€	
AGGIORNAMENTO DATI NAZIONALE AL 31/08/2019								
STATO: COMPLETATO								
DATA COMPLETAMENTO: 31/12/2018				IMPORTO: 100.000,00€				
FONDO: Altro								
FONTE: ALTRE FONTI - FdR - Programma Azione Coesione Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013								
<p>NOTE: Nel periodo di riferimento è proseguita l'attuazione del corso di formazione "Rafforzamento delle competenze in tema di organizzazione pubblica comportamentale / Le scienze cognitive e comportamentali della PA". L'iniziativa è rivolta alle AdG dei Programmi Operativi ed ai Responsabili dei PRA, con l'obiettivo di fornire "strumenti di analisi comportamentale e di gestione cognitiva, sia dei processi decisionali organizzativi, sia degli interventi e delle proposte di policy, con particolare riferimento alle politiche di coesione e sviluppo economico e sociale del territorio", con ricadute positive in termini di efficacia ed efficienza dell'attuazione della politica di coesione, miglioramento dell'interazione delle Pubbliche Amministrazioni con i beneficiari degli interventi e con i destinatari finali, potenziamento del capitale umano del management interno delle AdG dei Programmi e dei Responsabili dei PRA. Nel periodo oggetto di monitoraggio si sono tenute le seguenti sessioni del corso: 23 maggio 2019 (10-18) 24 maggio 2019 (9-17) 30 maggio 2019 (10-18) 31 maggio 2019 (9-17) 6 giugno 2019 (10-18) 7 giugno 2019 (9-17)</p>								
AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019								
<p>NOTE: L'iniziativa di che trattasi ha visto il pieno coinvolgimento dell'Amministrazione Regionale che ha promosso la partecipazione al corso in Scienze cognitive e comportamentali per la PA di numero 2 funzionari delegati rispettivamente dal Responsabile Tecnico del PRA e dell'AdG del Programma .</p>								

Realizzazione di interventi di affiancamento istituzionale per l'acquisizione di specifiche competenze

Attività 1) Creazione di task force settoriali nei Settori i) Depurazione ii) Rifiuti iii) Difesa del suolo;iiii) Prevenzione del rischio sismico

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Creazione di task force settoriali nei Settori i) Depurazione ii) Rifiuti iii) Difesa del suolo;iiii) Prevenzione del rischio sismico	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 /Dipartimento Ambiente/ Dipartimento Presidenza	Plurifondo	AT	FESR_PATT01, FESR_PATT02	AVVIATO	1.850.424,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

STATO: AVVIATO

NOTE: Alla data del 31/08/2019 il Dipartimento Programmazione ha disimpegnato le risorse riprogrammandole a favore di un intervento più generale di assistenza tecnica, da reperire attraverso il MEPA. Ad oggi il Dipartimento Ambiente e Territorio è in attesa di determinazioni del Dipartimento Programmazione in merito all'attivazione della assistenza tecnica alle attività del Settore Rifiuti. Per quanto riguarda il rischio sismico la Giunta Regionale con le DGR. 393/16, 427/2016 e 77/2017, ha fornito indirizzi e dato indicazioni di finanziare esclusivamente interventi di adeguamento sismico ovvero di demolizione e ricostruzione, in quanto sono gli unici che consentono di rendere edifici pienamente aderenti alla normativa tecnica sulle costruzioni. L'attuazione di questo indirizzo comporta una fase di controllo e supporto da parte della Regione ancora maggiore rispetto al passato, per poter garantire una maggiore efficacia degli interventi ed una migliore finalizzazione delle risorse all'obiettivo primario della riduzione della vulnerabilità sismica. Pertanto, con DDG n. 7577/2017 è stato approvato un Progetto per "AT agli EE.LL" per l'attuazione degli interventi destinati alla prevenzione del rischio sismico nell'ambito sopra descritto, nonché l'Avviso pubblico per la selezione di n. 9 esperti esterni per AT e supporto ai Comuni della Calabria per l'attuazione degli interventi previsti dal Programma di prevenzione del rischio sismico". Con decreto n. 15710 del 29.12.2017 è stata approvata la graduatoria di merito elaborata dalla Commissione di Valutazione ed è stato approvato lo schema di contratto da sottoscrivere con gli otto soggetti risultati vincitori della selezione, per i diversi profili per la durata di mesi 10, la durata dei contratti è stata prorogata con decreto n. 13506 al 28.02.2019. Con decreto n. 2420 del 28/02/2019 gli incarichi sono stati prorogati al 31.12.2020. Sui settori di depurazione ed idrico - sebbene la selezione degli esperti fosse già stata avviata con decreto n. 10520/2017 (fronte depurazione), la G.R. ha approvato la DGR 34/2018 recante indirizzi per il supporto tecnico funzionale all'attuazione del Programma Regionale degli Interventi Prioritari dei Sistemi Fognari Depurativi. Pertanto, con decreto n. 4909/2018 è stato revocato il suddetto Avviso di selezione e contestualmente, con la DGR 34/2018, è stata designata la governance regionale funzionale al superamento della procedura di infrazione comunitaria n. 2014/2059 ovvero della Nota del Ministero Ambiente prot. n. 24444/2017.

Attività 2) Creazione di un team di esperti esterni all'Amministrazione in materia di Aiuti di Stato

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Creazione di un team di esperti esterni all'Amministrazione in materia di Aiuti di Stato	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020	Plurifondo	OT11	FESR_PATT01, FESR_PATT02	AVVIATO	600.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

STATO: AVVIATO

NOTE: Non ci sono avanzamenti procedurali in merito

Innalzamento della conoscenza su focus specifici

Attività 1) Nell'ambito del Piano della formazione del personale dipendente, previsione di una linea di attività formativa sui contenuti degli schemi tipo degli Avvisi/Bandi per la concessione di contributi e aiuti a valere sul POR Calabria FESR-FSE 2014-2020

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Nell'ambito del Piano della formazione del personale dipendente, previsione di una linea di attività formativa sui contenuti degli schemi tipo degli Avvisi/Bandi per la concessione di contributi e aiuti a valere sul POR Calabria FESR-FSE 2014-2020	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020/ Dipartimento Organizzazione risorse umane	Plurifondo	OT11	FESR_PATT01, FESR_PATT02	NON AVVIATO	88.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 31/12/2018

IMPORTO: 83.000,00€

FONDO: Plurifondo

FONTI: OT11

NOTE: Con delibera di Giunta Regionale n. 654 del 31.12.2018 è stato approvato il Piano della Formazione del personale dipendente della Regione Calabria anno 2019. Nell'ambito dello stesso, e con riguardo precipuo alla macro area 1, rientrano gli interventi del PRA 2 fase che verranno finanziati con risorse comunitarie per un importo di euro 83.000 a valere sull'Asse 13 e verranno completati nell'anno 2019. I contenuti altamente specialistici previsti per le iniziative formative, sono stati scelti in base all'esigenze formative espresse dai dipartimenti regionali, per come sintetizzati nel PRA II Fase. Gli stessi insistono su due aree: la 1° riguarda i contratti pubblici e gli appalti e la 2° materie comunitarie-internazionali.

Attività 2) Approfondimento sulla manualistica per la selezione delle operazioni e per i controlli di primo livello

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Approfondimento sulla manualistica per la selezione delle operazioni e per i controlli di primo livello	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020/ Dipartimento Organizzazione risorse umane	Plurifondo	OT11	FESR_FIN01, FESR_ATT02, FSE_ATT02, FSE_FIN01	NON AVVIATO	80.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

STATO: AVVIATO

MOTIVAZIONI RITARDO: Per i ritardi dovuti alla rimodulazione del PRA, al conseguente annullamento della convenzione stipulata con il Foromez, all'approvazione del nuovo progetto e della relativa convenzione, è necessario posticipare il termine delle attività al 31.7.2020.

NOTE: Relativamente all'intervento 6.2 " Approfondimento sulla manualistica per la selezione delle operazioni e per i controlli di primo livello" si precisa come le risorse riportate nella relazione al 30/4/2019 non corrispondono a quanto destinato all'intervento a seguito di rimodulazione rispetto al PRA prima fase. Attualmente sono destinati complessivamente 83000 euro per le attività di cui al punto 2 e 3, rispetto agli iniziali 248.000 che ancora compaiono sulla relazione (88000+80000+80000). Relativamente al monitoraggio si comunica che è stata sottoscritta in data 5.7.2019 la convenzione rep. 5233 relativa all'attuazione del Progetto "FormaCalabria Macro Area 1" e sono state avviate le attività propedeutiche all'attuazione dei percorsi formativi anche attinenti gli approfondimenti sulla manualistica.

Attività 3) Approfondimento sulla normativa in materia di appalti, di aiuti di stato, regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di strumenti finanziari

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Approfondimento sulla normativa in materia di appalti, di aiuti di stato, regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di strumenti finanziari	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 Dipartimento Organizzazione risorse umane	Plurifondo	OT11	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_PAGG01, FESR_PAGG02, FESR_PAGG03, FSE_PAGG01	NON AVVIATO	80.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

STATO: AVVIATO

MOTIVAZIONI RITARDO: Per i ritardi dovuti alla rimodulazione del PRA, al conseguente annullamento della convenzione stipulata con il Foromez, all'approvazione del nuovo progetto e della relativa convenzione, è necessario posticipare il termine delle attività al 31.7.2020.

NOTE: Si precisa come le risorse riportate nella relazione al 30/4/2019 non corrispondono a quanto destinato all'intervento a seguito di rimodulazione rispetto al PRA prima fase. Attualmente sono destinati a questo intervento 83000 euro per la sola attività di cui al punto 3, rispetto agli iniziali 248.000 che ancora compaiono sulla relazione. Relativamente al monitoraggio si comunica che è stata sottoscritta in data 5.7.2019 la convenzione rep. 5233 relativa all'attuazione del Progetto "FormaCalabria Macro Area 1" e sono state avviate le attività propedeutiche all'attuazione dei percorsi formativi.

Empowerment delle strutture di controllo di I livello del Programma

Attività 1) Adesione della Regione Calabria ad un progetto di empowerment sui controlli di I livello

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Adesione della Regione Calabria ad un progetto di empowerment sui controlli di I livello	ALTRO - AdG POR Calabria FESR FSE 2014/2020 Settore Controlli di I Livello		COSTO ZERO	FESR_ATT02, FESR_FIN01, FSE_ATT02, FSE_FIN01	NON AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

STATO: AVVIATO

NOTE: Le attività di valutazione di cui all'Avviso di Selezione di n.58 figure professionali per l'attuazione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020, approvato con Decreto n. 5634 del 01.06.2018, si sono concluse nel mese di luglio 2019, con la pubblicazione della graduatoria relativa al profilo professionale di Esperto OLAF che espletterà supporto tecnico al Settore Controlli e ai Dipartimenti regionali, nella Gestione di irregolarità e frodi commesse ai danni del bilancio europeo.

Promozione di un percorso di modernizzazione e acquisizione di competenze innovative/tecnologiche

Attività 1) Sensibilizzazione di tutti gli attori regionali sulle tematiche legate all'Open Government e all'Open Data attraverso l'esecuzione del progetto strategico "Postazione di lavoro" ed in particolare della IV fase ivi prevista.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Sensibilizzazione di tutti gli attori regionali sulle tematiche legate all'Open Government e all'Open Data attraverso l'esecuzione del progetto strategico "Postazione di lavoro" ed in particolare della IV fase ivi prevista.	ALTRO - Dipartimento Presidenza/Settore Agenda Digitale	Plurifondo	ALTRE FONTI - OT2 POR Calabria FESR- FSE 2014/2020	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_PAGG01, FESR_PAGG02, FESR_ATT02, FESR_FIN01, FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_PAGG01, FSE_PAGG02, FSE_ATT02, FSE_FIN01	NON AVVIATO	1.300.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

STATO: AVVIATO

NOTE: Al 31.08.2019 il progetto prosegue il suo iter. Con decreto n. 9947 del 09/08/2019 (Allegato) è stata liquidata la somma di € 432.465,65 (iva inclusa) relativamente agli stati di avanzamento per i mesi da gennaio ad aprile 2019. Nello specifico, per quanto riguarda la fase IV del progetto PDL (postazioni di lavoro) sono stati predisposti in cloud gli strumenti hardware e software per la gestione delle PdL da remoto e sono state avviate le attività relative, quali distribuzione agent, definizione politiche di dominio ecc.

Attività 2) Definizione di un a Governance regionale dell'innovazione per la promozione dei temi dello sviluppo tecnologico

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Definizione di un a Governance regionale dell'innovazione per la promozione dei temi dello sviluppo tecnologico	ALTRO - Dipartimento Presidenza - Settore Agenda Digitale	Plurifondo	ALTRE FONTI - AT PAC 2014/2020	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_PAGG01, FESR_PAGG02, FESR_ATT02, FESR_FIN01, FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_PAGG01, FSE_PAGG02, FSE_ATT02, FSE_FIN01	AVVIATO	828.836,20€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

STATO: AVVIATO

NOTE: Alla data del 31.08.2019 sono stati liquidati in totale € 467.111,46

4.3 Interventi 6.3

Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di strumenti di Business Intelligence a supporto dei processi decisionali

Attività 1) Raccolta e sistematizzazione dei dati sull'attuazione del PO finalizzati all'analisi dell'avanzamento della spesa rispetto agli obiettivi regolamentari e ai fabbisogni dell'Amministrazione.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Raccolta e sistematizzazione dei dati sull'attuazione del PO finalizzati all'analisi dell'avanzamento della spesa rispetto agli obiettivi regolamentari e ai fabbisogni dell'Amministrazione.	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020		COSTO ZERO	FESR_FIN01, FESR_PATT01	AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 31/12/2018

IMPORTO: 0,00€

FONDO: Altro

FONTE: COSTO ZERO

NOTE: A seguito della circolare prot. n.265601 del 30.07.2018 trasmessa dall'AdG a tutti i dipartimenti regionali, con una cadenza dapprima quindicinale e infine settimanale, si sono tenuti incontri specifici per monitorare tutte le fasi di gestione delle operazioni a valere sul Programma Operativo 2014-2020 e necessari al conseguimento degli obiettivi di spesa previsti sia a livello complessivo di Programma per il c.d. "n+3" sia a livello di Asse per il performance framework (PF).

Attivazione/implementazione di piani annuali di attuazione

Attività 1) Potenziamento del modello di pianificazione dello stato di attuazione del PO anche attraverso l'adozione da parte della G.R. di un cronoprogramma di attuazione per ciascuna procedura di spesa del POR

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Potenziamento del modello di pianificazione dello stato di attuazione del PO anche attraverso l'adozione da parte della G.R. di un cronoprogramma di attuazione per ciascuna procedura di spesa del POR	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020		COSTO ZERO	FESR_FIN01	AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 02/04/2019

IMPORTO: 0,00€

FONDO: Altro

FONTE: COSTO ZERO

MOTIVAZIONI RITARDO: Il "Documento operativo per l'avvio del Programma Operativo Regionale Calabria 2014/2020" è stato propedeutico alla riprogrammazione di taluni elementi del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 approvata con Decisione CE del 28.02.2019, recepita soltanto in data 02.04.2019 con deliberazione di Giunta Regionale n. 118.

NOTE: Come già descritto nelle sessioni di monitoraggio precedenti, l'AdG, con cadenza bimestrale, implementa ed aggiorna il "Documento operativo per l'avvio del Programma Operativo Regionale Calabria 2014/2020" nel quale vengono illustrate le attività necessarie all'attuazione dello stesso. Nello specifico il documento si configura come strumento operativo sia per l'attuazione delle misure previste dal Programma, definendone contestualmente le modalità attuative, che per il monitoraggio delle stesse, posto che riporta lo stato di attuazione e le eventuali criticità. Per questa via, lo stesso è divenuto strumento operativo di monitoraggio sulle procedure in corso e, pur non essendo stato adottato dalla Giunta Regionale, così come inizialmente previsto, è stato propedeutico alla stesura e alla definizione della procedura di riprogrammazione del Programma stesso, presentata alla CE. Infatti, rispetto alla data del 31.12.2018, la riprogrammazione di che trattasi è avvenuta con l'approvazione della Decisione di esecuzione della CE del 28.02.2019 (rif. DGR n. 118/2019) che modifica la decisione di esecuzione C(2015)7227 che approva determinati elementi del PO "POR Calabria FESR/FSE" per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti a favore della Crescita e dell'Occupazione" per la Regione Calabria in Italia. Pertanto, per quanto suddetto, l'intervento si ritiene concluso.

Attivazione/implementazione nei piani di performance di obiettivi strategici collegati alla gestione dei fondi

Attività 1) Potenziamento del sistema degli obiettivi strategici connessi al Piano delle Performance attraverso la previsione di un collegamento con i risultati intesi i in termini di numero di interventi finanziati e impatto degli stessi sugli indicatori del Programma

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
28/02/2019	Potenziamento del sistema degli obiettivi strategici connessi al Piano delle Performance attraverso la previsione di un collegamento con i risultati intesi i in termini di numero di interventi finanziati e impatto degli stessi sugli indicatori del Programma	ALTRO - Segretariato Generale/ Dipartimento Organizzazione risorse umane/ AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020		COSTO ZERO	FESR_FIN01	NON AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 04/02/2019

IMPORTO: 0,00€

FONDO: Altro

FONTE: COSTO ZERO

NOTE: Nell'intento di favorire l'integrazione tra obiettivi di rafforzamento del PRA ed obiettivi di Performance, le competenti strutture - Settore Controllo di Gestione e Settore Controllo Strategico per il Dipartimento Organizzazione e Personale, e la segreteria tecnica di supporto al Responsabile PRA per quest'ultimo, a seguito di un incontro appositamente indetto per il giorno 21 ottobre, hanno concertato le attività da farsi per addivenire all'integrazione tra i due Piani. Successivamente, con DGR 628 del 14.12.2018, la Giunta Regionale ha approvato l'atto di indirizzo volto a dare attuazione al Programma di Governo nell'ambito degli strumenti di programmazione e quindi, anche al Piano di Rafforzamento Amministrativo. Detto indirizzo definisce le linee strategiche (comprendenti di indicatori di impatto) necessarie ai fini della declinazione nei correlati obiettivi operativi (di successiva competenza del Settore Controllo di Gestione del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane) validi ai fini della predisposizione del Piano della Performance 2019-2021 da approvarsi entro il 31 gennaio 2019. La DGR di approvazione del Piano della Performance 2019/2021 è stata approvata nella seduta del 04.02.2019 (rif. n. 51) e la suddetta integrazione tra obiettivi di performance e obiettivi di rafforzamento è stata contemplata sia nell'Allegato 1 alla DGR, concernente gli obiettivi strategici, sia nell'allegato, relativo agli obiettivi individuali dei Direttori Apicali e sia nell'allegato 2, recante gli obiettivi operativi dei Dirigenti di Settore/U.O.A

Realizzazione/rafforzamento di attività di tutoring a favore dei beneficiari compreso tematiche amministrativo-contabili

Attività 1) Servizi di help-desk e in loco per l'assistenza tecnica ai beneficiari delle operazioni finanziate dal POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 rispetto alla predisposizione di schemi di bandi di gara; alla partecipazione ai bandi di gara; alla rendicontazione delle procedure e delle spese sostenute.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2019	Servizi di help-desk e in loco per l'assistenza tecnica ai beneficiari delle operazioni finanziate dal POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 rispetto alla predisposizione di schemi di bandi di gara; alla partecipazione ai bandi di gara; alla rendicontazione delle procedure e delle spese sostenute.	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020	Plurifondo	AT	FESR_PAGG01, FESR_PATT02, FESR_ATT01, FESR_FIN01, FSE_PAGG01, FSE_ATT01, FSE_ATT02, FSE_FIN01	AVVIATO	1.234.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

STATO: AVVIATO

MOTIVAZIONI RITARDO: In realtà così come riportato sul PRA Regione Calabria la data di completamento delle tre attività che compongono l'intero intervento è al 31/12/2019.

NOTE: Il 16 maggio 2019, dopo l'approvazione del Piano dettagliato delle attività - DDG n. 5023 del 18/04/2019 - è stato emesso l'Ordinativo di Fornitura da parte dell'amministrazione regionale per il relativo servizio di Assistenza Tecnica al POR FESR FSE 2014/2020 a seguito dell'adesione della stessa alla Convenzione Consip per i "Servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di Certificazione per l'attuazione dei Programmi Operativi 2014/2020". Il 20 giugno 2019, l'amministrazione ed il Fornitore, hanno redatto e sottoscritto il Verbale di consegna per l'avvio del processo di attivazione dei servizi oggetto della convenzione e del PDA.

Attività 2) Supporto specialistico all'attuazione degli interventi dei beneficiari (definizione delle procedure amministrative, di bandi avvisi per l'approvvigionamento dei servizi/forniture/lavori, reportistica gestionale e amministrativo-contabile, tenuta a aggiornamento dei fascicoli delle operazioni).

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Supporto specialistico all'attuazione degli interventi dei beneficiari (definizione delle procedure amministrative, di bandi avvisi per l'approvvigionamento dei servizi/forniture/lavori, reportistica gestionale e amministrativo-contabile, tenuta a aggiornamento dei fascicoli delle operazioni).	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020	Plurifondo	AT	FESR_ATT01, FESR_FIN01, FESR_PAGG01, FESR_ATT02, FSE_PAGG01, FSE_ATT01, FSE_ATT02, FSE_FIN01	NON AVVIATO	552.213,69€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

STATO: AVVIATO

NOTE: Il 16 maggio 2019, dopo l'approvazione del Piano dettagliato delle attività - DDG n. 5023 del 18/04/2019 - è stato emesso l'Ordinativo di Fornitura da parte dell'amministrazione regionale per il relativo servizio di Assistenza Tecnica al POR FESR FSE 2014/2020 a seguito dell'adesione della stessa alla Convenzione Consip per i "Servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di Certificazione per l'attuazione dei Programmi Operativi 2014/2020". Il 20 giugno 2019, l'amministrazione ed il Fornitore, hanno redatto e sottoscritto il Verbale di consegna per l'avvio del processo di attivazione dei servizi oggetto della convenzione e del PDA.

Attività 3) Supporto alle attività di monitoraggio a favore dei beneficiari del PO (affiancamento ai beneficiari per il monitoraggio delle operazioni, raccolta dati e valorizzazione degli indicatori di monitoraggio, implementazione del reporting nei confronti dell'AdG).

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Supporto alle attività di monitoraggio a favore dei beneficiari del PO (affiancamento ai beneficiari per il monitoraggio delle operazioni, raccolta dati e valorizzazione degli indicatori di monitoraggio, implementazione del reporting nei confronti dell'AdG).	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020	Plurifondo	AT	FESR_FIN01, FSE_FIN01, FESR_ATT02, FSE_ATT02	AVVIATO	552.213,69€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

STATO: AVVIATO

NOTE: Il 16 maggio 2019, dopo l'approvazione del Piano dettagliato delle attività - DDG n. 5023 del 18/04/2019 - è stato emesso l'Ordinativo di Fornitura da parte dell'amministrazione regionale per il relativo servizio di Assistenza Tecnica al POR FESR FSE 2014/2020 a seguito dell'adesione della stessa alla Convenzione Consip per i "Servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di Certificazione per l'attuazione dei Programmi Operativi 2014/2020". Il 20 giugno 2019, l'amministrazione ed il Fornitore, hanno redatto e sottoscritto il Verbale di consegna per l'avvio del processo di attivazione dei servizi oggetto della convenzione e del PDA.

Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di strumenti informatizzati per la selezione dei beneficiari e la valutazione dei progetti

Attività 1) Evoluzione/estensione della piattaforma informatica per la digitalizzazione degli aiuti alle imprese anche agli Enti Pubblici

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/12/2019	Evoluzione/estensione della piattaforma informatica per la digitalizzazione degli aiuti alle imprese anche agli Enti Pubblici	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020	Plurifondo	ALTRE FONTI - POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 - OT11 - OT2	FESR_FIN01, FSE_FIN01, FESR_PATT02	AVVIATO	850.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

STATO: AVVIATO

NOTE: Non ci sono avanzamenti procedurali in merito

Realizzazione/rafforzamento di attività di affiancamento a favore dei Organismi Intermedi

Attività 1) Supporto specialistico agli OI conformemente a quanto previsto dal documento per l'attuazione della strategia di sviluppo urbano

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/12/2018	Supporto specialistico agli OI conformemente a quanto previsto dal documento per l'attuazione della strategia di sviluppo urbano	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020	Plurifondo	AT	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_PAGG01	NON AVVIATO	1.244.399,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

STATO: AVVIATO

MOTIVAZIONI RITARDO: Per esigenze già riportate e non imputabili all'amministrazione regionale è stato possibile avviare la fase di ricognizione dei fabbisogni degli OI relativamente al supporto di assistenza tecnica solo nel mese di maggio 2019.

NOTE: Solo a seguito della sottoscrizione di tutte le convenzioni tra la Regione Calabria e gli Organismi Intermedi - città di Catanzaro, Cosenza/Rende e Reggio Calabria - del POR per l'attuazione dell'Agenda Urbana, a cui si è giunti nel mese di maggio del 2019 (per esigenze già riportate e non imputabili all'amministrazione regionale) è stato possibile avviare la fase di ricognizione dei fabbisogni degli OI relativamente al supporto di assistenza tecnica. Nello specifico si è giunti alla ricognizione delle schede di assistenza tecnica trasmesse dai rispettivi OI sulla cui base, dopo attenta valutazione, verrà erogata la relativa attività di supporto per giungere, entro il 30 giugno 2020, all'avvio dell'attuazione degli interventi.

Istituzione/rafforzamento strumenti operativi unitari di coordinamento per le politiche di sviluppo ivi comprese quelle di coesione.

Attività 1) Potenziamento dell'Ufficio per il partenariato e realizzazione delle attività di sua competenza

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Potenziamento dell'Ufficio per il partenariato e realizzazione delle attività di sua competenza	ALTRO - Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria		COSTO ZERO	FESR_FIN01, FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 30/04/2019

IMPORTO: 0,00€

FONTE: COSTO ZERO

MOTIVAZIONI RITARDO: I ritardi nella realizzazione del presente intervento sono imputabili a diversi fattori esogeni verificatesi nel corso dell'anno 2018: il cambio dei vertici del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria, nonché il venir meno dell'AT, dopo il 31 luglio 2018 (conclusione del progetto SUTECA) che supportava proprio il Settore 2 e il Responsabile della Comunicazione del POR Calabria 2014-2020, la cui assenza ha reso indisponibili alcune risorse tecniche soprattutto per ciò che concerne l'organizzazione delle attività di service al PES, la produzione dei contenuti e l'alimentazione delle informazioni sulla sezione specifica.

NOTE: Alla data del 31 agosto ed a completamento delle informazioni precedentemente fornite per il monitoraggio (30 aprile 2019), si fa presente che quanto previsto dall'intervento del PRA "Istituzione/rafforzamento strumenti operativi unitari di coordinamento per le politiche di sviluppo ivi comprese quelle di coesione" è da ritenersi completato con la realizzazione di tutte le azioni previste dallo stesso. Relativamente alle attività dell'Ufficio del Partenariato di service al PES (Partenariato Economico e Sociale) ed alle attività messe in campo dall'Amministrazione Regionale verso i beneficiari del POR Calabria 14/20 FESR/FSE ad esso collegate, comprese quelle previste per l'implementazione del canale CalabriaEuropa, importante mezzo di promozione e comunicazione, si sono concluse.

Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di funzioni di interoperabilità tra il sistema di scambio elettronico dei dati dell'AdG e il sistema di contabilità

Attività 1) Evoluzione della procedura informatizzata per la gestione delle revoche e dei recuperi dei contributi concessi ai beneficiari

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2018	Evoluzione della procedura informatizzata per la gestione delle revoche e dei recuperi dei contributi concessi ai beneficiari	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 Dipartimento Bilancio e Patrimonio	Plurifondo	AT	FESR_FIN01	AVVIATO	16.226,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 30/06/2018

IMPORTO: 16.226,00€

FONDO: Plurifondo

FONTE: AT

NOTE: Il sistema informativo SIURP per la gestione del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 e il sistema informativo di gestione della contabilità COEC dell'amministrazione regionale sono già interoperabili, nell'ambito della manutenzione evolutiva, sono state implementate le funzionalità di cui al presente intervento. Per l'avvio in esercizio rimane da concordare con l'Agenzia di riscossione l'apertura del protocollo di colloquio.

Sviluppo/integrazioni/evoluzione di sistemi di gestione di procedimenti amministrativi (es.: workflow documentale, conservazione sostitutiva, etc...)

Attività 1) Realizzazione di un sistema di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2019	Realizzazione di un sistema di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi.	ALTRO - Dipartimento Presidenza - Settore Agenda Digitale	Plurifondo	ALTRE FONTI - OT 2 POR Calabria FESR-FSE 2014/2020; Fondi ordinari di bilancio regionale	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_PAGG01, FESR_PAGG02, FESR_ATT02, FESR_FIN01, FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_PAGG01, FSE_PAGG02, FSE_ATT02, FSE_FIN01	AVVIATO	837.167,27€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 10/04/2019

IMPORTO: 42.700,00€

FONDO: Plurifondo

FONTE: ALTRE FONTI - OT2 POR calabria FESR-FSE 2014-2020 - fondi ordinari di bilancio regionale

NOTE: Il progetto può considerarsi concluso.

Attività 2) Adozione di un programma di archiviazione e conservazione sostitutiva dei documenti.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2019	Adozione di un programma di archiviazione e conservazione sostitutiva dei documenti.	ALTRO - Dipartimento Presidenza - Settore Agenda Digitale		COSTO ZERO	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_PAGG01, FESR_PAGG02, FESR_ATT02, FESR_FIN01, FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_PAGG01, FSE_PAGG02, FSE_ATT02, FSE_FIN01	NON AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

STATO: AVVIATO

MOTIVAZIONI RITARDO: L'attività si è conclusa come da contratto il 20/07/2019 scadenza naturale del contratto. Si precisa che al 31 Agosto 2019 rimangono da rendicontare il III e IV SAL.

NOTE: Con decreto n.6861 del 07/06/2019 si è proceduto alla liquidazione del I e II Sal per una somma pari ad € 176.925,86 (IVA inclusa), di cui: € 71.739 (IVA inclusa), € 58.802,46 (IVA esclusa) relativo al I SAL € 105.186,86 (IVA inclusa), € 86.218,74 (IVA esclusa) relativo al II SAL. Alla data del 31.08.2019 le attività procedono ed è stato presentato, ma non ancora liquidato, il III Sal per un importo di € 58.926,36 oltre IVA, di € 71.530,71 (IVA inclusa).

Attuazione Codice di Condotta del Partenariato - Sviluppo di modalità di co-gestione partenariale delle politiche di sviluppo

SN

Attività 1) 1. Disegno, implementazione e gestione della Banca Dati Unitaria (del Sistema Conoscitivo Condiviso) sul Partenariato dei PO italiani come strumento per: (i) la conoscenza dei profili dei Partnerati e lo scambio informativo tra i partner; (ii) il monitoraggio dell'attuazione del Codice Europeo di Condotta sul Partenariato

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	1. Disegno, implementazione e gestione della Banca Dati Unitaria (del Sistema Conoscitivo Condiviso) sul Partenariato dei PO italiani come strumento per: (i) la conoscenza dei profili dei Partnerati e lo scambio informativo tra i partner; (ii) il monitoraggio dell'attuazione del Codice Europeo di Condotta sul Partenariato	ALTRO - AdG PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020	Plurifondo	ALTRE FONTI - OT 11 - PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020	FESR_PATT01, FESR_ATT01, FSE_PATT01, FSE_ATT01	NON AVVIATO	800.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI NAZIONALE AL 31/08/2019

STATO: AVVIATO

MOTIVAZIONI RITARDO: In merito all'attività, si segnala un ritardo attuativo dovuto ad una verifica complessiva della tenuta progettuale, che ha comportato alcune modifiche nella sua struttura. Nello specifico, è stata prevista la creazione di una nuova linea di intervento (e quindi la realizzazione di nuove attività al suo interno) riguardante l'accompagnamento al processo di costruzione dell'Accordo di Partenariato 2017-2021. È stato inoltre programmato il potenziamento delle attività rivolte al partenariato, che vede adesso sia le previste azioni a sostegno dell'attuazione del Codice di Condotta relative alla programmazione 2014-2020 in differenti aree tematiche, sia un consistente supporto a tutti i soggetti coinvolti nel sistema di azione dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 nel percorso di preparazione dei programmi e nella partecipazione al processo negoziale dell'Accordo stesso. Infine, si è proceduto a garantire un rafforzamento significativo delle azioni di comunicazione pubblica realizzate del Progetto e la rivisitazione delle attività di Direzione e coordinamento, in relazione all'aumentata articolazione e complessità del percorso progettuale.

NOTE: La rimodulazione progettuale è stata accolta dall'AdG del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 in data 19 giugno 2019. Le procedure attuative del progetto prevedono l'affidamento all'ente in house Studiare Sviluppo quale soggetto attuatore. La relativa convenzione di affidamento è stata sottoscritta in data 2 agosto 2019. Sono attualmente in corso le procedure per avviare la selezione degli esperti che realizzeranno le attività di supporto operativo.

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

NOTE: In merito all'attività in capo all'Amministrazione non risulta nessuna novità rispetto alla situazione del 30.04.2019

Attività 2) 2. Strumenti e metodi per: (i) l'identificazione e selezione dei partner; (ii) la legittimazione dell'azione partenariale

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	2. Strumenti e metodi per: (i) l'identificazione e selezione dei partner; (ii) la legittimazione dell'azione partenariale	ALTRO - AdG PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020	Plurifondo	ALTRE FONTI - OT 11 - PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020	FESR_PATT01, FSE_PATT01	NON AVVIATO	200.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI NAZIONALE AL 31/08/2019

STATO: AVVIATO

MOTIVAZIONI RITARDO: In merito all'attività, si segnala un ritardo attuativo dovuto ad una verifica complessiva della tenuta progettuale, che ha comportato alcune modifiche nella sua struttura. Nello specifico, è stata prevista la creazione di una nuova linea di intervento (e quindi la realizzazione di nuove attività al suo interno) riguardante l'accompagnamento al processo di costruzione dell'Accordo di Partenariato 2017-2021. È stato inoltre programmato il potenziamento delle attività rivolte al partenariato, che vede adesso sia le previste azioni a sostegno dell'attuazione del Codice di Condotta relative alla programmazione 2014-2020 in differenti aree tematiche, sia un consistente supporto a tutti i soggetti coinvolti nel sistema di azione dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 nel percorso di preparazione dei programmi e nella partecipazione al processo negoziale dell'Accordo stesso. Infine, si è proceduto a garantire un rafforzamento significativo delle azioni di comunicazione pubblica realizzate del Progetto e la rivisitazione delle attività di Direzione e coordinamento, in relazione all'aumentata articolazione e complessità del percorso progettuale.

NOTE: La rimodulazione progettuale è stata accolta dall'AdG del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 in data 19 giugno 2019. Le procedure attuative del progetto prevedono l'affidamento all'ente in house Studiare Sviluppo quale soggetto attuatore. La relativa convenzione di affidamento è stata sottoscritta in data 2 agosto 2019. Sono attualmente in corso le procedure per avviare la selezione degli esperti che realizzeranno le attività di supporto operativo.

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

NOTE: In merito all'attività in capo all'Amministrazione non risulta nessuna novità rispetto alla situazione del 30.04.2019

Favorire l'interoperabilità delle banche dati pubbliche, attraverso la gestione associata delle funzioni ICT (in particolare nei piccoli comuni)

Attività 1) Creazione di servizi e-government interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, soluzioni di e-procurement.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Creazione di servizi e-government interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, soluzioni di e-procurement.	ALTRO - Dipartimento Presidenza - settore Agenda Digitale	Plurifondo	ALTRE FONTI - OT2 POR Calabria FESR -FSE 2014/2020	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FSE_PATT01, FSE_PATT02	AVVIATO	2.189.672,73€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

STATO: AVVIATO

NOTE: Alla data del 31.08.2019 le attività procedono regolarmente. Con decreto n. 10200 del 19/08/2019 è stata liquidata la somma di € 419.031,01 (iva inclusa) per un totale di € 1.273.089,92.

Implementazione del portale web dedicato al PRA con reportistica sui tempi procedurali interni delle operazioni cofinanziate dal POR Calabria FESR-FSE 2014/2020.

Attività 1) Definizione e implementazione di reportistica sul portale web dedicato al PRA, sui tempi procedurali.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/01/2019	Definizione e implementazione di reportistica sul portale web dedicato al PRA, sui tempi procedurali.	ALTRO - Dipartimento Presidenza e AdG del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020		COSTO ZERO	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FSE_PATT01, FSE_PATT02	NON AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

STATO: AVVIATO

MOTIVAZIONI RITARDO: Nel corso dell'incontro svoltosi l'11/06/2019 (vedi verbale Cabina di Regia allegato) i presenti hanno deciso per la pubblicazione sul portale dedicato al PRA Calabria, dei tempi procedurali delle operazioni cofinanziate dal POR Calabria FESR/FSE 2014/2020 con dati aggiornati al 31/05/2019 (vedi allegato " Report sulla velocizzazione delle istruttorie interne sulle procedure di selezione delle operazioni del POR Calabria FESR/FSE 2014/2020).

NOTE: All'interno del portale tematico di Calabria Europa, raggiungibile dalla home del sito della Regione Calabria, è presente un ambiente dedicato al Piano di rafforzamento Amministrativo che, ad integrazione delle informazioni già ivi presenti e relative alla I Fase, ospita tutti i documenti tesi a fornire le informazioni circa lo stato di attuazione del Piano. Tutti gli atti concernenti il PRA sono rinvenibili all'indirizzo web: <http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/view/page/44/index.html> L'ambiente dedicato al Piano è aggiornato parallelamente all'attuazione dello stesso. Alla data del 31/08/2019 infatti, è pubblicata anche la I relazione di monitoraggio sperimentale del PRA II Fase, licenziata dopo il controllo formale da parte dell'Agenzia per la Coesione, nel corso del mese di luglio 2019. Di seguito si riportano i documenti caricati in corrispondenza del PRA II Fase: Piano Rafforzamento Amministrativo II fase DGR n. 322/2018 di approvazione del PRA Calabria II Fase 2017-2019 Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) Regione Calabria II Fase 2017-2019 Regolamento Interno Cabina di Regia PRA Verbale 1° Riunione di Insediamento Cabina di Regia PRA Relazione attività - Sessione Monitoraggio 31/08/2018 Relazione attività - Sessione Monitoraggio 31/12/2018 Verbale n. 01/2019 del giorno 11 giugno 2019 - Cabina di Regia PRA Report sulla Velocizzazione delle istruttorie interne sulle procedure di selezione delle operazioni del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 Relazione attività - Sessione Monitoraggio 30/04/2019 Referente: Ing. Domenico Pallaria Email: segreteria@pracalabria@regione.calabria.it

4.4 Allegato B

Aggiornamento del PEAR

Attività 1) 1. Indizione avviso pubblico per esperti in materia/stipula di accordi con enti pubblici/ affidamento a società specializzate

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	1. Indizione avviso pubblico per esperti in materia/stipula di accordi con enti pubblici/ affidamento a società specializzate	ALTRO - Dipartimento Sviluppo Economico - Attività Produttive	Plurifondo	OT11	03	NON AVVIATO	250.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

STATO: AVVIATO

NOTE: Il Settore ha avviato apposita interlocuzione con l'Università della Calabria finalizzata a verificare la possibilità di affidare a quest'ultima le attività di redazione del documento di aggiornamento del Pear, fermi restando la supervisione ed il coordinamento da parte del Settore Politiche energetiche e di un eventuale gruppo di lavoro interno all'uopo costituito. Si prevede di concludere la procedura di affidamento nei termini previsti dal Pra, ossia entro il 31.12.2019.

Attività 2) 2. Elaborazione del Rapporto Ambientale a corredo del PEAR

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	2. Elaborazione del Rapporto Ambientale a corredo del PEAR	ALTRO - Dipartimento Sviluppo Economico - Attività Produttive	Plurifondo	OT11	01	NON AVVIATO	250.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

STATO: NON AVVIATO

NOTE: Essendo questa attività strettamente subordinata e connessa con l'attività di redazione del documento, si ritiene verosimile il loro avvio nel termine del 31.12.2019 ed il completamento nel corso delle successive annualità di vigenza del PRA.

Attività 3) 3. Realizzazione di Conferenze Programmatiche e ulteriori azioni di comunicazione

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	3. Realizzazione di Conferenze Programmatiche e ulteriori azioni di comunicazione	ALTRO - Dipartimento Sviluppo Economico - Attività Produttive	Plurifondo	OT11	02	NON AVVIATO	250.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

STATO: NON AVVIATO

NOTE: Essendo questa attività strettamente subordinata e connessa con l'attività di redazione del documento, si ritiene verosimile il loro avvio nel termine del 31.12.2019 ed il completamento nel corso delle successive annualità di vigenza del PRA.

Istituzione Ufficio Tecnico RUAP e definizione delle relative procedure

Attività 1) Coordinamento, programmazione, riprogrammazione, analisi delle criticità e monitoraggio degli interventi inseriti nel Patto per il Sud Calabria

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2019	Coordinamento, programmazione, riprogrammazione, analisi delle criticità e monitoraggio degli interventi inseriti nel Patto per il Sud Calabria	ALTRO - RUAP Calabria	Plurifondo	AT	04	AVVIATO	1.000.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

STATO: AVVIATO

MOTIVAZIONI RITARDO: Lo slittamento della tempistica prevista per la conclusione delle operazioni è dovuta essenzialmente ai tempi tecnici occorsi per la redazione e la pubblicazione dell'Avviso pubblico relativo alla Formazione di una Short List di Esperti, a cura dell'Azienda Calabria Lavoro, dopo la stipula della Convenzione fra la stessa Azienda e la Regione Calabria avvenuta in data 06.05.2019, nonché a quanto necessario per il successivo svolgimento e conclusione degli adempimenti previsti dalla procedura di selezione.

NOTE: Allo stato, per quanto attiene le Segreterie tecniche, con personale interno all'Amministrazione, regolamentate dalla DGR n. 28/2019, con i Decreti nn. 6395 - 6162 - 6533 - 6132 - 6194 - 7193 - 7192 - 7689 - 7948 del 2019 sono stati nominati i componenti, afferenti i Dipartimenti individuati dalla sopracitata DGR (Organizzazione e Risorse Umane, Commissario Straordinario Dissesto, Presidenza- Depurazione, Bilancio e Patrimonio, Infrastrutture e LL.PP., Ambiente, Urbanistica e AdG) completando di fatto la composizione e la procedura di formazione di dette Strutture. Per quanto attiene la procedura per l'individuazione degli esperti Esterni, definita dalla DGR 27/2019, con repertorio n. 4527 del 06.05.2019 è stata stipulata la Convenzione tra la Regione Calabria e l'Azienda Calabria Lavoro per la selezione di Esperti esterni per il Patto per la Calabria. In data 31 luglio 2019 è stato pubblicato, a cura dell'Azienda Calabria Lavoro, l'Avviso pubblico per la Formazione di una Short List di Esperti, per l'individuazione di personale esterno per le Strutture di supporto, la cui scadenza è prevista per il 16.09.2019. Infine, con a DGR 28/2019, è stato definito che Fincalabra S.P.A. organismo in House della Regione Calabria, dovrà fornire proprio personale per le azioni di Assistenza Tecnica diretta al RUAP e alla Segreteria del Patto. Per tale procedura è stata predisposta la Convenzione fra la Regione Calabria e Fincalabra, e si è in attesa del rilascio dell'apposito parere da parte del Consiglio Regionale, per la stipula della stessa. Tutto il team di esperti interni ed esterni all'amministrazione, nonché il personale di Fincalabra, affiancherà la Segreteria Tecnica, supportando nei lavori il Responsabile Unico del Patto.

Rafforzamento della capacità di gestione dei processi di apertura e valorizzazione del patrimonio informativo pubblico.

Attività 1) Esecuzione del progetto Open Data Calabria: a) identificazione dello stato dell'arte del patrimonio informativo regionale e adeguamento normativo alle linee guida Agid; b) sviluppo del portale dati.calabria.it; c) miglioramento della qualità e della quantità dei dati aperti; d) promozione e diffusione di un utilizzo attivo dei dati aperti.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Esecuzione del progetto Open Data Calabria: a) identificazione dello stato dell'arte del patrimonio informativo regionale e adeguamento normativo alle linee guida Agid; b) sviluppo del portale dati.calabria.it; c) miglioramento della qualità e della quantità dei dati aperti; d) promozione e diffusione di un utilizzo attivo dei dati aperti.	ALTRO - Dipartimento Programmazione Nazionale Comunitaria	Plurifondo	OT11	05	NON AVVIATO	1.000.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

STATO: AVVIATO

NOTE: In merito al progetto open data nel periodo di riferimento, di concerto con il Foromez è stata definita la proposta progettuale. A breve sarà approvata la convenzione ,assunto l'impegno di spesa, firmata la convezione e si procederà con l'inizio delle attività.