



**REGIONE CALABRIA**

**Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) Regione Calabria**

**RELAZIONE ATTIVITÀ**

**Sessione Monitoraggio 31/12/2019**

**MONITORAGGIO CHIUSO IN DATA 06/03/2020**

# **INDICE**

## **1. Amministrazione responsabile**

## **2. Periodo di monitoraggio**

## **3. Dettaglio relazione**

**3.1 Sintesi attività interventi 6.1**

**3.2 Sintesi attività interventi 6.2**

**3.3 Sintesi attività interventi 6.3**

**3.4 Sintesi attività interventi allegato B**

**3.5 Principali problemi incontrati**

**3.6 Ulteriori informazioni**

## **4. Avanzamento degli interventi di rafforzamento** *(con indicazione di eventuali buone pratiche da evidenziare)*

**4.1 Interventi 6.1**

**4.2 Interventi 6.2**

**4.3 Interventi 6.3**

**4.4 Allegato B**

## 1. Amministrazione responsabile

RIFERIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE					
Nome	Descrizione	Tipologia	Indirizzo	Telefono	Sito web
Calabria	Regione Calabria	Regione meno sviluppata	Viale Europa, Località Germaneto 88100 Catanzaro	800841289	<a href="http://www.regione.calabria.it">http://www.regione.calabria.it</a>

## 2. Periodo di monitoraggio

PERIODO DI MONITORAGGIO			
Codice	Scadenza	Data inizio	Data fine
V sessione di monitoraggio	31/12/2019	16/01/2020	28/02/2020

## 3. Dettaglio relazione

### 3.1 Sintesi attività interventi 6.1

Tutti gli interventi sono stati avviati. La direttrice 6.1 si compone di 6 interventi di cui nr. 2 sono stati scelti tra quelli SL e nr. 4 sono stati scelti tra quelli L. Dei 2 interventi SL, uno è chiuso e l'altro "**Realizzazione/estensione di modalità e processi di mappatura di norme, regolamenti, etc.. (es.: sistematizzazione e reperimento per policy**" si è concluso dal punto di vista procedurale/amministrativo alla data del 30/09/2019. Rimane in itinere la parte finanziaria, a tal fine si precisa che è in corso soltanto la verifica prodromica alla liquidazione dell'ultimo periodo.

Dei 4 interventi L uno è chiuso , mentre ad oggi la situazione degli altri 3 interventi L è la seguente:

- 1. Adozione di procedure per l'aggiornamento e l'applicazione della normativa regionale:** due attività sono chiuse e una è in ritardo;
- 2. Implementazione di procedure per dare piena attuazione allo SBA e alle attività proprie del garante delle PMI** due attività sono in ritardo e due sono chiuse;
- 3. Creazione di gruppi di lavoro dedicati a focus specifici:** intervento chiuso a livello procedurale /amministrativo ma in itinere per la parte finanziaria.

L'intervento chiuso "**Applicazione di misure per la velocizzazione delle istruttorie interne**", è stato considerato dall'amministrazione regionale best practice. Si tratta di una misura organizzativa funzionale al perseguimento di un duplice obiettivo: riduzione dei tempi istruttori interneri ed aumento delle performance finanziarie nella gestione del PO. Alla data del 31/12/2019 la misura ha fatto registrare una percentuale pari al 33% complessivo di cui 7% operazioni FESR e 63% operazioni FSE.

Il dato rilevato è stato calcolato secondo quanto disposto dalle Linee Guida in materia ( rif.da ultimo DGR 78/2019) ovvero prendendo a riferimento la variazione dei tempi impiegati dalle Commissioni di Valutazione interne all'Amministrazione Regionale intercorrenti tra il giorno del termine di scadenza della presentazione delle istanze per l'ammissione al contributo e quello di pubblicazione delle graduatorie definitive dei lavori.

Alla data del 31/12/2019 si registra un buono avanzamento degli interventi previsti per la tipologia 6.1 considerato che molti di essi sono chiusi a livello procedurale-amministrativo.

### 3.2 Sintesi attività interventi 6.2

Tutti gli interventi sono stati avviati. La direttrice 6.2 consta di 5 interventi di cui nr. 1 è uno è stato individuato tra quello SN (completato) e nr. 4 sono stati individuati tra quelli L.

Ad oggi la situazione dei 4 interventi L è la seguente:

- 1 - Innalzamento delle conoscenze su focus specifici :** due attività sono chiuse e una è in ritardo;
- 2 - Realizzazione di interventi di affiancamento per l'acquisizione di specifiche competenze:** una attività è chiusa e una è in ritardo;
- 2 - Promozione di un percorso di modernizzazione e acquisizione di competenze innovative/tecnologiche:** da contratto la chiusura dell'intervento era prevista oltre il 31/12/2019;
- 3 - Empowerment delle strutture di controllo di I Livello:** intervento chiuso a livello procedurale /amministrativo, rimane aperto dal punto di vista finanziario.

Alla data del 31/12/2019 si registra un buono avanzamento degli interventi previsti per la tipologia 6.2 considerato che molte attività sono chiuse a livello procedurale-amministrativo.

### 3.3 Sintesi attività interventi 6.3

Tutti gli interventi sono stati avviati. La direttrice 6.3 si compone di nr. 12 interventi di cui: nr. 1 è SN , nr. 9 sono stati scelti tra quelli SL ( 5 completati) e nr. 2 sono L.

L'intervento SN **Attuazione codice di condotta partenariato - Sviluppo di modalità di co-gestione partenariale delle politiche di sviluppo** si doveva chiudere entro dicembre 2018, non risulta nessuna novità rispetto alla situazione al 31.08.2019.

Dei 9 interventi SL , 5 sono chiusi mentre la situazione ad oggi dei 4 interventi SL è la seguente:

**1 - Sviluppo/integrazione/evoluzioni di strumenti informatizzati per la selezione dei beneficiari e la valutazione dei progetti:** il progetto risulta concluso a livello procedurale/amministrativo, rimane in itinere dal punto di vista finanziario;

**2 - Realizzazione/rafforzamento di attività di tutoring a favore dei beneficiari compreso tematiche amministrativo-contabili:** il progetto risulta concluso a livello procedurale/amministrativo, rimane in itinere dal punto di vista finanziario;

**3- Realizzazione/rafforzamento di attività di affiancamento a favore degli OI:** l'intervento si doveva chiudere entro dicembre 2018. Il progetto risulta concluso a livello procedurale amministrativo, rimane in itinere dal punto di vista finanziario;

**4. Sviluppo/integrazioni/evoluzione di sistemi di gestione di procedimenti amministrativi (es.: workflow documentale, conservazione sostitutiva, etc...):** una attività è chiusa mentre l'altra risulta conclusa a livello procedurale/amministrativo ma rimane in itinere dal punto di vista finanziario.

La situazione ad oggi dei 2 interventi L è la seguente:

**1. Favorire l'interoperabilità delle banche dati pubbliche, attraverso la gestione associata delle funzioni ICT (in particolare nei piccoli comuni):** da contratto la chiusura dell'intervento era prevista per il 03/08/2020;

**2. Implementazione del portale web dedicato al PRA con reportistica sui tempi procedurali interni delle operazioni cofinanziate dal POR Calabria FESR-FSE 2014/2020:** il portale è stato creato e viene costantemente aggiornato.

Alla data del 31/12/2019 si registra un buon avanzamento degli interventi previsti per la tipologia 6.3. considerato che molti di essi sono chiusi a livello procedurale-amministrativo.

### 3.4 Sintesi attività interventi allegato B

L'allegato B si compone di tre interventi aventi scadenza 31 dicembre 2019. Tutti gli interventi sono stati avviati (considerato che, nell'ambito di uno stesso intervento, a fronte di attività non avviate ve ne è almeno una avviata) .

Alla data del 31/12/2019 si registra un discreto avanzamento degli interventi.

### 3.5 Principali problemi incontrati

In linea generale nell'attività eseguita per il presente monitoraggio si è potuto constatare che, alla data del 31 dicembre 2019 rispetto al 31 agosto 2019 molti interventi sono chiusi a livello procedurale/amministrativo, ma rimangono in itinere dal punto di vista finanziario.

### 3.6 Ulteriori informazioni

Nell'attività eseguita per il presente monitoraggio sono emersi degli scostamenti in ordine alla tempistica preventivata con l'adozione del PRA Calabria II Fase quasi sempre legati alle scadenze naturali dei contratti.

## 4. Avanzamento degli interventi di rafforzamento (con indicazione di eventuali buone pratiche da evidenziare)

### 4.1 Interventi 6.1

Realizzazione/estensione di modalità e processi di mappatura di norme, regolamenti, etc.. (es.: sistematizzazione e reperimento per policy)							
Attività 1) Elaborazione di un programma complessivo ed organico di semplificazione legislativa, amministrativa e procedurale per garantire la completa e spedita attuazione del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 attraverso: Analisi e ricerca dei settori di attività che richiedono una semplificazione amministrativa e normativa							
DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2019	Elaborazione di un programma complessivo ed organico di semplificazione legislativa, amministrativa e procedurale per garantire la completa e spedita attuazione del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 attraverso: Analisi e ricerca dei settori di attività che richiedono una semplificazione amministrativa e normativa	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 / Segretariato generale	Plurifondo	AT	FESR_PATT01, FESR_PAGG01, FSE_PATT01, FSE_PAGG01	AVVIATO	44.408,00€
<b>AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019</b>							
<b>STATO:</b> AVVIATO							
<b>MOTIVAZIONI RITARDO:</b> Vedi decreto n. 8677 del 18/7/2019 con cui i termini di conclusione del progetto sono stati prorogati fino al 30/09/2019 senza oneri aggiuntivi (allegato 1)							
<b>NOTE:</b> Le attività del progetto in questione si sono concluse alla data del 30/09/2019. Si precisa che è in corso soltanto la verifica prodromica alla liquidazione dell'ultimo periodo, di competenza del dipartimento Programmazione Comunitaria al quale sono stati trasmessi gli atti, che dovrebbe chiudersi entro i prossimi giorni. Al 31/12/2019 la movimentazione finanziaria del costo dell'intervento è di € 105.036,95 come da decreti dirigenziali n. 10090 del 13/08/2019, n. 12081 del 7/10/2019 e n. 13449 del 30/10/2019, unitamente al decreto n. 6988 del 12/06/2019 già indicato nel precedente monitoraggio.							
Attività 2) Elaborazione della mappatura dei settori ritenuti prioritari per il rispetto delle condizionalità e l'accelerazione della spesa del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020, attraverso l'analisi e studio del contesto normativo di riferimento;							
DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2019	Elaborazione della mappatura dei settori ritenuti prioritari per il rispetto delle condizionalità e l'accelerazione della spesa del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020, attraverso l'analisi e studio del contesto normativo di riferimento;	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 / Segretariato generale	Plurifondo	AT	FESR_PATT01, FESR_PAGG01, FSE_PATT01, FSE_PAGG01	AVVIATO	44.408,00€
<b>AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019</b>							
<b>STATO:</b> AVVIATO							
<b>MOTIVAZIONI RITARDO:</b> Vedi decreto n. 8677 del 18/7/2019 con cui i termini di conclusione del progetto sono stati prorogati fino al 30/09/2019 senza oneri aggiuntivi (allegato 1).							
<b>NOTE:</b> Le attività del progetto in questione si sono concluse alla data del 30/09/2019. Si precisa che è in corso soltanto la verifica prodromica alla liquidazione dell'ultimo periodo, di competenza del dipartimento Programmazione Comunitaria al quale sono stati trasmessi gli atti, che dovrebbe chiudersi entro i prossimi giorni. Al 31/12/2019 la movimentazione finanziaria del costo dell'intervento è di € 105.036,95 come da decreti dirigenziali n. 10090 del 13/08/2019, n. 12081 del 7/10/2019 e n. 13449 del 30/10/2019, unitamente al decreto n. 6988 del 12/06/2019 già indicato nel precedente monitoraggio.							
Attività 3) Individuazione di materie e dipartimenti interessati dagli interventi di semplificazione e aggiornamento dell'attuazione del PO							
DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2019	Individuazione di materie e dipartimenti interessati dagli interventi di semplificazione e aggiornamento dell'attuazione del PO	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 /Segretariato generale	Plurifondo	AT	FESR_PATT01, FESR_PAGG01, FSE_PATT01, FSE_PAGG01	AVVIATO	44.408,00€
<b>AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019</b>							
<b>STATO:</b> AVVIATO							

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Vedi decreto n. 8677 del 18/7/2019 con cui i termini di conclusione del progetto sono stati prorogati fino al 30/09/2019 senza oneri aggiuntivi (allegato 1).

**NOTE:** Le attività del progetto in questione si sono concluse alla data del 30/09/2019. Si precisa che è in corso soltanto la verifica prodromica alla liquidazione dell'ultimo periodo, di competenza del dipartimento Programmazione Comunitaria al quale sono stati trasmessi gli atti, che dovrebbe chiudersi entro i prossimi giorni. Al 31/12/2019 la movimentazione finanziaria del costo dell'intervento è di € 105.036,95 come da decreti dirigenziali n. 10090 del 13/08/2019, n. 12081 del 7/10/2019 e n. 13449 del 30/10/2019, unitamente al decreto n. 6988 del 12/06/2019 già indicato nel precedente monitoraggio.

## Adozione/estensione dell'utilizzo delle opzioni di costo semplificato previste dalla regolamentazione comunitaria

### Attività 1) Completamento dell'adozione delle opzioni di costo semplificato con riguardo ai costi standard concernenti il personale (Reg. (UE) 1304/2013) per l'Asse del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 Inclusion Sociale

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Completamento dell'adozione delle opzioni di costo semplificato con riguardo ai costi standard concernenti il personale (Reg. (UE) 1304/2013) per l'Asse del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 Inclusion Sociale	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche sociali		COSTO ZERO	FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 22/08/2018

**IMPORTO:** 0,00€

**FONDO:** Altro

**FONTE:** COSTO ZERO

**NOTE:** Il riferimento precipuo dell'intervento PRA in esame riguarda l'Asse Inclusion Sociale la cui metodologia sui CSU è stata adottata nel mese di dicembre 2016. Invero, la formulazione dell'intervento avrebbe dovuto far riferimento al completamento dell'iter di adozione delle metodologie dei restanti costi unitari standard, conclusosi nel mese di agosto c.a. con l'adozione dei soli costi indiretti del personale interno ed esterno per l'attuazione degli interventi realizzati nell'ambito del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 dal FORMEZ PA. Nel corso degli anni 2017 e 2018, l'amministrazione regionale ha adottato tutti gli atti amministrativi idonei a garantire l'esauriva applicazione della disciplina in materia. E' di tutta evidenza quindi la presenza di un refuso materiale nella predetta formulazione.

## Adozione di procedure per l'aggiornamento e l'applicazione della normativa regionale

### Attività 1) Implementazione di procedure standard per la corretta applicazione della normativa in materia di appalti di lavori, servizi e forniture attraverso: Realizzazione di attività volte ad un miglior uso della piattaforma SISGAP (Sistema informativo di Supporto alla Gestione degli Appalti Pubblici);

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2019	Implementazione di procedure standard per la corretta applicazione della normativa in materia di appalti di lavori, servizi e forniture attraverso: Realizzazione di attività volte ad un miglior uso della piattaforma SISGAP (Sistema informativo di Supporto alla Gestione degli Appalti Pubblici);	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 e SUA	Plurifondo	OT11	FESR_PAGG01, FESR_PAGG02, FESR_PAGG03	AVVIATO	270.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 31/08/2018

**IMPORTO:** 80,00€

**FONDO:** Plurifondo

**FONTE:** OT11

**NOTE:** L'intervento in esame viene realizzato attraverso l'esecuzione del Progetto Tematico denominato "Appalti Pubblici" che si articola in 3 azioni: a) gestione delle procedure on line per le gara d'appalto; b) interventi di affiancamento on the job (consulenza sulla normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica) e, c) realizzazione di un progetto obiettivo quale strumento per incentivare la produttività del personale dipendente. Per quanto concerne l'azione 1, le attività sono state realizzate e concluse. Nello specifico, le iniziative attuate hanno riguardato l'affiancamento ed il supporto al personale SUA impegnato nelle procedure di gara telematiche su piattaforma SISGAP, in uso alla Stazione Unica Appaltante, appunto, per l'espletamento delle gare con modalità telematica. Tali attività di affiancamento e supporto hanno consentito un più funzionale utilizzo della stessa piattaforma e di incrementare il numero delle gare svolte in modalità telematica nell'ottica di assicurare trasparenza, efficienza ed efficacia nella gestione delle procedure.

**Attività 2) Interventi di rafforzamento on the job in materia di uso dei sistemi telematici di acquisto nonché in materia di contrattualistica pubblica;**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2019	Interventi di rafforzamento on the job in materia di uso dei sistemi telematici di acquisto nonché in materia di contrattualistica pubblica;	ALTRO - AdG POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 e SUA	Plurifondo	OT11	FESR_PAGG01, FESR_PAGG02, FESR_PAGG03	AVVIATO	270.000,00€

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019**

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 17/01/2019

**IMPORTO:** 215.960,83€

**FONDO:** Plurifondo

**FONTE:** OT11

**NOTE:** L'attività è stata chiusa il 03/11/2018, come risulta dalla relazione di cui alla nota prot. n. 0018646 del 17/01/2019 a firma del Direttore Generale e trasmessa al Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria, al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, e all'OIV. L'importo dell'Attività in questione è pari ad Euro 215.960,83.

**Attività 3) Interventi di rafforzamento delle competenze interne all'Ente in materia di gestione delle procedure di appalto.**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2019	Interventi di rafforzamento delle competenze interne all'Ente in materia di gestione delle procedure di appalto.	ALTRO - AdG POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 e SUA	Plurifondo	OT11	FESR_PAGG01, FESR_PAGG02, FESR_PAGG03	AVVIATO	270.000,00€

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019**

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Con decreto n.2829 dell'8 marzo 2019 è stata indetta procedura di gara per l'affidamento del "Servizio di affiancamento on the job del personale SUA impegnato nell'espletamento di gare"; con decreto n. 5800 del 13.05.2019, la gara di che trattasi è stata dichiarata deserta; come già comunicato con e-mail del 20 maggio 2019, si è valutata l'opportunità di acquisire il servizio de quo attivando procedura Consip, che, comunque, ha avuto esito negativo per indisponibilità di capienza finanziaria; a seguito dell'emanazione del Decreto Legge 30 aprile 2019 n.35, convertito con modifiche nella Legge n.60/2019, alla S.U.A. non è consentito di gestire procedure di gara centralizzate/aggregate a favore degli Enti del SSR. Conseguentemente, la procedura di gara "Servizio di affiancamento on the job" - incentrato prevalentemente sull'acquisizione di figure professionali specializzate a supporto delle gare del settore della Sanità, è stato momentaneamente sospeso in attesa della ripresa della normale attività della S.U.A. quale Soggetto Aggregatore e Centrale di Committenza. Le anzidette motivazioni giustificano il ritardo fin qui registrato nell'attuazione dell' Attività. Emanazione del Decreto Legge 30 aprile 2019 n.35, convertito con modifiche nella Legge n.60/2019.

**NOTE:** A seguito dell'emanazione del Decreto Legge 30 aprile 2019 n.35, convertito con modifiche nella Legge n.60/2019, alla S.U.A. non è consentito di gestire procedure di gara centralizzate/aggregate a favore degli Enti del SSR. Conseguentemente, la procedura di gara "Servizio di affiancamento on the job" - incentrato prevalentemente sull'acquisizione di figure professionali specializzate a supporto delle gare del settore della Sanità, è stato momentaneamente sospeso in attesa della ripresa della normale attività della S.U.A. quale Soggetto Aggregatore e Centrale di Committenza.

## Creazione di gruppi di lavoro dedicati a focus specifici

### Attività 1) Costituzione di un GdL interdipartimentale deputato a fornire il supporto specialistico nella gestione rovoche e recuperi dei contributi concessi ai beneficiari

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/09/2018	Costituzione di un GdL interdipartimentale deputato a fornire il supporto specialistico nella gestione rovoche e recuperi dei contributi concessi ai beneficiari	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020		COSTO ZERO	FESR_FIN01	AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Il ritardo è dovuto a causa di un ricorso al TAR che si è concluso con la sentenza del N. 01140 dell'11/06/2019.

**NOTE:** In merito alle figure di Esperto OLAF che espletarono supporto tecnico al Settore Controlli e ai Dipartimenti regionali, nella Gestione di irregolarità e frodi commesse ai danni del bilancio europeo, l'amministrazione regionale in seguito ai Decreti n.12197 del 08/10/2019 e n.13649 del 07/11/2019, ha provveduto alla sottoscrizione dei relativi contratti il 18 novembre 2019. Contestualmente, dopo la sentenza N. 01140 dell'11/06/2019 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale ha confermato l'aggiudicazione della gara per l'attività di assistenza tecnica all'AdG per i controlli, il cui capitolato prevede il supporto per il trattamento delle irregolarità e dei recuperi. L'amministrazione regionale ha proceduto con l'aggiudicazione definitiva e con la sottoscrizione del contratto in data 04/10/2019. - IL PROGETTO RISULTA CONCLUSO A LIVELLO PROCEDURALE/AMMINISTRATIVO.

## Implementazione di procedure per dare piena attuazione allo SBA e al Garante delle PMI

### Attività 1) Progettazione e sviluppo del sistema informativo per il monitoraggio e la valutazione delle misure dello SBA

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2019	Progettazione e sviluppo del sistema informativo per il monitoraggio e la valutazione delle misure dello SBA	ALTRO - Dipartimento Sviluppo Economico - Attività Produttive	Plurifondo	OT11	FESR_PAGG01, FSE_PAGG01	AVVIATO	87.500,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Si ribadisce che alcune linee d'intervento hanno avuto inizio in ritardo in quanto richiedevano il presidio di risorsa altamente specializzata e qualificata, non disponibile in quanto la selezione con avviso era stata pubblicata nel giugno 2017 ma immediatamente sospesa dalla Regione Calabria. Tale servizio oggi è stato attivato, ancorché con estremo ritardo rispetto all'avvio del progetto. Ne consegue che pur procedendo in maniera spedita, non è risultato possibile il rispetto stretto dei tempi.

**NOTE:** L'attività, già avviata nei precedenti periodi, prosegue e sono disponibili output trasmessi da Fincalabria alla Regione Calabria nel mese di novembre 2019. Dal punto di vista finanziario, si comunica che la linea d'intervento SBA - finanziata con fondi POR FESR/FSE 2014/2020 per complessivi euro 350.000,00 - alla data del 31.12.2019 ha raggiunto l'84,94% di avanzamento. In merito alla spesa : - la quota del 76,42% è già stata rendicontata alla Regione Calabria e caricata su SIURP - la restante quota sarà rendicontata entro il mese di marzo 2020

### Attività 2) Strutturazione di meccanismi per garantire il monitoraggio, l'analisi preventiva e la valutazione successiva della normativa e delle politiche regionali in termini di impatto sulle imprese di piccole dimensioni

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2019	Strutturazione di meccanismi per garantire il monitoraggio, l'analisi preventiva e la valutazione successiva della normativa e delle politiche regionali in termini di impatto sulle imprese di piccole dimensioni	ALTRO - Dipartimento Sviluppo Economico - Attività Produttive	Plurifondo	OT11	FESR_PAGG01, FSE_PAGG01	AVVIATO	87.500,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Si ribadisce che alcune linee d'intervento hanno avuto inizio in ritardo in quanto richiedevano il presidio di risorsa altamente specializzata e qualificata, non disponibile in quanto la selezione con avviso era stata pubblicata nel giugno 2017 ma immediatamente sospesa dalla Regione Calabria. Tale servizio oggi è stato attivato, ancorché con estremo ritardo rispetto all'avvio del progetto. Ne consegue che pur procedendo in maniera spedita, non è risultato possibile il rispetto stretto dei tempi.



**NOTE:** L'attività, già avviata nei precedenti periodi, prosegue e sono disponibili output trasmessi da Fincalabra alla Regione Calabria nel mese di settembre 2019. Dal punto di vista finanziario si comunica che la linea d'intervento SBA - finanziata con fondi POR FESR/FSE 2014/2020 per complessivi euro 350.000,00 - alla data del 31.12.2019 ha raggiunto l'84,94% di avanzamento. In merito alla spesa : - la quota del 76,42% è già stata rendicontata alla Regione Calabria e caricata su SIURP - la restante quota sarà rendicontata entro il mese di marzo 2020

### Attività 3) Disseminazione della conoscenza, modellizzazione e trasferibilità di buone pratiche

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2019	Disseminazione della conoscenza, modellizzazione e trasferibilità di buone pratiche	ALTRO - Dipartimento Sviluppo Economico - Attività Produttive	Plurifondo	OT11	FESR_PAGG01, FSE_PAGG01	AVVIATO	87.500,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 20/12/2019

**IMPORTO:** 159.872,00€

**FONDO:** Plurifondo

**FONTE:** OT11

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Si ribadisce che alcune linee d'intervento hanno avuto inizio in ritardo in quanto richiedevano il presidio di risorsa altamente specializzata e qualificata, non disponibile in quanto la selezione con avviso era stata pubblicata nel giugno 2017 ma immediatamente sospesa dalla Regione Calabria. Tale servizio oggi è stato attivato, ancorché con estremo ritardo rispetto all'avvio del progetto. Ne consegue che pur procedendo in maniera spedita, non è risultato possibile il rispetto stretto dei tempi.

**NOTE:** L'attività, già avviata nei precedenti periodi, è stata conclusa e sono disponibili output trasmessi da Fincalabra alla Regione Calabria nel mese di settembre 2019 (Report Protocolli d'intesa). Si comunica che la linea d'intervento SBA - finanziata con fondi POR FESR/FSE 2014/2020 per complessivi euro 350.000,00 - alla data del 31.12.2019 ha raggiunto l'84,94% di avanzamento. In merito alla spesa : - la quota del 76,42% è già stata rendicontata alla Regione Calabria e caricata su SIURP - la restante quota sarà rendicontata entro il mese di marzo 2020.

### Attività 4) Sviluppo e la sperimentazione di modelli, analisi e studi per la valutazione degli impatti delle misure di attuazione dello SBA.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2019	Sviluppo e la sperimentazione di modelli, analisi e studi per la valutazione degli impatti delle misure di attuazione dello SBA.	ALTRO - Dipartimento Sviluppo Economico - Attività Produttive	Plurifondo	OT11	FESR_PAGG01, FSE_PAGG01	AVVIATO	87.500,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 20/12/2019

**IMPORTO:** 89.928,00€

**FONDO:** Plurifondo

**FONTE:** OT11

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Si ribadisce che alcune linee d'intervento hanno avuto inizio in ritardo in quanto richiedevano il presidio di risorsa altamente specializzata e qualificata, non disponibile in quanto la selezione con avviso era stata pubblicata nel giugno 2017 ma immediatamente sospesa dalla Regione Calabria. Tale servizio oggi è stato attivato, ancorché con estremo ritardo rispetto all'avvio del progetto. Ne consegue che pur procedendo in maniera spedita, non è risultato possibile il rispetto stretto dei tempi.

**NOTE:** L'attività, già avviata nei precedenti periodi, è stata conclusa e sono disponibili output trasmessi da Fincalabra alla Regione Calabria nel mese di settembre 2019. Si comunica che la linea d'intervento SBA - finanziata con fondi POR FESR/FSE 2014/2020 per complessivi euro 350.000,00 - alla data del 31.12.2019 ha raggiunto l'84,94% di avanzamento. In merito alla spesa : - la quota del 76,42% è già stata rendicontata alla Regione Calabria e caricata su SIURP - la restante quota sarà rendicontata entro il mese di marzo 2020.

## Applicazione di misure per la velocizzazione delle istruttorie interne.

### Attività 1) Adozione di linee guida contenenti disposizioni specifiche riguardo alla nomina, alla composizione e alle modalità di funzionamento delle commissioni di valutazione delle operazioni del POR Calabria FESR/FSE 2014/2020

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Adozione di linee guida contenenti disposizioni specifiche riguardo alla nomina, alla composizione e alle modalità di funzionamento delle commissioni di valutazione delle operazioni del POR Calabria FESR/FSE 2014/2020	ALTRO - Tutti i Dipartimenti responsabili degli Assi prioritari/AdG POR Calabria/Dipartimento Organizzazione e Personale		COSTO ZERO	FESR_PATT02, FESR_PAGG01, FESR_PAGG02, FESR_FIN01, FSE_PATT02, FSE_PAGG01, FSE_PAGG02, FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 01/01/0001

**IMPORTO:** 0,00€

**FONTE:** COSTO ZERO

**MOTIVAZIONI BUONA PRATICA:** L'AdG del PO attraverso l'adozione di Linee Guida riportanti specifiche procedure per i tempi di valutazione delle operazioni del POR Calabria FESR/FSE 14-20 ha sperimentato che, senza l'ausilio di alcun applicativo informatico o di costo finanziario da sopportare per il raggiungimento dell'obiettivo finale (snellimento dei tempi di valutazione) ma incidendo esclusivamente su una maggiore responsabilizzazione del personale dipendente chiamato a svolgere quelle attività, unitamente a strumenti di lavoro standardizzati (format di verbali ecc.), è possibile ottenere i risultati programmati. L'intervento di che trattasi è stato presentato alla Rete Nazionale del Responsabile del PRA il giorno 7 febbraio 2019.

**NOTE:** L'AdG con la circolare n.200705/2018, in attuazione delle DGR n.84/2017 e n.76/2018, ha trasmesso a tutti i Dipartimenti regionali nonché, a tutti i titolari di PO e AP, le misure adottate per la velocizzazione delle istruttorie interne, disciplinando in particolare i tempi di valutazione e selezioni delle operazioni oggetto di Avviso o Bando a valere sul POR Calabria FESR FSE 2014/2020. L'iter amministrativo pertanto si è concluso senza impiego di risorse finanziarie

### Attività 2) Integrazione con il sistema di performance individuale attraverso l'adozione di un puntuale obiettivo da assegnare ai dirigenti e funzionari facenti parte delle commissioni di valutazione (così come previsto dal verbale di G.R. del 09.03.18).

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Integrazione con il sistema di performance individuale attraverso l'adozione di un puntuale obiettivo da assegnare ai dirigenti e funzionari facenti parte delle commissioni di valutazione (così come previsto dal verbale di G.R. del 09.03.18).	ALTRO - Tutti i Dipartimenti responsabili degli Assi prioritari/AdG POR Calabria/Dipartimento Organizzazione e Personale		COSTO ZERO	FESR_PATT02, FESR_PAGG01, FESR_PAGG02, FESR_FIN01, FSE_PATT02, FSE_PAGG01, FSE_PAGG02, FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 04/02/2019

**IMPORTO:** 0,00€

**FONDO:** Altro

**FONTE:** COSTO ZERO

**MOTIVAZIONI BUONA PRATICA:** Attraverso l'attribuzione di obiettivi di performance individuale collegati ad un obiettivo di miglioramento del PRA II Fase (aumento della semplificazione amministrativa incidendo sulla riduzione dei tempi di definizione delle procedure interne di valutazione delle operazioni cofinanziate dai fondi strutturali) il personale dipendente (dirigenziale e non) viene responsabilizzato nella partecipazione ai processi di sviluppo e di miglioramento perseguiti dall'amministrazione.

**NOTE:** L'intervento teso a velocizzare le istruttorie interne è perseguito anche attraverso la sua contemplazione all'interno del Piano delle Performance adottato dall'Amministrazione: la G.R. infatti, ha previsto testè ..assicurando ....omissis.. integrazione delle priorità di rafforzamento del Piano, quali indirizzi strategici e primari del governo dell'Amministrazione regionale, con il Piano della Performance e conseguente impatto sul lato performance individuale in via prioritaria delle posizioni dirigenziali apicali, delle altre posizioni dirigenziali a cui compete l'esecuzione di interventi trasversali previsti nel PRA nonché dei funzionari titolari di AP e PO con riguardo agli obiettivi di performance individuale sul rispetto dei tempi relativi ai procedimenti di valutazione interna delle operazioni cofinanziate dal POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 Il Piano della Performance è stato approvato il 4 febbraio 2019 con deliberazioni di G.R. n. 51. Gli obiettivi di rafforzamento previsti dal PRA sono state contemplati nel predetto documento e divenuti obiettivi di performance individuale dei dirigenti responsabili dell'attuazione del PRA.

## 4.2 Interventi 6.2

## Sviluppo delle competenze comportamentali nelle PA

**SN**

### Attività 1) Rafforzamento delle competenze in tema di organizzazione pubblica comportamentale / Le scienze cognitive e comportamentali della PA

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Rafforzamento delle competenze in tema di organizzazione pubblica comportamentale / Le scienze cognitive e comportamentali della PA	ALTRO - Unità di Gestione Programma Azione Coesione Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013	Altro	ALTRE FONTI - FdR - Programma Azione Coesione Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013	FESR_PATT01, FSE_PATT01	AVVIATO	100.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI NAZIONALE AL 31/12/2019

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 31/12/2018

**IMPORTO:** 100,00€

**FONDO:** Altro

**FONTE:** ALTRE FONTI - - FdR - Programma Azione Coesione Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013

**NOTE:** Nel periodo oggetto del monitoraggio non sono stati svolti moduli del corso

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

**NOTE:** L'iniziativa di che trattasi ha visto il pieno coinvolgimento dell'Amministrazione Regionale che ha promosso la partecipazione al corso in Scienze cognitive e comportamentali per la PA di numero 2 funzionari delegati rispettivamente dal Responsabile Tecnico del PRA e dell'AdG del Programma.

## Realizzazione di interventi di affiancamento istituzionale per l'acquisizione di specifiche competenze

### Attività 1) Creazione di task force settoriali nei Settori i) Depurazione ii) Rifiuti iii) Difesa del suolo;iiii) Prevenzione del rischio sismico

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Creazione di task force settoriali nei Settori i) Depurazione ii) Rifiuti iii) Difesa del suolo;iiii) Prevenzione del rischio sismico	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 /Dipartimento Ambiente/ Dipartimento Presidenza	Plurifondo	AT	FESR_PATT01, FESR_PATT02	AVVIATO	1.850.424,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Per quanto riguarda il rischio sismico con decreto n. 2420 del 28/02/2019 gli incarichi sono stati prorogati al 31.12.2020. Si fa presente, inoltre, che le succitate proroghe sono state effettuate nel rispetto del cronoprogramma attuativo dello strumento finanziario.

**NOTE:** Per quanto riguarda il Settore Rifiuti si comunica che l'Autorità di Gestione ha fornito n.3 unità di personale - reclutato nell'ambito del contratto di assistenza tecnica fornita dalla soc. Deloitte - con compiti di assistenza ai beneficiari e monitoraggio dell'azione POR Calabria Raccolta Differenziata. Si precisa, tuttavia, che l'attività svolta e il personale somministrato non risultano sufficienti a supportare le attività del Settore programmate, in quanto non corrispondono alla misura originariamente stimata all'atto della previsione della Task Force Rifiuti. Per quanto riguarda il rischio sismico si comunica che nel periodo di monitoraggio, al 31/12/2019, l'intervento è regolarmente in fase di esecuzione.

### Attività 2) Creazione di un team di esperti esterni all'Amministrazione in materia di Aiuti di Stato

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Creazione di un team di esperti esterni all'Amministrazione in materia di Aiuti di Stato	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020	Plurifondo	OT11	FESR_PATT01, FESR_PATT02	AVVIATO	600.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 31/07/2019

**IMPORTO:** 0,00€

**FONDO:** Plurifondo

**FONTE:** OT11

**NOTE:** L'intervento di rafforzamento amministrativo in materia di Aiuti di Stato, predisposto dal Dipartimento Programmazione Comunitaria ha trovato attuazione attraverso l'avvio di un processo di "modernizzazione degli aiuti di Stato" che ha visto impiegati direttamente l'AdG ed alcuni settori, competenti in materia, del Dipartimento Programmazione Comunitaria. Pertanto, dopo l'adozione di alcuni atti regolamentari tesi a rafforzare le competenze della PA (giusta circolare n.384910 del 12/12/2017 e la DGR n.71 del 09/03/2018) l'amministrazione ha optato di attuare il progetto tematico concernente gli Aiuti di Stato attraverso una valorizzazione diretta delle risorse interne all'amministrazione in coerenza con quanto programmato dalla stessa e con il Common Understanding. A tal proposito l'amministrazione regionale ha provveduto a modificare la DGR n. 71/2018 sul Distinct Body aggiornando le linee guida con la DGR 147 del 11/04/2019. Inoltre, al fine di definire un miglior assetto organizzativo delle strutture regionali coinvolte nei processi di applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato e nell'attuazione degli strumenti di programmazione POR FESR FSE 2014/2020, si è proceduto ad attivare la "rete di referenti regionali in materia di aiuti di Stato" di cui alla nota prot. n. 229838 del 18/06/2019. I soggetti parte della suddetta "rete di referenti" sono coinvolti nelle attività formative e/o informative in materia di aiuti di Stato, oltre che negli adempimenti di volta in volta richiesti dal MISE o dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche europee, in modo tale da essere il riferimento in materia di aiuti più prossimo agli Uffici regionali coinvolti nell'attuazione degli interventi. Inoltre l'iter amministrativo dell'intervento risulta CONCLUSO alla data del 31/07/2019 con l'istituzione della rete dei referenti, senza impiego di risorse finanziarie.

## Innalzamento della conoscenza su focus specifici

### Attività 1) Nell'ambito del Piano della formazione del personale dipendente, previsione di una linea di attività formativa sui contenuti degli schemi tipo degli Avvisi/Bandi per la concessione di contributi e aiuti a valere sul POR Calabria FESR-FSE 2014-2020

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Nell'ambito del Piano della formazione del personale dipendente, previsione di una linea di attività formativa sui contenuti degli schemi tipo degli Avvisi/Bandi per la concessione di contributi e aiuti a valere sul POR Calabria FESR-FSE 2014-2020	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020/ Dipartimento Organizzazione risorse umane	Plurifondo	OT11	FESR_PATT01, FESR_PATT02	NON AVVIATO	88.000,00€

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019**

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 31/12/2018

**IMPORTO:** 83.000,00€

**FONDO:** Plurifondo

**FONTE:** OT11

**NOTE:** Con delibera di Giunta Regionale n. 654 del 31.12.2018 è stato approvato il Piano della Formazione del personale dipendente della Regione Calabria anno 2019. Nell'ambito dello stesso, e con riguardo precipuo alla macro area 1, rientrano gli interventi del PRA 2 fase che verranno finanziati con risorse comunitarie per un importo di euro 83.000 a valere sull'Asse 13 e verranno completati nell'anno 2019. I contenuti altamente specialistici previsti per le iniziative formative, sono stati scelti in base all'esigenze formative espresse dai dipartimenti regionali, per come sintetizzati nel PRA II Fase. Gli stessi insistono su due aree: la 1° riguarda i contratti pubblici e gli appalti e la 2° materie comunitarie-internazionali.

**Attività 2) Approfondimento sulla manualistica per la selezione delle operazioni e per i controlli di primo livello**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Approfondimento sulla manualistica per la selezione delle operazioni e per i controlli di primo livello	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020/ Dipartimento Organizzazione risorse umane	Plurifondo	OT11	FESR_FIN01, FESR_ATT02, FSE_ATT02, FSE_FIN01	NON AVVIATO	80.000,00€

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019**

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 19/11/2019

**IMPORTO:** 0,00€

**FONDO:** Plurifondo

**FONTE:** OT11

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Per i ritardi dovuti alla rimodulazione del PRA, al conseguente annullamento della convenzione stipulata con il Formez, all'approvazione del nuovo progetto e della relativa convenzione, è necessario posticipare il termine delle attività al 31.7.2020.

**NOTE:** L'attività si è concretizzata con lo svolgimento di un seminario che ha avuto l'obiettivo di illustrare i contenuti del Manuale per la Selezione delle Operazioni applicabile nel contesto dell'attuazione del POR Calabria FESR - FSE 2014 - 2020. E' stata illustrata, a partire dalla ratio di fondo dello strumento, la sua collocazione nel contesto del SIGECO del Programma ed esaminate le parti in cui lo stesso si articola al fine di illustrarne le modalità di utilizzo e le soluzioni proposte dallo stesso. Sono state altresì messe in evidenza le esperienze accumulate nel corso del percorso di attuazione e le soluzioni adottate alle criticità procedurali emerse. Particolare attenzione è stata quindi dedicata alla illustrazione delle modalità di utilizzo dei Format annessi al Manuale. Tale attività formativa è stata tenuta da un consulente della EY S.p.A., società che ha in essere un rapporto di collaborazione con il Dipartimento Programmazione Comunitaria della Regione Calabria, finanziato con risorse comunitarie. L'attività formativa è stata svolta in virtù della convenzione già in essere, non potendo gravare ulteriori costi sulle risorse comunitarie. Pertanto le risorse previste dal PRA relative al Progetto FormaCalabria Macro Area 1 ammontanti a 83.000 euro saranno interamente destinate, come da convenzione Formez n. 5233 del 5.7.2019, alle tematiche contratti pubblici appalti e comunitario internazionale.

**Attività 3) Approfondimento sulla normativa in materia di appalti, di aiuti di stato, regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di strumenti finanziari**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Approfondimento sulla normativa in materia di appalti, di aiuti di stato, regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di strumenti finanziari	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020/ Dipartimento Organizzazione risorse umane	Plurifondo	OT11	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_PAGG01, FESR_PAGG02, FESR_PAGG03, FSE_PAGG01	NON AVVIATO	80.000,00€

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019**

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Per i ritardi dovuti alla rimodulazione del PRA, al conseguente annullamento della convenzione stipulata con il Formez, all'approvazione del nuovo progetto e della relativa convenzione, è necessario posticipare il termine delle attività al 31.7.2020.

**NOTE:** A partire dal 25/09/2019 si sono svolti una serie di seminari, in particolare: - 10/2019 - ATTUAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEI FONDI STRUTTURALI EUROPEI; - 11/2019 - I SETTORI SPECIALI E GLI APPALTI VERDI NEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI; - 12/2019 - LA DISCIPLINA DEGLI AIUTI DI STATO; - 13/2019 - IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: LA QUALIFICAZIONE PER LE IMPRESE, LA MODIFICA DEI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA, LE VICENDE DEL CONTRATTO E LA CRISI DELL'APPALTATORE; - 19/2019 - GLI ACQUISTI TELEMATICI; per un totale liquidato di € 33.200,00

## Empowerment delle strutture di controllo di I livello del Programma

### Attività 1) Adesione della Regione Calabria ad un progetto di empowerment sui controlli di I livello

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Adesione della Regione Calabria ad un progetto di empowerment sui controlli di I livello	ALTRO - AdG POR Calabria FESR FSE 2014/2020 Settore Controlli di I Livello		COSTO ZERO	FESR_ATT02, FESR_FIN01, FSE_ATT02, FSE_FIN01	NON AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** Con i Decreti n.12197 del 08/10/2019 e n.13649 del 07/11/2019 è stata approvata la graduatoria definitiva e si è provveduto alla sottoscrizione dei relativi contratti il 18 novembre 2019. - IL PROGETTO RISULTA CONCLUSO A LIVELLO PROCEDURALE/AMMINISTRATIVO.

## Promozione di un percorso di modernizzazione e acquisizione di competenze innovative/tecnologiche

### Attività 1) Sensibilizzazione di tutti gli attori regionali sulle tematiche legate all'Open Government e all'Open Data attraverso l'esecuzione del progetto strategico "Postazione di lavoro" ed in particolare della IV fase ivi prevista.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Sensibilizzazione di tutti gli attori regionali sulle tematiche legate all'Open Government e all'Open Data attraverso l'esecuzione del progetto strategico "Postazione di lavoro" ed in particolare della IV fase ivi prevista.	ALTRO - Dipartimento Presidenza/Settore Agenda Digitale	Plurifondo	ALTRE FONTI - OT2 POR Calabria FESR- FSE 2014/2020	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_PAGG01, FESR_PAGG02, FESR_ATT02, FESR_FIN01, FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_PAGG01, FSE_PAGG02, FSE_ATT02, FSE_FIN01	NON AVVIATO	1.300.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Il progetto non è in ritardo nella sua attuazione in quanto il contratto rep n.2703 del 25/9/2018 portava la conclusione alla data del 20/07/2021, , scadenza naturale del contratto.

**NOTE:** Al 31.12.2019 il progetto prosegue il suo iter. Con decreto n.13064 del 23/10/2019 è stata liquidata la somma di € 268.773,61 (IVA inclusa) relativamente al V e VI SAL (bimestre maggio-giugno 2019). Il progetto si concluderà per come previsto da contratto in data 20/07/2021.

### Attività 2) Definizione di un a Governance regionale dell'innovazione per la promozione dei temi dello sviluppo tecnologico

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Definizione di un a Governance regionale dell'innovazione per la promozione dei temi dello sviluppo tecnologico	ALTRO - Dipartimento Presidenza - Settore Agenda Digitale	Plurifondo	ALTRE FONTI - AT PAC 2014/2020	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_PAGG01, FESR_PAGG02, FESR_ATT02, FESR_FIN01, FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_PAGG01, FSE_PAGG02, FSE_ATT02, FSE_FIN01	AVVIATO	828.836,20€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** L'attività non è in ritardo in quanto si sta procedendo alla liquidazione dei componenti della Segreteria Tecnica dell' Agenda Digitale i cui fondi sono stati stanziati fino alla data del 31/12/2020.

**NOTE:** Alla data del 31.12.2019 sono stati liquidati in totale € 583.074,13.

## 4.3 Interventi 6.3

## Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di strumenti di Business Intelligence a supporto dei processi decisionali

### Attività 1) Raccolta e sistematizzazione dei dati sull'attuazione del PO finalizzati all'analisi dell'avanzamento della spesa rispetto agli obiettivi regolamentari e ai fabbisogni dell'Amministrazione.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Raccolta e sistematizzazione dei dati sull'attuazione del PO finalizzati all'analisi dell'avanzamento della spesa rispetto agli obiettivi regolamentari e ai fabbisogni dell'Amministrazione.	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020		COSTO ZERO	FESR_FIN01, FESR_PATT01	AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 31/12/2018

**IMPORTO:** 0,00€

**FONDO:** Altro

**FONTE:** COSTO ZERO

**NOTE:** A seguito della circolare prot. n.265601 del 30.07.2018 trasmessa dall'AdG a tutti i dipartimenti regionali, con una cadenza dapprima quindicinale e infine settimanale, si sono tenuti incontri specifici per monitorare tutte le fasi di gestione delle operazioni a valere sul Programma Operativo 2014-2020 e necessari al conseguimento degli obiettivi di spesa previsti sia a livello complessivo di Programma per il c.d. "n+3" sia a livello di Asse per il performance framework (PF).

## Attivazione/implementazione di piani annuali di attuazione

### Attività 1) Potenziamento del modello di pianificazione dello stato di attuazione del PO anche attraverso l'adozione da parte della G.R. di un cronoprogramma di attuazione per ciascuna procedura di spesa del POR

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Potenziamento del modello di pianificazione dello stato di attuazione del PO anche attraverso l'adozione da parte della G.R. di un cronoprogramma di attuazione per ciascuna procedura di spesa del POR	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020		COSTO ZERO	FESR_FIN01	AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 02/04/2019

**IMPORTO:** 0,00€

**FONDO:** Altro

**FONTE:** COSTO ZERO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Il "Documento operativo per l'avvio del Programma Operativo Regionale Calabria 2014/2020" è stato propedeutico alla riprogrammazione di taluni elementi del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 approvata con Decisione CE del 28.02.2019, recepita soltanto in data 02.04.2019 con deliberazione di Giunta Regionale n. 118.

**NOTE:** Come già descritto nelle sessioni di monitoraggio precedenti, l'AdG, con cadenza bimestrale, implementa ed aggiorna il "Documento operativo per l'avvio del Programma Operativo Regionale Calabria 2014/2020" nel quale vengono illustrate le attività necessarie all'attuazione dello stesso. Nello specifico il documento si configura come strumento operativo sia per l'attuazione delle misure previste dal Programma, definendone contestualmente le modalità attuative, che per il monitoraggio delle stesse, posto che riporta lo stato di attuazione e le eventuali criticità. Per questa via, lo stesso è divenuto strumento operativo di monitoraggio sulle procedure in corso e, pur non essendo stato adottato dalla Giunta Regionale, così come inizialmente previsto, è stato propedeutico alla stesura e alla definizione della procedura di riprogrammazione del Programma stesso, presentata alla CE. Infatti, rispetto alla data del 31.12.2018, la riprogrammazione di che trattasi è avvenuta con l'approvazione della Decisione di esecuzione della CE del 28.02.2019 (rif. DGR n. 118/2019) che modifica la decisione di esecuzione C(2015)7227 che approva determinati elementi del PO "POR Calabria FESR/FSE" per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti a favore della Crescita e dell'Occupazione" per la Regione Calabria in Italia. Pertanto, per quanto suddetto, l'intervento si ritiene concluso.



## Attivazione/implementazione nei piani di performance di obiettivi strategici collegati alla gestione dei fondi

**Attività 1) Potenziamento del sistema degli obiettivi strategici connessi al Piano delle Performance attraverso la previsione di un collegamento con i risultati intesi i in termini di numero di interventi finanziati e impatto degli stessi sugli indicatori del Programma**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
28/02/2019	Potenziamento del sistema degli obiettivi strategici connessi al Piano delle Performance attraverso la previsione di un collegamento con i risultati intesi i in termini di numero di interventi finanziati e impatto degli stessi sugli indicatori del Programma	ALTRO - Segretariato Generale/ Dipartimento Organizzazione risorse umane/ AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020		COSTO ZERO	FESR_FIN01	NON AVVIATO	0,00€

### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 04/02/2019

**IMPORTO:** 0,00€

**FONDO:** Altro

**FONTE:** COSTO ZERO

**NOTE:** Nell'intento di favorire l'integrazione tra obiettivi di rafforzamento del PRA ed obiettivi di Performance, le competenti strutture - Settore Controllo di Gestione e Settore Controllo Strategico per il Dipartimento Organizzazione e Personale, e la segreteria tecnica di supporto al Responsabile PRA per quest'ultimo, a seguito di un incontro appositamente indetto per il giorno 21 ottobre, hanno concertato le attività da farsi per addivenire all'integrazione tra i due Piani. Successivamente, con DGR 628 del 14.12.2018, la Giunta Regionale ha approvato l'atto di indirizzo volto a dare attuazione al Programma di Governo nell'ambito degli strumenti di programmazione e quindi, anche al Piano di Rafforzamento Amministrativo. Detto indirizzo definisce le linee strategiche (comprendenti di indicatori di impatto) necessarie ai fini della declinazione nei correlati obiettivi operativi (di successiva competenza del Settore Controllo di Gestione del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane) validi ai fini della predisposizione del Piano della Performance 2019-2021 da approvarsi entro il 31 gennaio 2019. La DGR di approvazione del Piano della Performance 2019/2021 è stata approvata nella seduta del 04.02.2019 (rif. n. 51) e la suddetta integrazione tra obiettivi di performance e obiettivi di rafforzamento è stata contemplata sia nell'Allegato 1 alla DGR, concernente gli obiettivi strategici, sia nell'allegato, relativo agli obiettivi individuali dei Direttori Apicali e sia nell'allegato 2, recante gli obiettivi operativi dei Dirigenti di Settore/U.O.A

## Realizzazione/rafforzamento di attività di tutoring a favore dei beneficiari compreso tematiche amministrativo-contabili

**Attività 1) Servizi di help-desk e in loco per l'assistenza tecnica ai beneficiari delle operazioni finanziate dal POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 rispetto alla predisposizione di schemi di bandi di gara; alla partecipazione ai bandi di gara; alla rendicontazione delle procedure e delle spese sostenute.**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2019	Servizi di help-desk e in loco per l'assistenza tecnica ai beneficiari delle operazioni finanziate dal POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 rispetto alla predisposizione di schemi di bandi di gara; alla partecipazione ai bandi di gara; alla rendicontazione delle procedure e delle spese sostenute.	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020	Plurifondo	AT	FESR_PAGG01, FESR_PATT02, FESR_ATT01, FESR_FIN01, FSE_PAGG01, FSE_ATT01, FSE_ATT02, FSE_FIN01	AVVIATO	1.234.000,00€

### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** In realtà così come riportato sul PRA Regione Calabria la data di completamento delle tre attività che compongono l'intero intervento è al 31/12/2019.

**NOTE:** Nel mese di ottobre 2019 l'RTI ha provveduto alla sottoscrizione dei contratti del gruppo di lavoro ed all'avvio delle relative attività a supporto dei beneficiari del POR Calabria 2014/2020. - IL PROGETTO RISULTA CONCLUSO A LIVELLO PROCEDURALE/AMMINISTRATIVO

**Attività 2) Supporto specialistico all'attuazione degli interventi dei beneficiari (definizione delle procedure amministrative, di bandi avvisi per l'approvvigionamento dei servizi/forniture/lavori, reportistica gestionale e amministrativo-contabile, tenuta a aggiornamento dei fascicoli delle operazioni).**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Supporto specialistico all'attuazione degli interventi dei beneficiari (definizione delle procedure amministrative, di bandi avvisi per l'approvvigionamento dei servizi/forniture/lavori, reportistica gestionale e amministrativo-contabile, tenuta a aggiornamento dei fascicoli delle operazioni).	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020	Plurifondo	AT	FESR_ATT01, FESR_FIN01, FESR_PAGG01, FESR_ATT02, FSE_PAGG01, FSE_ATT01, FSE_ATT02, FSE_FIN01	NON AVVIATO	552.213,69€

### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** Nel mese di ottobre 2019 l'RTI ha provveduto alla sottoscrizione dei contratti del gruppo di lavoro ed all'avvio delle relative attività a supporto dei beneficiari del POR Calabria 2014/2020. - IL PROGETTO RISULTA CONCLUSO A LIVELLO PROCEDURALE/AMMINISTRATIVO.

**Attività 3) Supporto alle attività di monitoraggio a favore dei beneficiari del PO (affiancamento ai beneficiari per il monitoraggio delle operazioni, raccolta dati e valorizzazione degli indicatori di monitoraggio, implementazione del reporting nei confronti dell'AdG).**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Supporto alle attività di monitoraggio a favore dei beneficiari del PO (affiancamento ai beneficiari per il monitoraggio delle operazioni, raccolta dati e valorizzazione degli indicatori di monitoraggio, implementazione del reporting nei confronti dell'AdG).	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020	Plurifondo	AT	FESR_FIN01, FSE_FIN01, FESR_ATT02, FSE_ATT02	AVVIATO	552.213,69€

### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** Nel mese di ottobre 2019 l'RTI ha provveduto alla sottoscrizione dei contratti del gruppo di lavoro ed all'avvio delle relative attività a supporto dei beneficiari del POR Calabria 2014/2020. - IL PROGETTO RISULTA CONCLUSO A LIVELLO PROCEDURALE/AMMINISTRATIVO.

## Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di strumenti informatizzati per la selezione dei beneficiari e la valutazione dei progetti

### Attività 1) Evoluzione/estensione della piattaforma informatica per la digitalizzazione degli aiuti alle imprese anche agli Enti Pubblici

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/12/2019	Evoluzione/estensione della piattaforma informatica per la digitalizzazione degli aiuti alle imprese anche agli Enti Pubblici	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020	Plurifondo	ALTRE FONTI - POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 - OT11 - OT2	FESR_FIN01, FSE_FIN01, FESR_PATT02	AVVIATO	850.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** Il Settore "Monitoraggio, Sistemi Informativi, Statistico e Comunicazione" del Dipartimento "Programmazione Comunitaria" al 31.12.2019 ha completato tutti gli atti necessari all'avvio dell'intervento 3.1 "Semplificazione e informatizzazione del sistema di gestione degli incentivi per le imprese" stralciato dal Progetto Strategico Regionale "Calabrialmpresa.eu" - approvato con Deliberazione n. 304 del 09.08.2016. Il Settore è in fase di liquidazione del saldo (150.000,00). - IL PROGETTO RISULTA CONCLUSO A LIVELLO PROCEDURALE/AMMINISTRATIVO - la liquidazione avverrà nel trimestre 2020.

## Realizzazione/rafforzamento di attività di affiancamento a favore dei Organismi Intermedi

### Attività 1) Supporto specialistico agli OI conformemente a quanto previsto dal documento per l'attuazione della strategia di sviluppo urbano

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/12/2018	Supporto specialistico agli OI conformemente a quanto previsto dal documento per l'attuazione della strategia di sviluppo urbano	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020	Plurifondo	AT	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_PAGG01	NON AVVIATO	1.244.399,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Per esigenze già riportate e non imputabili all'amministrazione regionale è stato possibile avviare la fase di ricognizione dei fabbisogni degli OI relativamente al supporto di assistenza tecnica solo nel mese di maggio 2019.

**NOTE:** A seguito della sottoscrizione delle convenzioni tra la Regione Calabria e gli Organismi Intermedi - città di Catanzaro, Cosenza/Rende e Reggio Calabria - del POR per l'attuazione dell'Agenda Urbana, si è giunti alla fase di attuazione per l'attività delegata ed alla strutturazione degli interventi per la parte non delegata (che sarà oggetto di Accordo di Programma), attraverso un percorso di confronto con l'AdG anche mediante il supporto dell'assistenza tecnica. Pertanto, al fine di regolamentare la funzione di coordinamento dell'AdG del POR FESR e FSE 2014-2020 sulle funzioni formalmente delegate dalla stessa agli Organismi Intermedi, sono state elaborate e trasmesse con nota prot. 0443524 del 30.12.2019 delle apposite linee Guida relative alle attività di coordinamento. Inoltre, l'AdG, rilevata la necessità di procedere celermente all'attuazione delle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile, ha proposto di supportare gli OI con un'assistenza tecnica dedicata e dunque, con DGR n. 643 del 30.12.2019, a ciascun OI è stata assegnata una quota pari all'1% della dotazione complessiva per l'attività di assistenza tecnica. - IL PROGETTO RISULTA CONCLUSO A LIVELLO PROCEDURALE/AMMINISTRATIVO.

**Istituzione/rafforzamento strumenti operativi unitari di coordinamento per le politiche di sviluppo ivi comprese quelle di coesione.**

**Attività 1) Potenziamento dell'Ufficio per il partenariato e realizzazione delle attività di sua competenza**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Potenziamento dell'Ufficio per il partenariato e realizzazione delle attività di sua competenza	ALTRO - Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria		COSTO ZERO	FESR_FIN01, FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019**

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 30/04/2019

**IMPORTO:** 0,00€

**FONTE:** COSTO ZERO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** I ritardi nella realizzazione del presente intervento sono imputabili a diversi fattori esogeni verificatesi nel corso dell'anno 2018: il cambio dei vertici del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria, nonché il venir meno dell'AT, dopo il 31 luglio 2018 (conclusione del progetto SUTECA) che supportava proprio il Settore 2 e il Responsabile della Comunicazione del POR Calabria 2014-2020, la cui assenza ha reso indisponibili alcune risorse tecniche soprattutto per ciò che concerne l'organizzazione delle attività di service al PES, la produzione dei contenuti e l'alimentazione delle informazioni sulla sezione specifica.

**NOTE:** Alla data del 31 agosto ed a completamento delle informazioni precedentemente fornite per il monitoraggio (30 aprile 2019), si fa presente che quanto previsto dall'intervento del PRA "Istituzione/rafforzamento strumenti operativi unitari di coordinamento per le politiche di sviluppo ivi comprese quelle di coesione" è da ritenersi completato con la realizzazione di tutte le azioni previste dallo stesso. Relativamente alle attività dell'Ufficio del Partenariato di service al PES (Partenariato Economico e Sociale) ed alle attività messe in campo dall'Amministrazione Regionale verso i beneficiari del POR Calabria 14/20 FESR/FSE ad esso collegate, comprese quelle previste per l'implementazione del canale CalabriaEuropa, importante mezzo di promozione e comunicazione, si sono concluse.

**Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di funzioni di interoperabilità tra il sistema di scambio elettronico dei dati dell'AdG e il sistema di contabilità**

**Attività 1) Evoluzione della procedura informatizzata per la gestione delle revocche e dei recuperi dei contributi concessi ai beneficiari**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2018	Evoluzione della procedura informatizzata per la gestione delle revocche e dei recuperi dei contributi concessi ai beneficiari	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 Dipartimento Bilancio e Patrimonio	Plurifondo	AT	FESR_FIN01	AVVIATO	16.226,00€

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019**

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 30/06/2018

**IMPORTO:** 16.226,00€

**FONDO:** Plurifondo

**FONTE:** AT

**NOTE:** Il sistema informativo SIURP per la gestione del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 e il sistema informativo di gestione della contabilità COEC dell'amministrazione regionale sono già interoperabili, nell'ambito della manutenzione evolutiva, sono state implementate le funzionalità di cui al presente intervento. Per l'avvio in esercizio rimane da concordare con l'Agenzia di riscossione l'apertura del protocollo di colloquio.

**Sviluppo/integrazioni/evoluzione di sistemi di gestione di procedimenti amministrativi (es.: workflow documentale, conservazione sostitutiva, etc...)**

**Attività 1) Realizzazione di un sistema di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi.**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2019	Realizzazione di un sistema di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi.	ALTRO - Dipartimento Presidenza - Settore Agenda Digitale	Plurifondo	ALTRE FONTI - OT 2 POR Calabria FESR-FSE 2014/2020; Fondi ordinari di bilancio regionale	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_PAGG01, FESR_PAGG02, FESR_ATT02, FESR_FIN01, FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_PAGG01, FSE_PAGG02, FSE_ATT02, FSE_FIN01	AVVIATO	837.167,27€

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019**

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 10/04/2019

**IMPORTO:** 42.700,00€

**FONDO:** Plurifondo

**FONTE:** ALTRE FONTI - OT2 POR calabria FESR-FSE 2014-2020 - fondi ordinari di bilancio regionale

**NOTE:** Il progetto può considerarsi concluso.

**Attività 2) Adozione di un programma di archiviazione e conservazione sostitutiva dei documenti.**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2019	Adozione di un programma di archiviazione e conservazione sostitutiva dei documenti.	ALTRO - Dipartimento Presidenza - Settore Agenda Digitale		COSTO ZERO	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_PAGG01, FESR_PAGG02, FESR_ATT02, FESR_FIN01, FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_PAGG01, FSE_PAGG02, FSE_ATT02, FSE_FIN01	NON AVVIATO	0,00€

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019**

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** L'attività si è conclusa come da contratto il 20/07/2019 scadenza naturale del contratto. Si precisa che al 31 dicembre 2019 rimangono da rendicontare il III e IV SAL.

**NOTE:** L'attività si è conclusa come da contratto il 20/07/2019 scadenza naturale del contratto. Alla data del 31.12.2019 è stato presentato, ma non ancora liquidato, il IV Sal (nonché ultimo) per un importo di € 28.570,73 i.i. per il servizio di clouding enabling ed € 92.388,85 (i.i. ) per i servizi IDC. Si precisa che al 31 dicembre 2019 rimangono da liquidare il III e IV SAL.

## Attuazione Codice di Condotta del Partenariato - Sviluppo di modalità di co-gestione partenariale delle politiche di sviluppo

**SN**

### Attività 1) 1. Disegno, implementazione e gestione della Banca Dati Unitaria (del Sistema Conoscitivo Condiviso) sul Partenariato dei PO italiani come strumento per: (i) la conoscenza dei profili dei Partnerati e lo scambio informativo tra i partner; (ii) il monitoraggio dell'attuazione del Codice Europeo di Condotta sul Partenariato

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	1. Disegno, implementazione e gestione della Banca Dati Unitaria (del Sistema Conoscitivo Condiviso) sul Partenariato dei PO italiani come strumento per: (i) la conoscenza dei profili dei Partnerati e lo scambio informativo tra i partner; (ii) il monitoraggio dell'attuazione del Codice Europeo di Condotta sul Partenariato	ALTRO - AdG PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020	Plurifondo	ALTRE FONTI - OT 11 - PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020	FESR_PATT01, FESR_ATT01, FSE_PATT01, FSE_ATT01	NON AVVIATO	800.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI NAZIONALE AL 31/12/2019

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** ATTIVITA' PREVISTE PER IL 2020. (i) Collaborazione al popolamento del data base sulla composizione dei Partenariati dei PO al fine di varare l'anagrafica del sistema partenariale e garantirne nel tempo l'aggiornamento. L'anagrafica sarà accessibile a tutti i responsabili dei Programmi e ai rispettivi Partenariati; (ii) collaborazione alla realizzazione di una indagine sul funzionamento dei processi partenariati previsti dal Codice Europeo di Condotta sul Partenariato. Si tratterà di rispondere a un questionario strutturato; le risposte andranno date dall'AdG e dal Partenariato Istituzionale ed Economico-Sociale. I risultati dell'indagine saranno disponibili a scala macro-regionale. Ciascuna Adg e il rispettivo Partenariato riceveranno inoltre i risultati a loro riferiti e i confronti con la rispettiva scala macro-regionale e con i dati nazionali

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

**NOTE:** Per quanto riguarda il progetto "Attuazione Codice di Condotta del Partenariato - Sviluppo di modalità di co-gestione partenariale delle politiche di sviluppo" denominato Office Coesione, non risulta nessuna novità rispetto alla situazione del 31.08.2019. E' da evidenziare che il soggetto attuatore del Progetto è l'Agenzia di Coesione Territoriale, essendo finanziato dal PON Governance 2014/2020. Pertanto la mancata attuazione e/o avvio delle attività non rientrano nelle competenze di questo Settore ne del Dipartimento Programmazione Comunitaria, essendone soltanto i beneficiari.

### Attività 2) 2. Strumenti e metodi per: (i) l'identificazione e selezione dei partner; (ii) la legittimazione dell'azione partenariale

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	2. Strumenti e metodi per: (i) l'identificazione e selezione dei partner; (ii) la legittimazione dell'azione partenariale	ALTRO - AdG PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020	Plurifondo	ALTRE FONTI - OT 11 - PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020	FESR_PATT01, FSE_PATT01	NON AVVIATO	200.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI NAZIONALE AL 31/12/2019

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** ATTIVITA' PREVISTE PER IL 2020. (i) Collaborazione alla costituzione di un Repository sui metodi e sugli strumenti di gestione delle attività Partenariati (regolamenti, protocolli, ecc.) con riferimento a tutte le fasi dell'attività partenariale (costituzione e insediamento del Partenariato, programmazione, attuazione, monitoraggio/sorveglianza, valutazione). Il Repository verrà costantemente aggiornato e reso accessibile; (ii) partecipazione a un evento finalizzato a condividere e discutere una prima versione di Linee Guida centrate sui processi di selezione e legittimazione dei Partenariati dei PO.

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

**NOTE:** Per quanto riguarda il progetto "Attuazione Codice di Condotta del Partenariato - Sviluppo di modalità di co-gestione partenariale delle politiche di sviluppo" denominato Office Coesione, non risulta nessuna novità rispetto alla situazione del 31.08.2019. E' da evidenziare che il soggetto attuatore del Progetto è l'Agenzia di Coesione Territoriale, essendo finanziato dal PON Governance 2014/2020. Pertanto la mancata attuazione e/o avvio delle attività non rientrano nelle competenze di questo Settore ne del Dipartimento Programmazione Comunitaria, essendone soltanto i beneficiari.

## Favorire l'interoperabilità delle banche dati pubbliche, attraverso la gestione associata delle funzioni ICT (in particolare nei piccoli comuni)

### Attività 1) Creazione di servizi e-government interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, soluzioni di e-procurement.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Creazione di servizi e-government interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, soluzioni di e-procurement.	ALTRO - Dipartimento Presidenza - settore Agenda Digitale	Plurifondo	ALTRE FONTI - OT2 POR Calabria FESR -FSE 2014/2020	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FSE_PATT01, FSE_PATT02	AVVIATO	2.189.672,73€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** L'attività si concluderà come previsto da contratto il 03/08/2020.

**NOTE:** Alla data del 31.12.2019 le attività procedono regolarmente. Con decreto n. 16891 del 24/12/2019 è stata liquidata la somma € 339.971,83 (iva inclusa) per un totale di € 1.613.061,75.

## Implementazione del portale web dedicato al PRA con reportistica sui tempi procedurali interni delle operazioni cofinanziate dal POR Calabria FESR-FSE 2014/2020.

### Attività 1) Definizione e implementazione di reportistica sul portale web dedicato al PRA, sui tempi procedurali.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/01/2019	Definizione e implementazione di reportistica sul portale web dedicato al PRA, sui tempi procedurali.	ALTRO - Dipartimento Presidenza e AdG del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020		COSTO ZERO	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FSE_PATT01, FSE_PATT02	NON AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Nel corso dell'incontro svoltosi l'11/06/2019 (vedi verbale Cabina di Regia allegato) i presenti hanno deciso per la pubblicazione sul portale dedicato al PRA Calabria, dei tempi procedurali delle operazioni cofinanziate dal POR Calabria FESR/FSE 2014/2020 con dati aggiornati al 31/05/2019 (vedi allegato " Report sulla velocizzazione delle istruttorie interne sulle procedure di selezione delle operazioni del POR Calabria FESR/FSE 2014/2020).

**NOTE:** All'interno del portale tematico di Calabria Europa, raggiungibile dalla home del sito della Regione Calabria, è presente un ambiente dedicato al Piano di rafforzamento Amministrativo che, ad integrazione delle informazioni già ivi presenti e relative alla I Fase, ospita tutti i documenti tesi a fornire le informazioni circa lo stato di attuazione del Piano. Tutti gli atti concernenti il PRA sono rinvenibili all'indirizzo web: <http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/view/page/44/index.html> L'ambiente dedicato al Piano è aggiornato parallelamente all'attuazione dello stesso. Alla data del 31/12/2019 infatti, è pubblicata anche la II relazione di monitoraggio sperimentale del PRA II Fase. Di seguito si riportano i documenti caricati in corrispondenza del PRA II Fase: Piano Rafforzamento Amministrativo II fase DGR n. 322/2018 di approvazione del PRA Calabria II Fase 2017-2019 Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) Regione Calabria II Fase 2017-2019 Regolamento Interno Cabina di Regia PRA Verbale 1° Riunione di Insediamento Cabina di Regia PRA Relazione attività - Sessione Monitoraggio 31/08/2018 Relazione attività - Sessione Monitoraggio 31/12/2018 Verbale n. 01/2019 del giorno 11 giugno 2019 - Cabina di Regia PRA Report sulla Velocizzazione delle istruttorie interne sulle procedure di selezione delle operazioni del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 Relazione attività - Sessione Monitoraggio 30/04/2019 Relazione attività - Sessione Monitoraggio 31/08/2019

## 4.4 Allegato B

## Aggiornamento del PEAR

### Attività 1) 1. Indizione avviso pubblico per esperti in materia/stipula di accordi con enti pubblici/ affidamento a società specializzate

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	1. Indizione avviso pubblico per esperti in materia/stipula di accordi con enti pubblici/ affidamento a società specializzate	ALTRO - Dipartimento Sviluppo Economico - Attività Produttive	Plurifondo	OT11	03	NON AVVIATO	250.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Verificata negativamente la possibilità di procedere all'affidamento dell'incarico ad altre pubbliche amministrazioni ai sensi dell' art.15 della l. 241/1990 e ss.mm.ii , il Settore ha individuato quale modalità di attuazione dell'obiettivo l'affidamento delle attività mediante apposita procedura di gara, ad enti o società con specifica competenza in materia. A tal fine è tuttavia necessario preliminarmente individuare la fonte di finanziamento, nonché lo specifico capitolo di bilancio sul quale le somme necessarie sono allocate. Al 31 Dicembre le somme predette non erano ancora state rese disponibili, sicchè non si è potuto procedere all'assunzione della prenotazione di impegno necessaria a dar corso alla procedura di affidamento.

**NOTE:** Si comunica che il Settore, nel periodo oggetto del presente monitoraggio, ha verificato la possibilità di affidare l'incarico de quo, ai sensi dell'art. 15 L. 241/1990 e ss.mm.ii., ad altre pubbliche amministrazioni in possesso delle necessarie competenze scientifiche specialistiche e di figure professionali idonee allo svolgimento delle attività funzionali all'aggiornamento del PEAR. Verificato che non è possibile procedere a siffatte tipologie di affidamento, il Settore procederà ad avviare le procedure volte ad affidare all'esterno le attività propedeutiche all'aggiornamento del PEAR. Il Settore ha altresì proceduto ad operare una prima quantificazione delle risorse finanziarie necessarie per le predette attività, stimate in circa 120.000.

### Attività 2) 2. Elaborazione del Rapporto Ambientale a corredo del PEAR

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	2. Elaborazione del Rapporto Ambientale a corredo del PEAR	ALTRO - Dipartimento Sviluppo Economico - Attività Produttive	Plurifondo	OT11	01	NON AVVIATO	250.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

**STATO:** NON AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Essendo questa attività strettamente subordinata e connessa con l'attività di redazione del documento si ritiene che la stessa possa essere avviata solo in data successiva.

**NOTE:** Essendo questa attività strettamente subordinata e connessa con l'attività di redazione del documento si ritiene che la stessa possa essere avviata solo in data successiva.

### Attività 3) 3. Realizzazione di Conferenze Programmatiche e ulteriori azioni di comunicazione

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	3. Realizzazione di Conferenze Programmatiche e ulteriori azioni di comunicazione	ALTRO - Dipartimento Sviluppo Economico - Attività Produttive	Plurifondo	OT11	02	NON AVVIATO	250.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

**STATO:** NON AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Essendo questa attività strettamente subordinata e connessa con l'attività di redazione del documento si ritiene che la stessa possa essere avviata solo in data successiva.

**NOTE:** Essendo questa attività strettamente subordinata e connessa con l'attività di redazione del documento si ritiene che la stessa possa essere avviata solo in data successiva.



## Istituzione Ufficio Tecnico RUAP e definizione delle relative procedure

### Attività 1) Coordinamento, programmazione, riprogrammazione, analisi delle criticità e monitoraggio degli interventi inseriti nel Patto per il Sud Calabria

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2019	Coordinamento, programmazione, riprogrammazione, analisi delle criticità e monitoraggio degli interventi inseriti nel Patto per il Sud Calabria	ALTRO - RUAP Calabria	Plurifondo	AT	04	AVVIATO	1.000.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Si conferma che lo slittamento della tempistica prevista per la conclusione delle operazioni è dovuta essenzialmente ai tempi tecnici occorsi per la redazione e la pubblicazione dell'Avviso pubblico relativo alla Formazione di una Short List di Esperti, a cura dell'Azienda Calabria Lavoro, dopo la stipula della Convenzione fra la stessa Azienda e la Regione Calabria avvenuta in data 06.05.2019, nonché a quanto ancora necessario per la conclusione della procedura di selezione. Pertanto, la chiusura delle operazioni complessive dell'attività "Istituzione Ufficio Tecnico RUAP e definizione delle relative procedure", comprensive in ultimo della selezione, incarico e contrattualizzazione degli esperti da parte di Calabria Lavoro, è ipotizzabile che avvenga entro il 31.03.2020.

**NOTE:** L'azienda Calabria Lavoro ha provveduto a far integrare la documentazione a supporto della candidature anche agli ammessi con riserva, la cui valutazione è stata effettuata dalla Commissione di valutazione. Con Decreto del Dirigente Generale dell'Azienda Calabria Lavoro n. 108 del 13.11.2019 è stata approvata la short list dei nominativi suddivisi per profilo professionale Senior, Middle e Junior. Si è in attesa della conclusione delle procedure a cura dell'Azienda Calabria lavoro. Inoltre, con a DGR 28/2019, è stato definito che Fincalbra S.P.A. organismo in House della Regione Calabria, dovrà fornire proprio personale per le azioni di Assistenza Tecnica diretta al RUAP e alla Segreteria del Patto. Per tale procedura è stata sottoscritta la Convenzione generale fra la Regione Calabria e Fincalbra con repertorio 5694 del 04.10.2019 per l'importo complessivo di € 1.036.810,34. Con DDG n. 16982 del 27.12.2020 è stata erogata la prima anticipazione di € 207.369,97. Con protocollo di Fincalbra n. 10830 del 19.11.2019 è stata sottoscritta apposita "Articolazione delle Attività" dell'importo di € 351.404,28 tra il RUAP e il Presidente di Fincalbra, sempre nell'ambito della su indicata Convenzione. Il personale di Fincalbra dedicato alle attività di collaborazione con il RUAP ha avviato le attività di collaborazione presso la stessa Segreteria. Infine è il corso di predisposizione il progetto di servizi di Assistenza Tecnica a servizio diretto del Responsabile Unico del Patto, la cui formalizzazione si ipotizza possa avvenire entro il mese di aprile 2020.

## Rafforzamento della capacità di gestione dei processi di apertura e valorizzazione del patrimonio informativo pubblico.

### Attività 1) Esecuzione del progetto Open Data Calabria: a) identificazione dello stato dell'arte del patrimonio informativo regionale e adeguamento normativo alle linee guida Agid; b) sviluppo del portale dati.calabria.it; c) miglioramento della qualità e della quantità dei dati aperti; d) promozione e diffusione di un utilizzo attivo dei dati aperti.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Esecuzione del progetto Open Data Calabria: a) identificazione dello stato dell'arte del patrimonio informativo regionale e adeguamento normativo alle linee guida Agid; b) sviluppo del portale dati.calabria.it; c) miglioramento della qualità e della quantità dei dati aperti; d) promozione e diffusione di un utilizzo attivo dei dati aperti.	ALTRO - Dipartimento Programmazione Nazionale Comunitaria	Plurifondo	OT11	05	NON AVVIATO	1.000.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** I ritardi nella realizzazione del progetto sono imputabili a diversi fattori esogeni verificatisi nel corso dell'anno 2018 e 2019, tra i quali: La riorganizzazione del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria e relativo cambio dei vertici Il Formez ha dovuto attendere l'ok alle attività da parte di funzione pubblica e successivamente individuare i referenti di progetto L'ANAC, con delibera n. 1042 del 14.11.2018, ha ratificato l'iscrizione del Formez nell'elenco delle amministrazioni che operano mediante affidamenti diretti a organismi "in house", ai sensi dell'art. 192 del decreto legislativo 50/2016, quale ente in house della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle amministrazioni associate; La Regione Calabria ha rinnovato l'adesione al Formez, per l'anno 2019, con delibera 168 del 02 maggio 2019

**NOTE:** In relazione al progetto OPEN DATA in capo al Dipartimento Programmazione Comunitaria, a valere sull'Asse Capacità Istituzionale, di seguito una sintesi dello stato di avanzamento. Dal 7 ottobre, a seguito della firma della convenzione con il FORMEZ, comunicazione formale del RUP del progetto, si sono avviate le attività. Si sono poi succedute una serie di riunioni tra il Dipartimento e il responsabili Formez al fine di pianificare le attività e sono stati predisposti un documento sull'organizzazione della task force regionale e un documento metodologico sul piano di mappatura delle banche dati