



**REGIONE CALABRIA**

**Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) Regione Calabria**

**RELAZIONE ATTIVITÀ**

**Sessione Monitoraggio 31/12/2020**

**MONITORAGGIO CHIUSO IN DATA 18/03/2021**

# **INDICE**

## **1. Amministrazione responsabile**

## **2. Periodo di monitoraggio**

## **3. Dettaglio relazione**

**3.1 Sintesi attività interventi 6.1**

**3.2 Sintesi attività interventi 6.2**

**3.3 Sintesi attività interventi 6.3**

**3.4 Sintesi attività interventi allegato B**

**3.5 Principali problemi incontrati**

**3.6 Ulteriori informazioni**

## **4. Avanzamento degli interventi di rafforzamento** *(con indicazione di eventuali buone pratiche da evidenziare)*

**4.1 Interventi 6.1**

**4.2 Interventi 6.2**

**4.3 Interventi 6.3**

**4.4 Allegato B**

## 1. Amministrazione responsabile

RIFERIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE					
Nome	Descrizione	Tipologia	Indirizzo	Telefono	Sito web
Calabria	Regione Calabria	Regione meno sviluppata	Viale Europa, Località Germaneto 88100 Catanzaro	800841289	<a href="http://www.regione.calabria.it">http://www.regione.calabria.it</a>

## 2. Periodo di monitoraggio

PERIODO DI MONITORAGGIO			
Codice	Scadenza	Data inizio	Data fine
VIII sessione di monitoraggio	31/12/2020	01/01/2021	26/02/2021

## 3. Dettaglio relazione

### 3.1 Sintesi attività interventi 6.1

La direttrice 6.1 si compone di 6 interventi di cui nr. 2 sono stati scelti tra quelli SL e nr. 4 sono stati scelti tra quelli L. Tutti gli interventi sono stati regolarmente avviati. I 2 interventi SL sono "completati", mentre dei 4 interventi L tre sono "completati" e uno è in stato di "avviato". In particolare:

**1. Adozione di procedure per l'aggiornamento e l'applicazione della normativa regionale:** due attività sono "completate" e una è in stato di "avviato" solo per la parte finanziaria.

L'intervento "completato" "**Applicazione di misure per la velocizzazione delle istruttorie interne**", è stato considerato dall'amministrazione regionale best practice. Si tratta di una misura organizzativa funzionale al perseguimento di un duplice obiettivo: riduzione dei tempi istruttori interni ed aumento delle performance finanziarie nella gestione del PO. Alla data del 31/12/2020 il monitoraggio sulla tempistica di valutazione delle Commissioni ha fatto registrare una riduzione dei tempi di valutazione in giorni dalla scadenza della presentazione della domanda alla pubblicazione della graduatoria pari al 36% sulle operazioni FESR e 61% sulle operazioni FSE.

Alla data del 31/12/2020 si registra un ottimo avanzamento degli interventi se si considera che solo un intervento rimane in stato di "avviato" con una singola attività che rimane "avviata" solo dal punto di vista finanziario.

### 3.2 Sintesi attività interventi 6.2

La direttrice 6.2 consta di 5 interventi di cui nr. 1 è stato individuato tra quello SN ("completato") e nr. 4 sono stati individuati tra quelli L. Dei 4 interventi L due sono "completati" mentre gli altri 2 interventi sono in stato di "avviato".

Ad oggi la situazione dei 2 interventi L non "completati" è la seguente:

**1 - Innalzamento delle conoscenze su focus specifici :** due attività sono "completate" e una è in stato di "avviato" solo dal punto di vista finanziario.

**2 - Promozione di un percorso di modernizzazione e acquisizione di competenze innovative/tecnologiche:** una attività è "completata" e l'altra risulta in stato di "avviato" solo dal punto di vista finanziario.

Alla data 31/12/2020 si registra un ottimo avanzamento degli interventi se si considera che le attività "avviate" risultano tali solo dal punto di vista finanziario.

### 3.3 Sintesi attività interventi 6.3

La direttrice 6.3 si compone di nr. 12 interventi di cui: nr. 1 è SN (avviato) , nr. 9 sono stati scelti tra quelli SL ( di cui n. 6 interventi "completati") e nr. 2 sono L. (tutti "completati").

Dei n. 9 interventi SL : n. 6 interventi sono "completati" mentre dei n. 3 interventi in stato di "avviato" la situazione è la seguente:

**1 - Realizzazione/rafforzamento di attività di tutoring a favore dei beneficiari compreso tematiche amministrativo-contabili:** l'intervento risulta "completato" a livello procedurale/amministrativo e rimane in stato di "avviato" solo dal punto di vista finanziario.

**2- Realizzazione/rafforzamento di attività di affiancamento a favore degli OI:** l'intervento è in fase di completamento a livello procedurale amministrativo ed è in itinere dal punto di vista finanziario.

**3. Sviluppo/integrazioni/evoluzione di sistemi di gestione di procedimenti amministrativi (es.: workflow documentale, conservazione sostitutiva, etc...):** una attività è "completata" mentre l'altra risulta "completata" a livello procedurale/amministrativo ma rimane in stato di "avviato" solo dal punto di vista finanziario.

Alla data del 31/12/2020 si registra un ottimo avanzamento degli interventi se si considera che gli interventi "avviati" risultano tali solo dal punto di vista finanziario.

### **3.4 Sintesi attività interventi allegato B**

L'allegato B si compone di tre interventi . Tutti gli interventi sono in stato di "avviato".

Alla data del 31/12/2020 si registra un lieve avanzamento degli interventi.

### **3.5 Principali problemi incontrati**

Alla data del 31 dicembre 2020 quasi tutti gli interventi sono stati "completati". La maggior parte degli interventi o attività "avviati/e" risultano "completati/e" da un punto di vista procedurale/amministrativo e rimangono "avviati/e" solo per il completamento della fase finanziaria.

### **3.6 Ulteriori informazioni**

Nell'attività eseguita per il presente monitoraggio sono emersi degli scostamenti in ordine alla tempistica preventivata con l'adozione del PRA Calabria II Fase quasi sempre legati alle scadenze naturali dei contratti.

#### 4. Avanzamento degli interventi di rafforzamento (con indicazione di eventuali buone pratiche da evidenziare)

##### 4.1 Interventi 6.1

Realizzazione/estensione di modalità e processi di mappatura di norme, regolamenti, etc.. (es.: sistematizzazione e reperimento per policy)							
Attività 1) Elaborazione di un programma complessivo ed organico di semplificazione legislativa, amministrativa e procedurale per garantire la completa e spedita attuazione del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 attraverso: Analisi e ricerca dei settori di attività che richiedono una semplificazione amministrativa e normativa							
DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2019	Elaborazione di un programma complessivo ed organico di semplificazione legislativa, amministrativa e procedurale per garantire la completa e spedita attuazione del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 attraverso: Analisi e ricerca dei settori di attività che richiedono una semplificazione amministrativa e normativa	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 / Segretariato generale	Plurifondo	AT	FESR_PATT01, FESR_PAGG01, FSE_PATT01, FSE_PAGG01	AVVIATO	44.408,00€
AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020							
<b>STATO:</b> COMPLETATO							
<b>DATA COMPLETAMENTO:</b> 25/03/2020				<b>IMPORTO:</b> 129.958,00€			
<b>FONDO:</b> Plurifondo							
<b>FONTI:</b> AT							
<b>MOTIVAZIONI RITARDO:</b> Vedi decreto n. 8677 del 18/7/2019 con cui i termini di conclusione del progetto sono stati prorogati fino al 30/09/2019 senza oneri aggiuntivi							
<b>NOTE:</b> Le attività del progetto in questione si sono concluse alla data del 30/09/2019. Il progetto si è concluso sia a livello procedurale/amministrativo che a livello finanziario.							
Attività 2) Elaborazione della mappatura dei settori ritenuti prioritari per il rispetto delle condizionalità e l'accelerazione della spesa del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020, attraverso l'analisi e studio del contesto normativo di riferimento;							
DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2019	Elaborazione della mappatura dei settori ritenuti prioritari per il rispetto delle condizionalità e l'accelerazione della spesa del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020, attraverso l'analisi e studio del contesto normativo di riferimento;	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 / Segretariato generale	Plurifondo	AT	FESR_PATT01, FESR_PAGG01, FSE_PATT01, FSE_PAGG01	AVVIATO	44.408,00€
AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020							
<b>STATO:</b> COMPLETATO							
<b>DATA COMPLETAMENTO:</b> 25/03/2020				<b>IMPORTO:</b> 129.958,00€			
<b>FONDO:</b> Plurifondo							
<b>FONTI:</b> AT							
<b>MOTIVAZIONI RITARDO:</b> Vedi decreto n. 8677 del 18/7/2019 con cui i termini di conclusione del progetto sono stati prorogati fino al 30/09/2019 senza oneri aggiuntivi.							
<b>NOTE:</b> Le attività del progetto in questione si sono concluse alla data del 30/09/2019. Il progetto si è concluso sia a livello procedurale/amministrativo che a livello finanziario.							
Attività 3) Individuazione di materie e dipartimenti interessati dagli interventi di semplificazione e aggiornamento dell'attuazione del PO							
DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO

30/06/2019	Individuazione di materie e dipartimenti interessati dagli interventi di semplificazione e aggiornamento dell'attuazione del PO	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 /Segretariato generale	Plurifondo	AT	FESR_PATT01, FESR_PAGG01, FSE_PATT01, FSE_PAGG01	AVVIATO	44.408,00€
<b>AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020</b>							
<b>STATO:</b> COMPLETATO							
<b>DATA COMPLETAMENTO:</b> 25/03/2020					<b>IMPORTO:</b> 129.958,00€		
<b>FONDO:</b> Plurifondo							
<b>FONTE:</b> AT							
<b>MOTIVAZIONI RITARDO:</b> Vedi decreto n. 8677 del 18/7/2019 con cui i termini di conclusione del progetto sono stati prorogati fino al 30/09/2019 senza oneri aggiuntivi .							
<b>NOTE:</b> Le attività del progetto in questione si sono concluse alla data del 30/09/2019. Il progetto si e' concluso sia a livello procedurale/amministrativo che a livello finanziario.							

### Adozione/estensione dell'utilizzo delle opzioni di costo semplificato previste dalla regolamentazione comunitaria

#### Attività 1) Completamento dell'adozione delle opzioni di costo semplificato con riguardo ai costi standard concernenti il personale (Reg. (UE) 1304/2013) per l'Asse del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 Inclusione Sociale

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Completamento dell'adozione delle opzioni di costo semplificato con riguardo ai costi standard concernenti il personale (Reg. (UE) 1304/2013) per l'Asse del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 Inclusione Sociale	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche sociali		COSTO ZERO	FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€
<b>AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020</b>							
<b>STATO:</b> COMPLETATO							
<b>DATA COMPLETAMENTO:</b> 22/08/2018					<b>IMPORTO:</b> 0,00€		
<b>FONDO:</b> Altro							
<b>FONTE:</b> COSTO ZERO							
<b>NOTE:</b> Il riferimento precipuo dell'intervento PRA in esame riguarda l'Asse Inclusione Sociale la cui metodologia sui CSU è stata adottata nel mese di dicembre 2016. Invero, la formulazione dell'intervento avrebbe dovuto far riferimento al completamento dell'iter di adozione delle metodologie dei restanti costi unitari standard, conclusosi nel mese di agosto 2018 con l'adozione dei soli costi indiretti del personale interno ed esterno per l'attuazione degli interventi realizzati nell'ambito del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 dal FORMEZ PA. Nel corso degli anni 2017 e 2018, l'Amministrazione regionale ha adottato tutti gli atti amministrativi idonei a garantire l'esautiva applicazione della disciplina in materia. E' di tutta evidenza quindi la presenza di un refuso materiale nella predetta formulazione.							

### Adozione di procedure per l'aggiornamento e l'applicazione della normativa regionale

#### Attività 1) Implementazione di procedure standard per la corretta applicazione della normativa in materia di appalti di lavori, servizi e forniture attraverso: Realizzazione di attività volte ad un miglior uso della piattaforma SISGAP (Sistema informativo di Supporto alla Gestione degli Appalti Pubblici);

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2019	Implementazione di procedure standard per la corretta applicazione della normativa in materia di appalti di lavori, servizi e forniture attraverso: Realizzazione di attività volte ad un miglior uso della piattaforma SISGAP (Sistema informativo di Supporto alla Gestione degli Appalti Pubblici);	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 e SUA	Plurifondo	OT11	FESR_PAGG01, FESR_PAGG02, FESR_PAGG03	AVVIATO	270.000,00€
<b>AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020</b>							

<b>STATO:</b> COMPLETATO							
<b>DATA COMPLETAMENTO:</b> 31/08/2018					<b>IMPORTO:</b> 80.000,00€		
<b>FONDO:</b> Plurifondo							
<b>FONTE:</b> OT11							
<p><b>NOTE:</b> L'intervento in esame viene realizzato attraverso l'esecuzione del Progetto tematico denominato "Appalti Pubblici" che si articola in 3 azioni: a) gestione delle procedure on line per le gara d'appalto; b) interventi di affiancamento on the job (consulenza sulla normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica) e c) realizzazione di un progetto obiettivo quale strumento per incentivare la produttività del personale dipendente. Per quanto concerne l'azione 1, le attività sono state realizzate e concluse. Nello specifico, le iniziative attuate hanno riguardato l'affiancamento ed il supporto al personale SUA impegnato nelle procedure di gara telematiche sulla piattaforma SISGAP, in uso alla Stazione Unica Appaltante per l'espletamento delle gare con modalità telematica. Tali attività di affiancamento e supporto hanno consentito un utilizzo più funzionale della stessa piattaforma e un incremento del numero delle gare svolte in modalità telematica nell'ottica di assicurare trasparenza, efficienza ed efficace nella gestione delle procedure.</p>							
<b>Attività 2) Interventi di rafforzamento on the job in materia di uso dei sistemi telematici di acquisto nonché in materia di contrattualistica pubblica;</b>							
DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2019	Interventi di rafforzamento on the job in materia di uso dei sistemi telematici di acquisto nonché in materia di contrattualistica pubblica;	ALTRO - AdG POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 e SUA	Plurifondo	OT11	FESR_PAGG01, FESR_PAGG02, FESR_PAGG03	AVVIATO	270.000,00€
<b>AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020</b>							
<b>STATO:</b> COMPLETATO							
<b>DATA COMPLETAMENTO:</b> 17/01/2019					<b>IMPORTO:</b> 215.960,83€		
<b>FONDO:</b> Plurifondo							
<b>FONTE:</b> OT11							
<p><b>NOTE:</b> L'attività è stata chiusa il 03/11/2018, come risulta dalla relazione di cui alla nota prot. n. 0018646 del 17/01/2019 a firma del Direttore Generale della SUA e trasmessa al Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria, al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane e all'OIV. L'importo dell'attività in questione è pari ad Euro 215.960,83.</p>							
<b>Attività 3) Interventi di rafforzamento delle competenze interne all'Ente in materia di gestione delle procedure di appalto.</b>							
DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2019	Interventi di rafforzamento delle competenze interne all'Ente in materia di gestione delle procedure di appalto.	ALTRO - AdG POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 e SUA	Plurifondo	OT11	FESR_PAGG01, FESR_PAGG02, FESR_PAGG03	AVVIATO	270.000,00€
<b>AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020</b>							
<b>STATO:</b> AVVIATO							
<p><b>MOTIVAZIONI RITARDO:</b> Con decreto n. 2829 dell'8 marzo 2019 è stata indetta procedura di gara per l'affidamento del "Servizio di affiancamento on the job del personale SUA impegnato nell'espletamento di gare". Con decreto n. 5800 del 13.05.2019, la gara di che trattasi è stata dichiarata deserta. Si è valutata l'opportunità di acquisire il servizio de quo attivando procedura Consip, che, comunque, ha avuto esito negativo per indisponibilità di capienza finanziaria. A seguito dell'emanazione del Decreto Legge 30 aprile 2019 n.35, convertito con modifiche nella Legge n.60/2019, alla S.U.A. non è consentito di gestire procedure di gara centralizzate/aggreate a favore degli Enti del SSR. Conseguentemente, la procedura di gara "Servizio di affiancamento on the job" - incentrato prevalentemente sull'acquisizione di figure professionali specializzate a supporto delle gare del settore della Sanità, è stata momentaneamente sospesa in attesa della ripresa della normale attività della S.U.A. quale Soggetto Aggregatore e Centrale di Committenza. Le anzidette motivazioni giustificano il ritardo fin qui registrato nell'attuazione dell'attività.</p>							
<p><b>NOTE:</b> L'intervento è da considerarsi chiuso da un punto di vista procedurale dal momento che la SUA ha proceduto al rafforzamento delle competenze interne all'Ente in materia di gestione delle procedure di appalto mediante l'espletamento di una procedura di affidamento diretto del "Servizio di Supporto Specialistico alla SUA nell'attuazione del Programma biennale di acquisiti". L'attività del quadrimestre di riferimento ha riguardato: La scelta dell'operatore come indicato dalle Linee Guida Anac n. 4, secondo cui "l'Amministrazione può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni", la cui documentazione di riferimento è agli atti d'ufficio. La determinazione a contrarre di cui al decreto n. 11846 del 17/11/2020. L'avvio della Trattativa privata attraverso il MePa con l'operatore economico individuato nelle modalità sopra richiamate; L'analisi dell'offerta pervenuta in data 26/11/2020; L'aggiudicazione avvenuta con decreto n. 12988 del 09/12/2020. Infine, si rileva che la spesa di euro 72.900,00 per il servizio di che trattasi trova copertura sul capitolo di bilancio U9010300407 in capo alla Stazione Unica Appaltante. Nel mese di gennaio 2021 è prevista la stipula del contratto per 2 (due) unità di specialisti. Il Servizio avrà durata 9 (nove) mesi dalla stipula del contratto</p>							

## Creazione di gruppi di lavoro dedicati a focus specifici

### Attività 1) Costituzione di un GdL interdipartimentale deputato a fornire il supporto specialistico nella gestione reveche e recuperi dei contributi concessi ai beneficiari

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/09/2018	Costituzione di un GdL interdipartimentale deputato a fornire il supporto specialistico nella gestione reveche e recuperi dei contributi concessi ai beneficiari	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020		COSTO ZERO	FESR_FIN01	AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 08/10/2019

**IMPORTO:** 0,00€

**FONDO:** Altro

**FONTI:** COSTO ZERO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Il ritardo è dovuto a causa di un ricorso al TAR che si è concluso con la sentenza del N. 01140 dell'11/06/2019.

**NOTE:** L'intervento è da ritenersi completato dal momento che la Regione con DDS n. 5634 del 01/06/2018 ha approvato l'Avviso pubblico per la selezione di n. 58 figure a supporto alle attività di controllo di I livello del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 e del PAC nonché di gestione delle irregolarità. Prenotazione impegni di spesa pari ad € 7.507.812.30. La procedura selettiva si è completata con DDS 12197 del 08/10/2019 di approvazione graduatoria definitiva profilo OLAF, con DDS 14277 del 03/12/2018 di approvazione graduatoria definitiva profilo senior e con DDS 16043 del 24/12/2018 di approvazione definitiva profilo esperti middle. La Regione ha proceduto nei mesi successivi alla contrattualizzazione degli esperti ed ha provveduto così alla costituzione del gruppo di lavoro che sta fornendo supporto alle suddette attività.

## Implementazione di procedure per dare piena attuazione allo SBA e al Garante delle PMI

### Attività 1) Progettazione e sviluppo del sistema informativo per il monitoraggio e la valutazione delle misure dello SBA

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2019	Progettazione e sviluppo del sistema informativo per il monitoraggio e la valutazione delle misure dello SBA	ALTRO - Dipartimento Sviluppo Economico - Attività Produttive	Plurifondo	OT11	FESR_PAGG01, FSE_PAGG01	AVVIATO	87.500,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 31/12/2020

**IMPORTO:** 26.000,00€

**FONDO:** Plurifondo

**FONTI:** ALTRE FONTI - OT2

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Si ribadisce che alcune linee d'intervento hanno avuto inizio in ritardo in quanto richiedevano il presidio di risorse altamente specializzate e qualificate e la procedura selettiva pubblicata nel mese di giugno 2017 è stata successivamente sospesa dalla Regione Calabria. Tale servizio è stato seppur in ritardo attivato.

**NOTE:** L'attività può ritenersi conclusa e sono disponibili ulteriori output trasmessi nel mese di dicembre 2020 da Fincalabro alla Regione Calabria: il questionario è stato somministrato attraverso l'applicativo all'uopo creato e ne è stata effettuata l'analisi delle risultanze. Per spese realmente sostenute sono state inseriti gli importi effettivamente sostenuti, regolarmente rendicontati e caricati su SIURP. Essi fanno riferimento al periodo fino al 31.12.2019.

### Attività 2) Strutturazione di meccanismi per garantire il monitoraggio, l'analisi preventiva e la valutazione successiva della normativa e delle politiche regionali in termini di impatto sulle imprese di piccole dimensioni

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
-----------------------------	-------------	--------------	-------	-------	------------	----------------	---------

30/06/2019	Strutturazione di meccanismi per garantire il monitoraggio, l'analisi preventiva e la valutazione successiva della normativa e delle politiche regionali in termini di impatto sulle imprese di piccole dimensioni	ALTRO - Dipartimento Sviluppo Economico - Attività Produttive	Plurifondo	OT11	FESR_PAGG01, FSE_PAGG01	AVVIATO	87.500,00€
<b>AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020</b>							
<b>STATO:</b> COMPLETATO							
<b>DATA COMPLETAMENTO:</b> 31/12/2020					<b>IMPORTO:</b> 28.973,63€		
<b>FONDO:</b> Plurifondo							
<b>FONTE:</b> ALTRE FONTI - OT2							
<b>MOTIVAZIONI RITARDO:</b> Si ribadisce che alcune linee d'intervento hanno avuto inizio in ritardo in quanto richiedevano il presidio di risorse altamente specializzate e qualificate e la procedura di selezione pubblicata nel mese di giugno 2017 è stata successivamente sospesa dalla Regione Calabria. Tale servizio è stato comunque attivato, ancorché con estremo ritardo.							
<b>NOTE:</b> L'attività può ritenersi conclusa e sono disponibili ulteriori output trasmessi nel mese di dicembre 2020 da Fincalabra alla Regione Calabria: è stata effettuata l'analisi dei dati dalla somministrazione dell'indagine nel periodo luglio/dicembre 2020. Ne è stato prodotto un report inviato alla Regione Calabria. Per spese realmente sostenute sono state inseriti gli importi effettivamente sostenuti, regolarmente rendicontati e caricati su SIURP. Essi fanno riferimento al periodo fino al 31.12.2019.							
<b>Attività 3) Disseminazione della conoscenza, modellizzazione e trasferibilità di buone pratiche</b>							
DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2019	Disseminazione della conoscenza, modellizzazione e trasferibilità di buone pratiche	ALTRO - Dipartimento Sviluppo Economico - Attività Produttive	Plurifondo	OT11	FESR_PAGG01, FSE_PAGG01	AVVIATO	87.500,00€
<b>AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020</b>							
<b>STATO:</b> COMPLETATO							
<b>DATA COMPLETAMENTO:</b> 20/12/2019					<b>IMPORTO:</b> 159.872,00€		
<b>FONDO:</b> Plurifondo							
<b>FONTE:</b> OT11							
<b>MOTIVAZIONI RITARDO:</b> Si ribadisce che alcune linee d'intervento hanno avuto inizio in ritardo in quanto richiedevano il presidio di risorse altamente specializzate e qualificate, e la procedura di selezione pubblicata nel mese di giugno 2017 è stata successivamente sospesa dalla Regione Calabria. Tale servizio è stato seppur in ritardo attivato.							
<b>NOTE:</b> L'attività può ritenersi conclusa e sono disponibili output trasmessi da Fincalabra alla Regione Calabria nel mese di settembre 2019 (Report Protocolli d'intesa).							
<b>Attività 4) Sviluppo e la sperimentazione di modelli, analisi e studi per la valutazione degli impatti delle misure di attuazione dello SBA.</b>							
DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2019	Sviluppo e la sperimentazione di modelli, analisi e studi per la valutazione degli impatti delle misure di attuazione dello SBA.	ALTRO - Dipartimento Sviluppo Economico - Attività Produttive	Plurifondo	OT11	FESR_PAGG01, FSE_PAGG01	AVVIATO	87.500,00€
<b>AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020</b>							
<b>STATO:</b> COMPLETATO							
<b>DATA COMPLETAMENTO:</b> 20/12/2019					<b>IMPORTO:</b> 89.928,00€		
<b>FONDO:</b> Plurifondo							
<b>FONTE:</b> OT11							
<b>MOTIVAZIONI RITARDO:</b> Si ribadisce che alcune linee d'intervento hanno avuto inizio in ritardo in quanto richiedevano il presidio di risorsa altamente specializzata e qualificata, non disponibile in quanto la selezione con avviso era stata pubblicata nel giugno 2017 ma immediatamente sospesa dalla Regione Calabria. Tale servizio oggi è stato attivato, ancorché con estremo ritardo rispetto all'avvio del progetto. Ne consegue che pur procedendo in maniera spedita, non è risultato possibile il rispetto stretto dei tempi.							
<b>NOTE:</b> L'attività, già avviata nei precedenti periodi, è stata conclusa e sono disponibili output trasmessi da Fincalabra alla Regione Calabria nel mese di settembre 2019.							

## Applicazione di misure per la velocizzazione delle istruttorie interne.

### Attività 1) Adozione di linee guida contenenti disposizioni specifiche riguardo alla nomina, alla composizione e alle modalità di funzionamento delle commissioni di valutazione delle operazioni del POR Calabria FESR/FSE 2014/2020

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Adozione di linee guida contenenti disposizioni specifiche riguardo alla nomina, alla composizione e alle modalità di funzionamento delle commissioni di valutazione delle operazioni del POR Calabria FESR/FSE 2014/2020	ALTRO - Tutti i Dipartimenti responsabili degli Assi prioritari/AdG POR Calabria/Dipartimento Organizzazione e Personale		COSTO ZERO	FESR_PATT02, FESR_PAGG01, FESR_PAGG02, FESR_FIN01, FSE_PATT02, FSE_PAGG01, FSE_PAGG02, FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 01/01/0001

**IMPORTO:** 0,00€

**FONTE:** COSTO ZERO

**MOTIVAZIONI BUONA PRATICA:** L'AdG del POR Calabria attraverso l'adozione di Linee Guida riportanti specifiche procedure per i tempi di valutazione delle operazioni del Programma Operativo Regionale (POR FESR/FSE) 2014-2020 ha sperimentato che, senza l'ausilio di alcun applicativo informatico o di costo finanziario da sopportare per il raggiungimento dell'obiettivo finale (snellimento dei tempi di valutazione) ma incidendo esclusivamente su una maggiore responsabilizzazione del personale dipendente chiamato a svolgere quelle attività, unitamente a strumenti di lavoro standardizzati (format di verbali ecc.), è possibile ottenere i risultati programmati. L'intervento di che trattasi è stato presentato alla Rete Nazionale dei Responsabile dei PRA il giorno 7 febbraio 2019.

**NOTE:** L'AdG con la circolare n.200705/2018, in attuazione delle DGR n.84/2017 e n.76/2018, ha trasmesso a tutti i Dipartimenti regionali nonché, a tutti i titolari di PO e AP, le misure adottate per la velocizzazione delle istruttorie interne, disciplinando in particolare i tempi di valutazione e selezioni delle operazioni oggetto di Avviso o Bando a valere sul POR Calabria FESR FSE 2014/2020. L'iter amministrativo pertanto si è concluso senza impiego di risorse finanziarie

### Attività 2) Integrazione con il sistema di performance individuale attraverso l'adozione di un puntuale obiettivo da assegnare ai dirigenti e funzionari facenti parte delle commissioni di valutazione (così come previsto dal verbale di G.R. del 09.03.18).

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Integrazione con il sistema di performance individuale attraverso l'adozione di un puntuale obiettivo da assegnare ai dirigenti e funzionari facenti parte delle commissioni di valutazione (così come previsto dal verbale di G.R. del 09.03.18).	ALTRO - Tutti i Dipartimenti responsabili degli Assi prioritari/AdG POR Calabria/Dipartimento Organizzazione e Personale		COSTO ZERO	FESR_PATT02, FESR_PAGG01, FESR_PAGG02, FESR_FIN01, FSE_PATT02, FSE_PAGG01, FSE_PAGG02, FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 04/02/2019

**IMPORTO:** 0,00€

**FONDO:** Altro

**FONTE:** COSTO ZERO

**MOTIVAZIONI BUONA PRATICA:** Attraverso l'attribuzione di obiettivi di performance individuale collegati ad un obiettivo di miglioramento del PRA II Fase (aumento della semplificazione amministrativa incidendo sulla riduzione dei tempi di definizione delle procedure interne di valutazione delle operazioni cofinanziate dai fondi strutturali) il personale dipendente (dirigenziale e non) viene responsabilizzato nella partecipazione ai processi di sviluppo e di miglioramento perseguiti dall'Amministrazione.

**NOTE:** L'intervento teso a velocizzare le istruttorie interne è perseguito anche attraverso la sua contemplazione all'interno del Piano delle Performance adottato dall'Amministrazione: la G.R. infatti, ha previsto testè ..assicurando ....omissis.. integrazione delle priorità di rafforzamento del Piano, quali indirizzi strategici e primari del governo dell'Amministrazione regionale, con il Piano della Performance e conseguente impatto sul lato performance individuale in via prioritaria delle posizioni dirigenziali apicali, delle altre posizioni dirigenziali a cui compete l'esecuzione di interventi trasversali previsti nel PRA nonché dei funzionari titolari di AP e PO con riguardo agli obiettivi di performance individuale sul rispetto dei tempi relativi ai procedimenti di valutazione interna delle operazioni cofinanziate dal POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 Il Piano della Performance è stato approvato il 4 febbraio 2019 con deliberazioni di G.R. n. 51. Gli obiettivi di rafforzamento previsti dal PRA sono state contemplati nel predetto documento e divenuti obiettivi di performance individuale dei dirigenti responsabili dell'attuazione del PRA.

## Sviluppo delle competenze comportamentali nelle PA

**SN**

### Attività 1) Rafforzamento delle competenze in tema di organizzazione pubblica comportamentale / Le scienze cognitive e comportamentali della PA

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Rafforzamento delle competenze in tema di organizzazione pubblica comportamentale / Le scienze cognitive e comportamentali della PA	ALTRO - Unità di Gestione Programma Azione Coesione Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013	Altro	ALTRE FONTI - FdR - Programma Azione Coesione Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013	FESR_PATT01, FSE_PATT01	AVVIATO	100.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI NAZIONALE AL 31/12/2020

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 31/12/2018

**IMPORTO:** 100.000,00€

**FONDO:** Altro

**FONTE:** ALTRE FONTI - FdR - Programma Azione Coesione Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013

**NOTE:** Intervento completato

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020

**NOTE:** L'iniziativa di che trattasi ha visto il pieno coinvolgimento dell'Amministrazione Regionale che ha promosso la partecipazione al corso in Scienze cognitive e comportamentali per la PA di numero 2 funzionari delegati rispettivamente dal Responsabile Tecnico del PRA e dell'AdG del Programma.

## Realizzazione di interventi di affiancamento istituzionale per l'acquisizione di specifiche competenze

### Attività 1) Creazione di task force settoriali nei Settori i) Depurazione ii) Rifiuti iii) Difesa del suolo;iiii) Prevenzione del rischio sismico

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Creazione di task force settoriali nei Settori i) Depurazione ii) Rifiuti iii) Difesa del suolo;iiii) Prevenzione del rischio sismico	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 /Dipartimento Ambiente/ Dipartimento Presidenza	Plurifondo	AT	FESR_PATT01, FESR_PATT02	AVVIATO	1.850.424,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 31/12/2020

**IMPORTO:** 742.365,20€

**FONDO:** Plurifondo

**FONTE:** AT

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Per quanto riguarda il Settore Prevenzione del rischio sismico, con DDS 7577 del 12/07/2017 è stato approvato il progetto di assistenza tecnica agli Enti Locali per l'attuazione degli interventi destinati alla prevenzione del rischio sismico e 'Avviso di selezione di n. 9 figure professionali per assistenza tecnica e supporto ai Comuni per l'attuazione degli interventi. La durata del contratto degli esperti contrattualizzati è stata prorogata con decreto n. 13506 al 28.02.2019 e successivamente con decreto n. 2420/2019 al 31.12.2020. Le suddette proroghe sono state effettuate nel rispetto del cronoprogramma attuativo dello strumento finanziario e sono da intendersi delle estensioni delle attività e non dei ritardi. Relativamente al Settore Rifiuti l'Autorità di Gestione ha fornito n. 3 unità di personale - reclutate nell'ambito del contratto di assistenza tecnica fornita dalla soc. Deloitte che collaborano quindi anche in tale materia.

**NOTE:** L'intervento è da considerarsi completato dal momento che la Regione, a seguito delle procedure selettive, ha provveduto alla creazione di task force a supporto dell'Ente, tranne nel Settore Depurazione e Difesa del suolo. L'importo liquidato al 31.12.2020 nel Settore Rischio sismico è pari ad euro 742.365,20. Relativamente al Settore Rifiuti le risorse sono state rinvenute nella convenzione sottoscritta con la società Deloitte.

### Attività 2) Creazione di un team di esperti esterni all'Amministrazione in materia di Aiuti di Stato

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Creazione di un team di esperti esterni all'Amministrazione in materia di Aiuti di Stato	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020	Plurifondo	OT11	FESR_PATT01, FESR_PATT02	AVVIATO	600.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 31/07/2019

**IMPORTO:** 0,00€

**FONDO:** Plurifondo

**FONTE:** OT11

**NOTE:** L'intervento di rafforzamento amministrativo in materia di Aiuti di Stato, predisposto dal Dipartimento Programmazione Comunitaria ha trovato attuazione attraverso l'avvio di un processo di "modernizzazione degli aiuti di Stato" che ha visto impiegati direttamente l'AdG ed alcuni Settori, competenti in materia, del Dipartimento Programmazione Comunitaria (ora Dipartimento Programmazione Unitaria). Pertanto, dopo l'adozione di alcuni atti regolamentari tesi a rafforzare le competenze della PA (giusta circolare n.384910 del 12/12/2017 e DGR n.71 del 09/03/2018) l'Amministrazione ha optato di attuare il progetto tematico concernente gli Aiuti di Stato attraverso una valorizzazione diretta delle risorse interne all'Ente, in coerenza con quanto programmato dalla stessa e con il Common Understanding. A tal proposito l'Amministrazione regionale ha provveduto a modificare la DGR n. 71/2018 sul Distinct Body aggiornando le linee guida con la DGR 147 del 11/04/2019. Inoltre, al fine di definire un miglior assetto organizzativo delle strutture regionali coinvolte nei processi di applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato e nell'attuazione degli strumenti di programmazione POR FESR FSE 2014/2020, si è proceduto ad attivare la "rete di referenti regionali in materia di aiuti di Stato" di cui alla nota prot. n. 229838 del 18/06/2019. I soggetti parte della suddetta "rete di referenti" sono coinvolti nelle attività formative e/o informative in materia di aiuti di Stato, oltre che negli adempimenti di volta in volta richiesti dal MISE o dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche europee, in modo tale da essere il riferimento in materia di aiuti più prossimo agli Uffici regionali coinvolti nell'attuazione degli interventi. Inoltre l'iter amministrativo dell'intervento risulta CONCLUSO alla data del 31/07/2019 con l'istituzione della rete dei referenti, senza impiego di risorse finanziarie.

## Innalzamento della conoscenza su focus specifici

### Attività 1) Nell'ambito del Piano della formazione del personale dipendente, previsione di una linea di attività formativa sui contenuti degli schemi tipo degli Avvisi/Bandi per la concessione di contributi e aiuti a valere sul POR Calabria FESR-FSE 2014-2020

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
-----------------------------	-------------	--------------	-------	-------	------------	----------------	---------

31/12/2018	Nell'ambito del Piano della formazione del personale dipendente, previsione di una linea di attività formative sui contenuti degli schemi tipo degli Avvisi/Bandi per la concessione di contributi e aiuti a valere sul POR Calabria FESR-FSE 2014-2020	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020/ Dipartimento Organizzazione risorse umane	Plurifondo	OT11	FESR_PATT01, FESR_PATT02	NON AVVIATO	88.000,00€
------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------	-----------------------------	-------------	------------

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020**

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 31/12/2018

**IMPORTO:** 83.000,00€

**FONDO:** Plurifondo

**FONTE:** OT11

**NOTE:** Con Delibera di Giunta Regionale n. 654 del 31.12.2018 è stato approvato il Piano della Formazione del personale dipendente della Regione Calabria anno 2019. Nell'ambito dello stesso, e con riguardo precipuo alla macro area 1, rientrano gli interventi del PRA II fase che verranno finanziati con risorse comunitarie per un importo di euro 83.000 a valere sull'Asse 13 e verranno completati nell'anno 2019. I contenuti altamente specialistici previsti per le iniziative formative, sono stati scelti in base all'esigenze formative espresse dai Dipartimenti regionali, per come sintetizzati nel PRA II Fase. Gli stessi insistono su due aree: la 1° riguarda i contratti pubblici e gli appalti e la 2° riguarda le materie comunitarie-internazionali.

**Attività 2) Approfondimento sulla manualistica per la selezione delle operazioni e per i controlli di primo livello**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Approfondimento sulla manualistica per la selezione delle operazioni e per i controlli di primo livello	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020/ Dipartimento Organizzazione risorse umane	Plurifondo	OT11	FESR_FIN01, FESR_ATT02, FSE_ATT02, FSE_FIN01	NON AVVIATO	80.000,00€

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020**

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 19/11/2019

**IMPORTO:** 0,00€

**FONDO:** Plurifondo

**FONTE:** OT11

**MOTIVAZIONI RITARDO:** I ritardi dovuti alla rimodulazione del PRA, al conseguente annullamento della convenzione stipulata con il Formez, all'approvazione del nuovo progetto e della relativa convenzione hanno posticipato il termine delle attività al 31.7.2020.

**NOTE:** L'attività si è concretizzata con lo svolgimento di un seminario che ha avuto l'obiettivo di illustrare i contenuti del Manuale per la Selezione delle Operazioni applicabile nel contesto dell'attuazione del POR Calabria FESR - FSE 2014 - 2020. E' stata illustrata, a partire dalla ratio di fondo dello strumento, la sua collocazione nel contesto del SIGECO del Programma ed esaminate le parti in cui lo stesso si articola al fine di illustrarne le modalità di utilizzo e le soluzioni proposte dallo stesso. Sono state altresì messe in evidenza le esperienze accumulate nel corso del percorso di attuazione e le soluzioni adottate alle criticità procedurali emerse. Particolare attenzione è stata quindi dedicata alla illustrazione delle modalità di utilizzo dei Format annessi al Manuale. Tale attività formativa è stata tenuta da un consulente della EY S.p.A., società che ha in essere un rapporto di collaborazione con il Dipartimento Programmazione Comunitaria della Regione Calabria, finanziato con risorse comunitarie. L'attività formativa è stata svolta in virtù della convenzione già in essere, non potendo gravare ulteriori costi sulle risorse comunitarie. Pertanto le risorse previste dal PRA relative al Progetto FormaCalabria Macro Area 1 ammontanti a 83.000 euro saranno interamente destinate, come da convenzione Formez n. 5233 del 5.7.2019, alle tematiche contratti pubblici appalti e comunitario internazionale.

**Attività 3) Approfondimento sulla normativa in materia di appalti, di aiuti di stato, regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di strumenti finanziari**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Approfondimento sulla normativa in materia di appalti, di aiuti di stato, regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di strumenti finanziari	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020/ Dipartimento Organizzazione risorse umane	Plurifondo	OT11	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_PAGG01, FESR_PAGG02, FESR_PAGG03, FSE_PAGG01	NON AVVIATO	80.000,00€

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020**

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Ritardo dovuto al lock down e al conseguente rinvio di tutta l'attività formativa e susseguente riprogrammazione in modalità e-learning del calendario formativo già programmato in presenza.

**NOTE:** L'attività formativa si è chiusa a livello procedurale ma non economico dal momento che il Formez ha comunicato che sta completando la chiusura amministrativa dei contratti di collaborazione con riferimento, in particolare, agli adempimenti fiscali a questi riferibili; e che trasmetterà a breve l'ultima rendicontazione.

## Empowerment delle strutture di controllo di I livello del Programma

### Attività 1) Adesione della Regione Calabria ad un progetto di empowerment sui controlli di I livello

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Adesione della Regione Calabria ad un progetto di empowerment sui controlli di I livello	ALTRO - AdG POR Calabria FESR FSE 2014/2020 Settore Controlli di I Livello		COSTO ZERO	FESR_ATT02, FESR_FIN01, FSE_ATT02, FSE_FIN01	NON AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 31/12/2020

**IMPORTO:** 0,00€

**FONDO:** Altro

**FONTE:** COSTO ZERO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** La Regione ha inoltre realizzato parallelamente un proprio progetto che mira a dare supporto alle attività di controllo I livello. Tale progetto è chiuso a livello procedurale (pubblicazione avviso, selezione, contrattualizzazione degli esperti) e rimane aperto finanziariamente dal momento che sono in corso le liquidazioni degli esperti contrattualizzati.

**NOTE:** La Regione al fine di migliorare i controlli di primo livello per contenere il fenomeno delle frodi comunitarie, ha partecipato all'intervento di "Adesione della Regione Calabria ad un progetto di empowerment sui controlli di I livello", inserito nel PRA Calabria, realizzato insieme al Consiglio nazionale dei Commercialisti, l'Agenzia per la Coesione Territoriale, la Segreteria Tecnica PRA e un pool di commercialisti. Il progetto concluso nei tempi previsti è stato un valido supporto alla Autorità di Gestione, nonché alle strutture e ai gruppi attivati all'interno dei Programmi Operativi per la corretta valutazione dei rischi di frode potenzialmente presenti nelle diverse fasi della gestione del PO e per l'identificazione di efficaci e proporzionate misure correttive. Parallelamente all'intervento di Empowerment, la Regione, ha pubblicato l'avviso di selezione per n. 58 figure a supporto delle attività di controllo di I livello del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 e del PAC e di gestione delle irregolarità. Gli esperti contrattualizzati supportano l'Amministrazione nel percorso di rafforzamento dei controlli di I livello

## Promozione di un percorso di modernizzazione e acquisizione di competenze innovative/tecnologiche

### Attività 1) Sensibilizzazione di tutti gli attori regionali sulle tematiche legate all'Open Government e all'Open Data attraverso l'esecuzione del progetto strategico "Postazione di lavoro" ed in particolare della IV fase ivi prevista.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Sensibilizzazione di tutti gli attori regionali sulle tematiche legate all'Open Government e all'Open Data attraverso l'esecuzione del progetto strategico "Postazione di lavoro" ed in particolare della IV fase ivi prevista.	ALTRO - Dipartimento Presidenza/Settore Agenda Digitale	Plurifondo	ALTRE FONTI - OT2 POR Calabria FESR- FSE 2014/2020	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_PAGG01, FESR_PAGG02, FESR_ATT02, FESR_FIN01, FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_PAGG01, FSE_PAGG02, FSE_ATT02, FSE_FIN01	NON AVVIATO	1.300.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Il progetto è in linea con il piano di attuazione., la cui conclusione è prevista alla data del 20/07/2021, scadenza del contratto.

**NOTE:** Al 31.12.2020 il progetto prosegue il suo iter regolarmente. In tale data, infatti, sono stati effettuati i pagamenti fino al SAL XX (agosto 2020) e sono stati approvati i SAL XXI e XXII relativi ai mesi settembre e ottobre 2020. Il progetto, pertanto, è in linea con la tempistica di progetto che prevede la conclusione alla data del 20/07/2021, scadenza del contratto. Importo liquidato al 31.12.2020 € 2.197.254,78 iva inclusa

### Attività 2) Definizione di un a Governance regionale dell'innovazione per la promozione dei temi dello sviluppo tecnologico

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Definizione di un a Governance regionale dell'innovazione per la promozione dei temi dello sviluppo tecnologico	ALTRO - Dipartimento Presidenza - Settore Agenda Digitale	Plurifondo	ALTRE FONTI - AT PAC 2014/2020	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_PAGG01, FESR_PAGG02, FESR_ATT02, FESR_FIN01, FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_PAGG01, FSE_PAGG02, FSE_ATT02, FSE_FIN01	AVVIATO	828.836,20€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 31/12/2020

**IMPORTO:** 875.216,35€

**FONDO:** Plurifondo

**FONTE:** AT

**MOTIVAZIONI RITARDO:** L'attività non è in ritardo in quanto si sta procede alla regolare liquidazione dei componenti della Segreteria Tecnica dell' Agenda Digitale.

**NOTE:** L'intervento è da ritenersi completato dal momento che con DGR 614 del 11/12/2017 è stata istituita la Struttura "Segreteria Tecnica dell'Agenda Digitale" che supporta l'Ente nelle attività di trasformazione digitale della Regione. Il Regolamento 22/2017 ha inserito la "Segreteria Tecnica dell'Agenda Digitale" tra le strutture assimilate alle strutture ausiliarie della Giunta regionale. La Struttura prosegue con l'attività di gestione dei progetti avviati per la trasformazione digitale della Regione Calabria. Alla data del 31.12.2020 sono stati liquidati in totale € 875.216,35, mentre € 6.941,84 sono stati liquidati al 31/12/2020 ma i mandati di pagamento saranno emessi nel 2021.

## 4.3 Interventi 6.3

## Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di strumenti di Business Intelligence a supporto dei processi decisionali

### Attività 1) Raccolta e sistematizzazione dei dati sull'attuazione del PO finalizzati all'analisi dell'avanzamento della spesa rispetto agli obiettivi regolamentari e ai fabbisogni dell'Amministrazione.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Raccolta e sistematizzazione dei dati sull'attuazione del PO finalizzati all'analisi dell'avanzamento della spesa rispetto agli obiettivi regolamentari e ai fabbisogni dell'Amministrazione.	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020		COSTO ZERO	FESR_FIN01, FESR_PATT01	AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 31/12/2018

**IMPORTO:** 0,00€

**FONDO:** Altro

**FONTE:** COSTO ZERO

**NOTE:** A seguito della circolare prot. n.265601 del 30.07.2018 trasmessa dall'AdG a tutti i Dipartimenti regionali, con una cadenza dapprima quindicinale e infine settimanale, si sono tenuti incontri specifici per monitorare tutte le fasi di gestione delle operazioni a valere sul Programma Operativo Regionale 2014-2020, necessari al conseguimento degli obiettivi di spesa previsti sia a livello complessivo di Programma per il c.d. "n+3" sia a livello di Asse per il performance framework (PF).

## Attivazione/implementazione di piani annuali di attuazione

### Attività 1) Potenziamento del modello di pianificazione dello stato di attuazione del PO anche attraverso l'adozione da parte della G.R. di un cronoprogramma di attuazione per ciascuna procedura di spesa del POR

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Potenziamento del modello di pianificazione dello stato di attuazione del PO anche attraverso l'adozione da parte della G.R. di un cronoprogramma di attuazione per ciascuna procedura di spesa del POR	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020		COSTO ZERO	FESR_FIN01	AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 02/04/2019

**IMPORTO:** 0,00€

**FONDO:** Altro

**FONTE:** COSTO ZERO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Il "Documento operativo per l'avvio del Programma Operativo Regionale Calabria 2014/2020" è stato propedeutico alla riprogrammazione di taluni elementi del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 approvata con Decisione CE del 28.02.2019, recepita soltanto in data 02.04.2019 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 118 "POR Calabria FESR FSE 2014/2020. Presa d'atto della Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2019) 1752 final del 28.02.2019 che modifica la Decisione di esecuzione C(2015) 7227 che approva determinati elementi del Programma Operativo POR Calabria FESR FSE per il sostegno del Fondo europeo nell'ambito dell'Obiettivo investimenti a favore della crescita e dell'occupazione per la Regione Calabria in Italia"

**NOTE:** Come già descritto nelle sessioni di monitoraggio precedenti, l'AdG del POR Calabria, con cadenza bimestrale, ha implementato ed aggiornato il "Documento operativo per l'avvio del Programma Operativo Regionale Calabria 2014/2020" nel quale vengono illustrate le attività necessarie all'attuazione dello stesso. Nello specifico il documento si configura come strumento operativo sia per l'attuazione delle misure previste dal Programma, definendone contestualmente le modalità attuative, che per il monitoraggio delle stesse, posto che riporta lo stato di attuazione e le eventuali criticità. Per questa via, lo stesso è divenuto strumento operativo di monitoraggio sulle procedure in corso e, pur non essendo stato adottato dalla Giunta Regionale, così come inizialmente previsto, è stato propedeutico alla stesura e alla definizione della procedura di riprogrammazione del Programma stesso, presentata alla CE. Infatti, rispetto alla data del 31.12.2018, la riprogrammazione di che trattasi è avvenuta con l'approvazione della Decisione di esecuzione della CE del 28.02.2019 (rif. DGR n. 118/2019) che modifica la Decisione di esecuzione C(2015)7227 che approva determinati elementi del PO "POR Calabria FESR/FSE" per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti a favore della Crescita e dell'Occupazione" per la Regione Calabria in Italia. Pertanto, per quanto sopra, l'intervento si ritiene concluso.

## Attivazione/implementazione nei piani di performance di obiettivi strategici collegati alla gestione dei fondi

**Attività 1) Potenziamento del sistema degli obiettivi strategici connessi al Piano delle Performance attraverso la previsione di un collegamento con i risultati intesi i in termini di numero di interventi finanziati e impatto degli stessi sugli indicatori del Programma**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
28/02/2019	Potenziamento del sistema degli obiettivi strategici connessi al Piano delle Performance attraverso la previsione di un collegamento con i risultati intesi i in termini di numero di interventi finanziati e impatto degli stessi sugli indicatori del Programma	ALTRO - Segretariato Generale/ Dipartimento Organizzazione risorse umane/ AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020		COSTO ZERO	FESR_FIN01	NON AVVIATO	0,00€

### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 04/02/2019

**IMPORTO:** 0,00€

**FONDO:** Altro

**FONTE:** COSTO ZERO

**NOTE:** Nell'intento di favorire l'integrazione tra obiettivi di rafforzamento del PRA ed obiettivi di Performance, le competenti strutture - Settore "Controllo di Gestione" e Settore "Controllo Strategico" del Dipartimento "Organizzazione e Risorse Umane" e la Segreteria tecnica di supporto al Responsabile PRA, a seguito di un incontro appositamente indetto per il giorno 21 ottobre, hanno concertato le attività da farsi per addvenire all'integrazione tra i due Piani. Successivamente, con DGR 628 del 14.12.2018, la Giunta Regionale ha approvato l'atto di indirizzo volto a dare attuazione al Programma di Governo nell'ambito degli strumenti di programmazione e quindi, anche al Piano di Rafforzamento Amministrativo. Detto indirizzo definisce le linee strategiche (comprendenti di indicatori di impatto) necessarie ai fini della declinazione nei correlati obiettivi operativi (di successiva competenza del Settore "Controllo di Gestione" del Dipartimento "Organizzazione e Risorse Umane") validi ai fini della predisposizione del Piano della Performance 2019-2021 da approvarsi entro il 31 gennaio 2019. Il Piano della Performance 2019/2021 è stato approvato con DGR n. 51 del 04.02.2019 e la suddetta integrazione tra obiettivi di performance e obiettivi di rafforzamento è stata contemplata sia nell'Allegato 1 alla suddetta DGR, concernente gli obiettivi strategici, sia nell'Allegato, relativo agli obiettivi individuali dei Direttori Apicali e sia nell'allegato 2 recante gli obiettivi operativi dei Dirigenti di Settore/U.O.A

## Realizzazione/rafforzamento di attività di tutoring a favore dei beneficiari compreso tematiche amministrativo-contabili

**Attività 1) Servizi di help-desk e in loco per l'assistenza tecnica ai beneficiari delle operazioni finanziate dal POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 rispetto alla predisposizione di schemi di bandi di gara; alla partecipazione ai bandi di gara; alla rendicontazione delle procedure e delle spese sostenute.**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2019	Servizi di help-desk e in loco per l'assistenza tecnica ai beneficiari delle operazioni finanziate dal POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 rispetto alla predisposizione di schemi di bandi di gara; alla partecipazione ai bandi di gara; alla rendicontazione delle procedure e delle spese sostenute.	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020	Plurifondo	AT	FESR_PAGG01, FESR_PATT02, FESR_ATT01, FESR_FIN01, FSE_PAGG01, FSE_ATT01, FSE_ATT02, FSE_FIN01	AVVIATO	1.234.000,00€

### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Il progetto risulta concluso a livello procedurale e rimane aperto a livello finanziario.

**NOTE:** Il progetto è chiuso a livello procedurale e rimane aperto a livello finanziario. Le attività in merito all'espletamento dei Servizi di Comunicazione e di Monitoraggio, di cui alla Convenzione Consip per i "Servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di Certificazione per l'attuazione dei Programmi Operativi 2014/2020", si concluderanno entro e non oltre maggio 2022. Il valore complessivo del progetto è di 4.206.721,80 M€ e le liquidazioni effettuate nel periodo oggetto del seguente monitoraggio sono le seguenti: - € 361.401,18 complessivi relativi al X e XI sal (DDS n. 10420 del 14/10/2020); - € 323.619,61 complessivi relativi al XII e XIII sal (DDS n. 12747 del 03/12/2020).

**Attività 2) Supporto specialistico all'attuazione degli interventi dei beneficiari (definizione delle procedure amministrative, di bandi avvisi per l'approvvigionamento dei servizi/forniture/lavori, reportistica gestionale e amministrativo-contabile, tenuta a aggiornamento dei fascicoli delle operazioni).**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
-----------------------------	-------------	--------------	-------	-------	------------	----------------	---------

31/12/2019	Supposto specialistico all'attuazione degli interventi dei beneficiari (definizione delle procedure amministrative, di bandi avvisi per l'approvvigionamento dei servizi/forniture/lavori, reportistica gestionale e amministrativo-contabile, tenuta a aggiornamento dei fascicoli delle operazioni).	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020	Plurifondo	AT	FESR_ATT01, FESR_FIN01, FESR_PAGG01, FESR_ATT02, FSE_PAGG01, FSE_ATT01, FSE_ATT02, FSE_FIN01	NON AVVIATO	552.213,69€
------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	------------	----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	-------------

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Il progetto risulta concluso a livello procedurale/amministrativo e rimane aperto a livello finanziario.

**NOTE:** Il progetto è chiuso a livello procedurale e rimane aperto solo a livello finanziario. Le attività in merito all'espletamento dei Servizi di Comunicazione e di Monitoraggio, di cui alla Convenzione Consip per i "Servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di Certificazione per l'attuazione dei Programmi Operativi 2014/2020", si concluderanno entro e non oltre maggio 2022. Il valore complessivo del progetto è di 4.206.721,80 M€ e le liquidazioni effettuate nel periodo oggetto del seguente monitoraggio sono le seguenti: - € 361.401,18 complessivi relativi al X e XI sal (DDS n. 10420 del 14/10/2020); - € 323.619,61 complessivi relativi al XII e XIII sal (DDS n. 12747 del 03/12/2020).

#### Attività 3) Supporto alle attività di monitoraggio a favore dei beneficiari del PO (affiancamento ai beneficiari per il monitoraggio delle operazioni, raccolta dati e valorizzazione degli indicatori di monitoraggio, implementazione del reporting nei confronti dell'AdG).

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Supporto alle attività di monitoraggio a favore dei beneficiari del PO (affiancamento ai beneficiari per il monitoraggio delle operazioni, raccolta dati e valorizzazione degli indicatori di monitoraggio, implementazione del reporting nei confronti dell'AdG).	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020	Plurifondo	AT	FESR_FIN01, FSE_FIN01, FESR_ATT02, FSE_ATT02	AVVIATO	552.213,69€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Il progetto risulta concluso a livello procedurale/amministrativo e rimane aperto a livello finanziario.

**NOTE:** Il progetto è chiuso a livello procedurale e rimane aperto solo a livello finanziario. Le attività in merito all'espletamento dei Servizi di Comunicazione e di Monitoraggio, di cui alla Convenzione Consip per i "Servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di Certificazione per l'attuazione dei Programmi Operativi 2014/2020", si concluderanno entro e non oltre maggio 2022. Il valore complessivo del progetto è di 4.206.721,80 M€ e le liquidazioni effettuate nel periodo oggetto del seguente monitoraggio sono le seguenti: - € 361.401,18 complessivi relativi al X e XI sal (DDS n. 10420 del 14/10/2020); - € 323.619,61 complessivi relativi al XII e XIII sal (DDS n. 12747 del 03/12/2020).

### Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di strumenti informatizzati per la selezione dei beneficiari e la valutazione dei progetti

#### Attività 1) Evoluzione/estensione della piattaforma informatica per la digitalizzazione degli aiuti alle imprese anche agli Enti Pubblici

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/12/2019	Evoluzione/estensione della piattaforma informatica per la digitalizzazione degli aiuti alle imprese anche agli Enti Pubblici	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020	Plurifondo	ALTRE FONTI - POR Calabria FESR/FSE 2014- 2020 - OT11 - OT2	FESR_FIN01, FSE_FIN01, FESR_PATT02	AVVIATO	850.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 17/12/2020

**IMPORTO:** 150.000,00€

**FONDO:** Plurifondo

**FONTI:** OT11

**MOTIVAZIONI RITARDO:** L'intervento era già chiuso a livello procedurale-amministrativo, era rimasto aperto solo a livello finanziario.

**NOTE:** Il progetto era già concluso a livello procedurale e adesso risulta concluso anche finanziariamente con l'avvenuta liquidazione del saldo finale con Decreto n. 13837 del 17/12/2020.

## Realizzazione/rafforzamento di attività di affiancamento a favore dei Organismi Intermedi

### Attività 1) Supporto specialistico agli OI conformemente a quanto previsto dal documento per l'attuazione della strategia di sviluppo urbano

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/12/2018	Supporto specialistico agli OI conformemente a quanto previsto dal documento per l'attuazione della strategia di sviluppo urbano	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020	Plurifondo	AT	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_PAGG01	NON AVVIATO	1.244.399,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Per esigenze già riportate e non imputabili all'Amministrazione regionale è stato possibile avviare la fase di ricognizione dei fabbisogni degli OI relativamente al supporto di assistenza tecnica solo nel mese di maggio 2019. Il progetto risulta chiuso a livello procedurale/amministrativo ma rimane aperto dal punto di vista finanziario.

**NOTE:** La situazione al 31/12/2020 è la seguente: Con riferimento all'OI di Catanzaro, sono state effettuate procedure ed erogazioni finanziarie per AT pari a 100.000 euro con una previsione di successivo avanzamento oltre il termine del 31/12/2020. L'OI di Reggio Calabria ha completato le procedure di selezione di tre figure professionali di AT su 4 previste ed entro il 31/12/2020, se acquisita per tempo la relativa documentazione, saranno stipulati i contratti. L'OI di Cosenza ha completato la procedura di affidamento AT con la stipula dei contratti di conferimento incarichi, deve procedere con le liquidazioni.

## Istituzione/rafforzamento strumenti operativi unitari di coordinamento per le politiche di sviluppo ivi comprese quelle di coesione.

### Attività 1) Potenziamento dell'Ufficio per il partenariato e realizzazione delle attività di sua competenza

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Potenziamento dell'Ufficio per il partenariato e realizzazione delle attività di sua competenza	ALTRO - Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria		COSTO ZERO	FESR_FIN01, FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 30/04/2019

**IMPORTO:** 0,00€

**FONTE:** COSTO ZERO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** I ritardi nella realizzazione del presente intervento sono imputabili a diversi fattori esogeni verificatisi nel corso dell'anno 2018: il cambio dei vertici del Dipartimento "Programmazione Nazionale e Comunitaria", nonché il venir meno, dopo il 31 luglio 2018, dell'AT (conclusione del progetto SUTECA) che supportava proprio il Settore 2 e il Responsabile della Comunicazione del POR Calabria 2014-2020, la cui assenza ha reso indisponibili alcune risorse tecniche soprattutto per ciò che concerne l'organizzazione delle attività di service al PES, la produzione dei contenuti e l'alimentazione delle informazioni sulla sezione specifica.

**NOTE:** Quanto previsto dall'intervento del PRA "Istituzione/rafforzamento strumenti operativi unitari di coordinamento per le politiche di sviluppo ivi comprese quelle di coesione" è da ritenersi completato con la realizzazione di tutte le azioni previste dallo stesso. Le attività dell'Ufficio del Partenariato di service al PES (Partenariato Economico e Sociale) ed le attività messe in campo dall'Amministrazione Regionale verso i beneficiari del POR Calabria 14/20 FESR/FSE ad esso collegate, comprese quelle previste per l'implementazione del canale CalabriaEuropa, importante mezzo di promozione e comunicazione, si sono tutte concluse.

## Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di funzioni di interoperabilità tra il sistema di scambio elettronico dei dati dell'AdG e il sistema di contabilità

### Attività 1) Evoluzione della procedura informatizzata per la gestione delle revoche e dei recuperi dei contributi concessi ai beneficiari

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2018	Evoluzione della procedura informatizzata per la gestione delle revoche e dei recuperi dei contributi concessi ai beneficiari	ALTRO - AdG POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 Dipartimento Bilancio e Patrimonio	Plurifondo	AT	FESR_FIN01	AVVIATO	16.226,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 30/06/2018

**IMPORTO:** 16.226,00€

**FONDO:** Plurifondo

**FONTE:** AT

**NOTE:** Il sistema informativo SIURP per la gestione del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 e il sistema informativo di gestione della contabilità COEC dell'Amministrazione regionale sono già interoperabili, nell'ambito della manutenzione evolutiva, sono state implementate le funzionalità di cui al presente intervento. Per l'avvio in esercizio rimane da concordare con l'Agenzia di riscossione l'apertura del protocollo di colloquio.

**Sviluppo/integrazioni/evoluzione di sistemi di gestione di procedimenti amministrativi (es.: workflow documentale, conservazione sostitutiva, etc...)**

**Attività 1) Realizzazione di un sistema di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi.**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2019	Realizzazione di un sistema di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi.	ALTRO - Dipartimento Presidenza - Settore Agenda Digitale	Plurifondo	ALTRE FONTI - OT 2 POR Calabria FESR-FSE 2014/2020; Fondi ordinari di bilancio regionale	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_PAGG01, FESR_PAGG02, FESR_ATT02, FESR_FIN01, FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_PAGG01, FSE_PAGG02, FSE_ATT02, FSE_FIN01	AVVIATO	837.167,27€

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020**

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 10/04/2019

**IMPORTO:** 42.700,00€

**FONDO:** Plurifondo

**FONTE:** ALTRE FONTI - OT2 POR calabria FESR-FSE 2014-2020 - fondi ordinari di bilancio regionale

**NOTE:** Il progetto può considerarsi concluso.

**Attività 2) Adozione di un programma di archiviazione e conservazione sostitutiva dei documenti.**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2019	Adozione di un programma di archiviazione e conservazione sostitutiva dei documenti.	ALTRO - Dipartimento Presidenza - Settore Agenda Digitale		COSTO ZERO	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_PAGG01, FESR_PAGG02, FESR_ATT02, FESR_FIN01, FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_PAGG01, FSE_PAGG02, FSE_ATT02, FSE_FIN01	NON AVVIATO	0,00€

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020**

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** L'attività si è conclusa come da contratto il 20/07/2019 scadenza naturale del contratto, rimane in itinere dal punto di vista finanziario.

**NOTE:** L'attività si è conclusa come da contratto il 20/07/2019. Alla data del 31.12.2020 è stato presentato, ma non ancora liquidato, il IV Sal (nonché ultimo) per un importo di € 28.570,73 i.i. per il servizio di clouding enabling ed € 92.388,85 (i.i.) per i servizi IDC. Pertanto alla data di monitoraggio rimane da liquidare il IV ed ultimo SAL.

**Attuazione Codice di Condotta del Partenariato - Sviluppo di modalità di co-gestione partneriale delle politiche di sviluppo**

**SN**

**Attività 1) 1. Disegno, implementazione e gestione della Banca Dati Unitaria (del Sistema Conoscitivo Condiviso) sul Partenariato dei PO italiani come strumento per: (i) la conoscenza dei profili dei Partenarati e lo scambio informativo tra i partner; (ii) il monitoraggio dell'attuazione del Codice Europeo di Condotta sul Partenariato**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	1. Disegno, implementazione e gestione della Banca Dati Unitaria (del Sistema Conoscitivo Condiviso) sul Partenariato dei PO italiani come strumento per: (i) la conoscenza dei profili dei Partenarati e lo scambio informativo tra i partner; (ii) il monitoraggio dell'attuazione del Codice Europeo di Condotta sul Partenariato	ALTRO - AdG PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020	Plurifondo	ALTRE FONTI - OT 11 - PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020	FESR_PATT01, FESR_ATT01, FSE_PATT01, FSE_ATT01	NON AVVIATO	800.000,00€

**AGGIORNAMENTO DATI NAZIONALE AL 31/12/2020**

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** Al 31 dicembre 2020 sono stati realizzati i database della composizione dei partenariati per tutte le amministrazioni titolari di PO, con un consolidamento finale in corso. I database sono stati progettati per ricomprendere informazioni sui partner che hanno preso parte alla fase di predisposizione del Programma, ai partner che partecipano al Comitato di sorveglianza dei Programmi, ai partner che partecipano a Partenariati generali istituiti in attuazione del Codice di condotta europeo sul partenariato. La modalità di rilascio definitivo dell'anagrafica per la consultazione è in fase di ultimazione.

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020

**NOTE:** Il team Officine Coesione ha messo in piedi una serie di attività alle quali la Regione Calabria, attraverso il Settore di riferimento, ha partecipato attivamente. In particolare Officine Coesione: a) in data 18/08/2020 ha inviato richiesta formale di fornire - elenco partner coinvolti nella fase di preparazione dei programmi operativi (senza contatti); - regolamento interno per il funzionamento del CdS con elenco partecipanti di cui all'art. 1; - elenco partecipanti al Tavolo partenariale generale (per noi PES partenariato economico e sociale) con contatti completi; b) ha richiesto di individuare un Referente regionale; c) ha invitato la Regione Calabria a fornire due nominativi al fine di partecipare ai laboratori permanenti su Metodi e strumenti per la costituzione, la regolazione, l'operatività dei Partenariati; (ii) Contenuti e strumenti per rafforzare la partecipazione attiva dei partner ai Partenariati; d) ha chiesto di lavorare per la partecipazione del PES regionale all'indagine conoscitiva sui processi partenariati costruita anche sulla base degli incontri laboratoriali. L'amministrazione ha reagito positivamente a tutti gli stimoli ricevuti, collaborando fattivamente e con azioni e attività ricostruibili proceduralmente. In particolare: a) ha inviato, attraverso la Segreteria del Pra regionale, i documenti richiesti attraverso mail del 28/09/2020; b) ha individuato nella persona di Gianluca Tedesco il Referente per il partenariato con pec del 27/08/2020 da parte del Settore competente; c) ha partecipato ai Laboratori permanenti tenuti da Officine Coesione; d) ha inviato a tutti i membri del PES una mail in data 27/11/2020 richiedendo la compilazione on line del questionario sui processi partenariati predisposto da Officine. In tal senso si precisa che il Referente per il partenariato ha preventivamente sentito tutti i membri del PES direttamente per esplicitare adeguatamente lo spirito e la mission dell'indagine. Ha con l'occasione ricostruito puntualmente l'anagrafica del partenariato che presentava non pochi refusi e dati non aggiornati. Ha eseguito una recall telefonica a partire dal 14/12/20 dopo avere ricevuto una sollecitazione in tal senso da parte di Officine con mail del 11/12/2020.

#### Attività 2) 2. Strumenti e metodi per: (i) l'identificazione e selezione dei partner; (ii) la legittimazione dell'azione partenariale

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	2. Strumenti e metodi per: (i) l'identificazione e selezione dei partner; (ii) la legittimazione dell'azione partenariale	ALTRO - AdG PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020	Plurifondo	ALTRE FONTI - OT 11 - PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020	FESR_PATT01, FSE_PATT01	NON AVVIATO	200.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI NAZIONALE AL 31/12/2020

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** Con riferimento alle attività di indagine per l'identificazione e selezione dei partner e la legittimazione dell'azione partenariale, al 31 dicembre 2020 è stata realizzata l'indagine sui processi partenariati prevista. Come previsto in fase di progettazione, l'indagine si è composta di due parti. Una rivolta alle Autorità di Gestione dei Programmi Operativi, e l'altra rivolta all'universo dei partner a vario titolo coinvolti nel processo di programmazione e attuazione della politica di coesione europea. L'indagine è stata realizzata nel terzo quadrimestre del 2020 utilizzando la piattaforma limesurvey per la somministrazione via web dei questionari. Il report sui risultati intermedi dell'indagine è stato realizzato ed è in fase di redazione il Report finale della Survey con l'illustrazione dei risultati e le possibili aree intervento per il miglioramento dell'azione partenariale.

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020

**NOTE:** Il team Officine Coesione ha messo in piedi una serie di attività alle quali la Regione Calabria, attraverso il Settore di riferimento, ha partecipato attivamente. In particolare Officine Coesione: a) in data 18/08/2020 ha inviato richiesta formale di fornire - elenco partner coinvolti nella fase di preparazione dei programmi operativi (senza contatti); - regolamento interno per il funzionamento del CdS con elenco partecipanti di cui all'art. 1; - elenco partecipanti al Tavolo partenariale generale (per noi PES partenariato economico e sociale) con contatti completi; b) ha richiesto di individuare un Referente regionale; c) ha invitato la Regione Calabria a fornire due nominativi al fine di partecipare ai laboratori permanenti su Metodi e strumenti per la costituzione, la regolazione, l'operatività dei Partenariati; (ii) Contenuti e strumenti per rafforzare la partecipazione attiva dei partner ai Partenariati; d) ha chiesto di lavorare per la partecipazione del PES regionale all'indagine conoscitiva sui processi partenariati costruita anche sulla base degli incontri laboratoriali. L'amministrazione ha reagito positivamente a tutti gli stimoli ricevuti, collaborando fattivamente e con azioni e attività ricostruibili proceduralmente. In particolare: a) ha inviato, attraverso la Segreteria del Pra regionale, i documenti richiesti attraverso mail del 28/09/2020; b) ha individuato nella persona di Gianluca Tedesco il Referente per il partenariato con pec del 27/08/2020 da parte del Settore competente; c) ha partecipato ai Laboratori permanenti tenuti da Officine Coesione; d) ha inviato a tutti i membri del PES una mail in data 27/11/2020 richiedendo la compilazione on line del questionario sui processi partenariati predisposto da Officine. In tal senso si precisa che il Referente per il partenariato ha preventivamente sentito tutti i membri del PES direttamente per esplicitare adeguatamente lo spirito e la mission dell'indagine. Ha con l'occasione ricostruito puntualmente l'anagrafica del partenariato che presentava non pochi refusi e dati non aggiornati. Ha eseguito una recall telefonica a partire dal 14/12/20 dopo avere ricevuto una sollecitazione in tal senso da parte di Officine con mail del 11/12/2020.

## Favorire l'interoperabilità delle banche dati pubbliche, attraverso la gestione associata delle funzioni ICT (in particolare nei piccoli comuni)

### Attività 1) Creazione di servizi e-government interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, soluzioni di e-procurement.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Creazione di servizi e-government interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, soluzioni di e-procurement.	ALTRO - Dipartimento Presidenza - settore Agenda Digitale	Plurifondo	ALTRE FONTI - OT2 POR Calabria FESR -FSE 2014/2020	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FSE_PATT01, FSE_PATT02	AVVIATO	2.189.672,73€
<b>AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020</b>							
<b>STATO:</b> COMPLETATO							
<b>DATA COMPLETAMENTO:</b> 16/12/2020				<b>IMPORTO:</b> 2.318.404,83€			
<b>FONDO:</b> Plurifondo							
<b>FONTI:</b> ALTRE FONTI - OT 2 POR Calabria							
<p><b>MOTIVAZIONI RITARDO:</b> Il contratto ha avuto termine il 03/08/2020 ma al fine di garantire continuità nell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 106 co. 11 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del paragrafo 1.8 del disciplinare di gara e del paragrafo 4, commi 4 e 5 del contratto rep. 1333/2017, è stato prorogato temporalmente senza oneri aggiuntivi per i servizi e le attività la cui erogazione non è stata completata e per il tempo strettamente necessario all'individuazione del nuovo contraente attraverso procedura competitiva avviata.</p>							
<p><b>NOTE:</b> Alla data del 31.12.2020 l'intervento può considerarsi chiuso. Con D.D.S. n. 13681 del 16/12/2020 è stato liquidato l'ultimo SAL. L'importo liquidato sul progetto è pari a € 2.318.404,83.</p>							

## Implementazione del portale web dedicato al PRA con reportistica sui tempi procedurali interni delle operazioni cofinanziate dal POR Calabria FESR-FSE 2014/2020.

### Attività 1) Definizione e implementazione di reportistica sul portale web dedicato al PRA, sui tempi procedurali.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/01/2019	Definizione e implementazione di reportistica sul portale web dedicato al PRA, sui tempi procedurali.	ALTRO - Dipartimento Presidenza e AdG del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020		COSTO ZERO	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FSE_PATT01, FSE_PATT02	NON AVVIATO	0,00€
<b>AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020</b>							
<b>STATO:</b> COMPLETATO							
<b>DATA COMPLETAMENTO:</b> 31/12/2020				<b>IMPORTO:</b> 0,00€			
<b>FONDO:</b> Altro							
<b>FONTI:</b> COSTO ZERO							
<p><b>MOTIVAZIONI RITARDO:</b> Nel corso dell'incontro svoltosi l'11/06/2019 (rif. verbale Cabina di Regia) i presenti hanno deciso per la pubblicazione sul portale dedicato al PRA Calabria, dei tempi procedurali delle operazioni cofinanziate dal POR Calabria FESR/FSE 2014/2020 con dati aggiornati al 31/05/2019 (rif. " Report sulla velocizzazione delle istruttorie interne sulle procedure di selezione delle operazioni del POR Calabria FESR/FSE 2014/2020").</p>							
<p><b>NOTE:</b> All'interno del portale tematico di Calabria Europa, raggiungibile dalla home del sito della Regione Calabria, è presente un ambiente dedicato al Piano di Rafforzamento Amministrativo che, ad integrazione delle informazioni già ivi presenti e relative alla I Fase, ospita tutti i documenti tesi a fornire le informazioni circa lo stato di attuazione del Piano. Tutti gli atti concernenti il PRA sono rinvenibili all'indirizzo web: <a href="http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/view/page/44/index.html">http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/view/page/44/index.html</a> Il sito dedicato al Piano è aggiornato parallelamente all'attuazione dello stesso. Di seguito si riportano i documenti caricati in corrispondenza del PRA II Fase: Piano Rafforzamento Amministrativo II fase DGR n. 322/2018 di approvazione del PRA Calabria II Fase 2017-2019 Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) Regione Calabria II Fase 2017-2019 Regolamento Interno Cabina di Regia PRA Verbale 1° Riunione di Insediamento Cabina di Regia PRA Relazione attività - Sessione Monitoraggio 31/08/2018 Relazione attività - Sessione Monitoraggio 31/12/2018 Verbale n. 01/2019 del giorno 11 giugno 2019 - Cabina di Regia PRA Report sulla Velocizzazione delle istruttorie interne sulle procedure di selezione delle operazioni del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 Relazione attività - Sessione Monitoraggio 30/04/2019 Relazione attività - Sessione Monitoraggio 31/08/2019 Relazione attività - Sessione Monitoraggio 31/12/2019 Relazione attività - Sessione Monitoraggio 30/04/2020 Relazione attività - Sessione Monitoraggio 31/08/2020</p>							

## Aggiornamento del PEAR

### Attività 1) 1. Indizione avviso pubblico per esperti in materia/stipula di accordi con enti pubblici/ affidamento a società specializzate

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	1. Indizione avviso pubblico per esperti in materia/stipula di accordi con enti pubblici/ affidamento a società specializzate	ALTRO - Dipartimento Sviluppo Economico - Attività Produttive	Plurifondo	OT11	03	NON AVVIATO	250.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Il ritardo è dovuto sia alla mancata individuazione della copertura finanziaria per l'intervento sia dalla riorganizzazione degli uffici della Giunta regionale che ha trasferito il Settore competente dal Dipartimento "Sviluppo Economico - Attività Produttive" al Dipartimento "Tutela dell'Ambiente".

**NOTE:** In riferimento all'intervento, con DGR n. 218 del 07/08/2020, avente ad oggetto: "Aggiornamento PEAR - Avvio e costituzione del tavolo tecnico regionale" si è disposto l'avvio delle attività di aggiornamento del Piano energetico ambientale regionale approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 315 del 04 marzo 2005, demandando al Dirigente Generale del Dipartimento "Sviluppo Economico - Attività Produttive" di procedere con proprio decreto alla costituzione di un gruppo di lavoro interdipartimentale. Con DDG n. 9519/2020 del 18/09/2020 è stato costituito il gruppo di lavoro per l'elaborazione delle linee guida per la redazione del PEAR. L'attività del gruppo di lavoro è stata bloccata dalla riorganizzazione della struttura della Giunta regionale effettuata con DGR 271 del 28/09/2020, in forza della quale il Settore "Politiche Energetiche" (individuato con DGR 218/2020 quale Settore responsabile delle attività di pianificazione e programmazione in materia di energie rinnovabili ed efficienza energetica) è stato trasferito al Dipartimento "Tutela dell'Ambiente" con la nuova denominazione di " Infrastrutture Energetiche, Fonti Rinnovabili e Non Rinnovabili".

### Attività 2) 2. Elaborazione del Rapporto Ambientale a corredo del PEAR

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	2. Elaborazione del Rapporto Ambientale a corredo del PEAR	ALTRO - Dipartimento Sviluppo Economico - Attività Produttive	Plurifondo	OT11	01	NON AVVIATO	250.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020

**STATO:** NON AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Essendo questa attività strettamente subordinata e connessa con l'attività di redazione del documento si ritiene che la stessa possa essere avviata solo in data successiva.

**NOTE:** In riferimento all'intervento, con DGR n. 218 del 07/08/2020, avente ad oggetto: "Aggiornamento PEAR - Avvio e costituzione del tavolo tecnico regionale" si è disposto l'avvio delle attività di aggiornamento del Piano energetico ambientale regionale approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 315 del 04 marzo 2005, demandando al Dirigente Generale del Dipartimento Sviluppo Economico - Attività Produttive di procedere con proprio decreto alla costituzione di un gruppo di lavoro interdipartimentale. Con DDG n. 9519/2020 del 18/09/2020 è stato costituito il gruppo di lavoro per l'elaborazione delle linee guida per la redazione del PEAR. L'attività del gruppo di lavoro è stata bloccata dalla riorganizzazione della struttura della Giunta regionale effettuata con DGR 271 del 28/09/2020, in forza della quale il Settore "Politiche Energetiche" (individuato con DGR 218/2020 quale Settore responsabile delle attività di pianificazione e programmazione in materia di energie rinnovabili ed efficienza energetica) è stato trasferito al Dipartimento "Tutela dell'Ambiente" con la nuova denominazione di " Infrastrutture Energetiche, Fonti Rinnovabili e Non Rinnovabili".

### Attività 3) 3. Realizzazione di Conferenze Programmatiche e ulteriori azioni di comunicazione

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	3. Realizzazione di Conferenze Programmatiche e ulteriori azioni di comunicazione	ALTRO - Dipartimento Sviluppo Economico - Attività Produttive	Plurifondo	OT11	02	NON AVVIATO	250.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020

**STATO:** NON AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Essendo questa attività strettamente subordinata e connessa con l'attività di redazione del documento si ritiene che la stessa possa essere avviata solo in data successiva.

**NOTE:** In riferimento all'intervento, con DGR n. 218 del 07/08/2020, avente ad oggetto: "Aggiornamento PEAR - Avvio e costituzione del tavolo tecnico regionale" si è disposto l'avvio delle attività di aggiornamento del Piano energetico ambientale regionale approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 315 del 04 marzo 2005, demandando al Dirigente Generale del Dipartimento Sviluppo Economico - Attività Produttive di procedere con proprio decreto alla costituzione di un gruppo di lavoro interdipartimentale. Con DDG n. 9519/2020 del 18/09/2020 è stato costituito il gruppo di lavoro per l'elaborazione delle linee guida per la redazione del PEAR. L'attività del gruppo di lavoro è stata bloccata dalla riorganizzazione della struttura della Giunta regionale effettuata con DGR 271 del 28/09/2020, in forza della quale il Settore "Politiche Energetiche" (individuato con DGR 218/2020 quale Settore responsabile delle attività di pianificazione e programmazione in materia di energie rinnovabili ed efficienza energetica) è stato trasferito al Dipartimento "Tutela dell'Ambiente" con la nuova denominazione di " Infrastrutture Energetiche, Fonti Rinnovabili e Non Rinnovabili".

## Istituzione Ufficio Tecnico RUAP e definizione delle relative procedure

### Attività 1) Coordinamento, programmazione, riprogrammazione, analisi delle criticità e monitoraggio degli interventi inseriti nel Patto per il Sud Calabria

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2019	Coordinamento, programmazione, riprogrammazione, analisi delle criticità e monitoraggio degli interventi inseriti nel Patto per il Sud Calabria	ALTRO - RUAP Calabria	Plurifondo	AT	04	AVVIATO	1.000.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Lo slittamento della tempistica prevista per la conclusione delle operazioni di Calabria Lavoro è dovuta all'emergenza Covid19, tuttora in atto, che ha determinato prima un rallentamento delle attività delle Commissioni e poi non ha più permesso alle stesse di riunirsi e di conseguenza di completare i lavori e le conseguenti procedure che risultano, pertanto, non concluse.

**NOTE:** La procedura relativa alla predisposizione del progetto di Servizi di Assistenza Tecnica a servizio diretto del Responsabile Unico del Patto, a causa dell'emergenza COVID19 ha subito un arresto, determinando un rallentamento delle attività delle Commissioni di conseguenza il mancato completamento dei lavori. La convezione sottoscritta con il soggetto in house "Calabria Lavoro" scade il 31.12.2022.

## Rafforzamento della capacità di gestione dei processi di apertura e valorizzazione del patrimonio informativo pubblico.

**Attività 1) Esecuzione del progetto Open Data Calabria: a) identificazione dello stato dell'arte del patrimonio informativo regionale e adeguamento normativo alle linee guida Agid; b) sviluppo del portale dati.calabria.it; c) miglioramento della qualità e della quantità dei dati aperti; d) promozione e diffusione di un utilizzo attivo dei dati aperti.**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Esecuzione del progetto Open Data Calabria: a) identificazione dello stato dell'arte del patrimonio informativo regionale e adeguamento normativo alle linee guida Agid; b) sviluppo del portale dati.calabria.it; c) miglioramento della qualità e della quantità dei dati aperti; d) promozione e diffusione di un utilizzo attivo dei dati aperti.	ALTRO - Dipartimento Programmazione Nazionale Comunitaria	Plurifondo	OT11	05	NON AVVIATO	1.000.000,00€

### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** I ritardi nella realizzazione del progetto sono imputabili a diversi fattori esogeni verificatesi nel corso dell'anno 2018 e 2019, tra i quali: La riorganizzazione del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria e relativo cambio dei vertici Il Foromez ha dovuto attendere l'ok alle attività da parte di funzione pubblica e successivamente individuare i referenti di progetto L'ANAC, con delibera n. 1042 del 14.11.2018, ha ratificato l'iscrizione del Foromez nell'elenco delle amministrazioni che operano mediante affidamenti diretti a organismi "in house", ai sensi dell'art. 192 del decreto legislativo 50/2016, quale ente in house della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle amministrazioni associate; La Regione Calabria ha rinnovato l'adesione al Foromez, per l'anno 2019, con delibera 168 del 02 maggio 2019

**NOTE:** Rispetto ad Agosto 2020, il lavoro si è concentrato sui dataset del Paniere del Dipartimento Tutela della Salute: Dapprima si è individuato il Referente Open Data di riferimento e successivamente con un lavoro di squadra e da "opendatari" si è arrivati alla definizione completa (File .csv, Tracciato Record, Scheda Sintetica e Metadatezione) del Dataset sulle RSA Accreditate in regione, immediatamente pubblicabile in formato Open. Lo stesso si sta facendo con il Dataset "Elenco delle RSA Autorizzate". In Particolare su 5 Dataset È stato realizzato ed è in continuo aggiornamento il Censimento dei Sistemi Informativi regionali, con l'obiettivo di censire i sistemi informativi ed i portali regionali che ospitano banche dati o potenziali informazioni/dati da rilasciare in formato aperto. Il processo di ricognizione delle piattaforme e dei portali è avvenuto tramite la ricerca dinamica sul web e tramite la ricerca massiva a partire dagli atti pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (BURC). Il risultato della ricognizione è presente in una anagrafica con l'indicazione della tipologia del dataset o piattaforma individuate, la relazione con il paniere AgID, il fornitore tecnologico e i riferimenti web. Nell'ambito delle attività di comunicazione, con l'obiettivo di fornire un framework strategico per le attività di coinvolgimento, monitoraggio e partecipazione civica, nonché per creare empowerment all'interno della comunità di riferimento del progetto, il gruppo di lavoro ha rilasciato la Strategia di comunicazione Calabria Open Data, contenente l'analisi del contesto internazionale, europeo, nazionale e locale dei processi chiave legati all'Open Government e agli Open Data, con particolare enfasi sul tasso di interazione tra i cittadini e la pubblica amministrazione tramite il web. Nell'ambito delle attività di comunicazione, è stato predisposto un piano di comunicazione relativo alle attività formative ed in particolare all'avvio del primo ciclo di webinar, di seguito meglio descritto, sulla valorizzazione del patrimonio informativo pubblico. Il piano di comunicazione è strutturato secondo un approccio Tailored Activity (TA), in modo tale da prevedere l'attivazione di canali e strumenti diversi in base alle diverse attività, pur mantenendo un set-up di base trasversale per tutte le attività di comunicazione esterna del progetto. Nello specifico è stato realizzato un comunicato stampa per l'avvio del primo ciclo di webinar, reso disponibile all'Amministrazione e successivamente pubblicato tramite i canali istituzionali regionali (tramite il portale tematico dei fondi strutturali e di investimento europei "Calabria Europa") e le relative pagine social. Inoltre è stato avviato il canale di comunicazione twitter del progetto (@CalabriaDati) utile per il veicolo istantaneo delle informazioni rilevanti, prima, durante e dopo il ciclo di webinar e utile alle altre attività di comunicazione del progetto. In linea con le indicazioni della strategia di comunicazione in materia di immagine coordinata ed identità visiva, sono stati inoltre realizzati i master per le presentazioni e uniformate le pagine di comunicazione esterna con le disposizioni del Regolamento Ue 1303/2013 e allegati, in tema di visibilità, pubblicità e trasparenza. Per quanto attiene alla formazione sugli Open Data, questa è stata soggetta a ulteriore revisione a causa delle criticità derivanti dall'emergenza Covid-19. È stato necessario riformulare l'ipotesi iniziale della somministrazione di iniziative formative mediante eventi in presenza fisica in favore di attività online. Nonostante le difficoltà riscontrate, nel mese di dicembre si è concluso un primo ciclo di webinar per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico attraverso gli open data. L'attività di formazione, rivolta al personale dirigente ed ai funzionari della Regione Calabria, delle agenzie e delle società partecipate regionali, perseguiva l'obiettivo di introdurre ed approfondire la pratica dei dati aperti quale strumento di trasparenza dell'azione amministrativa. Il ciclo di webinar si è sviluppato in tre appuntamenti ai quali sono stati invitati relatori istituzionali di alto profilo con significativa esperienza nel settore dell'Open Government. In dettaglio i temi trattati nei relativi tre webinar di questo primo ciclo sono: • Profili normativi per la pubblicazione e il riuso dei dati aperti della PA una analisi del sistema dei dati aperti rispetto al quadro normativo e giuridico che regola il processo di apertura, con particolare riferimento alla rilevanza del patrimonio informativo pubblico come occasione di trasparenza, accountability e sviluppo economico; • Le politiche di open data nelle regioni italiane un momento di approfondimento su come le Regioni italiane hanno declinato nei rispettivi territori le politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico attraverso i dati aperti. • Valorizzare il patrimonio informativo pubblico Al centro dell'incontro il tema del riuso commerciale dei dati con particolare attenzione alla così detta "data economy" ed alla rilevanza che i dati pubblici hanno oggi anche in settori non strettamente legati allo sviluppo delle tecnologie dell'informazione. Gli incontri sono stati molto partecipati, riscontrando gradimento e interesse sia per il tipo di proposta formativa sia per la competenza dei relatori nonché per gli argomenti trattati alternati tra il teorico-tecnico e la replicabilità di buone pratiche. Agli incontri hanno partecipato circa 350 utenti tra dipendenti della Regione Calabria e società partecipate. Questo primo ciclo online rientra all'interno di un'attività di formazione più ampia - anche inserita nel piano formativo regionale 2021 - che prevede l'erogazione di percorsi di sviluppo delle competenze specialistiche degli open data, corsi massivi di apprendimento e percorsi di sviluppo delle competenze digitali anche a livello di PA locale. A corredo ed integrazione delle attività sopra descritte è stato predisposto un ambiente di apprendimento collaborativo LMS Moodle all'interno del quale, oltre a condividere documenti di lavoro e creare momenti di interazione tra i referenti open data e la task-force di progetto, importante per le attività relative alla mappatura/censimento di dataset e dei sistemi informativi, si realizzeranno attività formative mirate ed erogate attraverso contenuti realizzati per essere fruibili in apprendimento autonomo (lezioni multimediali, video lezioni, interviste), test di valutazione ed esercitazioni a distanza.