

Scheda n. 107

Progetto n.218793

Titolo LINEA BATTIPAGLIA - REGGIO CALABRIA: RINNOVO CON RISANAMENTO DELLA MASSICCIATA DI N. 5 DEVIATOI NELLA STAZIONE DI VIBO PIZZO

Sezione anagrafica

Asse	07
Priorità d'investimento	7.b
Obiettivo specifico	7.3
Azione	7.3.1
Localizzazione	TUTTI I COMUNI DELLA CALABRIA
Procedura di selezione	ACCORDO TRA LA REGIONE CALABRIA E RFI PER IL POTENZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE CALABRESI- LINEA TIRRENICA
Codice procedura di selezione	PDA-1001666
Codice SIURP	218793
CUP	J27B16000280001

Soggetto programmatore	AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA
Soggetto beneficiario	RETE FERROVIARIA ITALIANA R.F.I.
Soggetto destinatario	RETE FERROVIARIA ITALIANA R.F.I.

Descrizione sintetica e finalità	L'intervento, coerentemente all'azione, è finalizzato al potenziamento della rete e dei nodi di trasporto pubblico ferroviario a scala regionale ed interregionale nelle tratte dotate di domanda potenziale significativa delle aree costiere attraverso l'ammodernamento delle tratta "Villa San Giovanni - Belvedere", linea "Battipaglia - Reggio Calabria" ed, in particolare, il risanamento dei deviatori nelle stazioni ferroviarie di Vibo Valentia - Pizzo
Risultati conseguiti e indicatori	Il progetto contribuisce al popolamento dell'indicatore Lunghezza totale delle linee ferroviarie ricostruite o rinnovate (KM - Chilometri) con un valore target pari a 1. L'indicatore sarà implementato a conclusione dei lavori

Sezione avanzamento finanziario

Importo progetto	€ 960.000
Impegni	€ 960.000
Pagamenti	€ 866.138
Spesa certificata	€ 811.733
Avanzamento %	90%

Sezione avanzamento procedurale

Data inizio	10/12/2018
Data fine prevista	31/12/2019
Data fine effettiva	Progetto in corso

Sezione stato di attuazione

Dal punto di vista fisico i lavori sono in fase di collaudo. Gli interventi, localizzati lungo la linea ferroviaria nel tratto corrispondente alla Stazione di Vibo Valentia e Pizzo Calabro, riguardano in particolare il risanamento della massicciata e dei deviatoi, il rinnovo di brevi tratti di binario (comprese saldature e pretensionamento delle rotaie), il risanamento della massicciata e la sostituzione di traverse. L'avanzamento finanziario è corrispondente al III SAL.

Sezione fotografica

In allegato la documentazione fotografica