

Scheda n. 19

Progetto n. 214409

Titolo Interventi di mitigazione del rischio di frana nel Comune di Pedivigliano - CS-51A/10

Sezione anagrafica

| | |
|--------------------------------------|--|
| Asse | 05 |
| Priorità d'investimento | 5.b |
| Obiettivo specifico | 5.1 |
| Azione | 5.1.1 |
| Localizzazione | PEDIVIGLIANO |
| Procedura di selezione | Accordo di Programma Difesa del Suolo - Delibera Cipe 8/2012 |
| Codice procedura di selezione | PDA-1001339 |
| Codice SIURP | 214409 |
| CUP | J55D12000280001 |

| | |
|-------------------------------|--|
| Soggetto programmatore | AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA |
| Soggetto beneficiario | AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA |
| Soggetto destinatario | COMMISSARIO DISSESTO IDROGEOLOGICO CALABRIA |

| | |
|--|--|
| Descrizione sintetica e finalità | Il progetto mira alla realizzazione di azioni per la messa in sicurezza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera. In particolare, il progetto prevede interventi in diverse località del Comune di Pedivigliano, tra i quali operazioni di mitigazione del movimento franoso nel centro storico e nella frazione Pittarella; operazioni di consolidamento e contenimento con la realizzazione di muri e paratie, la realizzazione di gabbioni e opere di drenaggio e risagomatura dei canali nelle località Morici, Pietra e Sciolle |
| Risultati conseguiti e indicatori | Il progetto contribuisce al popolamento dell'indicatore "Estensione delle aree soggette a interventi di mitigazione del rischio idrogeologico (HA - Ettari) con un valore target pari a 10. Allo stato attuale, la rilevazione del dato conseguito risulta in itinere |

Sezione avanzamento finanziario

| | |
|--------------------------|-----------|
| Importo progetto | € 727.689 |
| Impegni | € 727.689 |
| Pagamenti | € 409.440 |
| Spesa certificata | € 409.440 |
| Avanzamento % | 56% |

Sezione avanzamento procedurale

| | |
|----------------------------|------------|
| Data inizio | 18/07/2017 |
| Data fine prevista | 31/12/2020 |
| Data fine effettiva | 29/08/2017 |

Sezione stato di attuazione

Dal punto di vista fisico, l'intervento risulta concluso e collaudato. In particolare, i lavori hanno riguardato il consolidamento di un versante; la realizzazione di una paratia di pali in cemento armato e la risagomatura del versante.

Dal punto di vista finanziario sono stati approvati gli atti finali.

Sezione fotografica

In allegato la documentazione fotografica