

## Scheda n. 43

### Progetto n. 215428

**Titolo** Interventi di mitigazione del rischio di frana e di messa in sicurezza nel Comune di Luzzi - CS-137B/10

#### Sezione anagrafica

<b>Asse</b>	05
<b>Priorità d'investimento</b>	5.b
<b>Obiettivo specifico</b>	5.1
<b>Azione</b>	5.1.1
<b>Localizzazione</b>	LUZZI
<b>Procedura di selezione</b>	Accordo di Programma Difesa del Suolo - Delibera Cipe 8/2012
<b>Codice procedura di selezione</b>	PDA-1001339
<b>Codice SIURP</b>	215428
<b>CUP</b>	J65D12000200002

<b>Soggetto programmatore</b>	AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA
<b>Soggetto beneficiario</b>	AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA
<b>Soggetto destinatario</b>	COMMISSARIO DISSESTO IDROGEOLOGICO CALABRIA

<b>Descrizione sintetica e finalità</b>	Il progetto mira alla realizzazione di azioni per la messa in sicurezza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera. In particolare, il progetto prevede interventi di mitigazione del rischio di frana e di messa in sicurezza del centro abitato e della località Sambucina. L'infrastruttura ammessa a finanziamento prevede 3 ambiti di intervento: Centro storico, località Castagna e località Sanbucina. In località Castagna l'intervento ha previsto opere di drenaggio; nel centro storico, interventi strutturali e ripristino sede stradale ed in località Sanbucina, la regimentazione delle acque superficiali e muro su pali
<b>Risultati conseguiti e indicatori</b>	Il progetto contribuisce al popolamento dell'indicatore Estensione delle aree soggette a interventi di mitigazione del rischio idrogeologico (HA - Ettari) con un valore target pari a 10. L'indicatore sarà implementato a conclusione dei lavori

## Sezione avanzamento finanziario

<b>Importo progetto</b>	€ 1.000.000
<b>Impegni</b>	€ 728.925
<b>Pagamenti</b>	€ 517.194
<b>Spesa certificata</b>	€ 515.289
<b>Avanzamento %</b>	52%

## Sezione avanzamento procedurale

<b>Data inizio</b>	30/11/2017
<b>Data fine prevista</b>	31/12/2020
<b>Data fine effettiva</b>	Progetto in corso

## Sezione stato di attuazione

Dal punto di vista fisico, l'intervento è prossimo alla conclusione. Allo stato attuale, i lavori realizzati hanno riguardato la regimazione delle acque bianche e la costruzione di un muro di contenimento con relativa palificazione. Infine, per la messa in sicurezza del centro abitato è stato ripristinato un tratto di strada dissestato.

## Sezione fotografica

In allegato la documentazione fotografica