

Scheda n. 67

Progetto n. 215454

Titolo Interventi integrativi di mitigazione del rischio di frana nel Comune di Rocca di Neto - KR-053A/10

Sezione anagrafica

Asse	05
Priorità d'investimento	5.b
Obiettivo specifico	5.1
Azione	5.1.1
Localizzazione	ROCCA DI NETO
Procedura di selezione	Accordo di Programma Difesa del Suolo - Delibera Cipe 8/2012
Codice procedura di selezione	PDA-1001339
Codice SIURP	215454
CUP	J15D12000340001

Soggetto programmatore	AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA
Soggetto beneficiario	AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA
Soggetto destinatario	COMMISSARIO DISSESTO IDROGEOLOGICO CALABRIA

Descrizione sintetica e finalità	Il progetto mira alla realizzazione di azioni per la messa in sicurezza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera. In particolare, il progetto prevede operazioni integrative di mitigazione del rischio di frana nel centro abitato nel Comune di Rocca di Neto (KR), via Bottè mediante la realizzazione di un muro di contenimento in c.a. lunghezza totale 45m, interagente su una fondazione di pali profondi 14 ml
Risultati conseguiti e indicatori	Il progetto contribuisce al popolamento dell'indicatore "Estensione delle aree soggette a interventi di mitigazione del rischio idrogeologico (HA - Ettari) con un valore target pari a 5. Allo stato attuale, la rilevazione del dato conseguito risulta in itinere

Sezione avanzamento finanziario

Importo progetto	€ 299.127
Impegni	€ 245.404
Pagamenti	€ 212.007
Spesa certificata	€ 195.878
Avanzamento %	71%

Sezione avanzamento procedurale

Data inizio	30/11/2017
Data fine prevista	31/12/2020
Data fine effettiva	13/09/2017

Sezione stato di attuazione

Dal punto di vista fisico, l'intervento risulta concluso e collaudato. In particolare, gli interventi realizzati hanno riguardato il ripristino e la sistemazione di un muro di sostegno nel centro abitato. Dal punto di vista finanziario sono stati approvati gli atti finali

Sezione fotografica

In allegato la documentazione fotografica