

Scheda n.3

Progetto n.218839

Titolo Lavori di risanamento ambientale per la riqualificazione urbana della frazione Marina nel comune di Vibo Valentia - Costruzione di un sottopasso F.S.

Sezione anagrafica

Asse	04
Priorità d'investimento	4.e
Obiettivo specifico	4.6
Azione	4.6.1
Localizzazione	Vibo Valentia
Procedura di selezione	Lavori di risanamento ambientale per la riqualificazione urbana della frazione Marina nel comune di Vibo Valentia - Costruzione di un sottopasso F.S. – Comune di Vibo Valentia
Codice procedura di selezione	PDA-1001669
Codice SIURP	218839
CUP	E41B09000060002

Soggetto programmatore	AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA
Soggetto beneficiario	COMUNE DI VIBO VALENTIA
Soggetto destinatario	COMUNE DI VIBO VALENTIA

Descrizione sintetica e finalità	Il progetto mira alla realizzazione di sistemi multimodali finalizzati a favorire l'utilizzo del trasporto pubblico a scala urbana. In particolare, l'intervento prevede la realizzazione della connessione delle aree ad elevata domanda di mobilità passeggeri della città di Vibo Valentia - Marina (attualmente separate dalla linea ferroviaria Eccelente - Rosarno) ai sistemi di trasporto pubblico esistenti attraverso la realizzazione di percorsi stradali e ciclo pedonali.
Risultati conseguiti e indicatori	Il progetto è associato all'indicatore "Utilizzo di mezzi pubblici di trasporto da parte di occupati, studenti, scolari e utenti di mezzi pubblici" con un valore target pari a 0.

Sezione avanzamento finanziario

Importo progetto	€ 2.500.000
Impegni	€ 706.405
Pagamenti	€ 706.405
Spesa certificata	€ 706.405
Avanzamento %	28%

Sezione avanzamento procedurale

Data inizio	11/12/2018
Data fine prevista	31/12/2019
Data fine effettiva	Progetto in corso

Sezione stato di attuazione

Allo stato attuale, dal punto di vista fisico, i lavori sono in fase di ultimazione e hanno consentito la costruzione di un sottopasso ferroviario mediante la realizzazione di due rampe a senso unico da Via Stazione, di un sottovia ferroviario, di una rampa in ingresso/uscita su Via Papandrea e Via Sicilia (entrambe a senso unico). Oltre alle lavorazioni per la realizzazione del sottopasso viario e pedonale, costituito da uno scatolare in cemento armato e delle rampe di ingresso/uscita, sono state realizzate le opere di consolidamento specialistiche e sono stati creati i percorsi ciclopedonali su entrambi i cigli stradali sovralzati rispetto alle corrispondenti rampe. Dal punto di vista finanziario, l'intervento presenta un avanzamento corrispondente all'approvazione del VI SAL.

Sezione fotografica

In allegato la documentazione fotografica