



Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza **PNRR**

Investimento 2.2 “Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance” M1C1
Subinvestimento 2.2.1: “Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR”




Quaderno Operativo

*Standardizzazione dei flussi amministrativi in
relazione ai procedimenti di attuazione progetti*

Rev. Giugno 2023

FOCUS **01** Appalto integrato su Progetto di Fattibilità Tecnico Economica



Quaderno Operativo

Appalto integrato su PFTE

NORMATIVA



Normativa previgente

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 art. 59

[... E' vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione lavori]



Decreti Semplificazione

Disciplina derogatoria

DECRETO-LEGGE 18 aprile 2019, n. 32

Legge di Conversione 55/2019 art. 1

[... fino al 31 dicembre 2020 non trova applicazione l'art. 59, comma 1, quarto periodo, nella parte in cui resta vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori]

DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76

Legge di Conversione 120/2020 art. 8

[... le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021» ...]

DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77

Legge di Conversione 108/2021 artt. 48, 52

[... per le finalità di cui al c. 1, in deroga a quanto previsto dall'art. 59 commi 1, 1bis, 1 ter del D. lgs. 50/2016 è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica (art. 48) le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023» (art. 52) ...]

DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2023, n. 13

Legge di Conversione 41/2023 art. 14

[... è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica a condizione che sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui al c. 7 quarto periodo ...]

Il MIMS ha chiarito che l'art. 48, c.5 del DL 77/2021 **“è una disposizione speciale a carattere derogatorio che non consente interpretazioni estensive”**.

Il perimetro di applicazione è limitato agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea al fine di **“una realizzazione, in maniera spedita ed efficace, di opere ed interventi finanziati dall'Unione europea, ed esteso col DL 13/2023 alle infrastrutture di supporto ad essi connessi anche se non finanziate con dette risorse”**.



Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023

Art. 44. (Appalto integrato)
«Negli appalti di lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l'ente concedente, se qualificati, può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato».

La norma reintroduce la possibilità di ricorrere all'appalto integrato con la sola esclusione delle opere ascrivibili alla manutenzione ordinaria.





Quaderno Operativo

Appalto integrato su PFTE

PLANNING & DESIGN

PLANNING

Definizione del **quadro esigenziale** con individuazione specifica degli obiettivi

Individuazione delle alternative progettuali da analizzare e sviluppare nel prosieguo

Phase 1

DESIGN

DOCFAP Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali

DIP Documento di Indirizzo alla Progettazione

PFTE Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica

Phase 2

DOCFAP:

- sviluppa un confronto comparato tra alternative progettuali che perseguono gli obiettivi prefigurati nel **quadro esigenziale**
- utilizza l'analisi costi - benefici quale strumento metodologico a supporto della scelta tra le alternative progettuali


DIP:

- Indica i requisiti tecnici (sia prescrittivi che prestazionali) che l'intervento deve soddisfare
- riporta gli indirizzi generali per lo sviluppo progettuale del PFTE definendo l'elenco degli elaborati necessari
- fissa i limiti finanziari da rispettare

PFTE:

- Costituisce lo sviluppo progettuale della soluzione che, tra le alternative possibili messe a confronto nel DOCFAP, presenta il miglior rapporto tra costi complessivi da sostenere e benefici attesi per la collettività

[Download Nota Metodologica](#)



Quaderno Operativo

Appalto integrato su PFTE

IL PFTE

- Relazione generale;
- Relazione tecnica, corredata da rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;
- Relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico;
- Studio di impatto ambientale, per opere soggette a VIA e/o VInCA;
- Relazione paesaggistica;
- Analisi di dettaglio del sistema vincolistico;
- Relazione di sostenibilità dell'opera;
- Rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e interferenti;
- Modelli informativi e relazione specialistica (in appalti BIM);
- Elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate;
- Computo estimativo dell'opera;
- Quadro economico di progetto;
- Piano economico e finanziario di massima;
- Schema di contratto;
- Capitolato speciale d'appalto;
- Cronoprogramma;
- Piano di sicurezza e coordinamento, con relativa stima dei costi;
- Capitolato informativo (in caso di appalti BIM);
- Piano preliminare di manutenzione dell'opera;
- Piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale;
- Piano preliminare di monitoraggio ambientale;
- Piano particellare delle aree espropriande o da acquisire.

CONTENUTI ESSENZIALI

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA (PFTE)

*Testo coordinato con il combinato
Nuovo Codice degli Appalti 2023
All. I.7 art. 6*



Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza **PNRR**

Investimento 2.2 “Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance” M1C1
Subinvestimento 2.2.1: “Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR”



Quaderno Operativo

*Standardizzazione dei flussi amministrativi in
relazione ai procedimenti di attuazione progetti*

Rev. Giugno 2023

FOCUS **02** ROADMAP INTERVENTO



Quaderno Operativo

Appalto integrato su PFTE

ROADMAP INTERVENTO

GESTIONE ATTIVITA' ED ADEMPIMENTI

iter tecnico procedurale appalti pubblici



1

Adempimenti
Amministrativi

2

Affidamenti
Servizi
esterni

3

PTFE

4

Espropri e
Procedure
ambientali

5

Conferenza
di Servizi



PROJECT
DATA

Download ROADMAP INTERVENTO



Appalto
integrato su
PFTE

GESTIONE ATTIVITA' ED ADEMPIMENTI

iter tecnico procedurale appalti pubblici

ARCHITETTURA WBS



ORGANIZZAZIONE
STRUTTURATA DEL PROGETTO

Download ARCHITETTURA WBS



"Naming Intervento_CUP"

"Sottocartella 1"

"Sottocartella ..."

"Sottocartella ..."

"Sottocartella n"


"Foglio di Lavoro_Roadmap intervento"

FOLDER MASTER

(download disponibile entro settembre 2023)

NOTA ESPLICATIVA
AL FOLDER MASTER

(download disponibile entro settembre 2023)



Quaderno Operativo

Appalto integrato su PFTE

**CONFERENZA DI SERVIZI
DECISORIA**

FORMA SEMPLIFICATA e ASINCRONA

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA opportunità per le STAZIONI APPALTANTI

Il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica rappresenta un livello di progettazione rinnovato per contenuti e metodologia che consentirà alle Stazioni Appaltanti di usare una procedura integrata per aggiudicare la realizzazione dell'opera.

OBBLIGO CdS semplificata

DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2023, n. 13 art.14

[Download ROADMAP CdS](#)

E' SEMPRE INDETTA LA CONFERENZA DI SERVIZI
di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016 ed è svolta dalla stazione appaltante in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/1990, e la determinazione conclusiva della stessa approva il progetto, determina la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi dell'art. 12 del DPR n. 327/2001 e tiene luogo di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e relative opere mitigatrici e compensative.



CONFERENZA DI SERVIZI

FORMA SEMPLIFICATA e ASINCRONA

Indetta dall'ente procedente entro **5 giorni** dall'inizio del procedimento d'ufficio o dalla ricezione della domanda

ENTE PROCEDENTE
COMUNICA ALLE
AMMINISTRAZIONI
INTERESSATE

DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2023, n. 13 art.14

1 **Contenuti**

- Oggetto della determinazione;
- Istanza e relativa documentazione;
- Credenziali accesso telematico alle informazioni.

2 **Richiesta T₁₅**

Termine perentorio, non superiore a 15 giorni, per richiesta di integrazioni e/o chiarimenti.

3 **Resa Parere T₃₀**

Termine perentorio, non superiore 30 giorni, entro cui le Amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione della conclusione del procedimento.

3^a **Resa Parere T₄₅**

Se coinvolti enti preposti alla tutela ambientale, paesaggistico- territoriale, dei beni culturali, della tutela della salute il termine ultimo è fissato in 45 gg.

4 **Conclusione CdS T₅**

Le Amministrazioni, entro il termine (3), rendono le determinazioni di assenso o dissenso congruamente motivato. La mancata comunicazione equivale ad assenso. L'amministrazione procedente entro ulteriori 5 giorni, adotta:

- determinazione di conclusione positiva;
- determinazione di conclusione negativa in presenza di atti di dissenso non superabili; è possibile presentare entro 10 giorni documenti e osservazioni d'opposizione.

[Download Modulistica CdS](#)