

PIANO SVILUPPO E COESIONE

Regione Calabria

Delibera CIPESS N.14/2021

(Gazzetta Ufficiale del 10-8-2021 - Serie generale - n. 190)

cod. PSCCalabria

Area Territoriale Mezzogiorno

**PROPOSTA DI
RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE**

ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2023

(approvata da CdS nella seduta del .././N ai sensi art.4, lettera ii delibera CIPESS 2/2021)

Sommario

PREMESSA	4
1 IDENTIFICAZIONE PIANO	5
2 AUTORITÀ RESPONSABILE	6
3 ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE	7
4 PSC - QUADRO D'INSIEME (Sezione Ordinaria e Sezioni Speciali)	7
4.1 PIANO FINANZIARIO PSC PER AREA TEMATICA E SETTORE D'INTERVENTO	7
4.2 OBIETTIVI PERSEGUITI CON INDICAZIONE DEI PRINCIPALI INDICATORI DI REALIZZAZIONE E DI RISULTATO	10
4.3 PREVISIONI DI SPESA PER CIASCUNA ANNUALITÀ DEL PRIMO TRIENNIO.....	13
5 STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC AL 31/12/2023 (Fonte BDU e altre Fonti)	15
5.1 PROCEDURE DI ATTIVAZIONE (PDA)	15
5.2 AVANZAMENTO PROCEDURALE AFFIDAMENTI PER CIASCUN INTERVENTO (Fonte BDU).....	19
5.3 SEZIONE ORDINARIA - sintesi dell'avanzamento finanziario realizzato nell'anno di riferimento (Fonte BDU).....	22
5.3.1 AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA (Fonte BDU)	22
5.3.2 AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA E PER SETTORE D'INTERVENTO (Fonte BDU).....	22
5.3.3 STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DELLE AREE TEMATICHE.....	25
5.4 SEZIONE SPECIALE 1: RISORSE FSC CONTRASTO EFFETTI COVID – sintesi dell'avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) realizzato nell'anno di riferimento:.....	25
5.5 SEZIONE SPECIALE 2: RISORSE FSC A COPERTURA INTERVENTI EX FONDI STRUTTURALI 2014-2020 (Art.242 d.l.34/2020) - sintesi dell'avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) realizzato nell'anno di riferimento.....	25
5.5.1 AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA E PER SETTORE DI INTERVENTO (Fonte BDU).....	25
5.6 AVANZAMENTO FINANZIARIO PSC RICOSTRUITO CON ALTRE FONTI.....	25
6 MOTIVAZIONI IN MERITO ALL'EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLA SPESA REALIZZATA RISPETTO ALLE PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO FINANZIARIO	26
7 QUADRO DELLE ECONOMIE	26
8 MODALITÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI	27
9 PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI	27
10 MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE	27
10.1 RIPROGRAMMAZIONI.....	27
10.2 DEFINANZIAMENTI.....	29

10.3	SITUAZIONI DI CONTESTO	29
10.4	ALTRO	29
11	OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI- OGV (Punto 4, delibera CIPESS n.2/2021) -FOCUS.....	29
12	VALUTAZIONE - RELAZIONE SU VALUTAZIONI CONCLUSE ED IN CORSO (in itinere o ex-post)	30
13	SORVEGLIANZA - ATTIVITÀ DEL CDS	30
14	INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ	30
15	INFORMATIVA SUI CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO	31

PREMESSA

La presente relazione (RAA 2023) è stata predisposta in coerenza con quanto previsto al punto 4 “Sorveglianza del PSC e modifiche del Piano” della Delibera CIPESS n.2 del 2021 “Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione” e conformemente alle Linee Guida trasmesse da parte dell’Agenzia per la Coesione (n. protocollo U.0012562 del 16-09-2021).

Si intende qui integralmente richiamata la *relazione annuale di attuazione al 31/12/2022 (RAA 2022)* approvata dal Comitato di Sorveglianza del PSC Calabria (CdS), a seguito di procedura di consultazione per iscritto conclusasi in data 04/01/2024 (cfr. nota Autorità Responsabile PSC n.5785 del 04.01.2024).

Come richiesto dalle indicazioni per la compilazione delle RAA sopra sinteticamente richiamate, la presente relazione è basata sui dati consolidati in IGRUE-BDU al 6° Bimestre 2023 e pubblicati sulla piattaforma *Open_Coesione* (di seguito solo *registrazioni BDU*).

Deve tuttavia evidenziarsi che la completezza ed affidabilità dei suddetti dati, ai fini della rappresentazione complessiva dell’avanzamento del PSC, sono notevolmente impattate dal percorso, tuttora non completato, di migrazione dei dati di monitoraggio dagli ambienti informatici originariamente separati per ciclo di programmazione (SGP 2000/2006, BDU 2007/2013 e 2014/2020) verso il *protocollo unico 14/20* del Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM).

In particolare, per ragioni prettamente di carattere tecnico-informatico associate al processo di migrazione in corso, i dati estratti da *Open_Coesione* posti a riferimento della presente RAA, non ricomprendono un rilevante numero di interventi confluiti in PSC e, di riflesso, le associate risorse FSC.

In estrema sintesi le criticità riscontrate nelle *registrazioni BDU* attengono al corredo informativo e di avanzamento procedurale e finanziario di:

- interventi non transitati in BDU per criticità di *trasferimento dati dai sistemi locali di monitoraggio* verso il *protocollo unico 14/20* (nel seguito solo *porting*);
- interventi censiti in BDU con puntuali disallineamenti di alimentazione tra i sistemi di monitoraggio locale e nazionale;
- interventi che, alla data di estrazione dati assunti a base della presente RAA, non risultavano assestati rispetto agli esiti istruttori della ricognizione sulle operazioni che hanno conseguito OGV al 31/12/2022.

La situazione di cui sopra è rappresentata nella tabella riportata di seguito in cui sono quantificati i disallineamenti tra la struttura programmatica vigente della *Sezione Ordinaria del PSC (SO di PSC)* articolata in aree tematiche e le *registrazioni BDU*, con riguardo al numero di interventi e all’associato importo FSC.

AREA TEMATICA	Struttura programmatica SO di PSC		Registrazioni in BDU		Scostamenti	
	Numero Interventi [A]	Importo FSC [B]	Numero Interventi [C]	Importo FSC [D]	Δ Numero Interventi (A-C)	Δ Importo FSC
01-RICERCA E INNOVAZIONE	13	2.782.352,59	6	1.757.182,04	7	1.025.170,55
02-DIGITALIZZAZIONE	12	20.425.118,29	14	23.741.963,29	-2	-3.316.845,00
03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	852	207.235.610,41	491	148.250.196,79	361	58.985.413,62
04-ENERGIA	27	26.198.752,55	27	25.352.426,88	0	846.325,67
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	1633	1.595.956.200,83	1020	834.752.781,81	613	761.203.419,02
06-CULTURA	365	134.998.133,60	334	132.462.503,19	31	2.535.630,41
07-TRASPORTI E MOBILITÀ	275	810.390.513,32	233	648.317.648,58	42	162.072.864,74
08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	473	435.512.004,58	293	245.158.712,28	180	190.353.292,30
09-LAVORO E OCCUPABILITÀ	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	0	0,00
10-SOCIALE E SALUTE	67	110.471.793,29	48	106.373.887,54	19	4.097.905,75
11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	276	171.937.780,59	186	129.359.093,93	90	42.578.686,66
12-CAPACITÀ AMMINISTRATIVA	24	24.250.947,12	22	25.106.866,35	2	-855.919,23
Totale complessivo	4019	3.550.159.207,17				
Importo FSC non associato ad interventi		39.700.792,83				
Totale		3.589.860.000,00				

Da quanto precede emerge che le registrazioni in *BDU*, su cui è basata la *RAA 2023*, evidenziano rilevanti scostamenti rispetto alla *SO di PSC*, sia in termini di numero di interventi che di associati importi *FSC*.

La tabella che segue quantifica la quota di scostamento complessivo - suddiviso per originario ciclo di programmazione - associata al solo processo di *porting* in corso alla data di riferimento *RAA 2023*.

Ciclo di programmazione	Interventi non compresi nelle registrazioni BDU	
	Numero Interventi	Importo FSC
2000-2006	281	96.021.264,18
2007-2013	1048	1.125.403.102,39
2014-2020	23	35.728.765,83
Totale complessivo	1352	1.257.153.132,40

Considerato quanto precede, la compilazione della *RAA 2023* basata sulle sole *registrazioni BDU* sarebbe risultata parziale e non aderente all'effettivo avanzamento del *PSC*.

Pertanto, in particolare per ciò che attiene all'esposizione dell'avanzamento finanziario del *PSC*, si è ritenuto di fare riferimento, oltre alle registrazioni *BDU*, anche a dati desunti dal *bilancio regionale* e dalle *strutture commissariali* i cui flussi finanziari non transitano attraverso il bilancio regionale (di seguito "*altre fonti*" - cfr. sezione 5.6).

1 IDENTIFICAZIONE PIANO

Di seguito si riporta l'elencazione degli atti rilevanti rispetto al percorso di approvazione e sviluppo del *PSC*:

- Delibera CIPESS n.2 del 29 aprile 2021, *Fondo sviluppo e coesione. Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione.*
- Delibera CIPESS n.14 del 29 aprile 2021, *Piano Sviluppo e Coesione della Regione Calabria.*
- Delibera CIPESS n.79 del 22 dicembre 2021, *Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027 - Assegnazione risorse per interventi COVID-19 (FSC 2014-2020) e anticipazioni alle regioni e province*

autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027).

- Delibera CIPESS n.48 del 27 dicembre 2022 - *Ricognizione ex articolo 44, comma 7 -bis, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall'articolo 56, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n.50.*
- Delibera CIPESS n.14 del 20 luglio 2023 - *Riprogrammazione del Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 e riprogrammazione del Piano sviluppo e coesione (PSC) - Regione Calabria.*
- Delibera CIPESS n.16 del 20 luglio 2023, *Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 - Anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso - Adempimenti di cui alla delibera CIPESS n. 79 del 2021, punti 1.5, 1.6 e 1.7.*
- Deliberazione di Giunta della Regione Calabria n.443 della seduta del 14 settembre 2021 nella quale è stata individuata l'Autorità responsabile del PSC (ARPSC) della Regione Calabria.
- Deliberazione di Giunta della Regione Calabria n.485 della seduta del 22 novembre 2021, nella quale si è proceduto a istituire il CdS del PSC e ad individuare l'Organismo di Certificazione del PSC (OdC).
- Deliberazione di Giunta della Regione Calabria n.119 del 28 marzo 2022 con la quale è stato preso atto delle determinazioni del CdS del PSC nell'ambito della prima seduta tenutasi in data 13/01/2022 ed in particolare:
 - l'approvazione del Regolamento interno di funzionamento del CdS;
 - l'integrazione del PSC con: settori di intervento per area tematica e corrispondenti importi finanziari; obiettivi perseguiti con indicazione dei principali indicatori di realizzazione e di risultato; piano complessivo del PSC, con esplicitazione della previsione di spesa per ciascuna annualità del primo triennio;
 - la Relazione finale di chiusura parziale al 30/06/2021 riferita al ciclo di programmazione 2000/2006.

CODICE IDENTIFICAZIONE PIANO: PSCCALABRIA

2 AUTORITÀ RESPONSABILE

ORGANISMO	AUTORITÀ RESPONSABILE DEL PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE CALABRIA
STRUTTURA COMPETENTE	Dipartimento Programmazione Unitaria
REFERENTE	Dirigente Generale del Dipartimento Dott. Maurizio Nicolai
INDIRIZZO	Cittadella regionale, Località Germaneto, 88100 Catanzaro
EMAIL	maurizio.nicolai@regione.calabria.it
PEC	dipartimento.programmazione@pec.regione.calabria.it

3 ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

ORGANISMO	ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE DELLE RISORSE FSC
STRUTTURA COMPETENTE	Settore "Ragioneria Generale, Gestione Spesa, CPT, Autorità di Certificazione - Attuazione Contabilità Analitica – Dipartimento Economia e Finanze
REFERENTE	Dirigente del Settore Dott. Umberto Alessio Giordano
INDIRIZZO	Cittadella regionale, Località Germaneto, 88100 Catanzaro
EMAIL	u.giordano@regione.calabria.it
PEC	dipartimento.bilancio@pec.regione.calabria.it

4 PSC - QUADRO D'INSIEME (Sezione Ordinaria e Sezioni Speciali)

4.1 PIANO FINANZIARIO PSC PER AREA TEMATICA E SETTORE D'INTERVENTO

Il Piano finanziario di prima approvazione del PSC, declinato in Delibera CIPESS 14/2021 prevedeva la seguente articolazione:

- *Sezione Ordinaria: Importo Euro 3.589.860,00*
- *Sezione Speciale 1 "Contrasto effetti Covid 19": Importo Euro 0,00*
- *Sezione speciale 2 "Copertura progetti ex PO 14/20 (sostituiti da riprogrammazione PO per contrasto effetti Covid 19): Importo Euro 288.300.000,00*

Successivamente alla prima approvazione:

- con *Delibera CIPESS n.79/2021*, è stata alimentata la Sezione speciale 1 per l'importo pari a *Euro 44.378.300,00*;
- con *Delibera CIPESS n.14/2023*, la dotazione finanziaria della Sezione speciale 2 è stata rimodulata a *Euro 278.300.000,00*.

Di seguito si riportano le strutture programmatiche vigenti alla data del 31/12/2023 della Sezione Ordinaria e delle Sezioni Speciali 1 e 2.

Struttura Programmatica Sezione Ordinaria vigente al 31/12/2023

		Piano finanziario vigente al 31/12/2023 Sez. Ordinaria
Area Tematica	Settori di intervento	
01 RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	1.098.091,70
	01.02 STRUTTURE DI RICERCA	1.684.261,49
	TOTALE	2.782.353,19
02 DIGITALIZZAZIONE	02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	20.484.499,70
	02.02 CONNETTIVITA' DIGITALE	-
	TOTALE	20.484.499,70
03 COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 INDUSTRIA E SERVIZI	174.525.104,39
	03.02 TURISMO E OSPITALITA'	48.674.979,45
	03.03 AGRICOLTURA	400.000,00
	03.04 COMPETENZE	-
	TOTALE	223.600.083,84
04 ENERGIA	04.01 EFFICIENZA ENERGETICA	-
	04.02 ENERGIA RINNOVABILE	-
	04.03 RETI E ACCUMULO	26.198.752,55
	TOTALE	26.198.752,55
05 AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	716.571.805,81
	05.02 RISORSE IDRICHE	659.714.877,37
	05.03 RIFIUTI	127.415.640,92
	05.04 BONIFICHE	97.804.568,69
	05.05 NATURA E BIODIVERSITA'	-
	TOTALE	1.601.506.892,79
06 CULTURA	06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO	124.553.366,53
	06.02 ATTIVITA' CULTURALI	10.494.768,09
	TOTALE	135.048.134,62
07 TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	558.323.988,54
	07.02 TRASPORTO FERROVIARIO	40.000.000,00
	07.03 TRASPORTO MARITTIMO	47.115.285,51
	07.04 TRASPORTO AEREO	146.267.408,63
	07.05 MOBILITA' URBANA	19.342.249,00
	07.06 LOGISTICA	400.000,00
	TOTALE	811.448.931,68
08 RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	436.862.998,70
09 LAVORO E OCCUPABILITA'	09.01 SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE	10.000.000,00
10 SOCIALE E SALUTE	10.01 STRUTTURE SOCIALI	4.328.827,40
	10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	103.906.037,24
	10.03 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	2.236.928,65
	TOTALE	110.471.793,29
11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01 STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	171.937.889,69
	11.02 EDUCAZIONE E FORMAZIONE	-
	TOTALE	171.937.889,69
12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.01 RAFFORZAMENTO PA	12.515.833,27
	12.02 ASSISTENZA TECNICA	27.001.836,68
	TOTALE	39.517.669,95
TOTALE PSC REGIONE CALABRIA		3.589.860.000,00

Struttura Programmatica Sezioni Speciali 1 e 2 vigenti al 31/12/2023

Area Tematica	Settori di intervento	PSC - sezione speciale 1 vigente al 31/12/2023	PSC - sezione speciale 2 vigente al 31/12/2023
01 RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	-	-
	01.02 STRUTTURE DI RICERCA		
	TOTALE	-	-
02 DIGITALIZZAZIONE	02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	-	36.261.248,00
	02.02 CONNETTIVITA' DIGITALE	-	-
	TOTALE	-	36.261.248,00
03 COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 INDUSTRIA E SERVIZI		10.514.445,66
	03.02 TURISMO E OSPITALITA'		4.314.974,00
	03.03 AGRICOLTURA		-
	03.04 COMPETENZE		-
	TOTALE	-	14.829.419,66
04 ENERGIA	04.01 EFFICIENZA ENERGETICA		17.719.013,00
	04.02 ENERGIA RINNOVABILE		-
	04.03 RETI E ACCUMULO		-
	TOTALE	-	17.719.013,00
05 AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO		-
	05.02 RISORSE IDRICHE		2.649.400,00
	05.03 RIFIUTI		-
	05.04 BONIFICHE		-
	05.05 NATURA E BIODIVERSITA'		-
	TOTALE	-	2.649.400,00
06 CULTURA	06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO		430.900,00
	06.02 ATTIVITA' CULTURALI		-
	TOTALE	-	430.900,00
07 TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE		-
	07.02 TRASPORTO FERROVIARIO		-
	07.03 TRASPORTO MARITTIMO		-
	07.04 TRASPORTO AEREO		-
	07.05 MOBILITA' URBANA	778.300,00	113.490.192,00
	07.06 LOGISTICA		-
	TOTALE	778.300,00	113.490.192,00
08 RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	-	768.750,00
	TOTALE	-	768.750,00
09 LAVORO E OCCUPABILITA'	09.01 SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE		10.500.000,00
	TOTALE	-	10.500.000,00
10 SOCIALE E SALUTE	10.01 STRUTTURE SOCIALI		47.398.073,59
	10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	43.600.000,00	1.605.000,00
	10.03 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI		3.353.900,00
	TOTALE	43.600.000,00	52.356.973,59
11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01 STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE		22.050.000,00
	11.02 EDUCAZIONE E FORMAZIONE		7.244.103,75
	TOTALE	-	29.294.103,75
12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.01 RAFFORZAMENTO PA		-
	12.02 ASSISTENZA TECNICA	-	-
	TOTALE	-	-
TOTALE PSC REGIONE CALABRIA (SS2)		44.378.300,00	278.300.000,00

4.2 OBIETTIVI PERSEGUITI CON INDICAZIONE DEI PRINCIPALI INDICATORI DI REALIZZAZIONE E DI RISULTATO

Nel prospetto che segue sono riportati gli obiettivi, indicatori di risultato e indicatori di realizzazione fissati per il PSC.

	OBIETTIVI	INDICATORI DI RISULTATO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE
01 RICERCA E INNOVAZIONE	<p>01.01 RICERCA E SVILUPPO</p> <p>1. Incremento dell'attività di innovazione delle imprese</p> <p>01.02 STRUTTURE DI RICERCA</p> <p>1. Rafforzamento del sistema innovativo regionale e nazionale</p>	<p>01.01 RICERCA E SVILUPPO</p> <p>1. Imprese che hanno svolto attività di R&S in collaborazione con soggetti esterni</p> <p>01.02 STRUTTURE DI RICERCA</p> <p>1. Incidenza della spesa totale per R&S sul PIL regionale</p>	<p>01.01 RICERCA E SVILUPPO</p> <p>1. Numero di imprese beneficiarie di un sostegno</p> <p>01.02 STRUTTURE DI RICERCA</p> <p>1. Numero di nuovi ricercatori in entità beneficiarie di un sostegno</p>
02 DIGITALIZZAZIONE	<p>02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI</p> <p>1. Sostegno per la diffusione di tecnologie e servizi digitali in tutti gli ambiti</p> <p>02.02 CONNETTIVITA' DIGITALE</p> <p>1. Riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione di connettività in banda larga e ultralarga coerentemente con gli obiettivi fissati al 2020 dalla "Digital Agenda"</p>	<p>02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI</p> <p>1. Sistemi informativi evoluti e migliorati</p> <p>02.02 CONNETTIVITA' DIGITALE</p> <p>1. Copertura con banda ultra larga con accesso ad almeno 30 Mbps (% popolazione coperta con dettaglio aree rurali)</p> <p>2. Copertura con banda ultra larga con accesso ad almeno 100 Mbps (% popolazione coperta con dettaglio aree rurali)</p>	<p>02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI</p> <p>1. Numero di funzioni dei sistemi informativi evolute, integrate, migliorate</p> <p>02.02 CONNETTIVITA' DIGITALE</p> <p>1. Unità abitative aggiuntive con accesso alla banda larga ad almeno 30 Mbps</p> <p>2. Unità abitative aggiuntive con accesso alla banda larga ad almeno 100 Mbps. 2. Unità immobiliari (UI) aggiuntive con accesso alla banda larga ad almeno 30 Mbps</p>
03 COMPETITIVITA' IMPRESE	<p>03.01 INDUSTRIA E SERVIZI</p> <p>1. Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi</p> <p>03.02 TURISMO E OSPITALITA'</p> <p>1. Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali</p> <p>03.03 AGRICOLTURA</p> <p>1. Valorizzazione dei prodotti agroalimentari di qualità e del territorio attraverso la realizzazione di un portale regionale</p>	<p>03.01 INDUSTRIA E SERVIZI</p> <p>1. Investimenti privati sul PIL 2. Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di sostegno</p> <p>03.02 TURISMO E OSPITALITA'</p> <p>1. Investimenti privati sul PIL 2. Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di sostegno</p> <p>03.03 AGRICOLTURA</p> <p>1. Numero aziende aderenti al portale</p>	<p>03.01 INDUSTRIA E SERVIZI</p> <p>1. Numero di imprese che ricevono un sostegno 2. Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 3. Numero di imprese che ricevono sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni 4. Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)</p> <p>03.02 TURISMO E OSPITALITA'</p> <p>1. Numero di imprese che ricevono un sostegno 2. Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 3. Numero di imprese che ricevono sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni 4. Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)</p> <p>03.03 AGRICOLTURA</p> <p>1. Numero di applicativi contenuti nel portale</p>
04 ENERGIA	<p>04.02 ENERGIA RINNOVABILE</p> <p>1. Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture delle imprese e integrazione di fonti rinnovabili</p> <p>04.03 RETI E ACCUMULO</p> <p>1. Incrementare la disponibilità di risorse energetiche per usi civili e produttivi e l'affidabilità dei servizi di distribuzione</p>	<p>04.02 ENERGIA RINNOVABILE</p> <p>1. Numero di aziende che ricevono finanziamenti per integrare la produzione di energia da fonti rinnovabili</p> <p>04.03 RETI E ACCUMULO</p> <p>1. Popolazione regionale che risiede in Comuni servizi da gas metano sul totale della popolazione regionale (%)</p>	<p>04.02 ENERGIA RINNOVABILE</p> <p>1. Energie rinnovabili: Capacità supplementare di produzione di energie rinnovabili (MW)</p> <p>04.03 RETI E ACCUMULO</p> <p>1. Numero di progetti avviati per migliorare condizioni di qualità ed affidabilità dei servizi di distribuzione energia (valore assoluto). 2. Km di rete elettrica riqualificata/potenziata. 3. N. di progetti finanziati per la realizzazione reti di distribuzione del gas metano (valore assoluto)</p>

	OBIETTIVI	INDICATORI DI RISULTATO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE
05 AMBIENTE E RISORSE NATURALI	<p>05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO</p> <p>1. Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera</p> <p>2. Riduzione del rischio sismico</p> <p>05.02 RISORSE IDRICHE</p> <p>1. Miglioramento del servizio idrico integrato per usi civili e riduzione delle perdite di rete di acquedotto</p> <p>05.03 RIFIUTI</p> <p>1. Ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani secondo la gerarchia comunitaria</p> <p>05.04 BONIFICHE</p> <p>1. Restituire all'uso collettivo le aree compromesse da inquinamento</p>	<p>05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO</p> <p>1. Popolazione esposta a rischio alluvione (Abitanti per Km2 esposti a rischio alluvione per classi di rischio)</p> <p>2. Popolazione esposta a rischio frane (Abitanti per Km2 esposti a rischio frane per classi di rischio)</p> <p>3. Dinamica dei litorali in erosione (Lunghezza delle coste in erosione in percentuale della lunghezza totale delle coste basse)</p> <p>1. Popolazione che beneficia di misure di protezione contro rischi naturali non connessi al clima (numero di persone)</p> <p>05.02 RISORSE IDRICHE</p> <p>1. Popolazione equivalente urbane servita da depurazione (in % sul numero di abitanti)</p> <p>2. Dispersione della rete di distribuzione (differenza tra acqua immessa e acqua erogata sul totale acqua immessa nella rete di distribuzione comunale (%))</p> <p>05.03 RIFIUTI</p> <p>1. Raccolta differenziata dei rifiuti urbani (rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata in % sul totale dei rifiuti urbani)</p> <p>2. Rifiuti urbani smaltiti in discarica per abitante (Kg/anno)</p> <p>05.04 BONIFICHE</p> <p>1. Superficie dei siti inquinati di importanza nazionale/regionale bonificata sul totale da bonificare</p>	<p>05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO</p> <p>1. Estensione delle aree soggette a interventi di mitigazione del rischio idrogeologico (ettari)</p> <p>1. Estensione delle aree soggette a interventi di mitigazione del rischio idrogeologico (ettari)</p> <p>1. Lunghezza delle coste soggette ad interventi di mitigazione del rischio di erosione (Km)</p> <p>1. Edifici strategici/rilevanti adeguati o migliorati dal punto di vista sismico (numero)</p> <p>05.02 RISORSE IDRICHE</p> <p>1. Porzione aggiuntiva di popolazione raggiunta da un migliore servizio di trattamento delle acque reflue</p> <p>1. Estensione della rete di distribuzione soggetta ad intervento (Km)</p> <p>2. N. interventi sui grandi schemi idrici e acquedotti di adduzione alle reti</p> <p>05.03 RIFIUTI</p> <p>1. Capacità degli impianti o sistemi di raccolta oggetto di intervento (tonn/anno)</p> <p>1. Capacità degli impianti o sistemi di raccolta oggetto di intervento (tonn/anno)</p> <p>05.04 BONIFICHE</p> <p>1. N. siti messi in sicurezza e/o bonificati</p>
06 CULTURA	<p>06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO</p> <p>1. Miglioramento delle condizioni di offerta e fruizione del Patrimonio culturale nelle aree di attrazione</p> <p>06.02 ATTIVITA' CULTURALI</p> <p>1. Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale nelle aree di attrazione</p>	<p>06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO</p> <p>1. Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non statale</p> <p>06.02 ATTIVITA' CULTURALI</p> <p>1. Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non statale</p>	<p>06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO</p> <p>1. Superficie oggetto di intervento di tutela e valorizzazione</p> <p>2. Progetti per la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale</p> <p>3. Superficie oggetto di intervento</p> <p>06.02 ATTIVITA' CULTURALI</p> <p>1. Progetti per la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale (n.) (CUP)</p>

	OBIETTIVI	INDICATORI DI RISULTATO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE
07 TRASPORTI E MOBILITA'	<p>07.01 TRASPORTO STATALE 1. Miglioramento dell'accessibilità interna e esterna attraverso interventi di nuova realizzazione e potenziamento di infrastrutture viarie extraurbane 2. Miglioramento del livello di sicurezza della rete viaria extraurbana attraverso interventi di ammodernamento ed adeguamento agli standard normativi</p> <p>07.02 TRASPORTO FERROVIARIO 1. Potenziamento tecnologico ed infrastrutturale delle linee ferroviarie della rete nazionale e regionale</p> <p>07.03 TRASPORTO MARITTIMO 1. Miglioramento della competitività del sistema portuale attraverso interventi di potenziamento ed ammodernamento delle infrastrutture ed attrezzature portuali ed interportuali 2. Implementazione di piattaforme digitali Smart and Infomobility</p> <p>07.04 TRASPORTO AEREO 1. Adeguamento e potenziamento delle infrastrutture e delle opere complementari aeroportuali</p> <p>07.05. MOBILITA' URBANA 1. Aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane e realizzare sistemi complementari a supporto</p>	<p>07.01 TRASPORTO STATALE 1. Risparmi di tempo conseguiti sulla rete viaria: numero di passeggeri -ora/anno 1. Riduzione degli incidenti stradali sulla rete viaria extraurbana: n. incidenti viari/anno</p> <p>07.02 TRASPORTO FERROVIARIO 1. Aumento della velocità massima dei treni (rango B, C, P): Km/h 2. Potenziamento della magliatura territoriale delle rete ferroviaria</p> <p>07.03 TRASPORTO MARITTIMO 1. Utilizzatori annuali dei porti marittimi potenziati o ammodernati: n. visitatori/anno 2. Accessi alla piattaforma digitale: n.</p> <p>07.04 TRASPORTO AEREO 1. Utilizzatori annuali degli aeroporti potenziati o adeguati: numero di passeggeri/anno (variazione) 2. Livello di servizio raffrontato al traffico passeggeri in orario di picco; <i>IATA LoS</i> 3. Capacità di trattamento bagagli da stiva; <i>Numero bagagli/ora</i> 4. Adeguata capacità di flusso ingresso/uscita dalla ZTL; <i>numero di piste di ingresso/uscita</i> 5. Riprotezione attività attualmente gestite nel terminal merci; <i>in %</i> 6. Riqualificazione ambientale, incremento sicurezza e adeguamento a norme di sicurezza; <i>SI/NO</i> 7. Capacità di gestione energetica nuove cabine; <i>in MW</i> 8. Decremento indici di rischio; <i>in %</i></p> <p>07.05. MOBILITA' URBANA 1. Passeggeri trasportati dal TPL nei comuni capoluogo di provincia: passeggeri/anno. 2. Utilizzatori annuali dei sistemi complementari di mobilità urbana: numero di utenti/anno</p>	<p>07.01 TRASPORTO STATALE 1. Lunghezza delle strade (realizzate, potenziate, ammodernate, adeguate) in Km 1. Lunghezza delle strade (realizzate, potenziate, ammodernate, adeguate) in Km</p> <p>07.02 TRASPORTO FERROVIARIO 1. Lunghezza delle linee ferroviarie potenziate: Km 2. Impianti tecnologici potenziati (BACC): n.</p> <p>07.03 TRASPORTO MARITTIMO 1. Superficie dei porti marittimi potenziati o ammodernati: mq 1. Accessi alla piattaforma digitale: n.</p> <p>07.04 TRASPORTO AEREO 1. Superficie degli aeroporti potenziati e/o adeguati: mq 2. Superfici riqualificate-bonificate; in mq 3. Superfici edifici riqualificate; in mq 4. Superfici riqualificate; in ml 5. Nuove infrastrutture, strutture, soluzioni tecnologiche realizzati/installati; in nr</p> <p>07.05. MOBILITA' URBANA 1. Lunghezza totale delle linee ferroviarie e metropolitane nuove o migliorate: Km. 2. Sistemi complementari a supporto delle mobilità urbana realizzati: n.</p>
08 RIQUALIFICAZIONE URBANA	<p>08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI 1. Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane</p>	<p>08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI 1. Edifici e/o spazi pubblici riqualificanti adibiti alla fruizione e alle attività di interesse collettivo</p>	<p>08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI 1. Edifici riqualificati per servizi e attività di interesse collettivo (mq) (n. di edifici). 2. Spazi aperti creati o ripristinati/riqualificati in aree urbane (mq). 3. Popolazione interessata dai progetti che rientrano nelle strategie di sviluppo territoriale integrato (popolazione residente nei comuni interessati dalla strategia di sviluppo territoriale)</p>

	OBIETTIVI		INDICATORI DI RISULTATO		INDICATORI DI REALIZZAZIONE
09 LAVORO E OCCUPABILITA'	09.01 SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE 1. Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro	09 LAVORO E OCCUPABILITA'	09.01 SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE 1. Partecipanti impegnati nella ricerca di un lavoro, di un percorso di istruzione/formazione, nella acquisizione di una qualifica, in una occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento	09 LAVORO E OCCUPABILITA'	09.01 SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE 1. Numero di partecipanti
10 SOCIALE E SALUTE	10.01 STRUTTURE SOCIALI 1. Aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi sociali	10 SOCIALE E SALUTE	10.01 STRUTTURE SOCIALI 1. Bambini tra zero e fino al compimento dei 3 anni che hanno usufruito dei servizi per l'infanzia. 2. Numero di associazioni giovanili coinvolte	10 SOCIALE E SALUTE	10.01 STRUTTURE SOCIALI 1. Numero di centri creati
11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01 STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE 1. Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi e miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici e universitari	11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01 STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE 1. Sicurezza degli edifici scolastici (numero scuole adeguate rispetto alle scuole da adeguare). 2. Utenti annuali delle strutture universitarie nuove o ammodernate	11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01 STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE 1. Superficie oggetto di intervento 1. Superficie oggetto di intervento
12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.01 RAFFORZAMENTO PA 1. Evoluzione dell'infrastruttura tecnologica a supporto dei soggetti impegnati nella programmazione e gestione degli interventi 12.02 ASSISTENZA TECNICA 1. Innalzamento delle competenze e delle capacità degli Uffici regionali 2. Rafforzamento della performance amministrativa della Pubblica Amministrazione, in tutti i suoi aspetti	12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.01 RAFFORZAMENTO PA 1. Tasso di utilizzo: numero di dipendenti che operano sul Sistema SIURP/Totale dei dipendenti interessati. 2. Tasso di automazione/informatizzazione dei procedimenti amm.vi: numero dei procedimenti amm.vi informatizzati/Totale dei procedimenti informatizzabili 12.02 ASSISTENZA TECNICA 1. Numero degli Uffici impegnati nella programmazione e gestione degli interventi/Totale Uffici interessati 2. Numero di Uffici della PA coinvolti in azioni di rafforzamento della performance amministrativa	12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.01 RAFFORZAMENTO PA 1. Applicativi informatici messi a regime e in uso/Totale degli applicativi implementati 12.02 ASSISTENZA TECNICA 1. Ore/giornate di attività di accompagnamento/trasferimento del know-how ai dipendenti regionali 2. Numero di contratti e/o incarichi avviati per l'accompagnamento/trasferimento di Know-how alla Pubblica Amministrazione

4.3 PREVISIONI DI SPESA PER CIASCUNA ANNUALITÀ DEL PRIMO TRIENNIO

Per la compilazione della presente sezione si richiama il cd. *Prospetto 4_2022* approvato all'atto della prima seduta del CdS:

Prospetto 4 - 1° CdS del 13 gennaio 2022						
Piano finanziario con previsioni triennali si spesa						
	Spesa complessiva cumulata realizzata 31.10.2021 (t)	Spesa complessiva ulteriore prevista nell'anno t+1 (2022)	Spesa complessiva ulteriore prevista nell'anno t+2 (2023)	Spesa complessiva ulteriore prevista nell'anno t+3 (2024)	Spesa complessiva ulteriore prevista negli anni successivi	Dotazione del PSC
	SEZIONE ORDINARIA	SEZIONE ORDINARIA	SEZIONE ORDINARIA	SEZIONE ORDINARIA	SEZIONE ORDINARIA	SEZIONE ORDINARIA
TOTALE	1.211.750.416,00	370.820.340,10	453.804.811,60	646.824.249,10	906.660.183,20	3.589.860.000,00
	SEZIONE SPECIALE 1	SEZIONE SPECIALE 1	SEZIONE SPECIALE 1	SEZIONE SPECIALE 1	SEZIONE SPECIALE 1	SEZIONE SPECIALE 1
TOTALE		-				
	SEZIONE SPECIALE 2	SEZIONE SPECIALE 2	SEZIONE SPECIALE 2	SEZIONE SPECIALE 2	SEZIONE SPECIALE 2	SEZIONE SPECIALE 2
TOTALE		52.233.934,20	55.166.628,10	78.852.824,60	102.046.613,10	288.300.000,00
	TUTTE LE SEZIONI DEL PSC	TUTTE LE SEZIONI DEL PSC	TUTTE LE SEZIONI DEL PSC	TUTTE LE SEZIONI DEL PSC	TUTTE LE SEZIONI DEL PSC	TUTTE LE SEZIONI DEL PSC
TOTALE	1.211.750.416,00	423.054.274,30	508.971.439,70	725.677.073,70	1.008.706.796,30	3.878.160.000,00

Le suddette previsioni sono riformulate nella presente RAA 2023 come segue, tenendo in conto che:

- la dotazione finanziaria della *SO di PSC* è ridotta da Euro 3.589.860.000,00 (in *Prospetto 4_2022*) a Euro 3.491.690.725,28, in considerazione dell'applicata riduzione di dotazione per Euro 98.169.274,72 per effetto del definanziamento degli interventi che non hanno conseguito la condizione normativa di OGV entro il 31/12/2022;
- la dotazione finanziaria della *Sezione Speciale 1* del PSC è implementata di Euro 44.378.300,00, per effetto della *Delibera CIPESS n.79/2021*;
- la dotazione finanziaria della *Sezione Speciale 2* del PSC è ridotta da Euro 288.300.000,00 (in *Prospetto 4_2022*) a Euro 278.300.000,00, per effetto della *Delibera CIPESS n.14/2023*;
- il dato della spesa complessiva cumulata al 31.12.2023 - considerato che, per come dettagliatamente indicato in premessa, le registrazioni BDU non ricomprendono l'intera consistenza degli interventi e degli importi di PSC - è stato ricostruito utilizzando le scritture contabili regionali e, per le iniziative attuate tramite trasferimento di fondi diretto dal MEF_IGRUE ai soggetti beneficiari (cfr ad es. interventi ANAS, RFI, CIS, Commissari per la depurazione ed il dissesto idrogeologico), le registrazioni BDU e/o le risultanze contabili degli uffici dei soggetti beneficiari laddove disponibili (cfr. sezione 5.6)

Prospetto 4 - RAA 2023						
Piano finanziario con previsioni triennali di spesa						
	Spesa complessiva cumulata realizzata 31.12.2023 (t)	Spesa complessiva ulteriore prevista nell'anno t+1 (2024)	Spesa complessiva ulteriore prevista nell'anno t+2 (2025)	Spesa complessiva ulteriore prevista nell'anno t+3 (2026)	Spesa complessiva ulteriore prevista negli anni successivi	Dotazione del PSC
	SEZIONE ORDINARIA	SEZIONE ORDINARIA	SEZIONE ORDINARIA	SEZIONE ORDINARIA	SEZIONE ORDINARIA	SEZIONE ORDINARIA
TOTALE	1.989.169.547,46	105.176.482,45	240.403.388,45	360.605.082,68	796.336.224,24	3.491.690.725,28
	SEZIONE SPECIALE 1	SEZIONE SPECIALE 1	SEZIONE SPECIALE 1	SEZIONE SPECIALE 1	SEZIONE SPECIALE 1	SEZIONE SPECIALE 1
TOTALE	308.750,26	6.610.432,46	11.017.387,44	13.220.864,92	13.220.864,92	44.378.300,00
	SEZIONE SPECIALE 2	SEZIONE SPECIALE 2	SEZIONE SPECIALE 2	SEZIONE SPECIALE 2	SEZIONE SPECIALE 2	SEZIONE SPECIALE 2
TOTALE	12.073.430,16	26.622.656,98	53.245.313,97	87.854.768,05	98.503.830,84	278.300.000,00
	TUTTE LE SEZIONI DEL PSC	TUTTE LE SEZIONI DEL PSC	TUTTE LE SEZIONI DEL PSC	TUTTE LE SEZIONI DEL PSC	TUTTE LE SEZIONI DEL PSC	TUTTE LE SEZIONI DEL PSC
TOTALE	2.001.551.727,88	138.409.571,89	304.666.089,85	461.680.715,64	908.060.920,00	3.814.369.025,28

Confronto Previsioni di Spesa			
Sezioni PSC	Previsione di spesa al 31.12.2023 in Prospetto4_2022 (valore cumulato t;t+1;t+2) [A]	Spesa realizzata al 31.12.2023 in Prospetto4_RAA2023 (t) [B]	Scostamento [B-A]
Sezione Ordinaria	2.036.375.567,70	1.989.169.547,46	-47.206.020,24
Sezione Speciale 1	0,00	308.750,26	308.750,26
Sezione Speciale 2	107.400.562,30	12.073.430,16	-95.327.132,14
Totale	2.143.776.130,00	2.001.551.727,88	-142.224.402,12

Da quanto sopra riportato emerge, con riferimento all'annualità 2023:

- per la **Sezione Ordinaria**, uno scostamento tra spesa prevista nel *Prospetto 4_2022* e dato di spesa effettivamente sostenuta per come ricostruito, pari a Euro 47.206.020,24. Tale scostamento conforta sostanzialmente il dato previsionale 2022, considerato che n.65 interventi per Euro 98.169.274,72 sono incorsi in definanziamento per mancato conseguimento OGV al 31/12/2022;

- il dato della **Sezione Speciale 1** è esposto per la prima volta nella tabella sopra riportata, atteso che la medesima Sezione speciale 1 non presentava dotazione finanziaria in *Prospetto 4_2022*;
- per la **Sezione Speciale 2**, uno scostamento tra spesa prevista nel *Prospetto 4_2022* e dato di spesa effettivamente sostenuta per come ricostruito, pari a Euro 95.327.132,14. Tale scostamento risente della espunzione dal quadro programmatico dell'intervento denominato "Sistema di collegamento metropolitano tra Cosenza, Rende e Università della Calabria" cui era associata una dotazione finanziaria pari a Euro 118.425.162,00.

5 STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC AL 31/12/2023 (Fonte BDU e altre Fonti)

Si riporta di seguito l'illustrazione dello stato di attuazione del PSC al 31/12/2023, per come risultante dalle *registrazioni BDU*.

Nel richiamare quanto riportato in premessa rispetto ai riscontrati disallineamenti tra la struttura programmatica *SO di PSC* e le *registrazioni BDU*, si evidenzia che:

- per la **sezione Ordinaria**: a fronte di n.4019 interventi per l'associato importo FSC pari a Euro 3.550.159.207,17 costituenti la medesima struttura programmatica, le *registrazioni BDU* si riferiscono a n.2676¹ interventi per l'associato importo FSC pari a Euro 2.330.633.262,68;
- per la **sezione Speciale 1 (SS1)**: sono presenti *registrazioni BDU* per n.2 interventi monitorati in sezione Ordinaria¹; le *registrazioni BDU* non ricomprendono n.4 interventi presenti in sistema locale di monitoraggio; ne consegue che le *registrazioni BDU* non ricomprendono importi FSC;
- per la **sezione Speciale 2 (SS2)**: le *registrazioni BDU* ricomprendono n.2 interventi per l'associato importo FSC pari a Euro 2.681.813,00.

5.1 PROCEDURE DI ATTIVAZIONE (PDA)

Si riporta di seguito la tabella relativa alle procedure di attivazione ricomprese in *registrazioni BDU* (Sezione Ordinaria).

COD_PROCED_ATTIVAZIONE	DESCR_PROCED_ATTIVAZIONE	N. Interventi	OC_COSTO_COESIONE	OC_IMPEGNI_COESIONE	OC_PAGAMENTI_COESIONE
PRATT25598	Legge 181/89 risorse FSC 2014/2020 Patto Calabria	1	632.711,22	632.711,22	632.663,92
PRATT33609	SANITA' DIGITALE- Sistemi informativi clinico-assistenziali	1	9.760.544,78	9.760.544,78	0,00
PRATT33610	Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 10 del 16/06/2022 Interventi di efficientamento e rifunzionalizzazione degli impianti di depurazione, delle stazioni di sollevamento dei reflui ur...	24	2.595.158,56	2.181.032,96	893.591,30
PRATT33612	Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 10 del 16/06/2022. Disposizioni urgenti per il trattamento delle acque reflue urbane al fine di garantire la corretta erogazione del serv.	1	380.000,00	380.000,00	0,00

¹ Si evidenzia che, attualmente, nel sistema di monitoraggio locale e di Open Coesione n.2 interventi ricadenti nell'area tematica 10 Sociale e Salute – Settore di intervento 10.02 Strutture e attrezzature sanitarie - riferiti rispettivamente agli ospedali di Vibo Valentia e Gioia Tauro - risultano ricondotti alla Sezione Ordinaria di PSC, pur essendo cofinanziati anche in Sezione Speciale 1 di PSC (Cfr. *Delibera CIPESS 79/2021*).

COD_PROCED_ATTIVAZIONE	DESCR_PROCED_ATTIVAZIONE	N. Interventi	OC_COSTO_COESIONE	OC_IMPEGNI_COESIONE	OC_PAGAMENTI_COESIONE
PRATT33614	Servizi per lâ attivazione del servizio NUE 112 tramite Centrale Unica di risposta in regione Calabria e per la formazione del personale	1	658.770,04	658.770,04	0,00
PRATT33617	NUE 1-1-2 Calabria. Beni Immobili	2	1.065.275,96	1.065.275,96	152.089,92
PRATT33618	Convenzione tra la Regione Calabria e Fincalbra S.p.A. per i servizi di supporto internazionale alle imprese e di gestione dell'Avviso Pubblico "Attrazione sul territorio regionale di investimenti..	1	300.000,00	300.000,00	0,00
PRATT33619	CONVENZIONE REP. n. 9730 del 10 agosto 2021 TRA REGIONE CALABRIA E FONDAZIONE CALABRIA FILM COMMISSION IN QUALITA' DI SOGGETTO ATTUATORE DELL'INTERVENTO "REALIZZAZIONE STUDIOS DI LAMEZIA TERME"	1	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
PRATT33623	ART.8 L.R. 21/2019	1	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
PRATT33624	Avviso pubblico Attivit� culturali 2022- PSC (Piano Sviluppo e Coesione FSC)- delibera CIPES n. 14/21)	76	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
PRATT33630	Centrali Telefoniche 8 (CT8) - N.U.E. 1-1-2 C.U.R. Regione Calabria	1	2.814.944,52	2.814.944,52	0,00
PRATT33751	AVVISO PUBBLICO Eventi Culturali 2021-	19	500.000,00	500.000,00	0,00
PRATT33752	N.U.E 1-1-2 C.UR. REGIONE CALABRIA - SVILUPPO APPLICATIVO IN CLOUD SAC	1	5.018.033,53	5.018.033,53	0,00
PRATT33753	Piano Sviluppo e Coesione (PSC) dlla Regione Calabria approvato con Delibera CIPESS n.14 del 29 aprile 2021 - Sezione Ordinaria	1	4.272.000,00	4.272.000,00	0,00
PRATT33755	Interventi PNRR - PSC	39	38.955.194,34	0,00	0,00
PRATT33759	Avviso pubblico - Attrazione sul territorio regionale di investimenti in ambito turistico "Calabria Scouting"	6	5.767.509,59	5.767.509,59	0,00
PRATT33763	D.M. del 14 luglio 2017, n. 125, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA� SOSTENIBILI. Erogazione di risorse regionali aggiuntive rispetto alle risorse statali di cui al Decreto 125/2017, p..	1	400.000,00	400.000,00	400.000,00
PRATT34003	Progetti FSC 2000-2006 ex art 44 DL 34/2019 - Regione Calabria	1467	1.130.336.378,35	1.098.121.985,77	938.041.856,29
PRATT34513	Avviso pubblico per la selezione e il finanziamento di Interventi per la Produzione teatrale- triennio 2022/2024-ANNUALITA' 2022	17	4.778.296,04	3.425.749,99	301.513,75
PRATT34514	Avviso pubblico per la selezione e il finanziamento di Interventi per la distribuzione teatrale- TRIENNIO 2022/2024	7	1.419.089,34	268.000,00	0,00
PRATT34515	Avviso pubblico per la selezione e il finanziamento di progetti speciali per lo sviluppo dell'attivit� teatrale- triennio 2022/2024	3	1.002.614,62	593.459,51	143.459,51
PRATT34517	Attivit� fieristiche a favore dell'artigiano 2022-2024	1	2.719.380,00	961.780,00	961.780,00
PRATT34518	AZIONI DI PENETRAZIONE COMMERCIALE SCOUTING	4	587.979,00	582.855,00	530.495,00

COD_PROCED_ATTIVAZIONE	DESCR_PROCED_ATTIVAZIONE	N. Interventi	OC_COSTO_COESIONE	OC_IMPEGNI_COESIONE	OC_PAGAMENTI_COESIONE
PRATT34519	DCA n. 115 del 15.09.2022 - progetto "Istituzione e rafforzamento di una rete pediatrica multidisciplinare per conseguire il miglioramento delle attività pediatriche prestate nella Regione Calabria"	1	5.205.112,90	5.205.112,90	0,00
PRATT34520	Realizzazione della sala operativa del numero unico per le emergenze "NUE 1_1_2". Acquisto hardware.	1	53.680,00	51.513,28	0,00
PRATT34522	Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria. Fondi FSC 2014/2020. Delibere CIPESS n. 2/2021 e 14/2021. Area Tematica 12 Capacità Amministrativa Settori di intervento 12.01 Rafforzamen..	1	1.642.292,03	1.642.292,03	0,00
PRATT34523	Servizi di evoluzione, manutenzione e gestione del portafoglio applicativo Ecosistema Calabria Europa	1	1.297.536,00	1.276.608,00	69.252,00
PRATT34524	Servizio per la continuità e l'evoluzione del sistema di monitoraggio e gestione delle Programmazioni Regionali (SIURP 2.0):::Servizio per la continuità e l'evoluzione del sistema di monitoraggio	1	6.100.000,00	6.028.920,30	0,00
PRATT34525	Diga Votturino - Diga Redisole : efficientamento rete irrigua sottesa	2	1.946.810,00	1.946.810,00	671.372,20
PRATT34526	Acquisto licenza a titolo oneroso non soggetto a riuso. NUE 1-1-2 - CUR CALABRIA	1	164.700,00	164.700,00	0,00
PRATT34527	Realizzazione CUR Calabria NUE 1-1-2 - Fornitura di mobili ed arredi	1	55.100,00	47.996,02	0,00
PRATT34528	Intervento volto a incrementare le capacità tecniche dell'amministrazione attraverso il monitoraggio e la verifica dell'attuazione degli interventi per i settori "Difesa del Suolo" e "Trasporto e m..	2	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
PRATT34529	FORNITURA DI N. 4 TRENI BIDIREZIONALI DIESEL A SCARTAMENTO RIDOTTO E AD ADERENZA NATURALE DI FERROVIE DELLA CALABRIA	1	8.580.000,00	6.230.000,00	0,00
PRATT34531	Accordo ai sensi dell'art. 15 Legge n. 241/1990 tra Reg Cal e Università degli Studi Magna Graecia di Cz finalizzato alla regolamentazione dei rapporti tra le parti nascenti dal Progetto denominato.	1	810.000,00	810.000,00	0,00
PRATT34558	Progetti FSC 2007-2013 ex art 44 DL 34/2019 - Regione Calabria	2	70.000.000,00	30.504.680,10	28.820.451,66
PRATT34746	Adesione Convenzione SPC2 Connettività - Istituzione NUE 1-1-2 CUR Calabria	1	617.257,96	617.257,96	0,00
PRATT34747	Funzionamento della Piattaforma informatica e dei Servizi del Dipartimento di Protezione Civile della Regione Calabria-Servizi di Manutenzione primaria ordinaria ed evolutiva dei Sistemi informativ...	1	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00

COD_PROCED_ATTIVAZIONE	DESCR_PROCED_ATTIVAZIONE	N. Interventi	OC_COSTO_COESIONE	OC_IMPEGNI_COESIONE	OC_PAGAMENTI_COESIONE
PRATT34748	PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'AZIENDA AUTOIMPIEGO ED AUTO IMPRENDITORIALITÀ - YES I START UP DONNE CALABRIA	1	4.000.000,00	4.000.000,00	1.600.000,00
PRATT34750	Progetto di Digital Transformation per la gestione strategica dei progetti complessi.	1	1.500.000,00	1.499.990,80	0,00
PRATT34752	ALTRI SERVIZI PROFESSIONALI DI SICUREZZA - NUE 1-1-2	1	135.657,90	135.657,90	0,00
PRATT34753	Intervento Calabria Scouting: azioni di penetrazione commerciale e marketing territoriale. Accordo ex art. 15 legge n.241/1990 tra Regione Calabria ed ENIT.	1	56.730,00	56.730,00	56.730,00
PRATT34755	Fondo per le imprese femminili	1	6.000.000,00	0,00	0,00
PRATT34756	SERVIZI EVOLUTIVI NUE 1-1-2 CUR REGIONE CALABRIA	1	87.998,60	87.998,60	0,00
PRATT34757	Operazione Calabria Scouting. Interventi strategici e azioni di penetrazione commerciale	4	448.880,55	448.880,55	145.794,29
PRATT34758	PROGETTO "INTERVENTI STRATEGICI PER L'ATTRAZIONE DI INVESTIMENTI ESTERI"	1	5.978,00	5.978,00	5.978,00
PRATT34759	UOA Forestazione - Interventi ambientali per la prevenzione e alla lotta della diffusione della processionaria del pino	1	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
PRATT34761	APQ Difesa del Suolo - Erosione delle Coste. Fondi FAS 2000-2006. Riprogrammazione DGR n.105/2015	4	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
PRATT39337	Contratto Istituzionale di Sviluppo CIS VOLARE	22	129.875.000,00	0,00	0,00
PRATT40223	ADEMPIMENTI IN ORDINE AL RAFFORZAMENTO PA - VALUTAZIONE DI PROGRAMMI E DI PROGETTI A VALERE SUI FONDI FSC IN ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE VALUTAZIONI DEL PATTO	1	180.000,00	180.000,00	109.228,11
PRATT5919	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE CALABRIA. SETTORE PRIORITARIO "RISCHIO AMBIENTALE- INTERVENTO STRATEGICO BONIFICHE"	45	41.432.979,27	41.432.978,97	13.299.337,56
PRATTMIG1420	Progetti FSC 2014-2020 migrati PSC	880	802.623.229,91	731.559.598,94	117.650.780,86
(*) Interventi non associati a PDA		19	12.750.439,67	12.667.008,89	5.670.475,48
Totale complessivo		2676	2.330.633.262,68	2.005.405.366,11	1.110.156.849,85

(*) In BDU non risultano associati ad un codice PDA: n.16 interventi per i quali è individuato come soggetto attuatore il Commissario per il dissesto idrogeologico Calabria; n.2 interventi per i quali è individuato come soggetto attuatore un Comune, n.1 intervento per il quale il campo del soggetto attuatore risulta non valorizzato. *Dati BDU-IGRUE – Consolidato al 1° Bimestre 2024- Fonte piattaforma Open Coesione.*

Le due PDA, codici PRATT33753 e PRATT39337, si riferiscono a n.2 *Contratti Istituzionali di Sviluppo* (CIS Volare e CIS Salute), per i quali ulteriori elementi sono resi nella sezione 15 della RAA 2023.

5.2 AVANZAMENTO PROCEDURALE AFFIDAMENTI PER CIASCUN INTERVENTO (Fonte BDU)

Si riportano di seguito le tabelle che illustrano lo stato di avanzamento procedurale del PSC, per ciascuna area tematica e settore di intervento per come risultante dalle *registrazioni BDU*.

Per quanto evidenziato in premessa, la rappresentazione riportata di seguito è circoscritta ai soli interventi ricompresi nelle *registrazioni BDU* alla data di riferimento della RAA 2023.

Stato di avanzamento procedurale Sezione Ordinaria del PSC

AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	STATO PROCEDURALE: FASE CORRENTE	Nr. di progetti	Costo ammesso FSC (A)
01 RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	Esecuzione investimenti	2	198.100,48
	TOTALI 01.01		2	198.100,48
	01.02 STRUTTURE DI RICERCA	Esecuzione investimenti	4	1.559.081,56
	TOTALI 01.02		4	1.559.081,56
TOTALE 01 RICERCA E INNOVAZIONE			6	1.757.182,04

AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	STATO PROCEDURALE: FASE CORRENTE	Nr. di progetti	Costo ammesso FSC (A)
02 DIGITALIZZAZIONE	02.01 TECNOLOGIA E SERVIZI DIGITALI	Stipula contratto	6	1.114.394,46
		Esecuzione lavori/forniture	8	22.627.568,83
	TOTALI 02.01		14	23.741.963,29
TOTALE 02 DIGITALIZZAZIONE			14	23.741.963,29

AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	STATO PROCEDURALE: FASE CORRENTE	Nr. di progetti	Costo ammesso FSC (A)
03 COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 INDUSTRIA E SERVIZI	Progettazione esecutiva	1	2.621.876,84
		Attribuzione finanziamento	26	5.772.267,12
		Stipula contratto	1	1.362.055,81
		Esecuzione	415	59.639.016,43
		Collaudo	29	67.087.903,45
	TOTALI 03.01		472	136.483.119,65
	03.02 TURISMO E OSPITALITA'	Esecuzione forniture/interventi	18	11.367.077,14
	TOTALI 03.02		18	11.367.077,14
03.03 AGRICOLTURA	Stipula contratto	1	400.000,00	
TOTALI 03.03		1	400.000,00	
TOTALE 03 COMPETITIVITA' IMPRESE			491	148.250.196,79

AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	STATO PROCEDURALE: FASE CORRENTE	Nr. di progetti	Costo ammesso FSC (A)
04 ENERGIA	04.03 RETI DI ACCUMULO	Collaudo	27	25.352.426,88
	TOTALI 04.01		27	25.352.426,88
TOTALE 04 ENERGIA			27	25.352.426,88

AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	STATO PROCEDURALE: FASE CORRENTE	Nr. di progetti	Costo ammesso FSC (A)
05 AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	Progettazione	90	170.555.895,54
		Stipula contratto	65	60.955.627,92
		Esecuzione lavori-forniture	56	50.138.932,58
		Collaudo	80	30.293.686,23
	TOTALI 05.01		291	311.944.142,27
	05.02 RISORSE IDRICHE	Progettazione	5	5.581.000,00
		Aggiudicazione gara	5	9.105.000,00
		Stipula contratto	53	136.368.213,30
		Esecuzione lavori-forniture	89	95.896.137,24
		Collaudo	469	178.151.954,27
	Non avviato	6	4.132.832,00	
	TOTALI 05.02		627	429.235.136,81
	05.03 RIFIUTI	Esecuzione lavori	7	19.667.288,07
		Collaudo	11	17.471.774,69
	TOTALI 05.03		18	37.139.062,76
	05.04 BONIFICHE	Aggiudicazione gara	2	321.696,29
		Stipula contratto	4	4.613.775,56
		Esecuzione lavori-forniture	34	35.280.335,74
Collaudo	44	16.218.632,38		
TOTALI 05.04		84	56.434.439,97	
TOTALE 05 AMBIENTE E RISORSE NATURALI			1020	834.752.781,81

AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	STATO PROCEDURALE: FASE CORRENTE	Nr. di progetti	Costo ammesso FSC (A)
06 CULTURA	06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO	Aggiudicazione gara	17	16.507.000,00
		Stipula contratto	28	17.485.000,00
		Esecuzione lavori-forniture	39	22.793.830,19
		Collaudo	111	61.913.488,50
		Non avviato	7	2.825.000,00
	TOTALI 06.01		202	121.524.318,69
	06.02 ATTIVITA' CULTURALI	Stipula contratto	103	6.063.360,32
		Esecuzione investimenti-forniture	29	4.874.824,18
TOTALI 06.02 (*)		132	10.938.184,50	
TOTALE 06 CULTURA			334	132.462.503,19

AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	STATO PROCEDURALE: FASE CORRENTE	Nr. di progetti	Costo ammesso FSC (A)
07 TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	Stipula contratto	6	342.857,15
		Esecuzione lavori	31	309.192.549,74
		Collaudo	159	132.649.707,18
	TOTALI 07.01		196	442.185.114,07
	07.02 TRASPORTO FERROVIARIO	Collaudo	1	10.000.000,00
	TOTALI 07.02		1	10.000.000,00
	07.03 TRASPORTO MARITTIMO	Stipula contratto	4	16.000.000,00
		Esecuzione lavori	1	2.000.000,00
		Collaudo	2	17.615.285,51
	TOTALI 07.03		7	35.615.285,51
	07.04 TRASPORTO AEREO	Progettazione	22	129.875.000,00
		Esecuzione lavori	1	10.900.000,00
	TOTALI 07.04		23	140.775.000,00
	07.05 MOBILITA' URBANA	Esecuzione fornitura	5	19.342.249,00
	TOTALI 07.05		5	19.342.249,00
	07.06 logistica	Esecuzione investimenti	1	400.000,00
TOTALI 07.06		1	400.000,00	
TOTALE 07 TRASPORTI E MOBILITA'			233	648.317.648,58

AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	STATO PROCEDURALE: FASE CORRENTE	Nr. di progetti	Costo ammesso FSC (A)
08 RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	Attribuzione finanziamento	10	847.914,63
		Stipula contratto	4	5.195.000,00
		Esecuzione	134	67.316.481,71
		Collaudo	145	171.799.315,94
	TOTALI 08.01		293	245.158.712,28
TOTALE 08 RIQUALIFICAZIONE URBANA			293	245.158.712,28

AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	STATO PROCEDURALE: FASE CORRENTE	Nr. di progetti	Costo ammesso FSC (A)
09 LAVORO E OCCUPABILITA'	09.01 SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE	Esecuzione	2	10.000.000,00
	TOTALI 09.01		2	10.000.000,00
TOTALE 09 LAVORO E OCCUPABILITA'			2	10.000.000,00

AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	STATO PROCEDURALE: FASE CORRENTE	Nr. di progetti	Costo ammesso FSC (A)
10 SOCIALE E SALUTE	10.01 STRUTTURE SOCIALI	Collaudo	3	2.467.850,30
		TOTALI 10.01	3	2.467.850,30
	10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	Stipula contratto	2	38.885.539,65
		Esecuzione lavori	4	26.065.303,25
		Non avviate	39	38.955.194,34
	TOTALI 10.02		45	103.906.037,24
TOTALE 10 SOCIALE E SALUTE			48	106.373.887,54

AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	STATO PROCEDURALE: FASE CORRENTE	Nr. di progetti	Costo ammesso FSC (A)
11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01 STRUTTURE FORMATIVE E EDUCATIVE	Stipula contratto	62	45.416.144,09
		Esecuzione lavori	21	19.896.029,82
		Collaudo	103	64.046.920,02
	TOTALI 11.01		186	129.359.093,93
TOTALE 11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE			186	129.359.093,93

AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	STATO PROCEDURALE: FASE CORRENTE	Nr. di progetti	Costo ammesso FSC (A)
12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.01 RAFFORZAMENTO PA	Stipula contratto	1	1.642.292,03
		Esecuzione fornitura	6	10.865.833,27
	TOTALI 12.01		7	12.508.125,30
	12.02 ASSISTENZA TECNICA	Stipula contratto	2	1.076.682,00
		Esecuzione fornitura	13	11.522.059,05
TOTALI 12.02		15	12.598.741,05	
TOTALE 12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA			22	25.106.866,35

Stato di avanzamento Sezione Speciale 2 del PSC

AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	STATO PROCEDURALE: FASE CORRENTE	Nr. di progetti	Costo ammesso FSC (A)
04 ENERGIA	04.01 EFFICIENZA ENERGETICA	Non avviato	2	2.681.813,00
	TOTALI 04.01		2	2.681.813,00
TOTALE 04 ENERGIA			2	2.681.813,00

5.3 SEZIONE ORDINARIA - sintesi dell'avanzamento finanziario realizzato nell'anno di riferimento (Fonte BDU)

Si riportano di seguito le tabelle che illustrano lo stato di avanzamento finanziario complessivo del PSC per ciascuna area tematica e settore di intervento per come risultante dalle *registrazioni BDU*.

Per quanto evidenziato in premessa, la rappresentazione riportata di seguito è circoscritta ai soli interventi ricompresi nelle *registrazioni BDU* alla data di riferimento della RAA 2023.

5.3.1 AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA (Fonte BDU)

La seguente tabella riporta i dati di avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) del PSC Calabria Sezione Ordinaria al 31.12.2023, articolati per Area Tematica di fonte BDU.

AREA TEMATICA	Nr. di progetti	Costo ammesso FSC (A)	Impegni ammessi FSC (B)	Pagamenti ammessi FSC (C)	C/B
TOTALE 01 RICERCA E INNOVAZIONE	6	1.757.182,04	1.757.182,04	1.757.182,04	100%
TOTALE 02 DIGITALIZZAZIONE	14	23.741.963,29	23.732.692,59	152.089,92	1%
TOTALE 03 COMPETITIVITA' IMPRESE	491	148.250.196,79	143.791.223,30	103.626.306,65	72%
TOTALE 04 ENERGIA	27	25.352.426,88	25.352.426,86	25.352.426,85	100%
TOTALE 05 AMBIENTE E RISORSE NATURALI	1020	834.752.781,81	778.942.594,46	302.995.450,28	39%
TOTALE 06 CULTURA	334	132.462.503,19	110.217.712,64	79.843.484,57	72%
TOTALE 07 TRASPORTI E MOBILITA'	233	648.317.648,58	454.488.054,78	328.235.346,31	72%
TOTALE 08 RIQUALIFICAZIONE URBANA	293	245.158.712,28	242.668.899,81	210.279.961,88	87%
TOTALE 09 LAVORO E OCCUPABILITA'	2	10.000.000,00	10.000.000,00	1.600.000,00	16%
TOTALE 10 SOCIALE E SALUTE	48	106.373.887,54	67.418.693,20	2.467.850,30	4%
TOTALE 11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE	186	129.359.093,93	128.985.157,42	46.574.431,52	36%
TOTALE 12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA	22	25.106.866,35	24.050.729,01	7.272.319,53	30%
TOTALE COMPLESSIVO SEZIONE ORDINARIA PSC	2676	2.330.633.262,68	2.011.405.366,11	1.110.156.849,85	55%

5.3.2 AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA E PER SETTORE D'INTERVENTO (Fonte BDU)

Le seguenti tabelle riportano i dati di avanzamento finanziario del PSC Calabria Sezione Ordinaria al 31.12.2023 da BDU, articolati per Area Tematica e Settore di intervento.

AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	Nr. di progetti	Costo ammesso FSC (A)	Impegni ammessi FSC (B)	Pagamenti ammessi FSC (C)	C/B
01 RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	2	198.100,48	198.100,48	198.100,48	100%
	TOTALI 01.01	2	198.100,48	198.100,48	198.100,48	100%
	01.02 STRUTTURE DI RICERCA	4	1.559.081,56	1.559.081,56	1.559.081,56	100%
	TOTALI 01.02	4	1.559.081,56	1.559.081,56	1.559.081,56	100%
TOTALE 01 RICERCA E INNOVAZIONE		6	1.757.182,04	1.757.182,04	1.757.182,04	100%

AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	Nr. di progetti	Costo ammesso FSC (A)	Impegni ammessi FSC (B)	Pagamenti ammessi FSC (C)	C/B
02 DIGITALIZZAZIONE	02.01 TECNOLOGIA E SERVIZI DIGITALI	6	1.114.394,46	1.105.123,76	-	0%
		8	22.627.568,83	22.627.568,83	152.089,92	1%
	TOTALI 02.01	14	23.741.963,29	23.732.692,59	152.089,92	1%
TOTALE 02 DIGITALIZZAZIONE		14	23.741.963,29	23.732.692,59	152.089,92	1%

AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	Nr. di progetti	Costo ammesso FSC (A)	Impegni ammessi FSC (B)	Pagamenti ammessi FSC (C)	C/B
03 COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 INDUSTRIA E SERVIZI	1	2.621.876,84	29.184,99	2.537,60	9%
		26	5.772.267,12	5.772.267,12	-	0%
		1	1.362.055,81	1.362.055,81	-	0%
		415	59.639.016,43	57.781.416,43	36.303.952,24	63%
		29	67.087.903,45	67.087.903,41	66.259.586,45	99%
	TOTALI 03.01	472	136.483.119,65	132.032.827,76	102.566.076,29	78%
	03.02 TURISMO E OSPITALITA'	18	11.367.077,14	11.361.953,14	738.997,29	7%
	TOTALI 03.02	18	11.367.077,14	11.361.953,14	738.997,29	7%
03.03 AGRICOLTURA	1	400.000,00	396.442,40	321.233,07	81%	
TOTALI 03.03	1	400.000,00	396.442,40	321.233,07	81%	
TOTALE 03 COMPETITIVITA' IMPRESE		491	148.250.196,79	143.791.223,30	103.626.306,65	72%

AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	Nr. di progetti	Costo ammesso FSC (A)	Impegni ammessi FSC (B)	Pagamenti ammessi FSC (C)	C/B
04 ENERGIA	04.01 RETI DI ACCUMULO	27	25.352.426,88	25.352.426,86	25.352.426,85	100%
	TOTALI 04.01	27	25.352.426,88	25.352.426,86	25.352.426,85	100%
TOTALE 04 ENERGIA		27	25.352.426,88	25.352.426,86	25.352.426,85	100%

AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	Nr. di progetti	Costo ammesso FSC (A)	Impegni ammessi FSC (B)	Pagamenti ammessi FSC (C)	C/B
05 AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	90	170.555.895,54	169.176.895,04	3.723.779,17	2%
		65	60.955.627,92	60.955.627,92	6.253.529,99	10%
		56	50.138.932,58	50.027.867,38	17.812.724,42	36%
		80	30.293.686,23	30.249.699,94	19.612.654,55	65%
		TOTALI 05.01	291	311.944.142,27	310.410.090,28	47.402.688,13
	05.02 RISORSE IDRICHE	5	5.581.000,00	-	-	0%
		5	9.105.000,00	56.900,13	-	0%
		53	136.368.213,30	109.797.822,91	3.767.361,97	3%
		89	95.896.137,24	91.627.422,76	28.791.960,31	31%
		469	178.151.954,27	177.728.582,92	174.279.207,78	98%
		6	4.132.832,00	-	-	0%
	TOTALI 05.02	627	429.235.136,81	379.210.728,72	206.838.530,06	55%
	05.03 RIFIUTI	7	19.667.288,07	15.441.119,64	4.837.150,34	31%
		11	17.471.774,69	17.446.216,15	15.616.283,52	90%
	TOTALI 05.03	18	37.139.062,76	32.887.335,79	20.453.433,86	62%
	05.04 BONIFICHE	2	321.696,29	321.696,29	-	0%
		4	4.613.775,56	4.613.775,56	151.929,72	3%
		34	35.280.335,74	35.280.335,74	12.468.416,78	35%
		44	16.218.632,38	16.218.632,08	15.680.451,73	97%
	TOTALI 05.04	84	56.434.439,97	56.434.439,67	28.300.798,23	50%
TOTALE 05 AMBIENTE E RISORSE NATURALI	1020	834.752.781,81	778.942.594,46	302.995.450,28	39%	

AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	Nr. di progetti	Costo ammesso FSC (A)	Impegni ammessi FSC (B)	Pagamenti ammessi FSC (C)	C/B
06 CULTURA	06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO	17	16.507.000,00	-	-	
		28	17.485.000,00	17.485.000,00	1.380.593,61	8%
		39	22.793.830,19	22.793.830,19	17.807.913,05	78%
		111	61.913.488,50	61.913.488,45	58.971.820,16	95%
	TOTALI 06.01	202	121.524.318,69	102.192.318,64	78.160.326,82	76%
	06.02 ATTIVITA' CULTURALI	103	6.063.360,32	6.063.360,32	-	0%
		29	4.874.824,18	1.962.033,68	1.683.157,75	86%
TOTALI 06.02 (*)	132	10.938.184,50	8.025.394,00	1.683.157,75	21%	
TOTALE 06 CULTURA		334	132.462.503,19	110.217.712,64	79.843.484,57	72%

AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	Nr. di progetti	Costo ammesso FSC (A)	Impegni ammessi FSC (B)	Pagamenti ammessi FSC (C)	C/B
07 TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	6	342.857,15	342.857,15	-	
		31	309.192.549,74	253.307.079,53	187.581.968,73	74%
		159	132.649.707,18	128.519.914,63	114.438.908,51	89%
	TOTALI 07.01	196	442.185.114,07	382.169.851,31	302.020.877,24	79%
	07.02 TRASPORTO FERROVIARIO	1	10.000.000,00	9.910.668,96	9.909.269,68	100%
		1	10.000.000,00	9.910.668,96	9.909.269,68	100%
		4	16.000.000,00	16.000.000,00	-	0%
	07.03 TRASPORTO MARITTIMO	1	2.000.000,00	2.000.000,00	-	0%
		2	17.615.285,51	16.115.285,51	10.977.393,06	68%
		7	35.615.285,51	34.115.285,51	10.977.393,06	32%
	TOTALI 07.03	7	35.615.285,51	34.115.285,51	10.977.393,06	32%
	07.04 TRASPORTO AEREO	22	129.875.000,00	-	-	
		1	10.900.000,00	10.900.000,00	846.666,72	8%
		23	140.775.000,00	10.900.000,00	846.666,72	8%
	TOTALI 07.04	23	140.775.000,00	10.900.000,00	846.666,72	8%
07.05 MOBILITA' URBANA	5	19.342.249,00	16.992.249,00	4.081.139,61	24%	
	5	19.342.249,00	16.992.249,00	4.081.139,61	24%	
	5	19.342.249,00	16.992.249,00	4.081.139,61	24%	
TOTALI 07.05	5	19.342.249,00	16.992.249,00	4.081.139,61	24%	
07.06 logistica	1	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100%	
	1	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100%	
	1	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100%	
TOTALI 07.06	1	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100%	
TOTALE 07 TRASPORTI E MOBILITA'		233	648.317.648,58	454.488.054,78	328.235.346,31	72%

AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	Nr. di progetti	Costo ammesso FSC (A)	Impegni ammessi FSC (B)	Pagamenti ammessi FSC (C)	C/B
08 RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	10	847.914,63	843.426,32	338.245,64	40%
		4	5.195.000,00	5.195.000,00	-	0%
		134	67.316.481,71	67.310.505,01	46.945.985,83	70%
		145	171.799.315,94	169.319.968,48	162.995.730,41	96%
	TOTALI 08.01	293	245.158.712,28	242.668.899,81	210.279.961,88	87%
TOTALE 08 RIQUALIFICAZIONE URBANA		293	245.158.712,28	242.668.899,81	210.279.961,88	87%

AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	Nr. di progetti	Costo ammesso FSC (A)	Impegni ammessi FSC (B)	Pagamenti ammessi FSC (C)	C/B
09 LAVORO E OCCUPABILITA'	09.01 SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE	2	10.000.000,00	10.000.000,00	1.600.000,00	16%
		2	10.000.000,00	10.000.000,00	1.600.000,00	16%
TOTALE 09 LAVORO E OCCUPABILITA'		2	10.000.000,00	10.000.000,00	1.600.000,00	16%

AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	Nr. di progetti	Costo ammesso FSC (A)	Impegni ammessi FSC (B)	Pagamenti ammessi FSC (C)	C/B
10 SOCIALE E SALUTE	10.01 STRUTTURE SOCIALI	3	2.467.850,30	2.467.850,30	2.467.850,30	100%
		3	2.467.850,30	2.467.850,30	2.467.850,30	100%
	10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	2	38.885.539,65	38.885.539,65	-	0%
		4	26.065.303,25	26.065.303,25	-	0%
		39	38.955.194,34	-	-	
TOTALI 10.02	45	103.906.037,24	64.950.842,90	-	0%	
TOTALE 10 SOCIALE E SALUTE		48	106.373.887,54	67.418.693,20	2.467.850,30	4%

AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	Nr. di progetti	Costo ammesso FSC (A)	Impegni ammessi FSC (B)	Pagamenti ammessi FSC (C)	C/B
11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01 STRUTTURE FORMATIVE E EDUCATIVE	62	45.416.144,09	45.416.137,09	2.174.309,29	5%
		21	19.896.029,82	19.896.029,82	7.834.978,25	39%
		103	64.046.920,02	63.672.990,51	36.565.143,98	57%
TOTALI 11.01	186	129.359.093,93	128.985.157,42	46.574.431,52	36%	
TOTALE 11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE		186	129.359.093,93	128.985.157,42	46.574.431,52	36%

AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	Nr. di progetti	Costo ammesso FSC (A)	Impegni ammessi FSC (B)	Pagamenti ammessi FSC (C)	C/B
12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.01 RAFFORZAMENTO PA	1	1.642.292,03	1.642.292,03	-	0%
		6	10.865.833,27	10.794.753,57	365.833,27	3%
	TOTALI 12.01	7	12.508.125,30	12.437.045,60	365.833,27	3%
	12.02 ASSISTENZA TECNICA	2	1.076.682,00	869.312,47	551.074,67	63%
		13	11.522.059,05	10.744.370,94	6.355.411,59	59%
TOTALI 12.02	15	12.598.741,05	11.613.683,41	6.906.486,26	59%	
TOTALE 12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA		22	25.106.866,35	24.050.729,01	7.272.319,53	30%

5.3.3 STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DELLE AREE TEMATICHE

Si rimanda al dettaglio degli elementi resi per i profili procedurale e finanziario alle sezioni 5.2 e 5.3 della presente RAA.

5.4 SEZIONE SPECIALE 1: RISORSE FSC CONTRASTO EFFETTI COVID – sintesi dell'avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) realizzato nell'anno di riferimento:

Si rimanda a quanto relazionato al precedente punto 5 della presente Relazione.

5.5 SEZIONE SPECIALE 2: RISORSE FSC A COPERTURA INTERVENTI EX FONDI STRUTTURALI 2014-2020 (Art.242 d.l.34/2020) - sintesi dell'avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) realizzato nell'anno di riferimento

5.5.1 AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA E PER SETTORE DI INTERVENTO (Fonte BDU)

La tabella che segue riporta i dati di avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) della Sezione Speciale 2 del PSC Calabria al 31/12/2023 da Fonte BDU, articolati per Area Tematica e Settori di intervento.

AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	N. di progetti	Costo ammesso FSC (A)	Impegni ammessi FSC (B)	Pagamenti ammessi FSC (C)	C/B
04 ENERGIA	04.01 EFFICIENZA ENERGETICA	2	2.681.813,00	-	-	
	TOTALI 04.01	2	2.681.813,00	-	-	
TOTALE 04 ENERGIA		2	2.681.813,00	-	-	

A seguire la tabella che riporta i livelli di avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) complessivi del PSC Calabria (Fonte BDU).

Strumenti di programmazione	Fonte BDU - livello di avanzamento				
	Costo ammesso FSC [A]	Impegni ammessi FSC [B]	Pagamenti ammessi FSC [C]	Avanzamento Impegni ammessi [B/A]	Avanzamento Pagamenti ammessi [C/A]
Sezione Ordinaria	2.330.633.262,68	2.011.405.366,11	1.110.156.849,85	86%	48%
Sezione Speciale 1	-	-	-	0%	0%
Sezione Speciale 2	2.681.813,00	-	-	0%	0%
Totale Risorse PSC Calabria	2.333.315.075,68	2.011.405.366,11	1.110.156.849,85	86%	48%

5.6 AVANZAMENTO FINANZIARIO PSC RICOSTRUITO CON ALTRE FONTI

Come accennato in premessa - *considerato che le registrazioni BDU non ricomprendono l'intera consistenza degli interventi e degli importi di PSC* - al fine di rendere un dato di avanzamento finanziario per quanto possibile svincolato dalle inevitabili incompletezze della rappresentazione BDU, si propone nella presente sezione una esposizione dei dati ricostruiti sulla base delle scritture contabili regionali e, per le iniziative attuate tramite trasferimento di fondi diretto dal MEF_IGRUE ai soggetti beneficiari (cfr. ad es. interventi ANAS, RFI, CIS, Commissari per la depurazione ed il dissesto idrogeologico), delle registrazioni BDU e/o delle risultanze contabili degli uffici dei soggetti beneficiari laddove disponibili.

La seguente tabella riporta i dati di avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) del PSC Calabria Sezione Ordinaria al 31/12/2023, ricostruiti come sopra specificato.

Strumenti di programmazione	Allocazione Risorse	Dotazione Finanziaria [A]	Impegni [B]	Pagamenti [C]	C/B
Programmazione 2000-2006; 2007-2013; 2014-2020	Risorse in Bilancio Regionale	3.127.908.144,82	2.797.715.333,62	1.843.509.568,52	65,89%
Autostrada SA-RC Calabria (Fonte BDU)	Risorse non in Bilancio Regionale	112.800.000,00	79.948.908,61	79.047.829,72	98,87%
CIS Salerno Reggio Calabria - Quota Calabria (Fonte BDU)		40.000.000,00	30.504.680,10	28.820.451,66	94,48%
Mitigazione del rischio idrogeologico e di erosione costiera; interventi di mitigazione del rischio idrogeologico (Fonte Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per il Dissesto Idrogeologico)		233.740.500,00	30.992.692,32	30.992.692,32	100,00%
APQ Caratterizzazione e Bonifica dei Siti Inquinati (Fonte Ufficio del Commissario Unico Depurazione)		18.531.355,18			
APQ Depurazione delle Acque (Fonte Ufficio del Commissario Unico Depurazione)		56.880.000,00	6.799.005,24	6.799.005,24	100,00%
Sub Totale		461.951.855,18	148.245.286,27	145.659.978,94	98,26%
Totale Risorse PSC Calabria Sezione Ordinaria		3.589.860.000,00	2.945.960.619,89	1.989.169.547,46	67,52%
<i>di cui importo FSC non associato ad interventi</i>		<i>39.700.792,83</i>			

DATI DI BILANCIAL 11/01/2024

La seguente tabella riporta i dati di avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) del PSC Calabria Sezioni Speciali al 31/12/2023.

Strumenti di programmazione	Allocazione Risorse	Dotazione Finanziaria [A]	Impegni [B]	Pagamenti [C]	C/B
Sezione Speciale 1	Risorse in Bilancio Regionale	44.378.300,00	44.378.300,00	308.750,26	0,70%
Sezione Speciale 2		278.300.000,00	82.174.234,10	12.073.430,16	14,69%
Totale Risorse PSC Calabria - Sezioni Speciali 1 e 2		322.678.300,00	126.552.534,10	12.382.180,42	9,78%

DATI DI BILANCIAL 11/01/2024

A seguire la tabella che riporta i livelli di avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) complessivi del PSC Calabria (Altre Fonti)

Strumenti di programmazione	Allocazione Risorse	Dotazione Finanziaria [A]	Altre Fonti - livello di avanzamento			
			Impegni [B]	Pagamenti [C]	Avanzamento Impegni [B/A]	Avanzamento pagamenti [C/A]
Sezione Ordinaria	Risorse in Altre Fonti	3.589.860.000,00	2.945.960.619,89	1.989.169.547,46	82,06%	55,41%
Sezione Speciale 1		44.378.300,00	44.378.300,00	308.750,26	100,00%	0,70%
Sezione Speciale 2		278.300.000,00	82.174.234,10	12.073.430,16	29,53%	4,34%
Totale Risorse PSC Calabria		3.912.538.300,00	3.072.513.153,99	2.001.551.727,88	78,53%	51,16%

DATI DI BILANCIAL 11/01/2024

6 MOTIVAZIONI IN MERITO ALL'EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLA SPESA REALIZZATA RISPETTO ALLE PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO FINANZIARIO

Si rimanda al precedente punto 4.3 della presente RAA.

7 QUADRO DELLE ECONOMIE

Come da ricognizione congiunta con il DPCoes, il quadro delle economie a valere su tutta la programmazione del PSC, individuate al 31 dicembre 2022, può sintetizzarsi come segue:

- Euro 83.611.296,76 quali risorse non associate ad interventi;
- Euro 4.485.849,36 quali economie registrate su interventi in via di completamento e/o conclusi.

Tali risorse sono ascrivibili a procedure di selezione interventi avviate sulla base di un determinato importo programmatico e concluse con la non completa saturazione della posta a base di procedura e a rinvenienze relative ad interventi originariamente finanziati con fondi FAS/FSC e successivamente certificati nell'ambito dei programmi comunitari regionali.

Si evidenzia inoltre che quota parte delle suddette disponibilità, per l'importo di **Euro 48.326.150,96**, è stata oggetto di riprogrammazione approvata dal CdS concluso in data 27 ottobre 2023 (cfr. Sezione 10.1).

A seguito della suddetta riprogrammazione risulta il seguente quadro di economie:

- **Euro 39.700.792,83** quali risorse non associate ad interventi;
- **Euro 70.202,33** quali economie registrate su interventi in via di completamento e/o conclusi.

8 MODALITÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI

Non si sono verificati meccanismi sanzionatori nell'annualità di riferimento della presente Relazione.

9 PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI

Nell'annualità di riferimento della presente relazione, sono state intraprese iniziative finalizzate all'accelerazione dell'esecuzione degli interventi in ritardo di attuazione rispetto ai cronoprogrammi previsionali, per motivazioni diverse, tra cui, a titolo esemplificativo:

- aumento eccezionale dei costi delle materie prime;
- difficoltà incontrate dalle piccole stazioni appaltanti nella gestione delle gare per l'affidamento dei lavori;
- aggiornamento del sistema di monitoraggio non sempre tempestivo rispetto agli avanzamenti di attuazione, anche per effetto del mancato completamento del *porting* dei dati dal sistema di monitoraggio locale alla BDU.

Alla luce di tali circostanze, sono state intensificate le attività di sorveglianza e monitoraggio, al fine di rilevare tempestivamente le problematiche e avviare azioni correttive. A tale lavoro si è affiancata un'intensa e costante attività di impulso e supporto nei confronti dei Dipartimenti Regionali titolari dell'attuazione degli interventi.

10 MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE

10.1 RIPROGRAMMAZIONI

Nel periodo di riferimento della RAA 2023, sono state approvate dal CdS due modifiche al piano finanziario del PSC, i cui contenuti sono di seguito descritti. Il dato di partenza considerato per l'illustrazione delle modifiche apportate nell'anno 2023 corrisponde alla situazione consolidata al 31/12/2022, rispettivamente:

- per la Sezione Ordinaria, al Piano finanziario approvato dal CdS consultato con procedura scritta che si è chiusa in data 30/11/2022;
- per le Sezioni Speciali 1 e 2, al Piano finanziario approvato dal CdS consultato con procedura scritta che si è chiusa in data 07/09/2022.

Modifiche della Sezione Ordinaria (SO) approvate dal CdS.

L'importo oggetto di riprogrammazione - approvata dal CdS a seguito di procedura di consultazione per iscritto conclusasi con nota n.476410 del 27/10/2023 - è stato pari a **Euro 48.326.150,96**.

La riprogrammazione ha consentito di ripristinare la completa copertura di n.2 interventi facenti parte del complesso di interventi relativi al “Completamento dello Schema Idrico sulla diga del Torrente Menta” – già presenti in PSC Calabria, in quanto parzialmente coperti con le risorse FSC assegnate alla Regione, afferenti al ciclo di programmazione 2007/2013 ed identificati come segue:

Intervento	CUP	Area Tematica/Settore di intervento
Completamento dello schema idrico sulla diga del Menta. Opere a valle della centrale idroelettrica	C63H04000040005	05 Ambiente e risorse naturali 05.02 Risorse idriche
Completamento dello schema idrico sulla diga del Menta. Opere a valle della centrale idroelettrica. Impianto di potabilizzazione	C33H04000000005	05 Ambiente e risorse naturali 05.02 Risorse idriche

A seguire si riporta il quadro di sintesi dei movimenti di risorse tra Settori di Intervento ed Aree Tematiche disposti con la suddetta riprogrammazione.

Tabella- Riprogrammazioni di risorse Sezione Ordinaria PSC – Anno 2023

Area Tematica/Settori di Intervento	Diminuzione (fonti)	Aumento (impieghi)
2 – Digitalizzazione	2.276.055,52	
02.01 – Tecnologie e Servizi digitali	2.276.055,52	
3 – Competitività imprese	23.842.339,19	
03.01 - Industria e servizi	698.936,21	
03.02 Turismo e Ospitalità	23.143.402,98	
5 - Ambiente e risorse naturali	16.094.904,03	48.326.150,96
05.01 Rischi e adattamento climatico	5.311.188,62	
05.02 - Risorse idriche	3.659.786,36	48.326.150,96
05.03 Rifiuti	3.928.854,66	
05.04 Bonifiche	3.195.074,39	
8 – Riqualificazione Urbana	1.722.000,00	
08.01 Edilizia e spazi pubblici	1.722.000,00	
12 – Capacità Amministrativa	4.390.852,22	
12.02 Assistenza tecnica	4.390.852,22	
Tot. Riprogrammazione	48.326.150,96	48.326.150,96

Modifiche della Sezione Speciale 2 del PSC (SS2) approvate dal CdS e dalla Cabina di regia FSC

L'importo oggetto di riprogrammazione - approvata dal CdS a seguito di procedura di consultazione per iscritto conclusasi con nota n.5785 del 04/01/2024 - è stato pari a Euro 64.400.000,00.

In ragione della consistenza delle risorse movimentate rapportata alla dotazione finanziaria della SS2, le determinazioni del CdS sono state sottoposte dal DPCoes alla Cabina di Regia FSC, che, in data 8 luglio 2024, ha comunicato l'approvazione della riprogrammazione.

La riprogrammazione - che ha previsto movimentazione di risorse nell'ambito dell'Area Tematica 07 – Trasporti e mobilità, Settore di Intervento 07.05 Mobilità Urbana – si è resa necessaria per salvaguardare la copertura finanziaria dell'intervento denominato “Sistema metropolitano di Catanzaro città – Germaneto”, già prevista per l'intervento a valere sul POR 2014-2020 e non più disponibile per effetto della mancata conclusione del medesimo intervento nei termini di eleggibilità della spesa fissati dai Regolamenti comunitari al 31/12/2023.

La disponibilità a valere sulla SS2 di PSC è stata garantita utilizzando quota parte delle risorse destinate alla realizzazione dell'intervento denominato “Sistema di collegamento metropolitano tra Cosenza, Rende e Università della Calabria”, incluso nel quadro programmatico di SS2 di PSC per l'importo pari a Euro 118.425.162,00.

Nell'ambito della riprogrammazione è stato altresì dato atto della riduzione della dotazione di SS2 di PSC per Euro 10 milioni, in applicazione alla Delibera Cipess n.14/2023.

10.2 DEFINANZIAMENTI

Come evidenziato alla Sezione precedente, nel periodo di riferimento della RAA 2023 è stata approvata l'espunzione dal PSC dell'intervento denominato "Sistema di collegamento metropolitano tra Cosenza, Rende e Università della Calabria", incluso nel quadro programmatico di SS2 di PSC per l'importo pari a Euro 118.425.162,00.

Non sono stati disposti ulteriori definanziamenti.

10.3 SITUAZIONI DI CONTESTO

Non si rilevano particolari situazioni di contesto per l'avanzamento del PSC diverse da quanto già descritto al precedente punto 9.

10.4 ALTRO

Non si rilevano ulteriori elementi da rendere.

11 OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI- OGV (Punto 4, delibera CIPESS n.2/2021) -FOCUS

Di seguito si riportano i riferimenti normativi rilevanti rispetto all'argomento.

L'Art. 11 - novies della Legge n. 17 giugno 2021, n. 87 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", dispone il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) alla data del **31 dicembre 2022** per gli interventi afferenti alla SO del PSC. Per gli interventi relativi alle Sezioni Speciali 1 e 2 del PSC il termine per l'assunzione delle OGV è fissato al **31 dicembre 2025** così come disposto nella sez. B punto n. 3 della delibera del CIPESS n. 2/2021.

La Circolare n.1/2017 precisa che l'OGV s'intende assunta quando sia intervenuta l'aggiudicazione dei lavori (e/o servizi e/o forniture), ai sensi del d.lgs. n.50/2016; ovvero un atto equivalente, nelle casistiche diverse (ad es. aiuti alle imprese).

La delibera n.26/2018, al punto 2.3. modifica i termini delle OGV previsti dalla Delibera n.25/2016, stabilendo che l'obbligazione giuridicamente vincolante può considerarsi assunta con l'intervento della proposta di aggiudicazione, disciplinata dall'art.33 del decreto legislativo n.50 del 2016 (codice dei contratti pubblici).

La mancata assunzione di OGV entro i predetti termini, accertata attraverso il sistema di monitoraggio istituito presso il MEF-RGS-IGRUE, comporta la revoca delle risorse assegnate agli interventi coinvolti.

L'art.56 del decreto-legge 17 maggio 2022, n.50 (c.d. "Decreto Aiuti"), convertito in Legge 91/2022, ha introdotto importanti novità in merito alla previgente disciplina delle OGV, individuando le seguenti clausole di salvaguardia per gli interventi infrastrutturali finanziati a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione:

- interventi con valore finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro, per i quali il termine per l'assunzione dell'OGV è posticipato al 30 giugno 2023 e per i quali le obbligazioni giuridicamente vincolanti si intendono assunte alla stipula del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, avente ad oggetto i lavori, o la progettazione definitiva unitamente all'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 44, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
- interventi di valore complessivo superiore a 200 milioni di euro, per i quali il cronoprogramma procedurale preveda il ricorso a più procedure di affidamento dei lavori. In questo caso l'OGV si ritiene conseguita con la stipula di contratti per un ammontare complessivo superiore al 20 per cento del costo dell'intero intervento. Anche per questi interventi il termine per l'OGV è posticipato al 30 giugno 2023;
- interventi ricompresi nei Contratti Istituzionali di Sviluppo e interventi sottoposti a commissariamento governativo, per i quali non si applica il termine dell'obbligazione giuridicamente vincolante al 31 dicembre 2022.

Infine, ai sensi della citata legge, agli interventi del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014/2020, rientranti nei progetti in essere del PNRR, non si applica il termine dell'obbligazione giuridicamente vincolante al 31 dicembre 2022.

Nel corso dell'anno 2023 si è proceduto ad una attività di confronto tra uffici competenti della Regione e *DPCoes*, finalizzata al censimento delle operazioni incluse in *SO di PSC*, la cui copertura finanziaria è da confermarsi in *PSC* in quanto riferita ad *OGV* conseguite nei termini normativi e operazioni da definanziare in ragione del mancato conseguimento di *OGV* nei termini normativi. L'esito della suddetta attività è stato compendiato nella *Delibera CIPESS 14/2024*.

12 VALUTAZIONE - RELAZIONE SU VALUTAZIONI CONCLUSE ED IN CORSO (in itinere o ex-post)

Con riferimento all'annualità oggetto di analisi nella presente Relazione, si specifica che non sono state svolte valutazioni in itinere o ex post.

13 SORVEGLIANZA - ATTIVITÀ DEL CDS

Ai sensi del punto 4. "*Sorveglianza del PSC e modifiche del Piano*" della *Delibera CIPESS n.2/2021* e del punto 2.2 della *Delibera CIPESS n.14/2021* di approvazione del *PSC*, con *CdS* del 13/01/2022 è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del *PSC* della Regione Calabria, definendone composizione e funzioni.

Le modalità di funzionamento del *CdS* sono definite dal Regolamento di funzionamento adottato dallo stesso Comitato nella prima riunione del 13 gennaio 2022, su proposta dell'*ARPSC*.

Nel corso del 2023 il *CdS* è stato consultato con procedura scritta su ordini del giorno relativi alla riprogrammazione di risorse finanziarie e approvazione RAA 2022.

14 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Le informazioni e la documentazione relativa al Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Calabria sono rese disponibili e consultabili su sito web della programmazione Unitaria, raggiungibili dal link: <https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/piano-sviluppo-e-coesione-psc/>.

La Regione Calabria utilizza la piattaforma on line <https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/bandi/> attraverso la quale informa e rende disponibile la documentazione relativa ai bandi di attuazione avviati a valere sui Fondi per la Coesione, ivi incluso il Fondo FSC.

15 INFORMATIVA SUI CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO

Il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) ricompreso nel PSC Calabria di prima approvazione, CIS Salerno – Reggio Calabria – Quota Calabria fa riferimento alla Delibera CIPE n.62 del 03/08/2011 e Delibera CIPE n.54 del 01/12/2016. Le risorse originariamente assegnate all'Amministrazione sono di provenienza contabile 2007-2013 ed ammontano a 40 milioni di euro.

Il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) Salerno – Reggio Calabria ha l'obiettivo di potenziare e velocizzare il traffico della direttrice ferroviaria Salerno – Reggio Calabria, parte integrante del Corridoio scandinavo-meridionale della Rete Trans-Europea di Trasporto, e di ridurre i tempi di percorrenza sia del corridoio tirrenico che di quello ionico.

Il Contratto è stato sottoscritto il 18 dicembre 2012 dal Ministro per la Coesione Territoriale, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Basilicata, la Regione Campania, la Regione Calabria, Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana ed è monitorato direttamente dal MIT.

Nel corso del Comitato di Attuazione e Sorveglianza del 22 dicembre 2021, le parti hanno approvato un aggiornamento del Contratto.

Il costo complessivo è passato dagli iniziali 504 a 782,8 milioni di euro, interamente finanziato da risorse nazionali e comunitarie.

Nel corso dell'anno 2022 la Regione Calabria ha sottoscritto due CIS cofinanziati dal FSC i cui interventi ricadono nella SO di PSC.

Il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) Salute, sottoscritto il 30 maggio 2022 tra la Regione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Salute.

Il Piano operativo regionale Pnrr-M6 degli interventi inseriti nel CIS è stato approvato dal presidente della Regione Calabria, in qualità di commissario ad acta per il Piano di rientro, con Dca n.59 del 24 maggio scorso.

Il Piano, redatto conformemente allo schema approvato con il decreto del ministro della Salute del 5 aprile 2022, definisce la programmazione degli interventi che la Regione Calabria intende attuare a valere sulle risorse complessive di Euro 350.010.679,47, di cui Euro 311.055.485,13 stanziati dal Decreto Ministeriale 20 gennaio 2022 nell'ambito del Pnrr, ed Euro 38.955.194,34 di risorse PSC Calabria, rese disponibili dalla deliberazione di Giunta regionale n.174 del 30 aprile 2022.

Il Piano è strutturato in linee di investimento, afferenti alla **Componente 1 e alla Componente 2**.

Di seguito le linee di investimento afferenti al PSC Calabria:

C1 - 1.1 **Case della Comunità e presa in carico della persona;**

C1 - 1.2 **Casa come primo luogo di cura e telemedicina** - 1.2.2 Centrali Operative Territoriali (COT);

C1 - 1.3 **Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità);**

C2 - 1.1 **Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero.** Investimento 1.1 - Digitalizzazione DEA I e II livello;

C2 - 1.1 **Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero.** Investimento 1.1.2 - Grandi Apparecchiature Sanitarie;

C2 - 1.2 **Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile;**

C2 - 1.3.2 **Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione;**

C2 - 2.2 (b) **Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale.**

Di seguito si riportano le informazioni essenziali di identificazione degli interventi *PSC Calabria* afferenti al *CIS Salute*.

CUP	Titolo	Importo FSC	Area Tematica	Settore di Intervento
B32C22000840001	Casa della Comunità Cetraro	1.500.000,00	10 - SOCIALE E SALUTE	10.02 - Strutture e attrezzature sanitarie
E75F22000740006	Casa della Comunità Nocera Terinese	1.500.000,00	10 - SOCIALE E SALUTE	10.02 - Strutture e attrezzature sanitarie
E22C22000240005	Casa della Comunità Caccuri	1.500.000,00	10 - SOCIALE E SALUTE	10.02 - Strutture e attrezzature sanitarie
G72C22000590001	Casa della Comunità Antonimina	1.500.000,00	10 - SOCIALE E SALUTE	10.02 - Strutture e attrezzature sanitarie
B52C22000720001	Ospedale di Comunità Trebisacce	2.500.000,00	10 - SOCIALE E SALUTE	10.02 - Strutture e attrezzature sanitarie
B62C22000720001	Ospedale di Comunità Cariati	2.500.000,00	10 - SOCIALE E SALUTE	10.02 - Strutture e attrezzature sanitarie
B82C22000580001	Ospedale di Comunità Cosenza	2.500.000,00	10 - SOCIALE E SALUTE	10.02 - Strutture e attrezzature sanitarie
E95F22000900006	Ospedale di Comunità Badolato	2.500.000,00	10 - SOCIALE E SALUTE	10.02 - Strutture e attrezzature sanitarie
J12C22000700005	Ospedale di Comunità Tropea	2.500.000,00	10 - SOCIALE E SALUTE	10.02 - Strutture e attrezzature sanitarie
E62C22000170005	Centrale Operativa Territoriale - Lavori - Mesoraca	173.000,00	10 - SOCIALE E SALUTE	10.02 - Strutture e attrezzature sanitarie
J91B22001170005	Centrale Operativa Territoriale - Lavori - Nicotera	175.000,00	10 - SOCIALE E SALUTE	10.02 - Strutture e attrezzature sanitarie
E14E22001020005	Centrale Operativa Territoriale - Interconnessioni - ASP Crotona	75.000,00	10 - SOCIALE E SALUTE	10.02 - Strutture e attrezzature sanitarie
J99B22000040006	Centrale Operativa Territoriale - Interconnessioni - ASP Vibo Valentia	75.000,00	10 - SOCIALE E SALUTE	10.02 - Strutture e attrezzature sanitarie
E15I22000050005	Centrale Operativa Territoriale - Device - ASP Crotona	99.995,16	10 - SOCIALE E SALUTE	10.02 - Strutture e attrezzature sanitarie

CUP	Titolo	Importo FSC	Area Tematica	Settore di Intervento
J99B22000050006	Centrale Operativa Territoriale - Device - ASP Vibo Valentia	99.908,18	10 - SOCIALE E SALUTE	10.02 - Strutture e attrezzature sanitarie
E35F22000430006	Casa della Comunità - Taverna	614.099,00	10 - SOCIALE E SALUTE	10.02 - Strutture e attrezzature sanitarie
E38I22000130006	Casa della Comunità - San Mango d'Acquino	169.808,00	10 - SOCIALE E SALUTE	10.02 - Strutture e attrezzature sanitarie
E38I22000140006	Casa della Comunità - Soverato	280.881,00	10 - SOCIALE E SALUTE	10.02 - Strutture e attrezzature sanitarie
E48I22000100006	Casa della Comunità - Sersale	236.686,00	10 - SOCIALE E SALUTE	10.02 - Strutture e attrezzature sanitarie
E58I22000180006	Casa della Comunità - Curinga	256.731,00	10 - SOCIALE E SALUTE	10.02 - Strutture e attrezzature sanitarie
E64E22000970006	Casa della Comunità - Catanzaro	184.773,00	10 - SOCIALE E SALUTE	10.02 - Strutture e attrezzature sanitarie
E68I22000140006	Casa della Comunità - Catanzaro	173.616,00	10 - SOCIALE E SALUTE	10.02 - Strutture e attrezzature sanitarie
E88I22000140006	Casa della Comunità - Squillace	175.906,00	10 - SOCIALE E SALUTE	10.02 - Strutture e attrezzature sanitarie
E88I22000150006	Casa della Comunità - Lamezia Terme	229.137,00	10 - SOCIALE E SALUTE	10.02 - Strutture e attrezzature sanitarie
E98I22000090006	Casa della Comunità - Badolato	110.263,00	10 - SOCIALE E SALUTE	10.02 - Strutture e attrezzature sanitarie
G12C21001270006	Casa della Comunità - Monastarace	207.145,00	10 - SOCIALE E SALUTE	10.02 - Strutture e attrezzature sanitarie
G12C21001280006	Casa della Comunità - Caulonia	139.317,00	10 - SOCIALE E SALUTE	10.02 - Strutture e attrezzature sanitarie
G22C21000630001	Casa della Comunità - Montebello Ionico	110.944,00	10 - SOCIALE E SALUTE	10.02 - Strutture e attrezzature sanitarie
G28I21001150003	Casa della Comunità - Sant'Alessio d'Aspromonte	394.472,00	10 - SOCIALE E SALUTE	10.02 - Strutture e attrezzature sanitarie
G32C21001230006	Casa della Comunità - San'Eufemia d'Aspromonte	686.753,00	10 - SOCIALE E SALUTE	10.02 - Strutture e attrezzature sanitarie
G32C21001250008	Casa della Comunità - Reggio Calabria	1.228.234,00	10 - SOCIALE E SALUTE	10.02 - Strutture e attrezzature sanitarie
G62C21000850006	Casa della Comunità - Palmi	686.753,00	10 - SOCIALE E SALUTE	10.02 - Strutture e attrezzature sanitarie

CUP	Titolo	Importo FSC	Area Tematica	Settore di Intervento
E45F22000270006	Ospedale della Comunità - Botricello	1.109.919,00	10 - SOCIALE E SALUTE	10.02 - Strutture e attrezzature sanitarie
E48I22000090006	Ospedale della Comunità - Soveria Mannelli	181.982,00	10 - SOCIALE E SALUTE	10.02 - Strutture e attrezzature sanitarie
E64E22000990006	Ospedale della Comunità Girifalco	408.029,00	10 - SOCIALE E SALUTE	10.02 - Strutture e attrezzature sanitarie
J64E22000710006	Ospedale della Comunità Soriano Calabro	878.135,00	10 - SOCIALE E SALUTE	10.02 - Strutture e attrezzature sanitarie
E35F22000440006	Centrale Operativa Territoriale Soverato	248.107,00	10 - SOCIALE E SALUTE	10.02 - Strutture e attrezzature sanitarie
E45F22000280006	Centrale Operativa Territoriale Botricello	240.993,00	10 - SOCIALE E SALUTE	10.02 - Strutture e attrezzature sanitarie
J45F22000370005	Ospedale Sicuro Vibo Valentia	10.804.608,00	10 - SOCIALE E SALUTE	10.02 - Strutture e attrezzature sanitarie
TOTALI PSC Calabria		38.955.194,34		

Lo stato di attuazione del CIS al 31/12/2023 è stato ricostruito attraverso l'esame delle *registrazioni BDU* relative all'avanzamento procedurale e finanziario, già illustrati nella precedente sezione descrittiva della *SO di PSC*.

AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	STATO PROCEDURALE: FASE CORRENTE	Nr. di progetti	Costo ammesso FSC [A]	Impegni ammessi FSC [B]	Pagamenti ammessi FSC [C]	C/B
10 SOCIALE E SALUTE	10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	Non avviato	39	38.955.194,34	-	-	
TOTALI 10.02			39	38.955.194,34	-	-	
TOTALE 10 SOCIALE E SALUTE			39	38.955.194,34	-	-	

A seguire si riporta la medesima rappresentazione dei dati ricostruiti sulla base delle scritture contabili regionali.

CIS SALUTE	Dotazione finanziaria [A]	Impegni [B]	Pagamenti [C]	C/B
	38.955.194,34	38.955.194,34	3.895.519,44	10,00%

DATI DI BILANCIO AL 11/01/2024

Il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) Volare, avviato con una dotazione iniziale di 215,5 milioni di euro è stato sottoscritto il 30 dicembre 2022 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e per il PNRR, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero del Turismo, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero dell'Interno, Regione Calabria, ENAC, SACAL SpA e Invitalia.

Nell'ambito del CIS Volare è prevista, a valere sul PSC per **Euro 129.875.000,00**, la realizzazione dei 22 interventi di seguito rappresentati.

A questi si aggiunge un intervento finanziato dal PSC Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS), per Euro 25.000.000,00.

La restante quota di dotazione è coperta con risorse private della Società Aeroportuale Calabrese (SACAL), per Euro 60.625.000,00.

Aeroporto	Progetto	CUP	Costo complessivo	Quota privata (SACAL)	Costo Pubblico	Fonte finanziaria
AEROPORTO DI LAMEZIA TERME	L1 - Sviluppo aerostazione passeggeri (nuovo terminal partenze, adeguamento antisismico aerostazione esistente con riconfigurazione a terminal arrivi, riqualifica curbside airside e landside)	H84G22000030009	75.000.000	37.500.000	37.500.000	PSC Calabria
	L2 - Interventi per la security e la digitalizzazione dell'aerostazione passeggeri	H86I22000390002	10.000.000		10.000.000	PSC Calabria
	L3 - Riqualifica della viabilità di accesso e delle aree di sosta	H84G22000040009	12.000.000	6.000.000	6.000.000	PSC Calabria
	L4 - Realizzazione area destinata a servizi handling e cargo con viabilità dedicata	H84G22000050009	5.000.000	2.500.000	2.500.000	PSC Calabria
	L5 - Riqualifica ambientale della fascia nord dell'aeroporto con realizzazione di pista ciclabile per la valorizzazione ecosostenibile della fascia costiera (Polo della vela) e del lago La Vota	H81D22000090002	7.000.000		7.000.000	PSC Calabria
	L6 - Potenziamento reti sottoservizi e impianti tecnologici	H84G22000060009	4.000.000	2.000.000	2.000.000	PSC Calabria
	L7 - Adeguamento antisismico distaccamento VVF	H81D22000100002	1.000.000		1.000.000	PSC Calabria
	L8 - Adeguamento tecnologico luci di bordo e signs area di movimento	H86I22000400002	500.000		500.000	PSC Calabria
	L9 - Riqualifica torre serbatoio	H84G22000070009	5.000.000	2.500.000	2.500.000	PSC Calabria
	Totale Lamezia Terme			119.500.000	50.500.000	69.000.000

Aeroporto	Progetto	CUP	Costo complessivo	Quota privata (SACAL)	Costo Pubblico	Fonte finanziaria
AEROPORTO DI REGGIO CALABRIA	R1 - Interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza dell'aeroporto di Reggio Calabria (9 progetti già finanziati con fondi PSC MIMS)	macrointervento	27.500.000	2.500.000	25.000.000	MIMS
	R2 - Interventi per la security e la digitalizzazione dell'aerostazione passeggeri	H36I22000170002	5.000.000	0	5.000.000	PSC Calabria
	R3 - Riqualifica ambientale area lato mare del sedime aeroportuale con interventi a beneficio della safety e security aeroportuale	H33F22001470002	5.000.000	0	5.000.000	PSC Calabria
	R4 - Ampliamento aerostazione passeggeri seconda fase	H34G22000070009	17.000.000	4.250.000	12.750.000	PSC Calabria
	R5 - Riqualifica della viabilità di accesso e delle aree di sosta	H34G22000080009	5.000.000	1.250.000	3.750.000	PSC Calabria
	R6 - Adeguamento funzionale distaccamento VVF	H37J22000020002	500.000		500.000	PSC Calabria
	Totale Reggio Calabria			60.000.000	8.000.000	52.000.000

Aeroporto	Progetto	CUP	Costo complessivo	Quota privata (SACAL)	Costo Pubblico	Fonte finanziaria
AEROPORTO DI CROTONE	C1 - Sviluppo infrastrutture airside per realizzazione base aerea di Protezione Civile (Hangar e facilities per la base aerea della protezione civile, riqualifica dell'apron nord, realizzazione del raccordo nord tra apron e testata 17, riqualifica pavimentazione area di manovra)	H44G22000060002	20.000.000		20.000.000	PSC Calabria
	C2.1 - Interventi di messa in sicurezza del sedime aeroportuale - Lotto 1 – Opere per la sicurezza ed il controllo della navigazione aerea	H46I22000130002	800.000		800.000	PSC Calabria
	C2.2 - Interventi di messa in sicurezza del sedime aeroportuale - Lotto 2 – Rifacimento recinzione perimetrale e nuovi varchi esterni (doganale/emergenza)	H44G22000070002	1.600.000		1.600.000	PSC Calabria
	C2.3 - Interventi di messa in sicurezza del sedime aeroportuale - Lotto 3 – Opere per la protezione dell'aviazione civile da interferenze illecite e per i servizi antincendio, di Polizia e doganali - Sistema controllo accessi, riqualifica sistema videosorveglianza e adeguamento viabilità di servizio airside	H44G22000080002	2.100.000		2.100.000	PSC Calabria
	C3 - Ampliamento aerostazione passeggeri (aree imbarchi, riconsegna bagagli, check-in/BHS)	H44G22000090009	5.500.000	1.375.000	4.125.000	PSC Calabria
	C4 - Interventi per la security e la digitalizzazione dell'aerostazione passeggeri	H46I22000140002	2.000.000		2.000.000	PSC Calabria
	C5 - Riqualifica della viabilità di accesso e delle aree di sosta	H44G22000100009	3.000.000	750.000	2.250.000	PSC Calabria
	C6 - Adeguamento funzionale distacco VVF	H47J22000010002	1.000.000		1.000.000	PSC Calabria
	Totale Crotone			36.000.000	2.125.000	33.875.000

Nell'anno 2023, con il supporto di Invitalia, in qualità di Centrale di Committenza per conto di SACAL S.p.A., sono state emesse nuove procedure di gara per la progettazione e l'avvio dei lavori. Lo stato di attuazione del CIS al 31/12/2023 è stato ricostruito attraverso l'esame delle *registrazioni BDU* relative all'avanzamento procedurale e finanziario, già illustrati nella precedente sezione descrittiva della *SO di PSC*.

AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	STATO PROCEDURALE: FASE CORRENTE	Nr. di progetti	Costo ammesso FSC [A]	Impegni ammessi FSC [B]	Pagamenti ammessi FSC [C]	C/B
07 TRASPORTI E MOBILITA'	07.04 TRASPORTO AEREO	Progettazione definitiva	4	34.500.000,00	-	-	0%
		Progettazione esecutiva	7	44.500.000,00	-	-	0%
		Progettazione preliminare	11	50.875.000,00	-	-	0%
	TOTALI 07.04		22	129.875.000,00	-	-	0%
TOTALE 07 TRASPORTI E MOBILITA'			22	129.875.000,00	-	-	0%

A seguire si riporta la medesima rappresentazione dei dati ricostruiti sulla base delle scritture contabili regionali.

CIS VOLARE	Dotazione finanziaria [A]	Impegni [B]	Pagamenti [C]	C/B
	129.875.000,00	129.875.000,00	7.550.000,00	5,81%

DATI DI BILANCIO AL 11/01/2024