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Il POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 (di seguito POR), con una dotazione finanziaria 

complessiva di 2.378,9 M€, è strutturato in 14 Assi di cui, 10 cofinanziati dal FESR, per un totale di 

2.039,8 M€, e 4 cofinanziati dal FSE, per complessivi 339 M€.  

Si riportano, di seguito, i principali dati di avanzamento finanziario del POR, alla data del 31 

dicembre 2018, registrati sul Sistema Nazionale di Monitoraggio e trasmessi, tramite SFC, alla 

Commissione Europea:  

 costo ammissibile totale delle operazioni selezionate, 1.461 M€ circa (61,4%); 

 spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari, 446 M€ circa (18,8%); 

 spesa certificata alla Commissione europea, 435 M€ circa (18,3%).  

Di seguito, si riporta, per ciascuno degli Assi prioritari del POR, la situazione in termini di costo 

ammissibile totale delle operazioni selezionate rispetto alla dotazione prevista dal vigente piano 

finanziario. 
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Tra i due fondi, il FESR è quello che registra valori maggiormente significativi sia in termini di 

costo totale delle operazioni selezionate (66,7%) sia in termini di spesa ammissibile (18,9%). 

Nell’ambito degli Assi, si segnalano: l’Asse 5 “Prevenzione dei rischi” (costo ammissibile, 257%; 

spesa ammissibile 71%; l’Asse 4 “Efficienza Energetica e Mobilità Sostenibile” (costo ammissibile, 

70%, spesa ammissibile 9%); l’Asse 7 “Sviluppo delle Reti di Mobilità Sostenibile” (costo 

ammissibile 62%, spesa ammissibile 33%); l’Asse 6 “Patrimonio ambientale e culturale” (costo 

ammissibile, 66%, spesa ammissibile, 17%). 

Il FSE registra, per contro, un generale in ritardo rispetto al FESR: il costo totale delle operazioni 

selezionate e la spesa ammissibile sono pari, rispettivamente, al 29,6% e al 17,6% della dotazione 

finanziaria. Registrano le migliori performance l’Asse 12 “Istruzione e Formazione” (costo 

ammissibile 33,5%, spesa ammissibile 24,7%) e l’Asse 8 “Occupazione sostenibile” (costo 

ammissibile 33,3%, spesa ammissibile 19,2%).  

Segue il dettaglio dello stato di avanzamento, per ciascuno degli Assi prioritari del POR, in termini 

di spese ammissibili totale sostenute dai beneficiari, pagate entro il 31.12.2018 e certificate alla 

Commissione europea.  
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Complessivamente sono stati pubblicati 48 Avvisi pubblici, per un importo superiore a 600 M€, di 

cui 38 chiusi con graduatoria definitiva per un importo di oltre 400 M€.  

Di seguito si illustrano, in sintesi, i principali risultati conseguiti per ognuno degli Assi prioritari del 

POR attraverso l’adozione di avvisi, bandi, piani e programmi. 

Principali risultati conseguiti per ognuno degli Assi prioritari del POR 
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Tra i progetti più significativi si segnalano i seguenti: 

 

 

Il progetto per l’evoluzione del “sistema 

informativo per la gestione degli appalti pubblici e 

dei servizi ad esso connessi” (SISGAP), 

cofinanziato dall’Azione 2.2.2 per un importo di 2,2 

M€, è un servizio aggregato a disposizione degli 

Enti locali per l’espletamento di gare e avvisi, al 

fine di fornire un supporto nel processo di 

trasparenza e compliance alle normative europee. 

Il SISGAP, avviato a settembre 2017 per la 

gestione, l’evoluzione ed il miglioramento del 

sistema di e-Procurement SISGAP già in esercizio, 

si integra con l’evoluzione di altri applicativi della 

Regione Calabria, tra i quali: il Sistema 

Informativo dell’Amministrazione regionale (SIAR) 

ed il Sistema Informativo Sanitario Regionale 

(SISR). Progetto premiato “Premio PA sostenibile” 

lanciato da FPA in collaborazione con ASviS 

(Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile) 

Progetto V.I.S.A. 

 

Il progetto V.I.S.A. è cofinanziato nell’ambito 

dell’Avviso Pubblico per il finanziamento di Progetti 

di Ricerca & Sviluppo a valere sull’Azione 1.2.2 per 

un importo di 0,5 M€.  

Tale progetto è finalizzato a progettare e sviluppare 

un innovativo modello di realtà aumentata, orientato 

alla fruizione attraverso dispositivi mobile e di tipo 

wearable (indossabili), che adotta la metafora 

“inquadra e fruisci”. L’utente attraverso un 

dispositivo dotato di fotocamera, potrà inquadrare 

l’opera d’arte ed ottenere in real-time informazioni 

“aumentate”, in particolare sovrapposizioni di 

elementi grafici a supporto della fruizione, 

ricostruzione di elementi/parti mancanti e/o 

danneggiate dell’opera, contenuti multimediali 

interattivi multi-lingua, elementi di 

gaming/educational. 

L’applicazione EasyAlert della Protezione Civile della Regione 

Calabria, cofinanziata dall’azione 5.1.4 del POR Calabria FESR-

FSE 2014/2020 nell’ambito del progetto “Realizzazione del sistema 

regionale integrato della Protezione Civile” con un importo di 3,6 

M€, favorisce la partecipazione dei cittadini alla segnalazione 

tempestiva di: incendi, frane, alluvioni, terremoti o altri eventi 

straordinari. L’App e il portale ad essa connessa consentono di far interagire in tempo reale gli operatori 

della sala di controllo con tutti gli utenti che semplicemente scaricando e utilizzando la APP possono 

diventare degli agenti di monitoraggio sul territorio regionale. 

Tra i principali atti di organizzazione e programmazione adottati nel corso del 2018, si segnalano: 

 l’approvazione, con DGR 283/2018, delle strategie di sviluppo urbano, per favorire lo sviluppo 

urbano sostenibile sulla base delle esigenze dei territori interessati e con DGR 215/2018, delle 

linee di indirizzo per la strategia delle aree interne, distinte in aree rientranti nella SNAI 

(Reventino-Savuto, Grecanica, Sila-Presila crotonese e cosentina e Versante Ionico-Serre) e 

aree rientranti nella SRAI, da attuarsi previa selezione dei comuni potenziali beneficiari.  
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 l’adesione, con DGR 625/2018, allo strumento agevolativo “Incentivo occupazione sud”. Con 

detta deliberazione è stata approvata la convenzione (sottoscritta in data 20/12/2018) per la 

designazione di ANPAL come OI cui sono attribuite le funzioni di selezione, gestione, 

trattamento delle domande di rimborso e controllo.  

 l’istituzione del Fondo regionale per l’Occupazione e l’Inclusione Sociale (FROIS), con DGR 

617/2018, per un importo complessivo pari a 20 M€ di cui: 10 M€ a valere sull’Asse 8 (azione 

8.5.3), che alimentano il prodotto Micro-credito per l'Occupazione e l'Inclusione (MOI), al fine 

di favorire l’accesso all’occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i 

disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro; 10 

M€ sull’Asse 10 (azioni 9.7.3 e 9.7.4), che sostengono la misura del Prestito Partecipativo, per 

sostenere le imprese sociali e le organizzazioni del terzo settore nei processi di capitalizzazione 

e rafforzamento della loro capacità di intervento per incrementare il numero degli inserimenti 

lavorativi di persone svantaggiate ed il mantenimento dello stato occupazionale delle persone 

svantaggiate. 

 l’approvazione, con DGR 576/2018, con la quale è stato disposto l’integrazione del Fondo 

regionale di ingegneria finanziaria (FRIF), per ulteriori 5 M€ rispetto ai 25 M€ 

precedentemente previsti; 

 l’approvazione, con DGR 34/2018, del Programma degli Interventi nel settore della 

depurazione per la messa in conformità degli agglomerati ai sensi della direttiva 91/271/CEE. 

 l’adesione, con DGR 408/2018, al “Credito di imposta nazionale”, gestito dal MiSE in qualità 

di OI, che prevede la concessione di agevolazioni, mediante la fruizione del credito di imposta, 

alle piccole e medie imprese che acquistano, negli anni dal 2016 al 2019, beni strumentali 

nuovi destinati ricadenti nell’ambito di ammissibilità del PON "Imprese e competitività"; 

 l'istituzione, con DGR 445/2018, del “Fondo centrale di garanzia”, sezione speciale Calabria, 

per un importo di 5 M€, gestito dal MISE in qualità di OI, finalizzato a sostenere l’accesso al 

credito delle piccole e medie imprese in forma singola o associata, professionisti e loro 

associazioni, mediante interventi di garanzia diretta, di riassicurazione e di controgaranzia. 

Nel corso del 2018, il POR è stato interessato da un significativo processo di revisione, illustrato per 

la prima volta nel corso della seduta del Comitato di Sorveglianza del 10 luglio 2018. A seguito 

delle osservazioni formulate dai servizi della Commissione europea, la proposta di revisione è stata 

rivista, integrata e in seguito ripresentata con procedura di consultazione scritta, avviata con nota n. 

409862 del 3 dicembre 2018 e chiusa con nota n. 423903 del 12 dicembre 2018. Il processo di 

revisione si è infine concluso con l’adozione della decisione comunitaria, C(2019) 1752 final del 28 

febbraio 2019. 

La necessità di rivedere i contenuti del POR può essere ricondotta a tre ordini di motivi: 

 adeguamento delle scelte programmatiche iniziali alle disposizioni introdotte dalla Legge 28 

dicembre 2017, n. 208 (c.d. “Legge di stabilità 2016”), in merito al finanziamento del c.d. 

“credito d’imposta” a valere sui Programmi Operativi cofinanziati dal FESR; 

 correzione delle supposizioni, parzialmente inesatte, su cui è stata fondata l’analisi preliminare 

alla definizione dei target finanziari ai fini del conseguimento della riserva di efficacia (c.d. 

performance framework); 
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 riallineamento generale dell’intero set degli indicatori fisici, in funzione della revisione dei 

corrispondenti indicatori finanziari, del riallineamento dei valori previsti nel POR alle nuove 

dotazioni degli Assi rispetto alle riallocazioni finanziarie proposte, della necessità di rendere 

alcuni indicatori di output maggiormente rappresentativi delle azioni avviate e, infine, 

dell’esigenza di rivedere alcune baseline degli indicatori di risultato nel frattempo variate a 

seguito dell’aggiornamento delle serie storiche da parte dell’ISTAT o di altre fonti ufficiali. 

Inoltre, al fine di assicurare una capienza sufficiente al finanziamento del credito d’imposta e 

consentire il finanziamento di interventi per il rinnovo della flotta degli autobus destinati al 

Trasporto Pubblico Locale (TPL) su gomma ad alta efficienza energetica, nell’ambito della suddetta 

revisione, è stata implementata la dotazione finanziaria degli Assi 3 e 4 rispettivamente di 10 

milioni di euro e 11,5 milioni di euro con risorse, di pari importo provenienti dall’Asse 1 che, alla 

luce delle risultanze emerse nel corso dei primi due anni di attuazione del POR, si è dimostrato 

sovradimensionato rispetto al fabbisogno manifestato dai territori. 

Tra le attività di rilievo svolte dalle strutture regionali responsabili, a vario titolo, dell’attuazione del 

POR, si segnalano quelle volte ad assicurare che le informazioni di monitoraggio degli indicatori 

del performance framework fossero correttamente valorizzate sul sistema locale e validamente 

trasmesse al sistema nazionale di monitoraggio.  

Nel corso del 2018 e dei primi mesi del 2019, gli uffici regionali sono stati impegnati nello 

svolgimento di una serie di attività volte a completare e/o perfezionare il corredo informativo delle 

operazioni censite sul SIURP che ha determinato un significativo incremento del numero dei 

progetti trasferiti con successo sul Sistema Nazionale di Monitoraggio: alla data del 2 novembre 

2018, infatti, il Sistema di Monitoraggio di IGRUE visualizzava correttamente solo 612 progetti per 

una spesa pari a 129,9 M€, a fronte di una popolazione pari a circa 2.000 progetti censiti sul SIURP. 

Nello specifico, si è operato per: individuare miglioramenti alla fruibilità ed alla gestione dei dati 

nell’ambito del sistema SIURP; apportare modifiche all’applicazione finalizzate a ridurre al minimo 

e/o eliminare gli errori di sistema che incidevano pesantemente nella generazione degli scarti; 

individuare la tipologia e la numerosità delle carenze informative delle operazioni registrate sul 

SIURP; segnalare le carenze residue ai competenti Settori, fornendo il necessario supporto 

nell’espletamento delle attività per la relativa risoluzione; analizzare puntualmente gli scarti 

segnalati nell’ambito del Sistema Nazionale di Monitoraggio e definire azioni, di sistema e non, 

finalizzate alla puntuale correzione ed eliminazione degli stessi.  

Le attività descritte hanno consentito di trasferire correttamente verso il Sistema di Monitoraggio 

Nazionale 2.122 progetti per una spesa pubblica ammissibile pari a 446 M€ e di popolare con 

successo gli indicatori fisici legati al conseguimento della riserva di efficacia. 

La valutazione del conseguimento dei target intermedi entro la fine del 2018 sarà condotta 

comparando i dati dell'efficacia dell'attuazione riportati nelle relazioni annuali di attuazione (RAA) 

con i target intermedi stabiliti nei programmi in corso di attuazione alla data della presentazione 

delle rispettive RAA.  

Sulla base dei dati esposti nella Relazione Annuale di Attuazione e delle disposizioni dettate dal 

Regolamento di esecuzione (UE) 215/2014 della Commissione del 7.3.2014 e ss.mm., si può 

affermare che tutti gli Assi abbiano conseguito la riserva di efficacia fatta eccezione per l’Asse 9 

“Inclusione Sociale”. 
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Sul mancato raggiungimento del valore minimo previsto per l’indicatore finanziario, ha inciso in 

modo significativo la revoca dell'avviso pubblico finalizzato alla “concessione di contributi 

finalizzati al potenziamento del patrimonio pubblico esistente adibito ad usi socio-assistenziali e ad 

alloggi sociali”, adottata con decreto n. 12422 del 31/10/2018, per effetto della sentenza n. 

977/2018 con la quale il TAR Calabria, sede di Catanzaro, Sezione I, ha disposto l’annullamento 

dei provvedimenti regionali relativi all’approvazione, e successive modifiche, del Regolamento 

sulle procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture socio-assistenziali 

residenziali e semi-residenziali e dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità. 

Pertanto, tale Avviso, originariamente pubblicato in data 24.07.2017 (per un importo pari a 64,9 

M€), è stato nuovamente pubblicato nel mese di gennaio 2019, per un investimento programmato 

pari a 32,74 M€, di cui circa 22 M€ rivolto ai Comuni ricadenti nelle Aree Interne. La conclusione 

delle attività di valutazione delle domande pervenute, entro i termini previsti (maggio 2019), è 

prevista per settembre 2019. 

Nel rispetto delle disposizioni sancite dall'articolo 22, paragrafo 4, del Reg. (UE) 1303/2013, la 

riserva di efficacia prevista per l’Asse 9, non avendo conseguito i propri target intermedi potrà 

essere riassegnata in favore degli Assi che hanno conseguito i corrispondenti target intermedi 

previsti. 

La riassegnazione delle risorse riferite alla riserva di efficacia dell’Asse 9, determinando una 

variazione dell’attuale dotazione finanziaria degli Assi, dovrà essere approvata tramite l’adozione di 

una nuova decisione comunitaria previa presentazione di una nuova proposta di riprogrammazione. 

Pertanto, la dotazione finanziaria disponibile del POR passerà dagli attuali 2.236 milioni di euro a 

2.379 milioni di euro. 

 

 
 

Si riportano, infine, i principali risultati raggiunti nell’ambito della Strategia di Comunicazione.  

Il sito web Calabria Europa è stato rinnovato completamente nella sua visual identity e nella sua 

struttura. Lanciato il 27 aprile 2016 ha visto un aumento crescente delle visite che si è intensificato 

a seguito dell’avvio della fase attuativa del programma operativo. Alla data del 31 dicembre 2018, 

si registrano oltre 3,7 milioni di visitatori, oltre 1,9 milioni di accessi unici e circa 15,2 milioni di 

pagine visualizzate.  

Al fine di garantire ancora più trasparenza il portale è stato implementato con tre ulteriori 

strumenti:  

 sezione attuazione del POR Calabria 2014/2020 finalizzata alla informazione sullo stato di 

avanzamento del Programma con i principali dati finanziari e procedurali;  

http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/
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 piattaforma di navigazione del POR, LogiCal, finalizzata alla divulgazione degli indicatori 

sulle politiche di sviluppo e sui risultati raggiunti dal Programma. (Premio per 

l’innovazione nella PA in Italia, ForumPA 2017);  

 sub portale tematico Strategia di Specializzazione Intelligente articolato per aree di 

innovazione, documenti e news, form per l’iscrizione alle piattaforme tematiche e area 

confronto con gli stakeholders.  

Inoltre, si è proceduto alla pubblicazione dei canali POR sui principali social network Facebook, 

Twitter e Youtube, Flickr e Instagram.  

Il portale e i social del POR Calabria sono stati giudicata una buona pratica in Europa perché in 

grado di assicurare una comunicazione focalizzata ed efficace con canali dedicati espressamente ai 

fondi Ue per meglio comunicarne opportunità e risultati.” (Università di Bologna e Vienna, 

progetto UE Horizon, progetto Perceive) 

La comunicazione del POR si avvale della continua produzione di news e contenuti destinati al 

sistema dei media e ai moltiplicatori dell’informazione. Ogni opportunità, ogni procedura avviata o 

modificata, ogni evento sono oggetto di news che vengono pubblicate tempestivamente sul sito 

CalabriaEuropa. Le notizie più rilevanti vengono valorizzate attraverso la redazione e diffusione, in 

collaborazione con l’Ufficio Stampa regionale, di comunicati e note stampa. Alla data del 31 

dicembre 2018 sono state prodotte 680 tra news e comunicati stampa e realizzati 30 video. 

Sono stati organizzate 15 campagne tematiche e 60 eventi (convegni, conferenze, tavoli tematici 

ecc) allo scopo sia di informare i potenziali beneficiari sui bandi e gli avvisi in pubblicazione sia di 

comunicare più complessivamente agli stakeholders e al grande pubblico le opportunità nell’ambito 

della politica di sviluppo regionale. 

 

La sintesi per il cittadino, sarà resa disponibile sul sito web: 

http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/view/page/193/index.html. 

http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/view/page/193/index.html

