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REPUBBLICA ITALIANA REGIONE CALABRIA

UNIONE EUROPEA

Scheda n. 147

Progetto n.217756

Titolo Ampliamento ed efficientamento energetico del plesso scolastico adibito a
Scuola materna loc. Rusoli - comune di Castrolibero

Sezione anagrafica

Asse 11
Priorita d’investimento | 10.a
Obiettivo specifico 10.7
Azione 10.7.1

Localizzazione

CASTROLIBERO

Procedura di selezione

Interventi di adeguamento strutturale, antisismico ed efficientamento
energetico degli edifici scolastici (Avviso pubblico approvato con
Decreto 1107 Dirigenziale n.1107 del 23.02.2015) - DM MEF/MIUR
23/01/2015 (in attuazione dell'art. 10 D.L. 104/2013)

Codice procedura di
selezione

PDA-1001578

Codice SIURP 217756

CuUP D31E14000750002

Soggetto AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA
programmatore

Soggetto beneficiario

COMUNE DI CASTROLIBERO

Soggetto destinatario

COMUNE DI CASTROLIBERO

Descrizione sintetica e
finalita

Il progetto mira alla riqualificazione degli edifici scolastici del territorio
regionale. In particolare il progetto prevede I|'ampliamento del Plesso
Scolastico con la realizzazione di una nuova struttura ed interventi di
efficientamento energetico nonché una rifunzionalizzazione degli spazi
interni ed esterni.

Risultati conseguiti e
indicatori

Il progetto contribuisce al popolamento dell'indicatore Superficie oggetto di
intervento (MQ - Metri quadrati) con un valore target pari a 450. Allo stato
attuale, la rilevazione del dato conseguito risulta in itinere

Sezione avanzamento finanziario

Importo progetto €774.135
Impegni €774.135
Pagamenti €444.844
Spesa certificata €372.978
Avanzamento % 57%
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Sezione avanzamento procedurale

Data inizio 20/06/2018
Data fine prevista 22/12/2018
Data fine effettiva 24/09/2019

Sezione stato di attuazione

Dal punto di vista fisico, i lavori sono stati completati, collaudati ed & in itinere la rendicontazione del
saldo finale.

Gli interventi realizzati riguardano: la costruzione del nuovo corpo di fabbrica, collocato sul lato sud
dell’edificio esistente, composto da struttura portante in telai di calcestruzzo armato, fondazioni in travi
rovesce su pali e solai in latero-cemento con travetti prefabbricati. Tale nuova costruzione é finalizzata
alla creazione di nuove aule complete dei servizi igienici annessi, fruibili anche dai portatori di handicap.
Per migliorare l'efficientamento energetico dell'intero complesso scolastico, tutte le tamponature
esterne sono state rivestite da uno strato di isolante termico per eseguire il cappotto esterno; inoltre,
sono stati messi in opera infissi esterni con taglio termico con vetro camera, antinfortunistico e
antifrantumazione, e con trattamento basso emissivo.

Per i corpi esistenti, sono state sostituite le porte interne con porte di sicurezza della larghezza di 1,20 m
a due battenti con maniglione antipanico.

Inoltre, & stata riorganizzata la fruizione dell’area esterna mediante la sistemazione dell’accesso
carrabile, la creazione di un vialetto d’ingresso, la sistemazione di uno spazio collettivo comune e la
piantumazione della zona a verde.

Sezione fotografica

In allegato la documentazione fotografica
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