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REPUBBLICA ITALIANA REGIONE CALABRIA

UNIONE EUROPEA

Scheda n. 8

Progetto n. 214397

Titolo Completamento degli interventi di sistemazione idraulica nella Provincia di

Cosenza - CS-122B/10

Sezione anagrafica

Asse 05
Priorita d’investimento | 5.b
Obiettivo specifico 5.1
Azione 51.1

Localizzazione

PROVINCIA DI COSENZA

Procedura di selezione

Accordo di Programma Difesa del Suolo - Delibera Cipe 8/2012

Codice procedura di
selezione

PDA-1001339

Codice SIURP 214397

cup J95D12000190002

Soggetto AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA
programmatore

Soggetto beneficiario

AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA

Soggetto destinatario

COMMISSARIO DISSESTO IDROGEOLOGICO CALABRIA

Descrizione sintetica e
finalita

Il progetto mira alla realizzazione di azioni per la messa in sicurezza dei
territori pil esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera. In
particolare, il progetto prevede il completamento degli interventi lungo il
Torrente Acquaniti attraverso la sistemazione degli argini in prossimita della
foce con operazioni di protezione spondale

Risultati conseguiti e
indicatori

Il progetto contribuisce al popolamento degli indicatori "Popolazione
beneficiaria di misure di protezione contro le alluvioni con un valore target
pari a n. 3.000 ed "Estensione delle aree soggette a interventi di mitigazione
del rischio idrogeologico (HA - Ettari) con un valore target pari a 10. Allo
stato attuale, la rilevazione del dato conseguito risulta in itinere

Sezione avanzamento finanziario

Importo progetto €909.611
Impegni €909.611
Pagamenti €653.036
Spesa certificata €643.182
Avanzamento % 72%
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Sezione avanzamento procedurale

Data inizio 18/07/2017
Data fine prevista 31/12/2020
Data fine effettiva 24/09/2017

Sezione stato di attuazione

Dal punto di vista fisico, l'intervento risulta concluso e collaudato. | lavori eseguiti hanno riguardato la
difesa delle sponde in destra e sinistra idrografica con formazione di rilevato in terra e paramento
interno rivestito in cls, su cordolo di collegamento dei pali di fondazione; la ripresa della risagomatura a
valle del ponte ferroviario, nonché a monte e a valle del ponte sulla strada provinciale.

Sezione fotografica

In allegato la documentazione fotografica
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