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REPUBBLICA ITALIANA REGIONE CALABRIA

UNIONE EUROPEA

Scheda n.63

Progetto n. 215450

Titolo Interventi di sistemazione idraulica nella Provincia di Reggio Calabria - RC-

180B/10

Sezione anagrafica

Asse 05
Priorita d’investimento | 5.b
Obiettivo specifico 5.1
Azione 5.1.1

Localizzazione

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Procedura di selezione

Accordo di Programma Difesa del Suolo - Delibera Cipe 8/2012

Codice procedura di
selezione

PDA-1001339

Codice SIURP 215450

CuP 135D12000320002

Soggetto AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA
programmatore

Soggetto beneficiario

AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA

Soggetto destinatario

COMMISSARIO DISSESTO IDROGEOLOGICO CALABRIA

Descrizione sintetica e
finalita

Il progetto mira alla realizzazione di azioni per la messa in sicurezza dei
territori piu esposti a rischio idrogeologico. In particolare, il progetto
prevede interventi di ripulitura e arginatura e messa in sicurezza e
protezione spondale dell'alveo della Fiumara Scaccioti

Risultati conseguiti e
indicatori

Il progetto contribuisce al popolamento degli indicatori "Popolazione
beneficiaria di misure di protezione contro le alluvioni con un valore target
pari a n. 3.000 ed "Estensione delle aree soggette a interventi di mitigazione
del rischio idrogeologico (HA - Ettari) con un valore target pari a 10.
L'indicatore sara implementato a conclusione dei lavori

Sezione avanzamento finanziario

Importo progetto €2.000.000
Impegni € 2.000.000
Pagamenti € 1.327.850
Spesa certificata €1.309.222
Avanzamento % 66%
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Sezione avanzamento procedurale

Data inizio 30/11/2017
Data fine prevista 31/12/2020
Data fine effettiva Progetto in corso

Sezione stato di attuazione

Dal punto di vista fisico, i lavori risultano ultimati. Allo stato attuale, gli interventi eseguiti per la messa
in sicurezza del torrente Scaccioti hanno riguardato il ripristino degli argini spondali, la pulizia del
torrente nel tratto interessato e la chiusura dei varchi con massi in calcestruzzo amovibili. Dal punto di
vista sono in fase di predisposizione gli atti di approvazione e liquidazione finali da parte della Struttura
Commissariale.

Sezione fotografica

In allegato la documentazione fotografica




