

Scheda n. 31

Progetto n. 214426

Titolo Interventi integrativi di mitigazione del rischio di frana nel centro storico di Maierà - CS-057A/10

Sezione anagrafica

Asse	05
Priorità d'investimento	5.b
Obiettivo specifico	5.1
Azione	5.1.1
Localizzazione	MAIERA'
Procedura di selezione	Accordo di Programma Difesa del Suolo - Delibera Cipe 8/2012
Codice procedura di selezione	PDA-1001339
Codice SIURP	214426
CUP	J75D12000270001

Soggetto programmatore	AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA
Soggetto beneficiario	AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA
Soggetto destinatario	COMMISSARIO DISSESTO IDROGEOLOGICO CALABRIA

Descrizione sintetica e finalità	Il progetto mira alla realizzazione di azioni per la messa in sicurezza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera. In particolare, il progetto prevede interventi integrativi di mitigazione del rischio di frana nel centro storico attraverso: opere di contenimento a valle della strada provinciale; sistemazione tratto di strada provinciale adiacente alla Guardia Medica; captazione e canalizzazione a valle della sorgente; esecuzione di un nuovo tratto di rete fognaria
Risultati conseguiti e indicatori	Il progetto contribuisce al popolamento dell'indicatore Estensione delle aree soggette a interventi di mitigazione del rischio idrogeologico (HA - Ettari) con un valore target pari a 10. Allo stato attuale, la rilevazione del dato conseguito risulta in itinere

Sezione avanzamento finanziario

Importo progetto	€ 727.689
Impegni	€ 727.689
Pagamenti	€ 472.129
Spesa certificata	€ 472.129
Avanzamento %	65%

Sezione avanzamento procedurale

Data inizio	18/07/2017
Data fine prevista	31/12/2020
Data fine effettiva	19/06/2017

Sezione stato di attuazione

Dal punto di vista fisico, l'intervento risulta concluso e collaudato. In particolare, i lavori eseguiti hanno riguardato la realizzazione di un muro in cemento armato, la realizzazione di paratie di pali e relative gabbionature ed, infine, la raccolta delle acque superficiali. Dal punto di vista finanziario sono stati approvati gli atti finali.

Sezione fotografica

In allegato la documentazione fotografica