

Scheda n.93

Progetto n.215734

Titolo Intervento integrato per il completamento delle opere di difesa costiera e ricostruzione del litorale nel Comune di Monasterace - ECI06

Sezione anagrafica

Asse	05
Priorità d'investimento	5.b
Obiettivo specifico	5.1
Azione	5.1.1
Localizzazione	MONASTERACE
Procedura di selezione	Accordo di Programma Quadro Rafforzato "Difesa del Suolo - Erosione delle coste". - Delibera CIPE 87/2012
Codice procedura di selezione	PDA-1001421
Codice SIURP	215734
CUP	J93B12000360001

Soggetto programmatore	AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA
Soggetto beneficiario	AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA
Soggetto destinatario	AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA

Descrizione sintetica e finalità	Il progetto mira alla realizzazione di azioni per la messa in sicurezza dei territori più esposti a rischio di erosione costiera. In particolare, il progetto prevede la realizzazione, nell'area compresa tra Punta Stilo e la Foce Fiumara Torbido, di una barriera soffolta di circa 460 m lineari con 3 pennelli ancorati alla battigia oltre a un ripascimento artificiale per 62.200 metri cubici
Risultati conseguiti e indicatori	Il progetto contribuisce al popolamento dell'indicatore Lunghezza delle coste soggette a interventi di mitigazione del rischio di erosione costiera con un valore target pari a 2 e un valore conseguito pari a 2

Sezione avanzamento finanziario

Importo progetto	€ 2.500.000
Impegni	€ 2.500.000
Pagamenti	€ 2.148.795
Spesa certificata	€ 2.148.795
Avanzamento %	86%

Sezione avanzamento procedurale

Data inizio	12/12/2017
Data fine prevista	31/12/2020
Data fine effettiva	Progetto in corso

Sezione stato di attuazione

Dal punto di vista fisico, i lavori sono in corso di realizzazione ed allo stato attuale sono stati realizzati i seguenti interventi: una barriera soffolta di una lunghezza pari a 460 mt. lineari, n. 3 pennelli di ancoraggio alla battigia (1 di 24 mt. lineari e 2 di 17 mt. lineari), nonché ripascimento pari a 62.200 m3. Dal punto di vista finanziario, l'intervento presenta un avanzamento corrispondente all'approvazione del IV SAL.

Sezione fotografica

In allegato la documentazione fotografica