

## Scheda n. 96

### Progetto n.213910

**Titolo** INGEGNERIZZAZIONE DELLE RETI IDRICHE DI DISTR. URBANA E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. E INFRASTRUTTURAZIONE DELLE RETI FUNZIONALI AL MIGLIOR. DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI DISTR. IDRICA E ALLA RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLA REG. CAL.- COMUNE DI CATANZARO

#### Sezione anagrafica

<b>Asse</b>	06
<b>Priorità d'investimento</b>	6.b
<b>Obiettivo specifico</b>	6.3
<b>Azione</b>	6.3.1
<b>Localizzazione</b>	CATANZARO
<b>Procedura di selezione</b>	INGEGNERIZZAZIONE DELLE RETI IDRICHE DI DISTRIBUZIONE URBANA E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INFRASTRUTTURAZIONE DELLE RETI FUNZIONALI AL MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE IDRICA E ALLA RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLA REGIONE CALABRIA
<b>Codice procedura di selezione</b>	PDA-1001234
<b>Codice SIURP</b>	213910
<b>CUP</b>	J61H13000170006

<b>Soggetto programmatore</b>	AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA
<b>Soggetto beneficiario</b>	AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA
<b>Soggetto destinatario</b>	COMUNE DI CATANZARO

<b>Descrizione sintetica e finalità</b>	Il progetto mira a completare/ammodernare il sistema infrastrutturale della rete di distribuzione idrica. In particolare, il progetto comprende l'insieme degli interventi di rilievo, analisi, modellazione, misurazione e ricerca delle perdite nella rete di distribuzione idrica e successivi interventi strutturali comprendenti riparazioni di perdite, sostituzione di tratti di condotta e interventi su allacci alle utenze. Il progetto è localizzato nel comune di Catanzaro
<b>Risultati conseguiti e indicatori</b>	Il progetto contribuisce al popolamento dell'indicatore Popolazione addizionale servita dall'approvvigionamento idrico potenziato con un valore target pari a 89718 e un valore conseguito pari a 13.369

## Sezione avanzamento finanziario

<b>Importo progetto</b>	€ 6.272.153
<b>Impegni</b>	€ 1.223.161
<b>Pagamenti</b>	€ 621.981
<b>Spesa certificata</b>	€ 359.566
<b>Avanzamento %</b>	10%

## Sezione avanzamento procedurale

<b>Data inizio</b>	12/12/2016
<b>Data fine prevista</b>	31/12/2019
<b>Data fine effettiva</b>	Progetto in corso

## Sezione stato di attuazione

Allo stato attuale, dal punto di vista procedurale, è stata completata l'attività di rilievo reti, la restituzione di dati georiferiti e l'attività di monitoraggio portata-pressione. Successivamente i lavori, dislocati su più zone, centro storico e altre frazioni del comune, si sono concentrati sul rifacimento delle linee di by-pass rispetto alle perdite individuate nel monitoraggio delle condotte. Precisamente le aree interessate, allo stato, sono "Lido Ovest", P.zza Garibaldi, Via Melito Porto Salvo e quartiere Giovino, con la riparazione di 200 (circa) perdite censite. Nello specifico, i lavori infrastrutturali hanno riguardato la realizzazione delle nuove condotte con l' inserimento delle flange di raccordo, l' inserimento delle valvole di chiusura/partizione e il by-pass delle condotte da dismettere.

Dal punto di vista finanziario, l'intervento presenta un avanzamento corrispondente all'approvazione del IV SAL.

## Sezione fotografica

In allegato la documentazione fotografica